



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Oficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto

INFORME DE EVALUACIÓN DEL
“PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PRONIED 2015”
Periodo Enero-Noviembre 2015

DICIEMBRE 2015

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL A NOVIEMBRE 2015

PRESENTACIÓN

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) es un programa dependiente del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. Se crea como resultado de la dación del D.S. N.º 004-2014-MINEDU y asume la ejecución de los proyectos que hoy están a cargo de la Dirección General de Infraestructura Educativa (anteriormente OINFE) del Ministerio de Educación.

El presente documento es elaborado de acuerdo a las pautas y los lineamientos establecidos en la Directiva de Planificación Operativa del Sector Educación e informa los avances y logros obtenidos, así como las dificultades surgidas en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) a noviembre de 2015.

Para tal efecto, el presente informe de evaluación del POA comprende información de las acciones realizadas en el periodo Enero-Noviembre 2015.

En dicho contexto, el objetivo del PRONIED es ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública de Educación Básica y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento, cuando corresponda, de manera concertada y coordinada con los otros niveles de gobierno; a fin de contribuir a la mejora de la calidad de la educación del país.

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo del 2015 ha sido formulado sobre la base de las funciones del Manual de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial N.º 267-2014-MINEDU y modificado con Resolución Ministerial N.º 393-2014-MINEDU.

El presente documento contempla las actividades y los proyectos de inversión ejecutados con el presupuesto asignado en el periodo enero-noviembre 2015.

A fin de cumplir con las funciones y responsabilidades establecidas en el Manual de Operaciones del PRONIED, se cuenta con órganos de asesoramiento, apoyo, línea, desconcentrados y de dirección, los mismos que se encuentran organizados en las siguientes Oficinas y Unidades Gerenciales: Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina General de Administración, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Tecnología de la Información, Unidad Gerencial de Estudios y Obras, Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, Unidad Gerencial de Mantenimiento, Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios y Unidades Zonales.

De acuerdo a la información presentada con respecto a las principales metas físicas 2015 de las áreas operativas de PRONIED, tenemos 42 perfiles viables, 50 expedientes técnicos aprobados, 45 obras en ejecución, 13 obras en convocatoria, 15 obras concluidas, 15 537 mobiliarios instalados y 3721 aulas prefabricadas instaladas.

Asimismo, existen actividades adicionales como es el caso del Plan Lima, por medio del cual se ejecutó la demolición, acondicionamiento, traslado e instalación de aulas prefabricadas a instituciones educativas de Lima Metropolitana, logrando atender a 352 instituciones educativas y beneficiando a más de 265 alumnas y alumnos.

En lo referente a las acciones emprendidas para afrontar el Fenómeno El Niño, se ha realizado la transferencia a los directores de 32 mil instituciones educativas por un monto de S/ 240 de millones. Además, se ha elaborado y ejecutado 300 expedientes técnicos y se han instalado 1321 aulas prefabricadas en 14 regiones declaradas en emergencia por el Fenómeno El Niño. De forma paralela, se ha realizado el acompañamiento técnico a los directores de 2814 instituciones educativas en las regiones de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.

Las acciones realizadas han contribuido al cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos del PRONIED:

1. Mejorar en términos de calidad, cantidad y tiempo la construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa pública, con la finalidad de disminuir las brechas existentes.
2. Fortalecer la articulación de esfuerzos en materia de infraestructura educativa pública entre los diferentes niveles de gobierno, con participación del sector privado y la sociedad civil para los proyectos de infraestructura educativa.
3. Fortalecer la capacidad de gestión en cuanto a planificación, ejecución y supervisión de los proyectos de infraestructura educativa pública bajo un enfoque por procesos.

II. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2015

Para este periodo, el PRONIED cuenta con 3 programas presupuestales:

- **Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.**- En este programa se ha ejecutado S/ 128 199 162.75, que representa el 93.7% del PIM, lo que ha permitido la intervención en los locales escolares cuya infraestructura se encuentra en situación de riesgo, así como el acondicionamiento de los locales ubicados en las zonas altas, con el propósito de mitigar los efectos del friaje.
- **Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular.**- A través de este programa se ha logrado una ejecución presupuestal de S/ 467 331 279.83, que representa un 80.53% del PIM, habiéndose realizado la dotación de bienes (mobiliario, módulos prefabricados, equipos audiovisuales) indispensables para la implementación de manera exitosa de la Jornada Escolar Completa, el mantenimiento y el acondicionamiento de los locales escolares.
- **Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular.**- A través de este programa se han realizado las transferencias para la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura educativa de los gobiernos regionales y locales, tal como se encuentra establecido en el artículo 11 de la Ley N.º 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

En cuanto a **Acciones Centrales**, la ejecución presupuestal asciende a S/ 32 640 850.51 correspondientes a gastos de gestión de la entidad a través de sus distintos órganos estructurados, que representa el 70% del PIM.

En lo que respecta a **Acciones Presupuestarias que no resultan en Productos**, la ejecución presupuestal durante el periodo del presente informe asciende a S/ 735 365 694.62, de los cuales el 58% corresponde a la ejecución de proyectos de inversión, el 33% a las transferencias para el mantenimiento de los locales escolares, en el marco del Decreto de Urgencia N.º 004-2015, en el que se incluyen los gastos del monitoreo y seguimiento para su implementación, el 3% corresponde a la adquisición de aulas prefabricadas para la intervención en los distritos y provincias de las regiones declaradas en emergencia y el 6% se encuentra distribuido entre los gastos de la implementación de las Oficinas Zonales y los adelantos para las acciones de acondicionamiento de los locales escolares declaradas en riesgo por el Periodo de Lluvias 2015-2016 y la posible ocurrencia del Fenómeno El Niño.

III. CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Actividades

N°	Tareas programadas a ejecutarse	Meta programada al 31 de diciembre de 2015		Meta ejecutada al 30 de Noviembre de 2015		Medio de verificación
		Unidad de medida	Meta física	Unidad de medida	Meta física	
001	AFIANZAMIENTO DEL SOPORTE INFRAESTRUCTURAL Y DE EQUIPAMIENTO PARA RESPUESTA A DESASTRES Y EMERGENCIAS	AULA	3277	AULA	3721	Informe del área usuaria
002	EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOCALES ESCOLARES	ESTUDIO	784	ESTUDIO	64	Informe del área usuaria
003	IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	LOCAL ESCOLAR	22	LOCAL ESCOLAR	21	Informe del área usuaria
82	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	LOCAL ESCOLAR	15	LOCAL ESCOLAR	15	Informe del área usuaria
83	0077306. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	LOCAL ESCOLAR	2797	LOCAL ESCOLAR	1475	Informe del área usuaria
110	GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA	ACCION	12	ACCION	9	Informe del área usuaria
273	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	MODULO	153,106	MODULO	0	Informe del área usuaria
274	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	CONTROL REALIZADO	4284	CONTROL REALIZADO	4924	Informe del área usuaria
276	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LOCAL ESC. PLAN LIMA	LOCAL ESCOLAR	225	LOCAL ESCOLAR	154	Informe del área usuaria
279	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	ACCION	3	ACCION	7	Informe del área usuaria
280	GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	ACCION	6000	ACCION	1847	Informe del área usuaria
283	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD GERENCIA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1,020	INFORME	3621	Informe del área usuaria
0457	Mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales escolares de la Región	LOCAL ESCOLAR	48643	LOCAL ESCOLAR	47886	Informe del área usuaria
446	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOCAL ESCOLAR SECUNDARIA	LOCAL ESCOLAR	1,626	LOCAL ESCOLAR	1,622	Informe del área usuaria
458	MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	ESTUDIO	30	ESTUDIO	17	Informe del área usuaria
459	DEMOLICION Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA LIMA METROPOLITANA	SERVICIO	71	SERVICIO	60	Informe del área usuaria
460	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA	LOCAL ESCOLAR	1,046	LOCAL ESCOLAR	1046	Informe del área usuaria
543	INTERVENCION SELVA - JEC (DS N° 086-2015)- PRIMARIA	LOCAL ESCOLAR	0	LOCAL ESCOLAR	0	Informe del área usuaria
546	INTERVENCION SELVA - JEC (DS N° 086-2015)- SECUNDARIA	LOCAL ESCOLAR	0	LOCAL ESCOLAR	0	Informe del área usuaria
545	INTERVENCION SIERRA - JEC (DS N° 086-2015)	LOCAL ESCOLAR	0	LOCAL ESCOLAR	0	Informe del área usuaria
805	Mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales escolares de la Regiones	LOCAL ESCOLAR	56,770	LOCAL ESCOLAR	32,259	Informe del área usuaria

Proyectos

N°	Tareas programadas a ejecutarse	Meta programada al 31 de diciembre de 2015		Meta ejecutada al 30 de Noviembre de 2015		Medio de verificación
		Unidad de medida	Meta física	Unidad de medida	Meta física	
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PROYECTOS DE INVERSIÓN	OBRA	6	OBRA	0	Informe del área usuaria
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		OBRA	6	OBRA	0	Informe del área usuaria
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		OBRA	1	OBRA	0	Informe del área usuaria
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		EXPEDIENTE TECNICO	50	EXPEDIENTE TECNICO	50	Informe del área usuaria
		OBRA	88	OBRA	15	Informe del área usuaria
		SUPERVISION	78	SUPERVISION	15	Informe del área usuaria
		MODULO	56975	MODULO	15537	Informe del área usuaria
	EQUIPO	114	EQUIPO	1	Informe del área usuaria	
	ESTUDIO DE PREINVERSION	ESTUDIOS	22	ESTUDIOS	22	Informe del área usuaria