

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES LAUDADOS - PRIMER TRIMESTRE 2018

Nº	DEMANDANTE	DEMANDADO	CONTRATO	LAUDO	ESTADO
1	CONSTRUCCIONES LUJAN S.A.	UE 108	CONTRATO N° 045-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED - LICITACION PUBLICA N° 003-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RREHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE JOSE GRANDA UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN - LIMA - LIMA	PARCIALMENTE DESFAVORABLE	28.03.18 PRESENTAMOS ESCRITO CON SUMILLA TENGASE PRESENTE MEDIANTE EL CUAL SE DEJÓ CONSTANCIA QUE LO DISPUESTO EN LA RES. N° 59 RESULTA INEFICAZ
2	CONSORCIO MATH -CONSTRUYA	UE 108	CONTRATO N° 165-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 10-2015-MINEDU/UE 108-1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JUAN UGAZ, SANTA CRUZ-SANTA CRUZ-CAJAMARCA.	PARCIALMENTE FAVORABLE	06.02.18 RES. N° 27 DECLARAN IMPROCEDENTE SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN DE LAUDO DE LA ENTIDAD.
4	CONSORCIO MATH-TERRATS	UE 108	CONTRATO N° 044-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 045-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, PIURA - PIURA - PIURA	FAVORABLE	21.03.18 PRESENTAMOS EL ESCRITO CON SUMILLA SOLICITO CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAUDO ARBITRAL.
5	CONSORCIO CHICLAYO	UE 108	CONTRATO N° 197-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2013-ED/UE 108 "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. KARL WEISS - CHICLAYO- LAMBAYEQUE"	PARCIALMENTE FAVORABLE	09.03.18 SE NOTIFICÓ EL LAUDO DE DERECHO
6	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N°019-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAMELICA"	FAVORABLE	16.08.2017 NOTIFICAN LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

7	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	CONTRATO N° 020-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N° 060 MANUEL MESONES MURO, SAN JOSÉ DE SISA - EL DORADO - SAN MARTÍN"	DESFAVORABLE	10.01.18 SE PRESENTÓ EL ESCRITO CON SUMILLA COMUNICO INTERPOSICION DE RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL
8	SAN JOSE INMOBILIARIA PERU SAC	UE 108	CONTRATO N° 152-2010-ME/SG-OGA-UA-APP. EXONERACION DE PROCESO N° 0054-2010-ED/UE 108. "ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (CALLAO-CALLAO - LA PERLA) CONCURSO OFERTA"	PARCIALMENTE FAVORABLE	28.11.2017 NOTIFICAN LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
9	CONSORCIO PUNO CONSTRUYE	UE 108	CONTRATO N° 201-2010-ME/SG-OGA-UA-APP. "REHABILITACION Y REMOELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE GRAN UNIDADESCOLAR SAN CARLOS PUNO - PUNO (CONCURSO OFERTA)"	PARCIALMENTE FAVORABLE	06.02.18 SE PRESENTÓ ESCRITO CON SUMILLA SOLICITO LA EXCLUSIÓN E INTERPRETACION DE LAUDO ARBITRAL.
10	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. DANIEL HERNANDEZ , PAMPAS - TAYACAJA- HUANCAVELICA / LICITACION PÚBLICA 019-2014-MINEDU/ UE108	FAVORABLE	21.02.2018 RES. N° 12:NOS NOTIFICAN CON LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS PEDIDOS CONTRA EL LAUDO
11	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 019-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS-TAYACAJA- HUANCAVELICA"	FAVORABLE	06.03.18 RES. N° 11 :NOS NOTIFICAN CON LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS PEDIDOS CONTRA EL LAUDO
12	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	CONTRATO N° 020-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N° 060 MANUEL MESONES MURO, SAN JOSÉ DE SISA - EL DORADO - SAN MARTÍN"	FAVORABLE	21.03.18 RES. N° 17 1) TENER POR ABSUELTO, POR PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED A TRAVÉS DEL ESCRITO DEL VISTO, EL TRASLADO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ CONTRA EL LAUDO. AL OTROSÍ DIGO TENER PRESENTE EN LO QUE FUERA DE LEY. 2) ORDENAR TRAER LOS AUTOS A DESPACHO PARA RESOLVER DICHOS RECURSOS DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, CONTABILIZADO A PARTIR DE NOTIFICADA LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

13	UE 108	LA ECONOMICA LIDER	ORDEN DE SERVICIO 0000007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL- SERVICIO DE REPARACION DE MUROS, TECHOS, CIELORAZOS, PISOS Y/O LOSAS Y LIMPIEZA Y/O ELIMINACION DE DESMONTE EN LA IE EMBLEMATICA MARIA PARADO DE BELLIDO-RIMAC-LIMA	FAVORABLE	02.02.18 MEDIANTE RES 17 NOS NOTIFICAN LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
14	BTD PROYECTOS 12 S.A. SUCURSAL PERÚ	U.E. 108	CONTRATO N° 189-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 280-2015-MINEDU/UE 108. DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 29-2013-ED/UE 108- SEGUNDA CONVOCATORIA, ADQUISICION DE MODULOS PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO DE NIVEL SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	PARCIALMENTE FAVORABLE	03.04.18 NOTIFICAN RES 13 QUE CONTIENE LAUDO ARBITRAL
15	UE 108	CONSORCIO TRES ESTRELLAS	CONTRATO N° 058-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED " ADQUISICION DE MODLOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS" ITEM 03: MODULO PARA LA REGION DE ICA.	DESFAVORABLE	05.01.18 MEDIANTE RESOLUCION 34 NOTIFICAN LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
16	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	CONTRATO N° 093-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA RPESNTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 0171-04, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA-ITEM 8"	DESFAVORABLE	19.03.18 RES 10 MEDIANTE EL CUAL SE CORRE TRASLADO DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACION DE LA ENTIDAD
17	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	CONTRATO N° 094-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATUIVO DE LA IE N° 349, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA-ITEM 10"	DESFAVORABLE	23.01.18 RES 11 QUE RESUELVE SOLICITUD DE INTERPRETACION DE LAUDO ARBITRAL

18	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	CONTRATO N° 105-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 7063, ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - ITEM 22"	FAVORABLE	29.12.17 RES 13 MEDIANTE LA CUAL NOS CORREN TRASLADO DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACION DEL CONTRATISTA
19	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	CONTRATO N° 102-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. CONCURSO PÚBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE108-1. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 2058 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA " - ÍTEM 19	PARCIALMENTE FAVORABLE	19.02.18 SE REMITIO OFICIO N° 2547-2018-MINEDU-PP MEDIANTE EL CUAL SE PUSO A CONOCIMIENTO CONCLUSION DEL PROCESO E INEXISTENCIA DE CAUSAL DE ANULACION
20	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	CONTRATO N° 104-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACION DEL ESTUDICO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE JECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMINETO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 3066 SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - ITEM N° 21	DESFAVORABLE	15.12.17 INFORMAMOS AL ÁRBITRO ÚNICO INTERPOSICIÓN DE DEMANDA DE ANULACIÓN DE LAUDO EN LOS JUZGADOS COMERCIALES.
21	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	CONTRATO N° 098-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION D EOBR, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 7207, RAMON CASTILLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - ITEM 15	DESFAVORABLE	26.01.18 MEDIANTE RES 10 NOS NOTIFICAN LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
22	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	CONTRATO N° 099-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 1088, FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"-ITEM 16	FAVORABLE	03.04.18 MEDIANTE RESOLUCION 11 NOS NOTIFICAN LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

23	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	CONTRATO N° 101-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 0390-5 INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - ITEM 18	FAVORABLE	19.02.18 MEDIANTE OFICIO N° 2548-2018-MINEDU-PP SE COMUNICO A LA ENTIDAD LA CONCLUSION DEL PROCESO Y LA INEXISTENCIA DE CAUSAL DE ANULACION
24	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	CONTRATO N° 115-2015-VMGI-PRONIED CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA IE FELIPE SANTIAGO ESTREMOS, DISTRITO DE CHACLACAYO, PROVINCIA DE LIMA" ITEM 5	FAVORABLE	03.04.18 NOTIFICAN RES 07 MEDIANTE EL CUAL NOS NOTIFICAN LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
25	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	CONTRATO N° 104-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 3066 SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - ITEM N° 21	PARCIALMENTE FAVORABLE	19.02.18 MEDIANTE OFICIO N° 2550-2018-MINEDU-PP SE COMUNICO A LA ENTIDAD LA CONCLUSION DEL PROCESO Y LA INEXISTENCIA DE CAUSAL DE ANULACION
26	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	CONTRATO 094-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PUBLICO 001-2015-MINEDU/UE 108-01 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 349, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - ITEM 10	DESFAVORABLE	27.03.18 NOS NOTIFICAN EL LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
27	UE 108	GRUPO IBERO	CONTRATO N° 197-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PEOC/14/91851/2423 "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" LOTE N° 2	FAVORABLE	19.02.18 CON OFICIO N° 2549-2018-MINEDU-PP SE INFORMO INEXISTENCIA DE CAUSAL DE ANULACION

28	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	CONTRATO N° 099-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 1088, FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"-ITEM 16	FAVORABLE	26.10.17 SOLICITO AL ÁRBITRO ÚNICO DECLARE EL CONSENTIMIENTO DE LAUDO.
29	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	CONTRATO N° 117-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 0141, VIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - ITEM 13"	DESFAVORABLE	07.12.17 INFORMAMOS AL ÁRBITRO ÚNICO INTERPOSICIÓN DE DEMANDA DE ANULACIÓN DE LAUDO ANTE LOS JUZGADOS COMERCIALES
30	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	CONTRATO N° 096-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 6010, HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - ITEM 12"	FAVORABLE	22.12.17 SOLICITO AL ÁRBITRO ÚNICO DECLARE EL CONSENTIMIENTO DE LAUDO.
31	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	CONTRATO N° 114-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. CONCURSO PÚBLICO N°001-2015-MINEDU/UE 108-1. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 164, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA"- ÍTEM 04.	PARCIALMENTE FAVORABLE	17.11.17 NFORMAMOS AL ÁRBITRO ÚNICO INTERPOSICIÓN DE DEMANDA DE ANULACIÓN DE LAUDO ANTE LOS JUZGADOS COMERCIALES
32	CONSORCIO PASABUQUI	UE 108	CONTRATO 430-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA 0018-2013-ED/UE 108 SUPERVISION DE LA OBRA EN LA IE 9 DE DICIEMBRE, PUEBLO NUEVO-CHINCHA-ICA	DESFAVORABLE	05.02.18 NOTIFICAN RES 16 MEDIANTE LA CUAL PONEN A CONOCIMIENTO EL LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DE FECHA 31.01.18
33	ÑAÑA CONTRATISTAS GENERALES SA	UE 108	CONTRATO N° 003-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS. "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE VICTOR E. VIVAR - LLATA-HUMALES"	PARCIALMENTE DESFAVORABLE	08.03.2018 RESOLUCIÓN 58 RESUELVE TENER PRESENTE LO EXPUESTO POR LA ENTIDAD.

34	CONSORCIO SAN BORJA II	UE 108	CONTRATO N° 028-2010-ME/SG-OGA-UA-APS CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL NUEVO LOCAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS"	DESFAVORABLE	21.03.2018 ESCRITO ABSUELVO TRASLADO MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA DISCONFORMIDAD DE OTORGAR FACULTADES AL TRIBUNAL ARBITRAL PARA QUE EJECUTE EL LAUDO ABRITRAL Y SE COMUNICA LA INTERPOSICIÓN DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL ANTE LA JURISDICCIÓN COMPETENTE.
----	------------------------	--------	---	--------------	---

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
1	CONSORCIO DHMONT & CG & M S.A.C	UE 108	18.04.11	CONTRATO Nº 079-2009-ME/SG-OGA-UA-APP CONTRATO EXONERADO Nº 0041-2009-ED/UE 108. EJECUCIÓN DE OBRA DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. Nº 6052 "JOSÉ MARÍA EGUREN", BARRANCO - LIMA (EMBLEMÁTICA).	DETERMINAR EL VALOR REAL DE LA OBRA.	EN TRÁMITE
2	CONSORCIO DHMONT & JLV INGENIEROS	UE 108	24.05.11	CONTRATO Nº 054-2009-ME/SG-OGA-UA-APP. EXONERACIÓN DE PROCESO Nº 0011-2009-ED/UE108 "EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO MELGAR", UBICADA EN EL DISTRITO DE BREÑA, LIMA (CONCURSO OFERTA)	DETERMINAR EL VALOR REAL DE LA OBRA.	EN TRÁMITE
3	CONSORCIO DHMONT & CG & M SAC	UE 108	27.10.11	CONTRATO Nº 078-2009- ME/ SG-OGA-UA-APP "EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº1070 MELITÓN CARBAJAL- LIMA"	DETERMINAR EL VALOR REAL DE LA OBRA.	EN TRÁMITE
4	CONSORCIO ITURREGUI	UE 108	16.11.11	CONTRATO Nº398-2010-ME/SG-OGA-UA-APP, PROCESO ESPECIAL Nº0130-2010-ED/UE 108 " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN MANUEL ITURREGUI" LAMBAYEQUE.	AMPLIACIONES DE PLAZO E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS	EN TRÁMITE
5	CONSORCIO GRAU	UE 108	16.01.12	CONTRATO DE OBRA Nº 298-2010-ME/SG-OGA-OA-APPL. "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE MIGUEL GRAU ABANCAY - ABANCAY - APURÍMAC	AMPLIACIONES DE PLAZO	EN TRÁMITE
6	CONSORCIO CLORINDA MATTO DE TURNER	UE 108	27.01.12	CONTRATO Nº 256-2010-ME/SG-OGA-UA-APP. OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE CLORINDA MATTO DE TURNER, CUSCO-CUSCO- CUSCO. CONCURSO OFERTA"	AMPLIACIONES DE PLAZO	EN TRÁMITE
7	CONSORCIO DH MONT & JLV INGENIEROS	UE 108	14.05.12	CONTRATO Nº 011-2011-ME/SG-OGA-UA-APPP EJECUCIÓN DE OBRAS NUEVAS DE LA I.E. PEDRO LABARTHE - LA VICTORIA - LIMA.	APROBACIÓN DE LA VALORIZACIÓN 2B QUE CONTIENE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS PABELLONES AB, CD, EF Y GH.	EN TRÁMITE
8	CONSORCIO JASAN	UE 108	25.03.13	CONTRATO Nº 121-2011-ME/SG-OGA-UA-APP. PE Nº 0023-2011-ED/U.E. 108 SEGUNDA INVITACIÓN. EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE EMBLEMÁTICA "MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI", UBICADA EN YURIMAGUAS - ALTOS AMAZONAS - LORETO (CONCURSO OFERTA)	AMPLIACIONES DE PLAZO Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
9	CONSORCIO HUANCAYO	UE 108	26.06.13	CONTRATO N° 002-2013-ME/SG-OGA-UABAS-APS. PROCESO ESPECIAL N° 0064-2012-ED/UE 108"ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE SANTA ISABEL – HUANCAYO – HUANCAYO – JUNÍN"	CAMBIO DE EXPEDIENTE TÉCNICO, RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y OTROS.	EN TRÁMITE
10	CONSORCIO CONSTRUCTOR AMAZONICO	UE 108	13.05.15	CONTRATO N° 063-2014-MINEUD/VMGI-PRONIED // LP 28-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DDE LA EJECUCION DE LA OBRA : "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE ABRAHAM CARDENAS RUIZ, BELLAVISTA - SAN MARTIN"	AMPLIACIONES DE PLAZO Y OTROS (32 PRETENSIONES)	EN TRÁMITE
11	CONSORCIO CESAR VALLEJO	UE 108	05.06.15	CONTRATO 094-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS - LP 35-2013-ED/UE 108/ CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:"ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA, UBICADA EN SANTIAGO DE CHUCO - SANTIAGO DE CHUCO -LA LIBERTAD"	AMPLIACIONES DE PLAZO Y OTROS (16 PRETENSIONES)	EN TRÁMITE
12	CONSORCIO HUANCAVELICA	UE 108	08.06.15	CONTRATO N° 042-2014-MINEDU-/VMGI-PRONIED " ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSE MARIA ARGUEDAS, LIRCAY -ANGARAES -HUANCAVELICA"	AMPLIACIONES DE PLAZO (60 PRETENSIONES)	EN TRÁMITE
13	CONSORCIO CAJAMARCA	UE 108	16.06.15	CONTRATO N° 039-2014-MINEDU/VMGI -PRONIED "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - CUTERVO -CUTERVO - CAJAMARCA	AMPLIACIONES DE PLAZO Y OTROS.	EN TRÁMITE
14	CONSORCIO JUNIN	UE 108	14.07.15	CONTRATO N° 282-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS ADECUACION MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JOSÉ , DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA Y DEPARTAMENTO DE JUNIN // AMC 56-2014-MINEDU/UE 108	AMPLIACIONES DE PLAZO, VALORIZACIONES Y OTROS.	EN TRÁMITE
15	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	UE 108	31.07.15	CONTRATO N° 020-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PÚBLICA N° 020-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 060 MANUEL MESONES MURO, SAN JOSÉ DE SISA - EL DORADO - SAN MARTÍN"	AMPLIACIONES DE PLAZO Y OTROS.	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
16	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	UE 108	05.08.15	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS - TAYACAJA- HUANCAVELICA / LICITACIÓN PÚBLICA 019-2014-MINEDU/UE 108	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 1.	EN TRÁMITE
17	CONTRATAS E INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (CEINSA)	UE 108	16.10.15	CONTRATO N° 005-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 005-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE TORIBIO CASANOVA-CUTERVO-CAJAMARCA	AMPLIACIONES DE PLAZO.	EN TRÁMITE
18	UE 108	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	25.01.16	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PÚBLICA N° 019-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS-TAYACAJA-HUANCAVELICA"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	EN TRÁMITE
19	UE 108	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	14.01.16	CONTRATO N° 020-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PÚBLICA N° 020-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 060 MANUEL MESONES MURO, SAN JOSE DE SISA - EL DORADO - SAN MARTIN"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	EN TRÁMITE
20	CONSORCIO JUNIN	UE 108	09.03.16	CONTRATO N° 019-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 021-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "ADECUACION, MJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOAQUIN CAPELLO-CHANCHAMAYO-CHANCHAMAYO-JUNÍN"	AMPLIACIONES DE PLAZO Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
21	SENSUS-JERGO	UE 108	06.04.16	CONTRATO N° 201-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 021-2015-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: SALDO DE OBRA -"ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE REPUBLICA DE ARGENTINA - NUEVO CHIMBOTE-SANTA-ANCASH"	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 1.	EN TRÁMITE
22	CONSORCIO SENSUS-JERGO	UE 108	03.05.16	CONTRATO N° 201-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 021-2015-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: SALDO DE OBRA -"ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE REPUBLICA DE ARGENTINA - NUEVO CHIMBOTE-SANTA-ANCASH".	RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	EN TRÁMITE
23	CONSORCIO AMAZONIA MATH-TR	UE 108	03.06.16	CONTRATO 180-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA 11-2015-MINEDU/UE108-1 EJECUCION DE OBRA "ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE GUILLERMO BILLINGHURST-PUERTO MALDONADO-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS".	RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	EN TRÁMITE
24	CONSORCIO SENSUS-JERGO	UE 108	15.06.16	CONTRATO N° 201-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 021-2015-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: SALDO DE OBRA -"ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE REPUBLICA DE ARGENTINA- NUEVO CHIMBOTE-SANTA-ANCASH"	AMPLIACIÓN DE PLAZO.	EN TRÁMITE
25	CONSORCIO MATH-TERRATS	UE 108	26.05.16	CONTRATO 044-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA 045-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, PIURA -PIURA-PIURA	RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	EN TRÁMITE
26	CONSORCIO MAYO	UE 108	11.07.16	CONTRATO N° 063-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 048-2014-MINEDU/UE 108 "CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN CARLOS - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR FALLA GEOLÓGICA.	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
27	CONSORCIO MATH - CONSTRUYA	UE 108	22.09.2016	CONTRATO N° 165-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 10-2015-MINEDU/UE 108-1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JUAN UGAZ, SANTA CRUZ-SANTA CRUZ-CAJAMARCA	AMPLIACIÓN DE PLAZO 2 Y OTROS.	EN TRÁMITE
28	CONSORCIO MATH - CONSTRUYA	UE 108	29.09.16	CONTRATO N° 165-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 10-2015-MINEDU/UE 108-1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JUAN UGAZ, SANTA CRUZ-SANTA CRUZ-CAJAMARCA	RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE AMBAS PARTES.	EN TRÁMITE
29	CONSORCIO DH MONT & CG M SAC	UE 108	02.02.17	Contrato N° 010-2011-ME/SG-OGA-UA-APS, PROCESO ESPECIAL N°044-2011-ED-UE 108, PARA LA EJECUCION DE OBRA NUEVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. BARTOLOME HERRERA. (SAN MIGUEL - LIMA - LIMA)"	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO.	EN TRÁMITE
30	UE 108	CONSORCIO BOLIVAR	18.08.15	CONTRATO N° 097-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 036-2013-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA 20066 SIMÓN BOLÍVAR, OYÓN -OYÓN – LIMA."	AMPLIACIONES DE PLAZO Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	EN TRÁMITE
31	CONSORCIO INGENIEROS	UE 108	05.09.17	CONTRATO N° 004-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 027-2016-MINEDU/ UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA EJECUCION DE LA OBRA: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E 41041 CRISTO REY, CAMANÁ-CAMANÁ- AREQUIPA	INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA.	EN TRÁMITE
32	CONSORCIO AMAZONAS	UE 108	21.09.17	CONTRATO N° 144-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED - CONTRATACIÓN DE LE EJECUCIÓN DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 0425 CÉSAR VALLEJO, UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN"	INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA.	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
33	CONSORCIO SUPERVISOR TACNA	UE 108	26.10.15	CONTRATO N° 169-2014-MINEDU/SG/OGA-UABAS-APS CONCURSO PUBLICO N° 004-2014-MINEDU/UE018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: "SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. FRANCISCO ANTONIO DE ZELA UBICADA EN TACNA-TACNA-TACNA".	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN.	EN TRÁMITE
34	CONSORCIO CLORINDA MATTO DE TURNER	UE 108	13.08.15	CONTRATO N° 256-2010-ME/SG-OGA-UA-APP. OBRA "ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE CLORINDA MATTO DE TURNER, CUSCO-CUSCO-CUSCO. CONCURSO OFERTA"	PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN PENDIENTE POR IMPOSIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN OR CULPA DEL ACREEDOR.	EN TRÁMITE
35	CONSORCIO UNIÓN	UE 108	04.08.15	CONTRATO N° 013-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED. CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSÉ ANDRÉS RAZURI - SAN PEDRO DE LLOC- PACASMAYO - LA LIBERTAD	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06, RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA.	EN TRÁMITE
36	MG BUILDERS EIRL	UE 108	11.08.15	CONTRATO N° 011-2014-MINEDU /VMGI-PRONIED CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ , ABANCAY - APURIMAC"	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES.	EN TRÁMITE
37	UE 108	MG BUILDERS EIRL	25.09.15	CONTRATO N° 011-2014-MINEDU /VMGI-PRONIED CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ , ABANCAY - APURIMAC"	INVALIDEZ Y/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	EN TRÁMITE
38	CONTRATAS E INGENIERIA SA	UE 108	04.12.15	CONTRATO N° 005-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 005-2014-MINEDU/UE108, CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE TORIBIO CASANOVA-CUTERVO-CAJAMARCA	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06, 08, 09 Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES.	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
39	UE 108	CONSORCIO AMAZONIA MATH-TR	04.03.16	CONTRATO N° 053-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO"	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y APLICACIÓN DE PENALIDADES.	EN TRÁMITE
40	CONSORCIO AREQUIPA	UE 108	22.04.16	CONTRATO N° 055-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI-AREQUIPA-AREQUIPA	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 Y 15, RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES, RESOLUCIÓN DE CONTRATO, APLICACIÓN DE PENALIDADES Y DAÑOS Y PERJUICIOS.	EN TRÁMITE
41	UE 108	CONSORCIO CONSTRUCTOR AMAZONICO	06.04.16	CONTRATO N° 063-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ADECUACION MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE ABRAHAM CARDENAS RUIZ, BELLAVISTA-SAN MARTIN	NULIDAD Y/O INEFICACIA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	EN TRÁMITE
42	CONSORCIO MATH-TERRATS	UE 108	18.03.16	CONTRATO 044-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, PIURA -PIURA-PIURA	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04, RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES, Y APLICACIÓN DE PENALIDADES.	EN TRÁMITE
43	UE 108	CONSORCIO AREQUIPA	19.04.16	CONTRATO N° 055-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI-AREQUIPA-AREQUIPA	INVALIDEZ Y/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	EN TRÁMITE
44	CONSORCIO TERRASUR	UE 108	11.05.16	CONTRATO N°203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IRAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES.	EN TRÁMITE
45	CONSORCIO TERRASUR	UE 108	29.04.16	CONTRATO N°203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IRAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES.	EN TRÁMITE
46	CONSORCIO TERRASUR	UE 108	10.06.16	CONTRATO N°203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IRAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES.	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
47	CONSORCIO CHT - SIGMA	UE 108	18.07.16	CONTRATO N° 392-2010-ME/SG-OGA-UA-APP "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA, CUSCO - CUSCO -CUSCO"	MAYORES GASTOS GENERALES Y VICIOS OCULTOS.	EN TRÁMITE
48	CONSORCIO UNION	UE 108	21.10.15	CONTRATO N° 013-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED. CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSÉ ANDRÉS RAZURI - SAN PEDRO DE LLOC- PACASMAYO - LA LIBERTAD	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 07 Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES.	EN TRÁMITE
49	CONSORCIO TERRASUR	UE 108	11.10.16	CONTRATO N°203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IRAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 07 Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES.	EN TRÁMITE
50	CONSORCIO UNION	UE 108	04.08.15	CONTRATO N° 013-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED. CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSÉ ANDRÉS RAZURI - SAN PEDRO DE LLOC- PACASMAYO - LA LIBERTAD	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	EN TRÁMITE
51	CONSORCIO TERRASUR	UE 108	30.01.17	CONTRATO N°203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IRAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 08 Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES.	EN TRÁMITE
52	UE 108	CONSORCIO TERRASUR	20.03.17	CONTRATO N°203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IRAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".	INVALIDEZ Y/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	EN TRÁMITE
53	CONSORCIO TERRASUR	UE 108	02.03.17	CONTRATO N°203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IRAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".	NULIDAD DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS.	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
54	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE	UE 108	03.06.2011	CONTRATO N° 153-2010-ME/SG-OGA-UA-APP - ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0032-2010-ED/UE 108 - EJECUCIÓN DE OBRAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 54613, 54570, 54532, 54237, 54203, 475-37, 475-35, UBICADAS EN LA PROVINCIA DE CHINCHEROS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC, PERTENCIENTES AL PROYECTO PER 6240.	1. PAGO DE LA SUMA DE S/. 80,025.17, POR GASTOS GENERALES, OCASIONADOS EN LA AMPLIACIÓN DE PLAZOS. 2. LA DEVOLUCIÓN DE 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO RETENIDO A NUESTRA PARTE COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR S/. 93,607.74. 3. DEVOLUCIÓN DE LOS MONTOS QUE POR PENALIDADES POR LA SUMA DE S/. 60,280.17, PENALIDADES QUE CONSIDERAMOS ARBITRARIAS, SIENDO LO CUANTIFICADO COMO PRETENSIÓN PRINCIPAL LA SUMA TOTAL DE S/. 233,913.08. 4. INDEMNIZACIÓN POR DAÑO, LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE POR LA SUMA DE S/.703,513.08.	EN TRÁMITE
55	CONSORCIO AMAZONAS I	UE 108	22/05/2013	CONTRATO N° 037-2011-ME/SG-OGA-UA-APP. PE N° 0001-2011-ED/UE 108. "EJECUCION DE OBRA EN LA IE TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA UBICADO EN SAN NICOLAS -TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS (CONCURSO OFERTA)"	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTRO	EN TRÁMITE
56	CONSORCIO SAN JUDAS TADEO	UE 108	24/01/2014	CONTRATO N°379-2012-ME/SG-OGA-UA-APS. PE 049-2012-ED/UE 108. "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE MERCEDES INDACOCHEA, BARRANCO - LIMA - LIMA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO, RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y OTRO	EN TRÁMITE
57	CONSORCIO LAMBDA	UE 108	22/10/2015	CONTRATO N° 064-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 027-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HONORIO DELGADO ESPINOZA - CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTRO	EN TRÁMITE
58	MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y PROYECTOS GENERALES SAC MANTTO	UE 108	07/07/2016	CONTRATO NRO. 375-2012-ME/SG-OGA-UA-APS EJECUCIÓN DE LA OBRA " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. ANTENOR ORREGO, SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA - LIMA"	LIQUIDACIÓN Y OTROS	EN TRÁMITE
59	UE 108	FERNANDO RAFAEL LEAN	27.08.2012	CONTRATO N° 009-2011-ME/SG-OGA-UA-APP. SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA IE SAN RAMÓN DE CAJAMARCA	RESOLUCIÓN DE CONTRATO. PAGO DE GASTOS GENERALES POR MAYORES PRESTACIONES DE SERVICIO CORRESPONDIENTES A LAS AMPLIACIONES N°01, 03 Y 04	EN TRÁMITE
60	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA SAC -ICON PERUANA SAC	UE 108	26.12.2014	CONTRATO N° 004-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, ILAVE –EL COLLAO – PUNO"	AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS	EN TRÁMITE
61	MG BUILDERS EIRL	UE 108	25.09.15	CONTRATO N° 011-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SUSTITUCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N° 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ, ABANCAY-APURIMAC"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
62	CONSORCIO COHB	UE 108	02.12.2015	CONTRATO N° 061-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "SUPERVISION DE LA OBRA EN LA I.E. EMBLEMÁTICA: ANDRÉS DE LOS REYES, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARAL-LIMA-LIMA"	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	EN TRÁMITE
63	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	31.03.16	CONTRATO N° 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 20188-IEI NRO 627 SAN VICENTE DE CAÑETE-CAÑETE-LIMA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N°01. MAYORES GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
64	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108	15.03.2016	CONTRATO N° 256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS APS. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARÍA AUXILIADORA – PUNO – PUNO".	AMPLIACIÓN DE PLAZO N°27, 28 Y 29	EN TRÁMITE
65	UE 108	CONSORCIO AMAZONIA MATH-TR	18.12.2015	CONTRATO N° 053-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
66	CONSORCIO M&T	UE 108	07.06.16	CONTRATO N° 144-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS: "SUPERVISION DE OBRA ADECUACION,MEJORAMIENTO TY SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUYCTURA EDUCATIVA DE LA IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA -SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD"	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS	EN TRÁMITE
67	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108	08.08.2016	CONTRATO N° 256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS APS. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARÍA AUXILIADORA – PUNO – PUNO".	RECEPCIÓN DE OBRA	EN TRÁMITE
68	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	16.09.2016	CONTRATO N° 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 20188-IEI NRO 627 SAN VICENTE DE CAÑETE-CAÑETE-LIMA"	AMPLIACIONES DE PLAZO N° 20, 21 Y 22. MAYORES GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
69	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	23.09.2016	CONTRATO N° 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 20188-IEI NRO 627 SAN VICENTE DE CAÑETE-CAÑETE-LIMA"	AMPLIACIONES DE PLAZO N°04, N°05, N°06, N°07, N°08, N°09, N°10, N°11, N°12, N°13, N°14, N°15, N°16, N°17, N°18 Y N°19. MAYORES GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
70	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108	21.11.16	CONTRATO N° 256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS APS. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARÍA AUXILIADORA – PUNO – PUNO".	DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRA	EN TRÁMITE
71	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	28.11.16	CONTRATO N° 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 20188-IEI NRO 627 SAN VICENTE DE CAÑETE-CAÑETE-LIMA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO N°23. MAYORES GASTOS GENERALES.	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
72	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108	21.12.16	CONTRATO N°256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. MARIA AUXILIADORA-PUNO-PUNO".	CONTROVERSIA SURGIDA POR EL OFICIO N°3903-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, RECEPCIONADO EL 01.12.16, EN EL QUE DAN RESPUESTA A CONTRATISTA SOBRE SOLICITUD PARA DEJAR SIN EFECTO ACTA DE VERIFICACIÓN DEL 19.10.16	EN TRÁMITE
73	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	30.01.17	CONTRATO N° 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 20188-IEI NRO 627 SAN VICENTE DE CAÑETE-CAÑETE-LIMA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO N°25. MAYORES GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
74	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	03.03.17	CONTRATO N° 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 20188-IEI NRO 627 SAN VICENTE DE CAÑETE-CAÑETE-LIMA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO N°26. MAYORES GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
75	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE108	10.04.2017	CONTRATO N°256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. MARIA AUXILIADORA-PUNO-PUNO".	RECEPCIÓN PARCIAL DE LA OBRA	EN TRÁMITE
76	CONSORCIO LIVILIER	UE 108	12.06.2017	CONTRATO N° 233-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED "SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE N° 213 Y VONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, ATE-LIMA-LIMA"	NULIDAD DE CONTRATO	EN TRÁMITE
77	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE108	16.08.2017	CONTRATO N° 256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS APS. OBRA: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E MARIA AUXILIADORA- PUNO-PUNO"	VALORIZACIONES DE PARTIDAS	EN TRÁMITE
78	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108	10.10.17	CONTRATO DE OBRA N° 256-2013-MINEDU/SG-OGA-UBAS-APS, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA I.E. MARÍA AUXILIADORA - PUNO	ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO	EN TRÁMITE
79	CONSTRUCCIONES & CONSULTORES EJECUTIVOS S.A.C.	UE 108	11.10.17	CONTRATO N° 185-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PÚBLICA N° 003-2016-MINEDU/UE108 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 652-04 VILLA EL ROSAL, VILLA EL SALVADOR - LIMA -LIMA"	LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO	EN TRÁMITE
80	CONSORCIO TERRASUR	UE 108	28.02.17	CONTRATO N°203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IRAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 10, 11 Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES.	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
81	CONSORCIO MOCHE	UE 108	08.05.17	CONTRATO N° 205-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED EJECUCION DE LA OBRA: SALDO DE OBRA Y OBRAS NUEVAS COMPLEMENTARAS DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA OBRA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON, CAJAMARCA - CAJAMARCA-CAJAMARCA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, 02 Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES.	EN TRÁMITE
82	UE 108	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA TERCER MILENIO	12.07.17	CONTRATO N° 149-2012-ME/SG-OGA-UA-APS " EJECUCION DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMÁTICA EL TRIUNFO, UBICADA EN EL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES" PROCESO ESPECIAL N° 016-2012-ED/UE 108	DEFECTOS CONSTRUCTIVOS Y/O VICIOS OCULTOS MÁS EL PAGO DE LAS REPARACIONES.	EN TRÁMITE
83	UE 108	ACB INGENIEROS SRL	31.10.16	CONTRATO N° 100-2012-ME/SG-OGA-UA-APS "CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE 18 I.E. EMBLEMÁTICAS, INCLUIDAS EN LA RM 318-2010-ED, SEGÚN REGIONES SIGUIENTES: AMAZONAS (04 I.E.), LORETO (04 I.E.) SAN MARTÍN (08 I.E.) Y UCAYALI (02 I.E): ZONA 02"	PETICIÓN PRONIED: QUE SE ORDENE AL CONTRATISTA PAGUE A LA ENTIDAD LA SUMA DE 44,132.75 SOLES POR LAS MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PRODUCTO DE LOS DEFECTOS ENCONTRADOS LUEGO DE LA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO, MÁS LOS INTERESES LEGALES, COSTAS, Y COSTOS DEL PROCESO ARBITRAL.	EN TRÁMITE
84	UE 108	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN	31.08.15	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 064-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE VICTOR VIVAR	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA	EN TRÁMITE
85	CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE	UE 108	05.01.17	CONTRATO N° 179-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, CONCURSO PUBLICO N° 021-2015-MINEDU/UE 108, SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. FRANCISCO IRAZOLA, SATIPO-JUNIN".	SE DEJE SIN EFECTO LAS PENALIDADES APLICADAS.	EN TRÁMITE
86	CONSORCIO ARQUITEMPUS	UE 108	09.06.17	CONTRATO N° 224-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 034-2016-MINEDU/ UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA EJECUCION DE LA OBRA: SALDO DE OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481, CASTROVIRREYNA- CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTROS.	EN TRÁMITE
87	CONSORCIO EDUCATIVO AMAZONICO	UE 108	27.03.17	CONTRATO N° 200-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 13-2015-MINEDU/UE 108-1 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E SANTO TORIBIO, RIOJA-RIOJA-SAN MARTÍN"	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTROS.	EN TRÁMITE
88	CONSORCIO HUARAZ	UE 108	10.06.15	CONTRATO 073-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS. PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA EN LA I.E. EMBLEMÁTICA 86019 LA LIBERTAD, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARAZ -HUARAZ - ANCASH	DESACUERDO CON LA REDUCCIÓN N° 1 DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN ASCENDENTE A LA SUMA DE S/.98,832.38 NUEVOS SOLES./// ACUMULACIÓN: PAGO DE GASTOS GENERALES DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, 02, 03 (S/. 141,862.12)	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
89	UE 108	SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.	24/06/2016	CONTRATO 183-2010-ME/SG-OGA-UA-APP EXONERACION DE PROCESO 00 2010-ED-UE 108 ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE FRANCISCO DIEZ CANSECO DE CASTILLA-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA.	VICIOS OCULTOS Y OTROS	EN TRÁMITE
90	UE 108	CONSORCIO HERREIVA S.R.L. & EDWIN WILSER MEZA	15/03/2016	CONTRATO N° 095-2010-ME/SG-OGA-UA-APP, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E."DOS DE MAYO".	VICIOS OCULTOS Y OTROS	EN TRÁMITE
91	CONSORCIO DHMONT & CG & M SAC	UE 108	03/05/2013	CONTRATO N° 053-2009-ME/SG-OGA-UA-APP, EXONERACIÓN DE POCESO N° 10-2009-ED/UE108, PARA LA "EJECUCION DE LA OBRA DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE BARTOLOME HERRERA, UBICADA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, LIMA.	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA.	EN TRÁMITE
92	CONSORCIO SANTA MARÍA	UE 108	22/04/2014	CONTRATO NRO. 402-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "RECONSTRUCCIÓN Y EQUIAMIENTO EN LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES NRO. 22481, CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA"	NULIDAD DE CONTRATO E IDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS	EN TRÁMITE
93	CONSORCIO BOLIVAR	UE 108	10/07/2015	CONTRATO N° 097-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 036-2013-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUTCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA 20066 SIMÓN BOLIVAR, OYÓN -OYÓN - LIMA"	AMPLIACION DE PLAZO N° 04	EN TRÁMITE
94	CONSORCIO BOLIVAR	UE 108	23/07/2015	CONTRATO N° 097-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 036-2013-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUTCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA 20066 SIMÓN BOLIVAR, OYÓN -OYÓN - LIMA"	PARALIZACION DE OBRA	EN TRÁMITE
95	CONSORCIO BOLIVAR	UE 108	04/09/2015	CONTRATO N° 097-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 036-2013-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUTCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA 20066 SIMÓN BOLIVAR, OYÓN -OYÓN - LIMA"	DISCREPANCIA ENTRE LOS METRADOS DE LA VALORIZACION 14	EN TRÁMITE
96	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	UE 108	16/09/2015	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. DANIEL HERNANDEZ , PAMPAS - TAYACAJA- HUANCAVELICA / LICITACION PÚBLICA 019-2014-MINEDU/ UE108	AMPLIACION DE PLAZO N° 03 Y PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
97	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	UE 108	28/09/2015	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. DANIEL HERNANDEZ , PAMPAS - TAYACAJA- HUANCAVELICA / LICITACION PÚBLICA 019-2014-MINEDU/ UE108	AMPLIACION DE PLAZO N° 02 Y PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
98	UE 108	CONSORCIO SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L. - FELICIANO HUAYHUA ESPINOZA	08/02/2016	CONTRATO N° 198-2010-ME/SG-UA-APP EXONERACIÓN DE PROCESO N°0086-2010-ED/UE 108 "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ, UBICADA EN EL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN DE JUNÍN: CONCURSO OFERTA"	VICIOS OCULTOS Y OTRO	EN TRÁMITE
99	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	UE 108	10/12/2015	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. DANIEL HERNANDEZ , PAMPAS - TAYACAJA- HUANCAVELICA / LICITACION PÚBLICA 019-2014-MINEDU/ UE108	ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO VINCULANTE, PARALIZACION DE OBRA	EN TRÁMITE
100	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	30/12/2016	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. DANIEL HERNANDEZ , PAMPAS - TAYACAJA- HUANCAVELICA / LICITACION PÚBLICA 019-2014-MINEDU/ UE108	AMPLIACION DE PLAZO N° 09Y PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
101	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	26/11/2015	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 019-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS-TAYACAJA-HUANCAVELICA"	AMPLIACION DE PLAZO N° 06 Y PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
102	CONSORCIO MAYO	UE 108	29/01/2016	CONTRATO N° 063-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PÚBLICA N° 084-2014-MINEDU/UE108 "CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE SAN CARLOS BAMBAMARCA-HUALGAYOC-CAJAMARCA"	AMPLIACIONES DE PLAZO N° 01, N° 02 , N° 03 Y N° 04, Y PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
103	CONSORCIO DHMONT & CG & M SAC	UE 108	08/02/2016	CONTRATO N° 077-2009-ME/SG-OGA-UA-APP EXONERACIÓN DE PROCESO N° 0039-2009-ED/UE 108. "EJECUCIÓN DE OBRA DE REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. PEDRO A LABARTHE	LIQUIDACION DE CONTRATO	EN TRÁMITE
104	CONSORCIO UNION	UE 108	03/03/2016	CONTRATO N° 013-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED/ LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2014-MINEDU/UE-108 - " CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSÉ ANDRÉS RAZURI - SAN PEDRO DE LLOC- PACASMAYO - LA LIBERTAD"	AMPLIACIONES DE PLAZO N° 09 Y 10, PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES , INTERVENCION ECONOMICA, RESOLUCION DE CONTRATO E IDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS	EN TRÁMITE
105	CONSORCIO TERRASUR	UE 108	06/07/2016	CONTRATO N°203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 012-2015-MINEDU/UE 108 "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".	PRESENTACION DE NUEVO CALENDARIO DE OBRA, AMPLIACIONES DE PLAZO N° 01, 02, 03 Y N° 04 Y PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES.	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
106	CONSORCIO P&G INGENIEROS	UE 108	18/01/2017	CONTRATO N° 009-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED. LICITACIÓN PÚBLICA N° 047-2014-MINEDU/UE 108. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE GRANDA- SAN MARTIN DE PORRES - LIMA"	LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	EN TRÁMITE
107	CONSORCIO VAYMA CARBAJAL 2	UE 108	04/07./017	CONTRATO N° 024-2017-MINEDU/VMG-PRONIED "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSÉ ANDRÉS RAZURI-SAN PEDRO DE LLOC-PACASMAYO-LA LIBERTAD".	VALORIZACION DE OBRA N° 01 , IDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, Y OTROS.	EN TRÁMITE
108	EXTRACTO S.A SUCURSAL PERÚ	UE 108	13/12/2017	CONTRATO N° 188-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 015-2016-MINEDU/UE 108 EJECUCION DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E CRUZ CHALPON, MOTUPE- LAMBAYEQUE-LAMBAYEQU	AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03,04 Y 07 Y PENALIDAD	EN TRÁMITE
109	CONSORCIO FORTALEZA	UE 108	30.10.2017	CONTRATO N° 346-2013-ME/SG-OGA-UABAS-APS ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0121-2012-ED/UE108 (DERIVADA DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO DE LA ADS N° 010-2013-ED/UE108) "ELABORACIÓN DE EXÉDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 22626 SAN ANTONIO DE PADUA ICA-ICA".	RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDAD	EN TRÁMITE
110	EXTRACTO S.A SUCURSAL PERÚ	UE 108	13/12/2017	CONTRATO N° 188-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 015-2016-MINEDU/UE 108 EJECUCION DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E CRUZ CHALPON, MOTUPE- LAMBAYEQUE-LAMBAYEQU	AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03,04 Y 07 Y PENALIDAD	EN TRÁMITE
111	UE 108	LA ECONOMICA LIDER EIRL	22.04.16	ORDEN DE SERVICIO 0000312 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL SERVICIO DE REPARACION DE VENTANAS, PUERTAS, CERRADURAS EN CARPINTERIA METALICA Y/O CARPINTERIA DE MADERA, REPARACION Y/O REPOSICION DE INSTALACIONES SANITARIAS, REPARACION Y/O REPARACION DE INSTALACIONES ELESCTRICAS TRABAJOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DE LA IE EMBLEMATICA MARIA PARADO DE BELLIDO - RTIMAC-LIMA	VICIOS OCULTOS	EN TRÁMITE
112	UE 108	LA ECONOMICA LIDER EIRL	29.04.16	ORDEN DE SERVICIO N° 00003-2015 "SERVICIO DE REPARACION DE MUROS, TECHOS, CIELORRASOS, PISOS Y/O LOZAS Y LIMPIEZA Y/O ELIMINACION DE DESMONTE EN LA IE EMBLEMATICA BARTOLOME HERRERA-SAN MIGUEL-LIMA"	VICIOS OCULTOS	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
113	UE 108	LA ECONOMICA LIDER EIRL	29.04.16	ORDEN DE SERVICIO N° 00008-2015 "SERVICIO DE REPARACION DE VENTANAS, PUERTAS, CERRADURAS EN CARPINTERIA METALICA Y/O CARPINTERIA Y/O REPOSICION DE ISNTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS, TRABAJOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DE LA IE EMBLEMATICA BARTOLOME HERRERA-SAN MIGUEL-LIMA	VICIOS OCULTOS	EN TRÁMITE
114	UE 108	LA ECONOMICA LIDER EIRL	04.05.16	ORDEN DE SERVICIO N° 0000010 PINTADO Y REPINTADO DE LAS EDIFICACIONES DE LA IE EMBLEMATICA ISABEL LA CATOLICA LA VICTORIA - LIMA	VICIOS OCULTOS	EN TRÁMITE
115	BTD PROYECTOS 12 S.A. SUCURSAL PERÚ	UE 108	15/11/2016	CONTRATO N° 189-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED EN EL MARCO DE LA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 280-2015-MINEDU/UE 108 DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 029-2013-ED/UE 108 – SEGUNDA CONVOCATORIA, CUYO OBJETO FUE LA "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE NIVEL SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL"	AMPLIACION DE PLAZO Y OTRO	EN TRÁMITE
116	BTD PROYECTOS 12 S.A. SUCURSAL PERÚ	UE 108	10/05/2017	CONTRATO N° 189-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED EN EL MARCO DE LA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 280-2015-MINEDU/UE 108 DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 029-2013-ED/UE 108 – SEGUNDA CONVOCATORIA, CUYO OBJETO FUE LA "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE NIVEL SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL"	AMPLIACION DE PLAZO Y OTRO	EN TRÁMITE
117	MAQUINADO DE MADERAS DIANA SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	UE 108	12/07/2016	CONTRATO N°067-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACION PUBLICA N° 038-2014-MINEDU/ UE108 ITEM N° 6 CONTRATACION DE BIENES:"ADQUISICION DE MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ITEM N° 06: MODULOS PARA LA REGION LIMA NORTE"/CONTRATO N° 068-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACION PUBLICA N° 038-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS -ITEM N° 07: MODULOS PARA LA REGION SUR"/ CONTRATO N° 069-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACION PUBLICA N° 038-2014-MINEDU/UE 108, CONTRATACION DE BIENES:" ADQUISICION DE MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS-ITEM N° 8: MODULOS PARA LA REGION LIMA PROVINCIAS"	PENALIDADES Y OTROS	EN TRÁMITE
118	TECNO FAST S.A.C.	UE 108	16/12/2016	CONTRATO N°50-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACIÓN PÚBLICA N° 036-2015-MINEDU/ UE 108, PRIMERA CONVOCATORIA, ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE 426 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS PREFABRICADOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) PARA NIVEL INICIAL EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA A NIVEL NACIONAL ENMARCADO EN EL DU N°05-2015	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTRO	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
119	CONSORCIO CAMPADRY	UE 108	20/12/2016	CONTRATO N°41-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACIÓN PÚBLICA N° 023-2015-MINEDU/ UE 108, ADQUISICIÓN DE 500 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE ALUMNOS EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PEDAGÓGICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL.	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTRO	EN TRÁMITE
120	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	04.03.16	CONTRATO N° 095-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJCUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 320, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - ITEM 11"	PLAZOS Y PAGO DE FACTURAS	EN TRÁMITE
121	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	07.03.16	CONTRATO N°091-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 5023 ABELARDO GAMARRA, PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO" -ITEM 01	AMPLIACION DE PLAZO, PAGO DE FACTURA Y PAGO DE GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
122	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	07.03.16	CONTRATO N° 092-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA RPESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 2049, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA" -ITEM 03	AMPLIACION DE PLAZO, PAGO DE FACTURA Y PAGO DE GASTOS GENERALES Y COSTO DIRECTO	EN TRÁMITE
123	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	07.03.16	CONTRATO N° 103-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECCION DE OBRA, EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 2070 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" ITEM N° 20.	AMPLIACION DE PLAZO, PAGO DE FACTURA Y PAGO DE GASTOS GENERALES Y COSTO DIRECTO	EN TRÁMITE
124	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	10.03.16	CONTRATO N° 100-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACION DEL ESTIDO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 2038, DISTRO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - ITEM 03	AMPLIACION DE PLAZO, PAGO DE FACTURA Y PAGO DE GASTOS GENERALES Y COSTO DIRECTO	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
125	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	10.03.16	CONTRATO N° 116-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 LABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA RPESTACION DEL SERVICIO OEDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 1264 JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - ITEM 07	PLAZOS Y PAGO DE FACTURAS	EN TRÁMITE
126	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	02.08.2016	CONTRATO N° 100-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 2038 INCA GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - ITEM 17	RESOLUCION DE CONTRATO Y PAGO	EN TRÁMITE
127	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL (INGESA)	UE 108	13.06.2017	CONTRATO 091-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 5023 ABELARDO GAMARRA, PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO" - ITEM 01	PLAZOS, PENALIDADES Y LIQUIDACION	EN TRÁMITE
128	CONSORCIO SMC S.A.C Y MUEBLES VILLA EL SALVADOR S.A.	UE 108	05.05.17	CONTRATO N° 035-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 032-2015-MINEDU/UYE 108 ADQUISICIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS EN LAS REGIONES COSTA, SIERRA Y SELVA ITEM N° 02.	AMPLIACION DE PLAZO Y PENALIDADES	EN TRÁMITE
129	UE 108	INDUSTRIAS Y SERVICIOS KUELAP	19.07.16	CONTRATO 196-2015-MINEDU/VMGI/PRONIED, LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PEOC/14/91851/2423 "ADQUISICIÓN DE MOVILIARIO ESCOLAR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" LOTE 5-	RESOLUCION DE CONTRATO	EN TRÁMITE
130	LA ECONOMICA LIDER	UE 108	12.01.16	ORDEN DE SERVICIO N° 0001009-2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EN RIESGO SEGÚN D.U. 004-214 PARA IE JAVIER HERAUD -SJM	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
131	GUSTAVO ALBERTO HERNANDEZ	UE 108	20.09.16	CONTRATO N°031-2015-MINEUD/VMGI-PRONIED- ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N°096-2014-MINEDU/UE 108, "CONSULTORIA DE OBRA: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO SERVICIO DE LA I.E. N°22395 MOISES REBATA DEL NIVEL PRIMARIO EL INGENIO-NASCA-ICA"	REVISIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE, NULIDAD DEL INFORME N° 201-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-RAMG.	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
132	JUAN MANEL TORRES DEL AGUILA	UE 108	14.07.15	CONTRATO N° 003-2012-ME/SG-OGA-UA-PAS "CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LAMINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E GERMAN TEJEDA VELA, MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	NULIDAD DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
133	CONSORCIO SMC INDUSTRIAL S.A.C Y MUEBLES VILLA EL SALVADOR S.A.	UE 108	21.07.17	CONTRATO N° 036-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED LP N° 032-2015-MINEDU/UE 108 " ADQUISICIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS AMBLEMATICAS EN LAS REGIONES COSTA, CSIERRA Y SELVA ITEM N° 03	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y PENALIDADES.	EN TRÁMITE
134	INGENIERIA Y ESTUDIOS ANDALUCIA S.L. - INGESA	UE 108	20.11.17	CONTRATO N° 093-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 0171-04, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - ITEM 08"	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y PENALIDADES.	EN TRÁMITE
135	UE 108	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L.	28.11.17	CONTRATO N° 125-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 025-2016-MINEDU/UE 108. PRIMERA CONVOCATORIA. "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, UBICADAS EN LA REGIÓN LIMA 39, ZONA DECLARADA EN ESTADO DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DEL PERÍODO DE LLUVIAS 2015 - 2016 Y EL FENÓMENO DEL NIÑO SEGÚN EL DU NRO. 004-2015"	VICIOS OCULTOS	EN TRÁMITE
136	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A.	UE 024	17.11.17	CONTRATO N° 215-2016-MINEDU/SG-OGA-OL. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 154-2016-MINEDU/UE 024. CONCURSO PÚBLICO N° 017-2016-MINEDU/UE 024. "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL Y LOCALES ANEXOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN".	PENALIDADES	EN TRÁMITE
137	CONSORCIO BARBA INGENIEROS	UE 108	10.10.2017	CONTRATO N° 008-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED DE FECHA 23 DE ENERO DE 2017, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA "EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. VENTURA CCALAMAQUI, BARRANCA-BARRANCA-LIMA"	REDUCCION DE OBRA Y PLAZO E IDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS	EN TRÁMITE
138	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SAC	UE 108	15/11/2017	CONTRATO N° 017-2017-MINEDU/ VMGI-PRONIED SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DEL "SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N° 060 MANUEL MESONES MURO, SAN JOSÉ DE SISA – EL DORADO – SAN MARTÍN" Y DERIVADO DE LA LP N° 047-2016-MINEDU/UE 108.	AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 5 Y 6 , CON EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
139	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SAC	UE 108	01/12/2017	CONTRATO N° 017-2017-MINEDU/ VMGI-PRONIED SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DEL "SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N° 060 MANUEL MESONES MURO, SAN JOSÉ DE SISA – EL DORADO – SAN MARTÍN" Y DERIVADO DE LA LP N° 047-2016-MINEDU/UE 108.	AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 7 Y 8 , CON EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
140	CAFEREY INGENIEROS SAC	UE 108	03.12.2014	CONTRATO N° 060-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS -APS "ADECUACIÓN , MEJORAMIENTO, SUSTITUCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO II ETAPA Y SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 10 KV PARA LA AMPLIACIÓN DE LA POTENCIA DE LA IE SAN JUAN , UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."	AMPLIACIÓN DE PLAZO	EN TRÁMITE
141	UE 108	CONSORCIO LIMA	03.12.2015	CONTRATO N° 051-2013-MINEDU/SG-UABAS-APS "SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN LA I.E. EMBLEMÁTICA: MERCEDES INDACOHEA, UBICADO EN EL DISTRITO DE BARRANCO-LIMA-LIMA"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
142	CAFEREY INGENIEROS SAC	UE 108	06.04.2015	CONTRATO N° 096-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:" CONTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE 3022 JOSE SABOGAL, SAN MARTIN DE PORRES - LIMA -LIMA"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
143	CAFEREY INGENIEROS SAC	UE 108	09.04.2015	CONTRATO N° 096-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:" CONTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE 3022 JOSE SABOGAL, SAN MARTIN DE PORRES - LIMA -LIMA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO	EN TRÁMITE
144	CAFEREY INGENIEROS SAC	UE 108	15.04.2015	CONTRATO N° 096-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:" CONTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE 3022 JOSE SABOGAL, SAN MARTIN DE PORRES - LIMA -LIMA"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
145	CONSORCIO GLC	UE 108	02.02.16	CONTRATO N° 054-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE VENTURA CCALAMAQUI, BARRANCA - LIMA - LIMA"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO, PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD POR INDEMNIZACIÓN	EN TRÁMITE
146	UE 108	CONSORCIO KCB	26.04.16	CONTRATO 174-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "SALDO DE OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE MERCEDES INDACOHEA BARRANCO-LIMA -	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
147	UE 108	CONSORCIO FANNING II	06.07.16	CONTRATO N° 127-2011-ME/SG-OGA-UA-APP "EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA: RECUPERACIÓN DE LA IE EMBLEMATICA TERESA GONZALES DE FANNING (JESUS MARÍA-LIMA-LIMA)-CONCURSO OFERTA"	VICIOS OCULTOS E INDEMNIZACIÓN	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
148	CONSORCIO KCB	UE 108	31.08.16	CONTRATO 174-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MERCEDES INDACOCHA BARRANCO - LIMA - LIMA"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO, PAGO DE VALORIZACIÓN, PAGO DE CARTA FIANZA, PENALIDADES, AMPLIACIONES DE PLAZO.	EN TRÁMITE
149	CONSORCIO SUPERVISOR SELVA PERU	UE 108	12.09.16	CONTRATO N°060-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 390 LA INMACULADA JUANJUÍ - MARISCAL CÁCERES- SAN MARTÍN".	PENALIDAD	EN TRÁMITE
150	INGENIERIA Y ESTUDIOS ANDALUCIA S.L. - INGESA	UE 108	22.12.17	CONTRATO 096-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA".	INCUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES , PENALIDADES Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
151	UE 108	INGENIERIA Y ESTUDIOS ANDALUCIA S.L. - INGESA	23.06.17	CONTRATO 101-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 0390-5 INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA". - ÍTEM 18	RESOLUCIÓN DE CONTRATO, PENALIDAD	EN TRÁMITE
152	TRANSPORTES SERVICIOS GARRO HERMANOS S.A.C.	UE 108	22.06.17	ORDEN DE SERVICIO N° 1530, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 03 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LAS I.E TÚPAC AMARU N° 6020 Y N° 532, SAN MARTÍN DE PORRES, DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - LIMA"	RECEPCION, CONFORMIDAD Y PAGO DE PRESTACIONES	EN TRÁMITE
153	UE 108	INGENIERIA Y ESTUDIOS ANDALUCIA S.L. - INGESA	08.08.17	CONTRATO N° 098-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 7207 RAMÓN CASTILLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - ÍTEM 15.	RESOLUCIÓN PARCIAL DE CONTRATO	EN TRÁMITE
154	UE 108	INGENIERIA Y ESTUDIOS ANDALUCIA S.L. - INGESA	29.08.17	CONTRATO N° 97-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 0139 GRAN AMAUTA MARIÁTEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA- ÍTEM 14"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
155	BTD PROYECTOS 12 S.A SUCURSAL PERÚ	UE 108	04.08.17	CONTRATO N° 189-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL".	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y PAGO DE GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
156	CONSORCIO M&T	UE 108	16.06.15	CONTRATO N° 144-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS SUPERVISIÓN DE LA OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CÉSAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.	AMPLIACIÓN DE PLAZO, PAGO DE GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
157	CONSORCIO GUADALUPE	UE 108	14.04.16	CONTRATO N° 029-2011-ME/SG-OGA-UA-APP. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, BREÑA - LIMA - LIMA"	LIQUIDACIÓN DE OBRA, AMPLIACIONES DE PLAZO, DEVOLUCIÓN DE CARTAS FIANZAS	EN TRÁMITE
158	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	25.11.16	CONTRATO N° 208-2015-MIMEDU/VMGI-PRONIED EJECUCION DE LA OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E SANTO TOMAS - CHUMBIVILCAS-CUSCO.	INDEMNIZACIÓN	EN TRÁMITE
159	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	15.03.17	CONTRATO N° 208-2015-MIMEDU/VMGI-PRONIED EJECUCION DE LA OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E SANTO TOMAS - CHUMBIVILCAS-CUSCO.	AMPLIACIÓN DE PLAZO	EN TRÁMITE
160	CONSTRUCTORA CRD S.A. SUCURSAL PERÚ	UE 108	22.03.17	CONTRATO N° 191-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS MURO, JULIACA - SAN ROMÁN - PUNO"	PENALIDADES	EN TRÁMITE
161	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	31.05.17	CONTRATO N° 208-2015-MIMEDU/VMGI-PRONIED EJECUCION DE LA OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E SANTO TOMAS - CHUMBIVILCAS-CUSCO.	NULIDAD DE RESOLUCIÓN, AMPLIACIÓN DE PLAZO, RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
162	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	26.06.17	CONTRATO N° 117-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 0141 VIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA"	CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN, PENALIDAD, MAYORES GASTOS GENERALES, INDEMNIZACIÓN, LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
163	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	19.07.17	CONTRATO N° 101-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 0390-5 INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - ÍTEM 18	RESOLUCIÓN DE CONTRATO, PENALIDADES	EN TRÁMITE
164	CONSORCIO SIMÓN BOLÍVAR	UE 108	07/01/2016	CONTRATO N° 156-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-AP "SUPERVISIÓN DE OBRA, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA 200966 SIMÓN BOLÍVAR, OYÓN – OYÓN – LIMA"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
165	UE 108	CONSORCIO SUELCO	04/05/2017	CONTRATO N° 0098-2012-ME/SG-OGA-UA-APS "CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE 17 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS, INCLUIDAS EN LA RM 318-2010-ED, SEGÚN LAS REGIONES SIGUIENTES: CUSCO (04 IE), MADRE DE DIOS (02 IE) Y PUNO (11 IE): ZONA 07."	VICIOS OCULTOS E INDEMNIZACIÓN	EN TRÁMITE
166	TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C.	UE 108	19/06/2017	CONTRATO N° 242-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA "ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 973 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS PREFABRICADOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO-9 PARA LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL" - ÍTEM 02	AMPLIACION DE PLAZO Y OTRO	EN TRÁMITE
167	CONSORCIO CALLERÍA	UE 108	16.10.2015	CONTRATO N° 010-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACION, Y MEJORAMIENTO (RESTAURACIÓN Y PUESTAS EN VALOR) DEL MÓDULO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONCIO PRADO-HUÁNUCO-HUÁNUCO"	AMPLIACIONES DE PLAZO	EN TRÁMITE
168	CONSORCIO ENCINAS FRANCO	UE 108	29.12.2015	CONTRATO N° 043-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED "SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA DE LA IE 7059 JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO, SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA-LIMA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO	EN TRÁMITE
169	CONSORCIO CANRI	UE 108	17.08.2016	CONTRATO N° 177-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY-SULLANA-SULLANA-PIURA"	APLICACIÓN DE PENALIDADES, PRESENTACIÓN DE CALENDARIO ACELERADO, PAGO DE VALORIZACIONES, EJECUCIÓN DE CARTAS FIANZAS, PAGO DE MAYORES TRABAJOS E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.	EN TRÁMITE
170	UE 108	CONSORCIO CANRI	14.09.2016	CONTRATO N° 177-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY-SULLANA-SULLANA-PIURA"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
171	CONSORCIO CANRI	UE 108	12.09.2016	CONTRATO N° 177-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY-SULLANA-SULLANA-PIURA"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO, EJECUCIÓN DE CARTA DE GARANTÍAS, REEMBOLSO DE RENOVACIÓN DE CARTAS FIANZA E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS	EN TRÁMITE
172	CONSORCIO CANRI	UE 108	03.10.2016	CONTRATO N° 177-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY-SULLANA-SULLANA-PIURA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
173	OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS SA (OIST)	UE 108	23.02.2015	CONTRATO N° 335-2012-ME/SG-OGA-UA-APS "SUPERVISIÓN DE OBRA - INDEPENDENCIA AMERICANA -II ETAPA -AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA"	LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	EN TRÁMITE
174	CONSORCIO REPÚBLICA DE ARGENTINA	UE 108	06.05.2014	CONTRATO N° 009-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, PARA LA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. REPÚBLICA DE ARGENTINA - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH."	LIQUIDACIÓN DE OBRA, PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.	EN TRÁMITE
175	CONSORCIO CANRI	UE 108	29.11.2016	CONTRATO N° 177-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY-SULLANA-SULLANA-PIURA"	INDEBIDA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, PAGOS MAYORES COSTOS.	EN TRÁMITE
176	CONSORCIO BRACAMOROS	UE 108	13.12.2016	CONTRATO N° 002-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED " "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:"ADECUACIÓN , MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JAEN DE BRACAMOROS - JAEN - JAEN"	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO.	EN TRÁMITE
177	DYACONS S.A.C.	UE 108	24.02.2017	CONTRATO 242-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN"	AMPLIACIONES DE PLAZO Y OTROS	EN TRÁMITE
178	VASMER CADS S.A.	UE 108	21.03.2017	CONTRATO N° 204-20016-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.LE. DEL NIVEL INICIAL N° 539 VIRGEN DEL CARMEN DE FATIMA, DISTRITO DE SAN BARTOLO - LIMA -LIMA"	AMPLIACIONES DE PLAZO Y OTROS	EN TRÁMITE
179	UE 108	BUILDING SAC	04.06.2015	CONTRATO N° 126-2010-ME/SG-OGA-UA-APP "EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. HIPÓLITO UNANUE - LIMA - LIMA - LIMA"	VICIOS OCULTOS E INDEMNIZACIÓN	EN TRÁMITE
180	CONSORCIO TCT AMAZONIA	UE 108	06.09.2016	CONTRATO N° 049-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "SALDO DE OBRA DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI UBICADA EN YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO"	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y GASTOS GENERALES.	EN TRÁMITE
181	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	16.09.2016	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Y OTROS	EN TRÁMITE
182	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	25.10.2016	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTROS	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
183	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	03.11.2016	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTROS	EN TRÁMITE
184	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	14.11.2016	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTROS	EN TRÁMITE
185	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	24.11.2016	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Y OTROS.	EN TRÁMITE
186	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	06.12.2016	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTROS	EN TRÁMITE
187	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	16.12.2016	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTROS.	EN TRÁMITE
188	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	17.01.2017	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO	EN TRÁMITE
189	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	23.01.2017	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	AMPLIACIONES DE PLAZO Y OTROS	EN TRÁMITE
190	CONSORCIO AGUILARES	UE 108	06.04.2016	CONTRATO N° 065-2015-MINEDU/MVMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 61 MÓDULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA PARA 13 IIEE EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N 007-2015-PCM "	RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y OTROS	EN TRÁMITE
191	UE 108	CONSORCIO INGENIERIA MODERNA DE LOS METALES S.R.L	25.05.2017	CONTRATO N° 162-2016-MINEDU/VMGI "ADQUISICIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR POR REPOSICIÓN PARA 10 INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS, EL CUAL PROVIENE DE LA LP N° 011-2016-MINEDU/UE108- PRIMERA CONVOCATORIA"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO, PENALIDAD, CONFORMIDAD, PAGO DE PRESTACIÓN E INDEMNIZACIÓN	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
192	INGENIERÍA Y ESTUDIOS DE ANDALUCÍA S.L.	UE 108	26.07.2017	CONTRATO N° 102-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 2058 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - ÍTEM 19	PENALIDADES Y PAGO DE MAYORES GASTOS	EN TRÁMITE
193	CONSORCIO JUAN JIMENEZ PIMENTEL	UE 108	06.09.2016	CONTRATO N° 215-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE SAN JUAN JIMENEZ PIMENTEL-TARAPOTO-SAN MARTIN"	AMPLIACIÓN DE PLAZO, PAGO DE GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
194	CONSORCIO VILCANOTA	UE 108	14.11.2014	CONTRATO N° 313-2012-ME/SG-OGA-UA-APS"EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MATERIO PUMACAHUA, SICUANI - CANCHIS - CUSCO".	AMPLIACIÓN DE PLAZO	EN TRÁMITE
195	CONSORCIO VILCANOTA	UE 108	28.10.2016	CONTRATO N°313-2012-ME/SG-OGA-UA-APS "EJECUCIÓN DE LA OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MATEO PUMACAHUA- SICUANI- CANCHIS-CUSCO."	RECONOCIMIENTO DE MAYORES PRESTACIONES EJECUTADAS, INCREMENTO DE COSTOS DIRECTOS, , MAYORES GASTOS GENERALES, INDEMNIZACIÓN Y OTROS	EN TRÁMITE
196	CONSORCIO JUAN JIMÉNEZ PIMENTEL	UE 108	25.05.2017	CONTRATO N° 215-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA"ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN JIMENEZ PIMENTEL - TARAPOTO - SAN MARTIN"	NULIDAD DE RESOLUCIÓN, AMPLIACIÓN DE PLAZO	EN TRÁMITE
197	UE 108	CONSTRUCTORA ANIR EIRL	22.07.2015	CONTRATO N° 017-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONSULTORÍA DE OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 390-2 EL MILAGRO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
198	CONSORCIO FORTALEZA	UE 108	07.09.2017	CONTRATO N° 347-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA I.E. N° 20145, DISTRITO IMPERIAL - CAÑETE -LIMA"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO, PAGO DE VALORIZACIÓN, DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN	EN TRÁMITE
199	CONSORCIO CHINCHA	UE 108	01.12.2016	CONTRATO N° 22-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E JOSÉ PARDO Y BARREDA Y PROYECTO MEDIA TENSIÓN-CHINCHA ALTA"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
200	INGENIERÍA Y ESTUDIOS DE ANDALUCÍA S.L.	UE 108	31.03.2017	CONTRATO 096-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 2049, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - ITEM 03"	INCUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES , PENALIDADES Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
201	INGENIERÍA Y ESTUDIOS DE ANDALUCÍA S.L.	UE 108	20.02.2017	CONTRATO N° 095-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: " MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 320, DISTRITO DE RÍMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA " -ITEM 11 "	INCUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES , PENALIDADES Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
202	INGENIERÍA Y ESTUDIOS DE ANDALUCÍA S.L.	UE 108	16.06.2017	CONTRATO N° 115-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED " "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. FELIPE SANTIAGO ESTENOS, CHACLACAYO"	RECEPCIÓN, CONFORMIDAD, PENALIDAD Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
203	INVERSIONES & NEGOCIACIONES ARIEL S.A.C.	UE 108	11.02.2016	ORDEN DE SERVICIO N° 0000199 TIPO DE PROCESO: ADS CONTINUAR CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION PREFABRICADOS CON PLATAFORM	RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	EN TRÁMITE
204	CONSORCIO AKSTARCOM-IMESAPI	UE 108	07.08.2017	CONTRATO Nj° 060-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 251 AUDLAS PROVISIONALES PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AFECTADAS POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL PERIODO 2017 EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO DE URGENCIA N° 004-2017."	AMPLIACIÓN DE PLAZO, PENALIDAD	EN TRÁMITE
205	INGENIERÍA Y ESTUDIOS DE ANDALUCÍA S.L.	UE 108	26.07.2017	CONTRATO N° 114-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 164, DISTRITO DE ATE".	PENALIDADES, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE MAYORES GASTOS	EN TRÁMITE
206	CONSORCIO JUAN JIMENEZ PIMENTEL	UE 108	21.09.2017	CONTRATO N° 215-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN PIMENTEL - TARAPOTO - SAN MARTÍN"	AMPLIACIÓN DE PLAZO	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
207	CONSORCIO JUAN JIMENEZ PIMENTEL	UE 108	07.03.2016	CONTRATO N° 215-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE SAN JUAN JIMÉNEZ PIMENTEL-TARAPOTO-SAN MARTÍN"	NULIDAD DE RESOLUCIÓN JEFATURAL	EN TRÁMITE
208	CONSORCIO JM INGENIEROS - C&C EJECUTIVOS	UE 108	15/07/2013	CONTRATO N° 342-2012-ME-SG-OGA-UA-APS "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 86019 LA LIBERTAD, HUARAZ, ANCASH"	AMPLIACIONES DE PLAZO, EJECUCIÓN DE PARTIDAS	EN TRÁMITE
209	CONSORCIO CHOTA MED	UE 108	10/01/2014	CONTRATO N° 378-2012-ME/SG-OGA-UA-APS. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE SAN JUAN CHOTA, CAJAMARCA".	RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y AMPLIACIONES DE PLAZO	EN TRÁMITE
210	CONSORCIO SAN RAMON	UE 108	04/06/2014	CONTRATO N° 340-2010-ME/SG-OGA-UA-APP ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA I.E. SAN RAMÓN - CAJAMARCA"	AMPLIACIONES DE PLAZO	EN TRÁMITE
211	CONSORCIO SANCHEZ CARRION	UE 108	27/11/2015	CONTRATO N° 323-2012-MEG/SG-OGA-UA-APS "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD"	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA	EN TRÁMITE
212	UE 108	CONSORCIO SAN BORJA II	12/12/2016	CONTRATO N° 028-2010-ME/SG-OGA-UA-APS CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL NUEVO LOCAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS"	VICIOS OCULTOS	EN TRÁMITE
213	UE 108	CONSORCIO SANCHEZ CARRION	28/06/2017	CONTRATO N° 323-2012-MEG/SG-OGA-UA-APS "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCTAIVA DE LA I.E. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD"	VICIOS OCULTOS	EN TRÁMITE
214	CONSORCIO QUILLABAMBA	UE 108	23/08/2016	CONTRATO N° 095-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA I.E. MANCO II, SANTA ANA - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
215	CONSORCIO TCT AMAZONIA	UE 108	14/10/2016	CONTRATO N°002-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED,CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCUTRA EDUCATIVA DE LA I.E. N°64721 HILDERBRANDO FUENTES, RAYMONDI-ATAYALA-UCAYALI"	AMPLIACIONES DE PLAZO, PAGO DE GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
216	CONSORCIO SAN JUDAS TADEO	UE 108	10/11/2016	CONTRATO N°379-2012-ME/SG-OGA-UA-APS. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE MERCEDES INDACOHEA, BARRANCO -LIMA"	AMPLIACIONES DE PLAZO	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
217	MANFER S.R.TDA. CONTRATISTAS GENERALES	UE 108	10/03/2017	CONTRATO N°160-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DEAN VALDIVIA-MOLLENDO-ISLAY AREQUIPA."	AMPLIACIÓN DE PLAZO	EN TRÁMITE
218	MANFER SRLTDA, CONTRATISTAS GENERALES	UE 108	09/03/2017	CONTRATO N°154-2011-ME/SG-OGA-UA-APS "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSÉ DE SAN MARTÍN (SAN ANDRÉS - PISCO - ICA)"	LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN TRÁMITE
219	CONSORCIO MAPACHO	UE 108	07/04/2017	CONTRATO N° 043-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA, TACNA-TACNA-TACNA"	NULIDAD DE RESOLUCIÓN, AMPLIACIÓN DE PLAZO, RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
220	CONSORCIO HUARALINO	UE 108	10/05/2017	CONTRATO N° 007-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. ANDRES DE LOS REYES HUARAL - LIMA"	LIQUIDACIÓN	EN TRÁMITE
221	CONSULTOR LEONCIO ALBERTO DAVID AZA GATES	UE 108	13/07/2017	CONTRATO N° 302-2012-ME/SG-OGA-UA-APS "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO - HUANCAVELICA-HUANCAVELICA"	VICIOS OCULTOS	EN TRÁMITE
222	CONSORCIO AMAZONAS	UE 108	08.11.2017	CONTRATO N° 144-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 0425 CÉSAR VALLEJO, UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTÍN"	AMPLIACIONES DE PLAZO, PAGO DE GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
223	CONSORCIO MAZA	UE 108	25.10.2017	CONTRATO N° 032-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED. EJECUCIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MIGUEL GRAÚ, ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC"	AMPLIACIÓN DE PLAZO	EN TRÁMITE
224	MAQUINADO DE MADERA DIANA S.A. DE C.V.	UE 108	16.10.2017	CONTRATO N° 140-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA REPOSICIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL DE LA REGIÓN COSTA" ITEM N° 07 - REGIÓN LIMA SUR."	PENALIDADES	EN TRÁMITE
225	MAQUINADO DE MADERA DIANA S.A. DE C.V.	UE 108	17.10.2017	CONTRATO N° 140-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA REPOSICIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL DE LA REGIÓN COSTA" ITEM N° 03 - REGIÓN LIMA SUR."	PENALIDADES	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
226	TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C.	UE 108	13.10.2017	CONTRATO N° 087-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED. "ADQUISIÓN DE 1250 AULAS PROVISIONALES PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AFECTADAS POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL PERÍODO 2017 EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 9 DEL D.U. 004-2017". ÍTEM 02	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y PAGO DE GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
227	CONSORCIO RUESMA	UE 108	26.10.2017	CONTRATO N° 174-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARIANO MELGAR - AYAVIRI - MELGAR - PUNO."	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y PAGO DE GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
228	UE 108	MEDARDO NÉSTOR VÁSQUEZ ÁNGELES.	07.02.2018	Contrato N° 200-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED Licitación Pública N° 028-2016-MINEDU/UE 108 Ejecución de la Obra: Saldo de Obra "Adecuación Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Emblemática 20066 Simón Bolívar Oyón – Oyón – Lima".	LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN TRÁMITE
229	UE 108	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARÍA	29.11.2017	CONTRATO N° 012-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN GUERRERO QUIMPER - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - LIMA"	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Y OTRO	EN TRÁMITE
230	CONSORCIO AKSTARCOM-IMESAPI	UE 108	21.11.2017	CONTRATO N° 060-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADQUISIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 251 AULAS PROVISIONALES PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AFECTADAS POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL PERÍODO 2017 EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO DE URGENCIA N° 004-2017"	AMPLIACIONES DE PLAZO	EN TRÁMITE
231	COSANHER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	UE 108	11.12.2017	CONTRATO N° 084-2011-ME/SG-OGA-UA-APS PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS, ZARUMILLA - TUMBES"	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA	EN TRÁMITE
232	MANFER S.R.L.	UE 108	14.12.2017	CONTRATO N°154-2011-ME/SG-OGA-UA-APS "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSÉ DE SAN MARTÍN (SAN ANDRÉS - PISCO - ICA)"	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
233	CONSORCIO INGENIEROS	UE 108	29/12/2017	CONTRATO N° 004-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 027-2016-MINEDU/ UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA EJECUCION DE LA OBRA: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E 41041 CRISTO REY, CAMANÁ-CAMANÁ- AREQUIPA	INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA, RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y CARTAS FIANZAS	EN TRÁMITE
234	CONSORCIO & ACCESORIOS S.A.C. GRUPO IBERIO PERU S.A.C Y MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C	UE 108	15.01.2018	CONTRATO N° 0309-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, "FABRICACIÓN, EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA REPOSICIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMADAS DE LA REGIÓN SIERRA A NIVEL NACIONAL"	AMPLIACIÓN DE PLAZO	EN TRÁMITE
235	CONSORCIO AMAZONAS	UE 108	22/01/2018	CONTRATO N° 144-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2015-MINEDU/UE 108 "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 0425 CÉSAR VALLEJO, UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTÍN"	INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA. Y CARTAS FIANZAS	EN TRÁMITE
236	CONSORCIO URANIO	UE 108	07.02.2018	CONTRATO N° 118-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA - AYAVIRI - MELGAR - PUNO	AMPLIACIÓN DE PLAZO	EN TRÁMITE
237	CONSORCIO MEGAKECSA	UE 108	02.02.2018	CONTRATO N° 016-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2016-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA, EJECUCIÓN DE LA OBRA: " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CAPITÁN MARCELINO VALVERDE SOLORZANO, SIHUAS - SIHUAS - ANCASH"	AMPLIACIONES DE PLAZO	EN TRÁMITE
238	MEGA INVERSIONES S.R.L.	PRONIED	06.02.2018	CONTRATO N° 249-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 14744 JUAN PABLO II, PAITA-PAITA-PIURA"	Adicional de Obra	EN TRÁMITE
239	CONSORCIO AKSTARCOM S.A.C.	UE 108	08.02.2018	CONTRATO N° 216-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MIL 1,000 MÓDULOS PRE FABRICADOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL" Y ADENDA N° 01.	AMPLIACIÓN DE PLAZO	EN TRÁMITE
240	PRONIED	ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	15.01.2018	CONTRATO N° 101-2012-ME/SG-OGA-UA-APS "CONSULTORIA PARA LA REVISION DE EXPEDIENTE TECNICOS DE 08 IE EMBLEMANTCAS INCLUIDAS EN LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 318-2010-ED, DE LA REGION CAJAMARCA: ZONA 08"	VICIOS OCULTOS	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
241	MEDARDO NESTOR VÁSQUEZ ÁNGELES	UE 108	07.02.2018	CONTRATO N° 200-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 028-2016-MINEDU/UE 108 EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE LA OBRA "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA N° 20066 SIMÓN BOLÍVAR OYÓN OYÓN - LIMA"	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA	EN TRÁMITE
242	CONSORCIO EDUCATIVO AMAZONICO	PRONIED	16.02.2018	CONTRATO N° 200-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LP 13-2015-MINEDU/UE 108-1 CONTRATACIONN DE LA EJECUCION DE OBRA "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE SANTO TORIBIO RIOJA-RIOJA-SAN MARTIN	RESOLUCION DE CONTRATO. PAGO DE VALORIZACION. DETERMINACION QUE LAS OBRAS DE CONCRETO ARMADO DE LA PISCINA FUERON EJECUTADOS Y VALORIZADOS CON TODAS LAS AUTORIZACIONES DE LA ENTIDAS A TRAVES DE LA SUPERVISION POR 250,000.0. QUE EL TA DETERMINE QUE LAS FALLAS ESTRCUTRUALES DE LA PISCINA APARECIDAS LUEGO DE SU EJECUCION NO SE DEBEN A EFCTOS CONSTRUCTIVOS SINO FALLAS DEL MISMO PROYECTO. QUE EL TRIBUNAL DETERMINE QUE SE HAN EJECUTADO OOBRAS POR EL MONTO ASCENDENTE A 1'358,0546.21 QUE NO SE HAN VALORIZADOS POR FALLA DEL EXPEDIENTE TECNICO.	EN TRÁMITE
243	CONSORCIO SAN PEDRO	PRONIED	21.02.2018	CONTRATO N° 202-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA IE N° 331, DIVINO NIÑO JESUS, EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	FECHA DE CULMINACION DE SUBSANACIONDEL ACTA DE OBSERVACIONES Y CORRECCION DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE DICHA ACTA. QUE SE ELIMINE LA MULTA POR ATRASO DE OBRA POR EL MONTO S/ 12,069.49 DEL ANEXO 1. QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION JEFATURAL N° 260-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO de fecha 20.09.2017.	EN TRÁMITE
244	CONSORCIO BARBA INGENIEROS	UE 108	19/02/2018	CONTRATO N° 007-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, LIRCAY - ANGARES - HUANCAMELICA"	AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 01 Y MAYORES GASTOS GENERALES	EN TRÁMITE
245	CONSORCIO RUESMA	PRONIED	05.03.18	CONTRATO N° 174-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARIANO MELGAR - AYAVIRI - MELGAR - PUNO" LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2016-MINEDU/UE 108	RESOLUCION DE CONTRATO, PENALIDADES, VALORIZACIONES, AMPLIACIONES DE PLAZO	EN TRÁMITE
246	CONSORCIO TRIUNFO	UE 108	25/01/2018	CONTRATO N° 066-2014-MINEDU/UE 108, LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JUAN GUERRERO QUIMPER, DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA"	LIQUIDACIÓN DE OBRA, DEDUCTIVO VINCULANTE N° 5, DEDUCTIVO N° 7 E INDEMNIZACIÓN	EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - PRIMER TRIMESTRE 2018

NRO.	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ETAPA DEL PROCESO
247	CONSORCIO VAYMA CARBAJAL	UE 108	23/03/2018	CONTRATO N° 19-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED: "SALDO DE OBRA ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA, SANTIAGO DE CHUCO-SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD"	RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y VALORIZACIONES N° 11 Y 12	EN TRÁMITE
248	UE 108	CONSORCIO GUADALUPE	26.03.2018	CONTRATO N° 029-2011-ME/SG-OGA-UA-APP. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, BREÑA - LIMA - LIMA"	VICIOS OCULTOS	EN TRÁMITE