

Contratos - Servicio de elaboración de Fichas INVIERTE.PE

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2177	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUJOS - 10 proyectos	352610	20131 JOSE OLAYA BALANDRA	CAÑETE	CERRO AZUL	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2115	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUJOS - 10 proyectos	353822	613	CAÑETE	NUEVO IMPERIAL	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2206	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUJOS - 10 proyectos	353761	341 SAGRADO CORAZON DE JESUS	CAÑETE	NUEVO IMPERIAL	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2178	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUJOS - 10 proyectos	354044	20174	CAÑETE	PACARAN	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2179	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUJOS - 10 proyectos	354138	20176	CAÑETE	QUILMANA	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2180	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUJOS - 10 proyectos	351875	20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION	CAÑETE	SAN VICENTE DE CAÑETE	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2181	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUJOS - 10 proyectos	362746	20219	YAUJOS	CHOCOS	13,226.61	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2195	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUJOS - 10 proyectos	362874	20723	YAUJOS	COLONIA	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2222	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUJOS - 10 proyectos	363623	SAN PEDRO DE PILAS	YAUJOS	SAN PEDRO DE PILAS	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2182	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUJOS - 10 proyectos	363878	20253 BUENOS AIRES	YAUJOS	VIÑAC	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2185	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	357434	20572 GLORIOSO SAN CRISTOBAL	HUAROCHIRI	MARIATANA	15,068.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2197	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	357472	20829	HUAROCHIRI	MARIATANA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2618	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	356830	SAN JUAN BAUTISTA	HUAROCHIRI	MATUCANA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1463	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	357561	20575 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	HUAROCHIRI	RICARDO PALMA	15,068.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2211	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	357518	396 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES	HUAROCHIRI	RICARDO PALMA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2186	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	357655	20578 (445) CESAR A. VALLEJO	HUAROCHIRI	SAN ANDRES DE TUPICOCHA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2201	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	357778	20955-13	HUAROCHIRI	SAN ANTONIO	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2202	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	357801	20955-16	HUAROCHIRI	SAN ANTONIO	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2203	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	357844	20955-22	HUAROCHIRI	SAN ANTONIO	15,068.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1464	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	357919	20581 SAN BARTOLOME	HUAROCHIRI	SAN BARTOLOME	15,068.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2187	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	358056	20589 ROSA DE SANTA MARIA	HUAROCHIRI	SAN JUAN DE TANTARANCHE	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2189	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	358117	20591 MARIA RECUAY	HUAROCHIRI	SAN LORENZO DE QUINTI	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2190	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	358344	20599 JORGE BASADRE	HUAROCHIRI	SAN MATEO DE OTAO	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2184	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	358438	20544 (398) JOSE CARLOS MARIATEGUI	HUAROCHIRI	SAN PEDRO DE CASTA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2191	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	358594	20602 JOSE MARIA ARGUEDAS	HUAROCHIRI	SANTA CRUZ DE COCACHACRA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1466	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	737825	20955-25 MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE	HUAROCHIRI	SANTA EULALIA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2196	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	358706	20825 TUPAC AMARU II	HUAROCHIRI	SANTA EULALIA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2212	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	358645	438	HUAROCHIRI	SANTA EULALIA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2192	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	358829	20610 GERVASIO CLEMENTE VALENCIA EX 550	HUAROCHIRI	SANTIAGO DE TUNA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1465	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	358914	20914	HUAROCHIRI	SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2199	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	358891	20840 SANTIAGO ERIK ANTUNEZ DE MAYOLO RYNNIN	HUAROCHIRI	SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2725	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos	747867	SANTA ROSA	HUAROCHIRI	SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1651	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	349552	SAN MARTIN DE PORRAS	BARRANCA	PARAMONGA	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2210	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	349986	392 SEÑOR DE LUREN	BARRANCA	SUPE	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2204	LIMA	380034-3	241	0	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	350772	SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	CAJATAMBO	GORGOR	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2209	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	350852	20011 / CIRO ALEGRIA BAZAN	CAJATAMBO	HUANCAPON	13,226.61	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2205	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	351601	21004-2	CANTA	SANTA ROSA DE QUIVES	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2213	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	351521	506-4	CANTA	SANTA ROSA DE QUIVES	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2224	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	351583	SANTA ROSA DE YANGAS	CANTA	SANTA ROSA DE QUIVES	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2175	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	361054	03 DIVINO NIDO JESUS	HUAURA	SAYAN	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2198	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	361025	20833 SANTA ROSA DE LIMA	HUAURA	SAYAN	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2218	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	361186	MANUEL TOVAR	HUAURA	SAYAN	13,226.61	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2176	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	361964	20058	OYON	NAVAN	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2217	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	361643	LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN	OYON	OYON	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1938	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	252658	1563 NUEVO MILENIO	TRUJILLO	EL PORVENIR	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO	
1992	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	737316	2199		TRUJILLO	EL PORVENIR	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2092	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	776591	ALTO TRUJILLO		TRUJILLO	EL PORVENIR	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2114	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	572947	SANTA ISABEL		TRUJILLO	EL PORVENIR	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1947	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	253163	1635		TRUJILLO	FLORENCIA DE MORA	13,226.61	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2079	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	659530	81765 SIMON LOZANO GARCIA		TRUJILLO	FLORENCIA DE MORA	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1331	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	770004	2270		TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1355	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	253484	80628		TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1369	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	253605	81714 SEDOR DE LOS MILAGROS		TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1371	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	253511	81758 TELMO HOYLE DE LOS RIOS		TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1372	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	253525	81764 LA CANTERA		TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1376	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	253610	82068		TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1383	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	253573	DEAN SAAVEDRA		TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2110	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	548453	PAPA JUAN PABLO II		TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1964	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	264675	179		PACASMAYO	GUADALUPE	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1976	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	666922	1912		PACASMAYO	GUADALUPE	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1981	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	640084	2104		PACASMAYO	GUADALUPE	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2054	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	264878	81032		PACASMAYO	GUADALUPE	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2066	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	264883	81563 FRANCISCO SOLANO DEZA ALCANTARA		PACASMAYO	GUADALUPE	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2094	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	265043	CEBA - 81032 - 67		PACASMAYO	GUADALUPE	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1358	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	667064	80880 CONSUELO SOLANO DE VILLON		PACASMAYO	PACASMAYO	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2022	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	265316	80405 OCTAVIO MONGRUT GIRALDO		PACASMAYO	PACASMAYO	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2109	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	265415	PACASMAYO		PACASMAYO	PACASMAYO	13,226.61	2,645.32	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1622	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	265887	81570 SUSANA CORREA PALACIOS		PACASMAYO	SAN JOSE	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1623	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	265948	CULTAMBO		PACASMAYO	SAN JOSE	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1945	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	265750	1628 VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN		PACASMAYO	SAN JOSE	13,226.61	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1980	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	596689	2092		PACASMAYO	SAN JOSE	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2031	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	265953	80669		PACASMAYO	SAN JOSE	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2032	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	265854	80670		PACASMAYO	SAN JOSE	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2069	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	265910	81573		PACASMAYO	SAN JOSE	13,226.61	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2117	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	667484	TECAPA		PACASMAYO	SAN JOSE	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2015	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	667097	80380 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE		PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2016	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	264473	80381 NUESTRA SEDORA DEL CARMEN		PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2102	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	264576	JOSE ANDRES RAZURI		PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1998	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	273335	78 MI CAPULLO		GRAN CHIMU	CASCAS	12,000.51	3,600.15	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
2083	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	273793	821149		GRAN CHIMU	CASCAS	16,000.49	3,200.10	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
2087	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	273533	82538 MANUEL MARIA ALVAREZ		GRAN CHIMU	CASCAS	12,000.51	3,600.15	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
2088	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	273552	82540		GRAN CHIMU	CASCAS	16,000.49	3,200.10	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
2113	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	273830	SAN GABRIEL		GRAN CHIMU	CASCAS	16,000.49	3,200.10	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
2086	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	274518	82333		GRAN CHIMU	SAYAPULLO	16,000.49	3,200.10	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
2030	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	262695	80655 VIRGEN DE LA ASUNCION		OTUZCO	LA CUESTA	12,000.51	3,600.15	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
1996	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	261785	264		OTUZCO	OTUZCO	12,000.51	0.00	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
1966	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	262902	1794		OTUZCO	SALPO	12,000.51	3,600.15	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
2047	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	271275	80894		SANCHEZ CARRION	SARTIMBAMBA	12,000.51	3,600.15	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
1954	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254134	1719 SAN MARTIN DE PORRES		TRUJILLO	LA ESPERANZA	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1962	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	253889	1785 GOTITAS DE ROCIO		TRUJILLO	LA ESPERANZA	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1963	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	253894	1787 SAGRADO CORAZON DE JESUS		TRUJILLO	LA ESPERANZA	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2077	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	658615	81749 DIVINO JESUS		TRUJILLO	LA ESPERANZA	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO	
1946	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254501	1633		TRUJILLO	LAREDO	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1952	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254515	1705 CORAZON DE JESUS		TRUJILLO	LAREDO	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2042	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254638	80835		TRUJILLO	LAREDO	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2049	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254657	80942		TRUJILLO	LAREDO	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2050	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254662	80943 SAGRADO CORAZON DE MARIA		TRUJILLO	LAREDO	13,226.61	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2070	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254723	81583 LA MERCED		TRUJILLO	LAREDO	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1943	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254898	1613 MI DULCE HOGAR		TRUJILLO	MOCHE	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1959	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254841	1775		TRUJILLO	MOCHE	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2001	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254916	80047 RAMIRO AURELIO BIQUE ESPIRITU		TRUJILLO	MOCHE	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2008	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254940	80082 SAN FRANCISCO DE ASIS		TRUJILLO	MOCHE	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2033	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	255124	80693 FELICITA MORENO DE GUZMAN		TRUJILLO	POROTO	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1654	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	255181	1610		TRUJILLO	SALAVERRY	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1337	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	791577	2306		TRUJILLO	LA ESPERANZA	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1323	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249637	1602 NUEVO PERU		TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1340	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249883	80010 RICARDO PALMA		TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1341	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249920	80018 REPUBLICA DE MEXICO		TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1360	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249982	80892 LOS PINOS		TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1362	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250065	81007 MODELO		TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1363	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250089	81010 VIRGEN DE LA PUERTA		TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1388	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250206	MARCIAL ACHARAN Y SMITH		TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1390	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250249	VICTOR ANDRES BELAUNDE		TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1753	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249557	215		TRUJILLO	TRUJILLO	15,068.30	3,013.66	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1960	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249779	1778 DIVINO NIDO		TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1999	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249835	80002 ANTONIO TORRES ARAUJO		TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
2046	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249977	80882 JORGE CHAVEZ		TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
2052	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250032	81004 LA UNION		TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
2053	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250046	81005 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA		TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
2099	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250287	GRAN CHIMU		TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
2108	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250353	MARIA NEGRON UGARTE		TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1616	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	255402	1582		TRUJILLO	VICTOR LARCO HERRERA	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1617	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	255421	1584 LA PROVIDENCIA		TRUJILLO	VICTOR LARCO HERRERA	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1620	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	255529	81025 JOSE ANTONIO ENCINAS		TRUJILLO	VICTOR LARCO HERRERA	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1621	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	255548	81501 LA ENCALADA		TRUJILLO	VICTOR LARCO HERRERA	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN EJECUCIÓN
1350	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258858	80393		CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	3,600.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1366	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258943	81560		CHEPEN	CHEPEN	16,000.80	3,200.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1948	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258882	1639		CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	3,600.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1970	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258698	1831		CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	3,600.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1971	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258721	1834		CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	3,600.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1972	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	259004	1888		CHEPEN	CHEPEN	16,000.80	3,200.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1974	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	259042	19		CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	3,600.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1997	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	259061	7 DE JUNIO		CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	3,600.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2017	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258783	80382 CARLOS A. OLIVARES		CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	3,600.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2018	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258815	80389		CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	3,600.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2019	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258820	80390		CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	3,600.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2044	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258896	80846		CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	3,600.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2063	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	259117	81558 IMELDA CAVA VARGAS		CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	3,600.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2107	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258778	MARIA MAGDALENA TOVAR ANGULO		CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	3,600.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1342	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	255893	80020 SANTA ROSA DE LIMA	ASCOPE	ASCOPE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1967	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	255874	181	ASCOPE	ASCOPE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2541	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	255949	RAMON CASTILLA	ASCOPE	ASCOPE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1343	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	256755	80055	ASCOPE	PAIJAN	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1939	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	256642	1573	ASCOPE	PAIJAN	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1953	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	256680	1717	ASCOPE	PAIJAN	15,000.47	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2002	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	256779	80057 INMACULADA COMCEPCION	ASCOPE	PAIJAN	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2106	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	675747	MACABI BAJO	ASCOPE	PAIJAN	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2003	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	257057	80060	ASCOPE	RAZURI	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2004	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	257175	80063 NIDO JESUS DE PRAGA	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2062	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	257298	81534	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2095	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	257203	CEBA - CARTAVIO	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1385	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	257444	INMACULADA VIRGEN DE LA PUERTA	ASCOPE	CASA GRANDE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2040	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	257420	80805	ASCOPE	CASA GRANDE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2055	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	257458	81503	ASCOPE	CASA GRANDE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2056	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	257477	81506 CESAR VALLEJO	ASCOPE	CASA GRANDE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2058	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	257482	81514 FRANCISCO BOLOGNESI	ASCOPE	CASA GRANDE	15,000.47	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2059	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	257496	81515	ASCOPE	CASA GRANDE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2774	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	257514	VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	ASCOPE	CASA GRANDE	15,000.47	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1364	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256213	81510 VICTOR MARQUEZ ELORREAGA	ASCOPE	CHICAMA	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1387	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256190	JOSEFINA HERRERA DE LARCO	ASCOPE	CHICAMA	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1941	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256048	1609	ASCOPE	CHICAMA	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2057	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256208	81509 RAFAEL LARCO HERRERA	ASCOPE	CHICAMA	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2731	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256133	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	ASCOPE	CHICAMA	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2093	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256331	CAJANLEQUE	ASCOPE	CHOCOPE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2386	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256326	JESUS NAZARENO	ASCOPE	CHOCOPE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
2712	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256350	SANTA ROSA	ASCOPE	CHOCOPE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN EJECUCIÓN
1545	TUMBES	380056-1	243	1	304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	492125	085	CONTRALMIRANTE VILLAR	CANOAS DE PUNTA SAL	14,566.02	2,913.20	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
2418	TUMBES	380056-1	243	1	304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	492031	064	CONTRALMIRANTE VILLAR	CANOAS DE PUNTA SAL	10,833.71	3,250.11	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1544	TUMBES	380056-1	243	1	304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	492093	071 JOSE CARLOS MARIATEGUI	CONTRALMIRANTE VILLAR	ZORRITOS	10,833.71	3,250.11	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1795	TUMBES	380056-1	243	1	304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	490961	025 REPUBLICA DE ECUADOR	TUMBES	CORRALES	10,833.71	3,250.11	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1796	TUMBES	380056-1	243	1	304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	491116	031 VIRGEN DEL CARMEN	TUMBES	LA CRUZ	14,566.02	2,913.20	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1792	TUMBES	380056-1	243	1	304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	491277	004	TUMBES	PAMPAS DE HOSPITAL	10,833.71	3,250.11	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
2417	TUMBES	380056-1	243	1	304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	491381	062 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA	TUMBES	PAMPAS DE HOSPITAL	10,833.71	3,250.11	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1797	TUMBES	380056-1	243	1	304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	492451	091 MARIA PARADO DE BELLIDO	TUMBES	SAN JACINTO	10,833.71	0.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1794	TUMBES	380056-1	243	1	304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	489967	014 SAN PEDRO APOSTOL	TUMBES	TUMBES	10,833.71	3,250.11	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1802	TUMBES	380056-1	243	1	304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	489986	APLICACION JOSE ANTONIO ENCINAS	TUMBES	TUMBES	10,833.71	0.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1803	TUMBES	380056-1	243	1	304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	490145	CAP FAP JOSE ABELARDO QUIDONES	TUMBES	TUMBES	10,833.71	0.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1804	TUMBES	380056-1	243	1	304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	769500	COPITOS DE NIEVE	TUMBES	TUMBES	10,833.71	3,250.11	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1809	TUMBES	380056-1	243	1	304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	490348	TUPAC AMARU	TUMBES	TUMBES	10,833.71	0.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1546	TUMBES	380056-2	243	2	300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	812867	222 VIRGEN DE FATIMA	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	14,231.17	2,846.23	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1548	TUMBES	380056-2	243	2	300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	691988	EL CANARIO	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	10,584.66	3,175.40	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1800	TUMBES	380056-2	243	2	300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	492781	209 HERMANAS BARCIA BONIFATTI	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	10,584.66	3,175.40	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
2423	TUMBES	380056-2	243	2	300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	691974	MI DIVINO NIDO	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	10,584.66	3,175.40	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
2421	TUMBES	380056-2	243	2	300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	492917	100 MANUEL CATALINO FARIAS MORAN	ZARUMILLA	MATAPALO	10,584.66	3,175.40	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1808	TUMBES	380056-2	243	2	300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	490131	SO1 PMP CARLOS TEODORO PUELL MENDOZA	TUMBES	TUMBES	10,584.66	3,175.40	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
2422	TUMBES	380056-2	243	2	300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	493021	110 CELSA FLORES GONZALES	ZARUMILLA	PAPAYAL	10,584.66	3,175.40	24/08/2017	EN EJECUCIÓN

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1799	TUMBES	380056-2	243	2	300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	492502	203 JESUS EL CARPINTERO	ZARUMILLA	ZARUMILLA	10,584.66	3,175.40	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
2420	TUMBES	380056-2	243	2	300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	492583	094 SOTERITO LOPEZ ESPINOZA	ZARUMILLA	ZARUMILLA	10,584.66	3,175.40	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1692	PIURA	380077-1	242	1	251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	418116	14238	AYABACA	AYABACA	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2243	PIURA	380077-1	242	1	251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	425254	14462	HUANCABAMBA	EL CARMEN DE LA FRONTERA	22,728.40	4,545.68	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1543	PIURA	380077-1	242	1	251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	426847	SANTA MARIA	HUANCABAMBA	HUARMACA	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2298	PIURA	380077-1	242	1	251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	428342	15157	HUANCABAMBA	SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2311	PIURA	380077-1	242	1	251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	428403	15377	HUANCABAMBA	SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	22,728.40	4,545.68	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2274	PIURA	380077-1	242	1	251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	419564	14350	AYABACA	FRIAS	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2416	PIURA	380077-1	242	1	251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	419899	20007	AYABACA	FRIAS	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2366	PIURA	380077-1	242	1	251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	422651	14398	AYABACA	SAPILICA	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2304	PIURA	380077-1	242	1	251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	426913	15251	HUANCABAMBA	HUARMACA	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2368	PIURA	380077-1	242	1	251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	426705	14937	HUANCABAMBA	HUARMACA	11,364.20	0.00	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2278	PIURA	380077-1	242	1	251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	428281	14513	HUANCABAMBA	SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1488	PIURA	380077-1	242	1	251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	428988	14533 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	HUANCABAMBA	SONDORILLO	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2633	PIURA	380077-1	242	1	251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	429214	SAN JUAN BAUTISTA	HUANCABAMBA	SONDORILLO	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1673	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		796344	1383	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1711	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410403	14987	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2159	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410714	ALMIRANTE MIGUEL GRAU	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2262	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		796674	1407	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2264	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410380	14103	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2413	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410441	VICTOR FRANCISCO ROSALES ORTEGA	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1503	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410506	15317 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1512	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410610	20146	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1513	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410554	20436 ROSA SUAREZ RAFAEL	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1751	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		616244	20853	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1789	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410139	389	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2228	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410040	021	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2293	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410436	15011 FRANCISCO CRUZ SANDOVAL	PIURA	PIURA	13,394.04	2,678.81	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2316	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410525	20001	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2322	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410648	20149	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2324	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410549	20094	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2334	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		512374	20807 VICENTE JORGE ESTELA ROJAS	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2338	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410115	225	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2399	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410846	LOS ALGARROBOS	PIURA	PIURA	9,962.03	2,988.61	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2405	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410672	PARCEMON Saldarriaga Montejo	PIURA	PIURA	13,394.04	2,678.81	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2532	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410827	NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2643	PIURA	380077-10	242	10	404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS		410771	SAN MIGUEL	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2340	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	415660	371	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2379	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	417013	20153	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2397	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	777208	LA RITA	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1523	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	616282	908	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1534	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	415684	449	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1709	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416198	14924 DANIEL ALCIDES CARRION	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1723	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416626	15335	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2230	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	415556	037 ANDRES RAZURI	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2247	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	765644	1341	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2269	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416056	14140 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2270	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416080	14143 FELIX CARDOZA ROJAS	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2271	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416117	14146	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2272	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416122	14295 DR. CARLOS CUETO FERNANDINI	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2295	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416358	15112	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2296	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416377	15114	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2301	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416443	15190	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2302	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416457	15191 NUESTRA SEDORA DE LOURDES	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2303	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416532	15221	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2306	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416589	15304	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2309	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416631	15338	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2312	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416730	15406	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2313	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416754	15434 JESUS DE NAZARET	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2329	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416933	20449	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2348	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	415721	470	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2359	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	415924	781	PIURA	TAMBO GRANDE	15,068.45	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2372	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416476	15193 GIGANTES DEL CENEP	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2383	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416184	HUALTACO II	PIURA	TAMBO GRANDE	15,068.45	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2407	PIURA	380077-11	242	11	289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	415801	828 DIVINO NIDO JESUS	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2227	PIURA	380077-12	242	12	250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410002	016 EMILIA BARCIA BONIFFATTI	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2229	PIURA	380077-12	242	12	250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410078	032 APRENDIZAJE	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2384	PIURA	380077-12	242	12	250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410257	INABIF MICAELA BASTIDAS	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1652	PIURA	380077-12	242	12	250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410016	018 DOMINGO SAVIO	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1733	PIURA	380077-12	242	12	250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410592	20138	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1759	PIURA	380077-12	242	12	250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410101	215	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2331	PIURA	380077-12	242	12	250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	766083	20463 MONSEÑOR RAMON ZUBIETA	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	16,742.55	3,348.51	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2400	PIURA	380077-12	242	12	250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410686	LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	16,742.55	3,348.51	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2412	PIURA	380077-12	242	12	250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410356	SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2435	PIURA	380077-12	242	12	250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410511	MICAELA BASTIDAS	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2596	PIURA	380077-12	242	12	250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410295	SAN JOSE	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2252	PIURA	380077-13	242	13	316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440476	14023	SECHURA	BERNAL	11,207.29	3,362.19	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
2377	PIURA	380077-13	242	13	316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440674	DANIEL ALCIDES CARRION	SECHURA	CRISTO NOS VALGA	11,207.29	11,207.29	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
2235	PIURA	380077-13	242	13	316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440400	095	SECHURA	BERNAL	11,207.29	3,362.19	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
2234	PIURA	380077-13	242	13	316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	439859	083	SECHURA	SECHURA	11,207.29	3,362.19	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
2263	PIURA	380077-13	242	13	316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440891	14073	SECHURA	RINCONADA LLICUAR	15,068.30	3,013.66	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
1681	PIURA	380077-13	242	13	316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	439915	14079	SECHURA	SECHURA	11,207.29	3,362.19	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
1736	PIURA	380077-13	242	13	316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440160	20208	SECHURA	SECHURA	11,207.29	11,207.29	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
2414	PIURA	380077-13	242	13	316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440198	JUAN VELASCO ALVARADO	SECHURA	SECHURA	11,207.29	3,362.19	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
2708	PIURA	380077-13	242	13	316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440184	SAN PEDRO	SECHURA	SECHURA	11,207.29	0.00	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
1675	PIURA	380077-13	242	13	316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440773	14010 MIGUEL F. CERRO - VICE	SECHURA	VICE	11,207.29	11,207.29	25/08/2017	EN EJECUCIÓN
1705	PIURA	380077-14	242	14	323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	436926	14815	SULLANA	LANCONES	16,742.55	3,348.51	29/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1720	PIURA	380077-14	242	14	323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	437271	15286	SULLANA	LANCONES	12,452.54	3,735.76	29/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2519	PIURA	380077-14	242	14	323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	437153	MICAELA BASTIDAS	SULLANA	LANCONES	16,742.55	3,348.51	29/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2770	PIURA	380077-14	242	14	323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	438275	19 DE JUNIO	SULLANA	SAUTRAL	12,452.54	0.00	29/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1740	PIURA	380077-14	242	14	323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	435615	20526	SULLANA	SULLANA	12,452.54	3,735.76	29/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1776	PIURA	380077-14	242	14	323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	435719	JOSE MATIAS MANZANILLA	SULLANA	SULLANA	12,452.54	3,735.76	29/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1704	PIURA	380077-14	242	14	323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	436337	14798 BLANCA SUSANA FRANCO DE V.	SULLANA	BELLAVISTA	12,452.54	3,735.76	29/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1754	PIURA	380077-14	242	14	323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	437577	538 LA QUINTA	SULLANA	MARCAVELICA	12,452.54	3,735.76	29/08/2017	CONTRATO RESUELTO

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1706	PIURA	380077-14	242	14	323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	437775	14858	SULLANA	MIGUEL CHECA	12,452.54	3,735.76	29/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1713	PIURA	380077-14	242	14	323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	435272	15027 AMAUTA	SULLANA	SULLANA	12,452.54	3,735.76	29/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1714	PIURA	380077-14	242	14	323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	435234	15051 JOSE CARLOS MARIATEGUI	SULLANA	SULLANA	12,452.54	3,735.76	29/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1715	PIURA	380077-14	242	14	323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	435564	15079	SULLANA	SULLANA	12,452.54	3,735.76	29/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1741	PIURA	380077-14	242	14	323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	435446	20527 AMERICA	SULLANA	SULLANA	12,452.54	3,735.76	29/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2223	PIURA	380077-14	242	14	323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	435465	CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	SULLANA	SULLANA	12,452.54	0.00	29/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2391	PIURA	380077-14	242	14	323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	434970	JOSE EUSEBIO MERINO Y VINCES	SULLANA	SULLANA	12,452.54	3,735.76	29/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1773	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	574376	FE Y ALEGRIA 73	PAITA	PAITA	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
2289	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	439289	14905	TALARA	EL ALTO	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
1495	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	439411	15033 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	TALARA	LA BREA	16,000.41	0.00	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
1542	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	439388	SAN PABLO	TALARA	LA BREA	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
1496	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	438497	15038 SANTA ROSA DE LIMA	TALARA	PARIÑAS	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
1506	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	438398	15508 DOMINGO SAVIO	TALARA	PARIÑAS	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
1526	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	438628	ALEJANDRO TABOADA	TALARA	PARIÑAS	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
1530	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	438586	CRNL. FAP VICTOR MALDONADO BEGAZO	TALARA	PARIÑAS	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
1532	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	438567	JABONILLAL	TALARA	PARIÑAS	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
1533	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	438548	JORGE CHAVEZ	TALARA	PARIÑAS	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
2396	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	438609	LA INMACULADA	TALARA	PARIÑAS	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
1779	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	434545	SAN LUCAS	PAITA	COLAN	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
1703	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	434654	14762 LUCIANO CASTILLO COLONNA	PAITA	LA HUACA	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
1782	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	434003	NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	PAITA	PAITA	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
1785	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	434098	SAN FRANCISCO	PAITA	PAITA	12,000.51	0.00	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
2287	PIURA	380077-15	242	15	322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	434060	14744 JUAN PABLO II	PAITA	PAITA	12,000.51	0.00	28/08/2017	EN EJECUCIÓN
1473	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412256	130	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1500	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412567	15186	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1525	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412690	AGROPECUARIO 07	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2239	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	660294	1042	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2241	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	730904	1149	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2299	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412553	15185	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2344	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412280	428 JESUS ES MI LUZ	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1480	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412402	14114	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1499	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412534	15181	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1511	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412633	20134	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1519	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412317	721	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1520	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412336	798 LOS CAPULLITOS	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1537	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412609	MARIA GORETTI	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1538	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412341	MARISCAL RAMON CASTILLA	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1684	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412398	14113 VICENTE ARTEMIO PASAPERA PATIDO	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2226	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412181	015	PIURA	CASTILLA	15,068.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2231	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	527455	056	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2232	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412242	070	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2238	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	660270	1040	PIURA	CASTILLA	15,068.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2265	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412384	14112 AUGUSTO TIMANA SOSA	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2266	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412459	14120	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2291	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412464	14958 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2317	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412591	20017 DIVINO JESUS	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2320	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412628	20133	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2398	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412647	JOSE CARLOS MARIATEGUI	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2402	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412548	SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2829	PIURA	380077-5	242	5	290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412483	15014 MANUEL HIDALGO CARNERO	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1467	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413171	028	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
1479	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413406	14044	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
1722	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413487	15313	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
1855	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413227	412	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2254	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413326	14032	PIURA	CATACAOS	15,068.29	2,715.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2257	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413388	14041	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2335	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413543	20151	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2356	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413246	735	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2357	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413265	746	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
1509	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413500	20073	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2245	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413152	003	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2253	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413312	14031	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2255	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413270	747	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2256	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413369	14038	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2288	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413425	14893	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2292	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413454	15008 CRISTO REY	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2297	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413473	15143	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2307	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413492	15324	PIURA	CATACAOS	15,068.29	2,715.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2323	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413411	14057	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2328	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413519	20446	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2358	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413350	14037 SANTIAGO A REQUENA CASTRO	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2363	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413232	818	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2365	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413374	14039	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2390	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413576	JOSE CAYETANO HEREDIA	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2392	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413294	JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2394	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413623	JUAN DE MORI	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2403	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413449	MARIANO DIAZ	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2408	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413331	JOSE CARLOS MARIATEGUI LACHIRA	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2409	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413190	JOSE CARLOS MARIATEGUI LACHIRA	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
2806	PIURA	380077-6	242	6	346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413307	VIRGEN DEL CARMEN	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN PROCESO DE ARBITRAJE
1305	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414104	026	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1660	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	660393	1055	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1732	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414420	20135	PIURA	LA ARENA	10,584.66	0.00	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1764	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	609620	915	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1897	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414161	445	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2268	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414284	14125	PIURA	LA ARENA	14,231.17	2,846.23	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2315	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414401	15493 SANTA ROSA	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2330	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414439	20451	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2347	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414142	355	PIURA	LA ARENA	10,584.66	0.00	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2351	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414180	493	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2367	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	609615	914	PIURA	LA ARENA	14,231.17	2,846.23	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2378	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414444	COLEGIO TECNICO DE APLICACION	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1685	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414260	14123	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1686	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414298	14126	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1687	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414302	14127 DORA JACINTA ZAPATA DE ZEGARRA	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1688	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414335	14130 JUAN VELASCO ALVARADO	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1717	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414378	15118 JOSE MARIA VILCHEZ SANCHEZ	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1731	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414415	20041	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1768	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414458	ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA	PIURA	LA ARENA	10,584.66	0.00	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1778	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414477	LA ARENA	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2267	PIURA	380077-8	242	8	277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414255	14122 VIRGEN DEL TRANSITO	PIURA	LA ARENA	10,584.66	0.00	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1668	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	765352	1312	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1678	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414689	14063	PIURA	LA UNION	10,833.71	10,833.71	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1745	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414651	14033	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2333	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	293814	20498	PIURA	LAS LOMAS	10,833.71	10,833.71	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1653	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414496	025 DIVINO NIDO	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1712	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414774	14989	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1746	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414566	368	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1755	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414608	464	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1757	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414632	755	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1760	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	770278	816	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1765	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	636218	965	PIURA	LA UNION	10,833.71	10,833.71	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2261	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	770240	14062 NUESTRA SEDORA DE LAS MERCEDES	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2310	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414793	15367	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2433	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414868	LA UNION	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1491	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	415194	14888	PIURA	LAS LOMAS	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2290	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	415207	14926	PIURA	LAS LOMAS	10,833.71	0.00	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2305	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	415269	15261	PIURA	LAS LOMAS	10,833.71	0.00	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2401	PIURA	380077-9	242	9	280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	415132	MANUEL ODRIA AMORETTI	PIURA	LAS LOMAS	14,566.02	0.00	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1428	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	280760	11084 SAN JUAN BAUTISTA	CHICLAYO	CAYALTI	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1392	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275443	003 LOS PASTORCITOS DE LA VIRGEN DE FATIMA	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1395	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	276169	015 SANTA MARIA DE LOS NIDOS	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1396	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	571207	030 VICTORIA SILVA DE DALL'ORSO	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1399	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275570	044 CAPULLITOS DE ROSA	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1403	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275706	10002	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1405	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275725	10022 MIGUEL MURO ZAPATA	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1424	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275848	11016 JUAN MEJIA BACA	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1425	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275891	11024 JOSE QUIDONES GONZALES	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1430	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	276013	11151 MONSEDOR AUGUSTO VARGAS ALZAMORA	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1432	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	281104	11225 MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1450	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	276107	SANTA MAGDALENA SOFIA	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
2122	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275551	031 ANGELITOS DEL CIELO	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
2123	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275768	10042 MONSEDOR JUAN TOMIS STACK	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
2145	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275834	11015 COMANDANTE ELIAS AGUIRRE	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
2146	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275886	11023 ABRAHAM VALDELOMAR	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
2152	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	277135	11271 SIGLO XXI	CHICLAYO	CHICLAYO	15,068.40	3,013.66	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
2374	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275952	CESAR VALLEJO	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
2591	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	292-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275495	SAN JOSE	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1420	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278696	10945 HEROINA MARIA PARADO DE BELLIDO	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIAMIENTO DE CONTRATO
1423	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278516	11011 SEDOR DE LOS MILAGROS	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	11,207.28	3,362.18	23/08/2017	APERCIAMIENTO DE CONTRATO
1440	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	465711	11587 YEHUDE SIMONS MUNARO	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIAMIENTO DE CONTRATO

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1456	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278738	CRISTO REY	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2120	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	673338	014 ESTRELLITAS DE MARIA	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	11,207.28	3,362.18	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2121	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278521	024 LA INMACULADA	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2139	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278639	10826 CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2142	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278682	10924	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2144	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278719	11010 MARIANO MELGAR VALDIVIESO	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2153	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	554019	11584 RAFAEL MALLOR GOMEZ	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	11,207.28	3,362.18	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2157	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	674093	318 VILLA KIDS	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2166	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278620	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2168	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	673705	MARIANO MELGAR VALDIVIEZO	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2169	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	673357	MATER ADMIRABILIS	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	11,207.28	3,362.18	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1397	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279059	035 MARAVILLA DE JESUS	CHICLAYO	LA VICTORIA	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1419	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279115	10796 CARLOS A. SALAVERRY	CHICLAYO	LA VICTORIA	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1394	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279484	012 TALENTOS DE MARIA	CHICLAYO	MONSEFU	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1406	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279573	10035 JORGE Y ENRIQUE PISIL VILLALOBOS	CHICLAYO	MONSEFU	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1407	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279587	10036 MARIA AUXILIADORA	CHICLAYO	MONSEFU	11,207.28	3,362.18	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2165	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279846	ELEDODORO VERA PALACIOS	CHICLAYO	NUEVA ARICA	11,207.28	3,362.18	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1438	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279790	11566 MANUEL ASCENCIO SEGURA	CHICLAYO	OYOTUN	11,207.28	3,362.18	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2172	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279889	10045 INCA GARCILAZO DE LA VEGA	CHICLAYO	OYOTUN	15,068.45	3,013.69	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1429	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	283122	11120 JOSE A QUIBONES GONZALES	CHICLAYO	PATAPO	11,207.28	3,362.18	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1434	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	283117	11265	CHICLAYO	PATAPO	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1458	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	507725	MARIA CESPEDES SIGNOL	CHICLAYO	PATAPO	11,207.28	3,362.18	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1401	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	280213	079 VIRGEN MORENA DE GUADALUPE	CHICLAYO	PIMENTEL	11,207.28	0.00	23/08/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1626	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282014	10065	FERREÑAFE	CAÑARIS	13,226.61	2,645.32	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1629	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	281953	10875	FERREÑAFE	CAÑARIS	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1632	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282209	11144 RAMON ORELLANO BARRIOS	FERREÑAFE	CAÑARIS	13,226.61	2,645.32	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1633	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282245	11159 VIRGEN DEL CARMEN	FERREÑAFE	CAÑARIS	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1460	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	281750	ROSA MURO DE BARRAGAN	FERREÑAFE	FERREÑAFE	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2167	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	281712	MANUEL ANTONIO MESONES MURO	FERREÑAFE	FERREÑAFE	9,837.51	0.00	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1627	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282561	10085	FERREÑAFE	INCAHUASI	9,837.51	2,645.21	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2125	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282518	10082 SAGRADO CORAZON DE JESUS	FERREÑAFE	INCAHUASI	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2126	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282504	10084	FERREÑAFE	INCAHUASI	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2127	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282580	10087	FERREÑAFE	INCAHUASI	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2138	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282783	10817	FERREÑAFE	INCAHUASI	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2148	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282924	11073	FERREÑAFE	INCAHUASI	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2135	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	677143	107	FERREÑAFE	MANUEL ANTONIO MESONES MURI	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1436	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	283396	11536	FERREÑAFE	PITIPO	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2170	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	283476	PERU BIRF	FERREÑAFE	PUEBLO NUEVO	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1643	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	283990	CRUZ DE PUMACIRCA	LAMBAYEQUE	CHOCHOPE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2128	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	284027	10124 NUESTRA SEDORA DE LOURDES	LAMBAYEQUE	ILLIMO	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1457	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	527200	MANUEL SEANE CORRALES	LAMBAYEQUE	JAYANCA	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1645	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	284367	MANUEL BURGA PUELLES	LAMBAYEQUE	JAYANCA	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2155	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	283551	208 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2163	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	283594	CEBA - 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2130	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	286818	10206	LAMBAYEQUE	PACORA	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2143	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	286856	10998 SANTISIMA TRINIDAD	LAMBAYEQUE	PACORA	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1634	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	286979	213	LAMBAYEQUE	SALAS	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2174	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	287262	10983	LAMBAYEQUE	SALAS	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1433	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	287525	11236	LAMBAYEQUE	SAN JOSE	16,742.55	3,348.51	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1442	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	287455	215 NIDOS DEL SABER	LAMBAYEQUE	SAN JOSE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1628	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	521934	10225	LAMBAYEQUE	TUCUME	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1644	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	287605	FEDERICO VILLARREAL	LAMBAYEQUE	TUCUME	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1588	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	35957	88050	SANTA	CACERES DEL PERU	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1581	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34217	88005 CORAZON DE JESUS	SANTA	CHIMBOTE	14,231.17	2,846.23	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1582	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34284	88014 JOSE OLAYA	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1583	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34340	88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1584	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34397	88032 APOSTOL SAN PEDRO	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	10,584.66	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1585	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34401	88034 PEDRO RUIZ GALLO	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1586	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34420	88037 ANTENOR SANCHEZ	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1593	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34547	88229 SAN JUAN	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	10,584.66	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1594	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34062	88232 NUESTRA VIRGEN MARIA	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1595	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34552	88239 LEONCIO PRADO	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1597	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34613	89001	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1598	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34665	89008 ANDRES AVELINO CACERES	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1600	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	36264	CEBA - 88025	SANTA	COISHCO	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1589	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	36829	88082	SANTA	MORO	14,231.17	2,846.23	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1894	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	36971	1595	SANTA	NEPEÑA	10,584.66	10,584.66	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1904	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	37008	88271	SANTA	NEPEÑA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1590	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	37193	88086	SANTA	SAMANCO	10,584.66	10,584.66	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1579	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	37268	1610	SANTA	SANTA	10,584.66	10,584.66	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1596	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	37541	88331	SANTA	SANTA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
2819	ANCASH	380080-1	244	1	276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	37305	1650	SANTA	SANTA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN EJECUCIÓN
1301	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37739	1586 LOS PEQUEDOS TRAVESIOS	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1302	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37744	1608	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1303	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37763	1630	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1309	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	38084	88042	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1310	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37942	88298 LUIS ALBERTO SANCHEZ	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1311	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37956	88302 ENRIQUE MORALES PUMARICA	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1312	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37961	88336 GASTON VIDAL PORTURAS	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1313	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37975	88388 SAN LUIS DE LA PAZ	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1314	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	38003	88389 JUAN VALER SANDOVAL	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1316	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	531160	88398	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1317	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	512538	88404	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1576	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37701	1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIDOS	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1577	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37715	1564	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1580	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	557999	1697	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1592	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37923	88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1601	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	38022	CHIMBOTE	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1602	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37999	VILLA MARIA	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1895	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37796	1662	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1896	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37843	1689	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1899	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37862	88021 ALFONSO UGARTE	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1900	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37876	88024	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1901	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37881	88028 ALMIRANTE MIGUEL GRAU	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN EJECUCIÓN

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1902	ANCASH	380080-2	244	2	287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37904	88061 JOSE ABELARDO QUIDONES	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	13,728.79	2,745.76	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1275	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22441	1706	CASMA	BUENA VISTA ALTA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1279	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22479	88110 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	CASMA	BUENA VISTA ALTA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1283	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22506	88120 JOSE CARLOS MARIATEGUI	CASMA	BUENA VISTA ALTA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1541	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22436	1583	CASMA	BUENA VISTA ALTA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1556	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	631471	113	CASMA	BUENA VISTA ALTA	15,068.31	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1564	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22549	88288	CASMA	BUENA VISTA ALTA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1274	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22115	1704	CASMA	CASMA	15,068.31	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1278	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22177	88104 MARIA PARADO DE BELLIDO	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1284	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22200	88122	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1285	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22219	88124 VIRGEN DE LAS MERCEDES	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1290	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	534130	89017 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1557	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22016	1556 ANGELITOS DE JESUS	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1558	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22059	1598 DIVINO NIÑO JESUS	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1560	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22144	88100 INMACULADA CONCEPCION	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1832	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	534149	1710 SAN FRANCISCO DE ASIS	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1834	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22158	88102 REPUBLICA DE CHILE	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1835	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22196	88119	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1280	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22650	88115	CASMA	COMANDANTE NOEL	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1561	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22592	88105 JUAN NOEL LASTRA	CASMA	COMANDANTE NOEL	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1281	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22672	88116 JOSE MARIA ARGUEDAS	CASMA	YAUTAN	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1563	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22691	88128 ALFONSO UGARTE	CASMA	YAUTAN	15,068.31	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1565	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	534106	AGROPECUARIO YAUTAN	CASMA	YAUTAN	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1833	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	668860	466	CASMA	YAUTAN	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1836	ANCASH	380080-3	244	3	288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22771	89015	CASMA	YAUTAN	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN EJECUCIÓN
1913	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	40911	221	YUNGAY	MANCOS	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1916	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41604	86645 RICARDO PALMA	YUNGAY	QUILLO	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1918	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41430	86653	YUNGAY	QUILLO	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1920	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41289	86673	YUNGAY	QUILLO	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1921	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41307	86675	YUNGAY	QUILLO	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1922	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41312	86676	YUNGAY	QUILLO	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1923	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41326	86678	YUNGAY	QUILLO	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1925	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41345	86748	YUNGAY	QUILLO	16,742.55	3,348.51	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1608	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41661	86642	YUNGAY	RANRAHIRCA	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1912	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41821	1550	YUNGAY	YANAMA	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1914	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41920	86637 LA INMACULADA	YUNGAY	YANAMA	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1915	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41915	86638 NESTOR ESCUDERO OLIVEROS	YUNGAY	YANAMA	16,742.55	3,348.51	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1606	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	40647	86620 SANTA FE	YUNGAY	YUNGAY	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1607	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	40483	86625 ANGELICA HARADA VASQUEZ	YUNGAY	YUNGAY	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1919	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	40534	86657	YUNGAY	YUNGAY	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1927	ANCASH	380080-4	244	4	299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	40609	86756	YUNGAY	YUNGAY	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1257	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AIJA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	18038	86144	AIJA	LA MERCED	15,600.00	3,120.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1811	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AIJA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	18062	86147	AIJA	LA MERCED	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1812	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AIJA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	18081	86149	AIJA	LA MERCED	15,600.00	3,120.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1813	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AIJA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	18156	86151	AIJA	SUCCHA	11,100.00	3,240.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1829	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AIJA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	20512	86280 RICARDO PALMA	CARHUJAZ	ACPAMPAPA	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1830	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AIJA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	20197	86298	CARHUJAZ	CARHUJAZ	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1828	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	20772	86277	CARHUJAZ	MARCARA	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1294	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	15964	1642	HUARAZ	HUANCHAY	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1860	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	16015	86058 BARNER MYER	HUARAZ	HUANCHAY	15,600.00	3,120.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1570	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	16973	86113 FELIPE PARDO Y ALIAGA	HUARAZ	LA LIBERTAD	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1842	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	16968	86060	HUARAZ	LA LIBERTAD	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1291	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	17128	86051	HUARAZ	PAMPAS GRANDE	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1571	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	17246	86127	HUARAZ	PARIACOTO	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1844	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	17232	86121	HUARAZ	PARIACOTO	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1843	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	17449	86065	HUARAZ	PIRA	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1840	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	17581	251	HUARAZ	TARICA	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1876	ANCASH	380080-5	244	5	298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUJAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	28551	230 LOS SEGUIDORES DE JESUS	MARISCAL LUZURIAGA	CASCA	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN EJECUCIÓN
1264	ANCASH	380080-6	244	6	234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	18444	256	ANTONIO RAYMONDI	CHACCHO	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1823	ANCASH	380080-6	244	6	234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	18590	86980	ANTONIO RAYMONDI	CHINGAS	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1816	ANCASH	380080-6	244	6	234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	18203	150 MARIA AUXILIADORA	ANTONIO RAYMONDI	LLAMELLIN	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1818	ANCASH	380080-6	244	6	234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	18222	86174 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	ANTONIO RAYMONDI	LLAMELLIN	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1821	ANCASH	380080-6	244	6	234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	18731	86738 EL AMAUTA JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRA	ANTONIO RAYMONDI	MIRGAS	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1822	ANCASH	380080-6	244	6	234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	18750	86740	ANTONIO RAYMONDI	MIRGAS	13,226.61	2,645.32	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1846	ANCASH	380080-6	244	6	234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	23638	86337	HUARI	CAJAY	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1848	ANCASH	380080-6	244	6	234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	23657	86393	HUARI	CAJAY	9,837.51	0.00	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1851	ANCASH	380080-6	244	6	234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	24015	86468-1	HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1849	ANCASH	380080-6	244	6	234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	24124	86416	HUARI	HUACACHI	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1854	ANCASH	380080-6	244	6	234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	24529	SAN CRISTOBAL	HUARI	HUACHIS	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1850	ANCASH	380080-6	244	6	234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	717422	86432	HUARI	HUANTAR	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1852	ANCASH	380080-6	244	6	234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	25393	86469	HUARI	SAN MARCOS	9,837.51	0.00	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1847	ANCASH	380080-6	244	6	234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	25741	86389	HUARI	UCO	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1267	ANCASH	380080-9	244	9	233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	19486	86218	BOLOGNESI	AQUIA	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1269	ANCASH	380080-9	244	9	233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	19504	86254 MARCOS LEMUS RIVAS	BOLOGNESI	AQUIA	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1827	ANCASH	380080-9	244	9	233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	19622	86247	BOLOGNESI	CANIS	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1266	ANCASH	380080-9	244	9	233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	19655	20851	BOLOGNESI	COLQUIOC	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1555	ANCASH	380080-9	244	9	233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	19919	86713 JOSE MARIA ARGUEDAS	BOLOGNESI	HUAYLLACAYAN	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2609	ANCASH	380080-9	244	9	233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	29720	SAN JUAN	OCROS	COCHAS	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1878	ANCASH	380080-9	244	9	233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	29918	20513	OCROS	SAN PEDRO	13,226.61	2,645.32	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1879	ANCASH	380080-9	244	9	233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	29937	20515	OCROS	SANTIAGO DE CHILCAS	9,837.51	2,951.25	15/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1780	PIURA	384128-2	242	2	379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	430585	374	MORROPON	BUENOS AIRES	13,896.32	2,779.26	15/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2342	PIURA	384128-2	242	2	379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	430608	408	MORROPON	BUENOS AIRES	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2349	PIURA	384128-2	242	2	379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	430627	482	MORROPON	BUENOS AIRES	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1516	PIURA	384128-2	242	2	379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	431448	425	MORROPON	LA MATANZA	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2281	PIURA	384128-2	242	2	379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	430689	14641	MORROPON	BUENOS AIRES	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1504	PIURA	384128-2	242	2	379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	431599	15405	MORROPON	LA MATANZA	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2282	PIURA	384128-2	242	2	379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	432184	14654	MORROPON	SALITRAL	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2283	PIURA	384128-2	242	2	379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	432216	14663	MORROPON	SALITRAL	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2326	PIURA	384128-2	242	2	379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	432297	20225	MORROPON	SALITRAL	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1656	PIURA	384128-3	242	3	402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429247	044	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1695	PIURA	384128-3	242	3	402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429596	14609	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1737	PIURA	384128-3	242	3	402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	430180	20432	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1791	PIURA	384128-3	242	3	402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	430255	VICUS	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	0.00	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2339	PIURA	384128-3	242	3	402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429365	356	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN EJECUCIÓN

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1666	PIURA	384128-3	242	3	402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429389	381 MAX INGA ADANAQUE	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1697	PIURA	384128-3	242	3	402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429704	14621	MORROPON	CHULUCANAS	14,063.74	2,812.75	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1698	PIURA	384128-3	242	3	402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429723	14624 MARIA ALBINA BACA LEON	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1738	PIURA	384128-3	242	3	402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	430236	20455	MORROPON	CHULUCANAS	14,063.74	2,812.75	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1761	PIURA	384128-3	242	3	402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429520	852	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1767	PIURA	384128-3	242	3	402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	430298	AGROPECUARIO 33 AMAUTA	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1775	PIURA	384128-3	242	3	402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	430316	JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	0.00	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2280	PIURA	384128-3	242	3	402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429695	14620 SEDOR DE LA DIVINA MISERICORDIA	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2314	PIURA	384128-4	242	4	403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	431981	15435 - DIEGO FERRE	MORROPON	MORROPON	12,452.54	3,735.76	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2346	PIURA	384128-4	242	4	403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	432056	CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	MORROPON	MORROPON	12,452.54	3,735.76	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2375	PIURA	384128-4	242	4	403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	432042	CESAR VALLEJO	MORROPON	MORROPON	12,452.54	3,735.76	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2284	PIURA	384128-4	242	4	403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	432730	14700	MORROPON	SANTA CATALINA DE MOSSA	16,742.55	3,348.51	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2380	PIURA	384128-4	242	4	403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	431900	EFREN ESTELA ARAMBULO SEMINARIO	MORROPON	MORROPON	16,742.55	3,348.51	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2285	PIURA	384128-4	242	4	403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	431146	14701	MORROPON	SANTA CATALINA DE MOSSA	12,452.54	3,735.76	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2404	PIURA	384128-4	242	4	403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	432891	NUESTRA SEDORA DEL ROSARIO	MORROPON	SANTA CATALINA DE MOSSA	12,452.54	0.00	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2286	PIURA	384128-4	242	4	403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	433027	14707	MORROPON	SANTO DOMINGO	12,452.54	3,735.76	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2611	PIURA	384128-4	242	4	403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	433268	SAN JUAN	MORROPON	SANTO DOMINGO	12,452.54	3,735.76	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
2387	PIURA	384128-4	242	4	403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	433876	JESUS NAZARENO	MORROPON	YAMANGO	12,452.54	3,735.76	20/09/2017	EN EJECUCIÓN
1352	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259419	80401	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1353	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259438	80403 CRISTO REY	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1743	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259339	1656	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1969	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	663787	1829	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1973	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259382	1890	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2020	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259400	80396	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2021	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259424	80402	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2026	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259476	80420	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2072	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259481	81634	CHEPEN	PACANGA	11,124.96	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2073	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259495	81636	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2091	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259532	ABEL TORO CONTRERAS	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2096	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	664027	CLEMENTINA PERALTA DE ACUDA	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2023	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	23025	80408	CHEPEN	PUEBLO NUEVO	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2024	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259650	80409	CHEPEN	PUEBLO NUEVO	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2067	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259688	81568 SEGUNDO ROJAS VELASQUEZ	CHEPEN	PUEBLO NUEVO	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2068	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259693	81569	CHEPEN	PUEBLO NUEVO	11,124.96	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2105	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	663966	LOS JARDINES	CHEPEN	PUEBLO NUEVO	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1862	ANCASH	384230-7	244	7	398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	26217	86158 SAN SANTIAGO	HUARMEY	COCHAPETI	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1863	ANCASH	384230-7	244	7	398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	26222	86159	HUARMEY	COCHAPETI	10,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1858	ANCASH	384230-7	244	7	398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	26284	1645	HUARMEY	CULEBRAS	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1293	ANCASH	384230-7	244	7	398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	25840	1609 ESTRELLITAS DE MAR	HUARMEY	HUARMEY	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1296	ANCASH	384230-7	244	7	398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	25944	88106 JOSE CARLOS MARIATEGUI	HUARMEY	HUARMEY	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1297	ANCASH	384230-7	244	7	398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	25958	88107 VIRGEN DE FATIMA	HUARMEY	HUARMEY	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1857	ANCASH	384230-7	244	7	398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	25878	1590 VIRGEN DEL CARMEN	HUARMEY	HUARMEY	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1861	ANCASH	384230-7	244	7	398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	26401	86156 VIRGEN INMACULADA CONCEPCION	HUARMEY	HUAYAN	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1889	ANCASH	384230-7	244	7	398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	33171	87508 DON MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	RECUAY	CATAC	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1885	ANCASH	384230-7	244	7	398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	33350	86580 EDUARDO AUGUSTO BUSTAMANTE ALVARADO	RECUAY	LLACLUN	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1888	ANCASH	384230-7	244	7	398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	33369	86615	RECUAY	LLACLUN	10,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1883	ANCASH	384230-7	244	7	398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	33393	86571 SAN LORENZO	RECUAY	MARCA	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1887	ANCASH	384230-7	244	7	398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMNEY, RECUYAY - 14 proyectos	33557	86596 VIRGEN INMACULADA CONCEPCION	RECUYAY	PARARIN	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1884	ANCASH	384230-7	244	7	398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMNEY, RECUYAY - 14 proyectos	33623	86578 VIRGEN DEL ROSARIO	RECUYAY	TAPACOCHA	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2411	ANCASH	384230-8	244	8	374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	36283	JUAN VELASCO ALVARADO	CORONGO	CUSCA	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN EJECUCIÓN
1875	ANCASH	384230-8	244	8	374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	26632	CEBA - 86473 MICELINO SANDOVAL TORRES	HUAYLAS	CARAZ	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN EJECUCIÓN
1573	ANCASH	384230-8	244	8	374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	27151	86499 LUIS TORRES SALAZAR	HUAYLAS	HUATA	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN EJECUCIÓN
1865	ANCASH	384230-8	244	8	374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	27405	86504 ANDRES PASCUAL	HUAYLAS	PAMPAROMAS	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN EJECUCIÓN
1870	ANCASH	384230-8	244	8	374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	27387	86502 SAN SANTIAGO	HUAYLAS	PAMPAROMAS	13,530.50	2,706.10	12/09/2017	EN EJECUCIÓN
1871	ANCASH	384230-8	244	8	374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	27448	86547 DAVID ELWIN JHONSON MILLER	HUAYLAS	PAMPAROMAS	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN EJECUCIÓN
1874	ANCASH	384230-8	244	8	374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	27698	88301	HUAYLAS	PAMPAROMAS	13,530.50	2,706.10	12/09/2017	EN EJECUCIÓN
1869	ANCASH	384230-8	244	8	374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	27844	86498 VICTOR MANUEL GARAY FLORENTINA	HUAYLAS	PUEBLO LIBRE	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN EJECUCIÓN
1872	ANCASH	384230-8	244	8	374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	28122	86772	HUAYLAS	SANTA CRUZ	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN EJECUCIÓN
1907	ANCASH	384230-8	244	8	374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	39535	84181 JOSE MARIA ARGUEDAS	SIHUAS	HUAYLLABAMBA	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN EJECUCIÓN
1909	ANCASH	384230-8	244	8	374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	39682	84235 CAP. JOSE ABELARDO QUIDONES	SIHUAS	QUICHES	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN EJECUCIÓN
1908	ANCASH	384230-8	244	8	374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	40195	84227 SAN ANTONIO	SIHUAS	SAN JUAN	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN EJECUCIÓN
1333	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	775285	2275	VIRU	CHAO	8,900.50	0.00	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1365	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275339	81540	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1379	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	823724	82206 VALLE DE DIOS	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1956	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275221	1747 SAGRADO CORAZON DE JESUS	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1982	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	636483	2108	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1983	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	636497	2109	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1988	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	733667	2168	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2029	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275283	80638	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2038	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275301	80782 ABELARDO GAMARRA	VIRU	CHAO	8,900.50	0.00	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2043	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275315	80844	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2045	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275320	80875	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2078	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275344	81750 CESAR VALLEJO MENDOZA	VIRU	CHAO	8,900.50	0.00	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2080	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275377	81772	VIRU	CHAO	10,188.50	2,037.70	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2051	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275424	80947	VIRU	GUADALUPITO	8,900.50	0.00	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1940	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274764	1588 MI MUNDO FELIZ	VIRU	VIRU	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1949	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274778	1644	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1957	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274815	1753	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2005	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274844	80072	VIRU	VIRU	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2006	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274858	80073 JOSE ABELARDO QUIDONEZ GONZALES	VIRU	VIRU	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2007	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274863	80074 MARIA CARIDAD AGUERO DE ARRESSE	VIRU	VIRU	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2010	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274896	80094	VIRU	VIRU	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2034	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274938	80702 MARIA SANDOVAL ROBLES	VIRU	VIRU	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2035	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274957	80704 ANDRES AVELINO CACERES	VIRU	VIRU	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2074	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	647009	81700	VIRU	VIRU	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2075	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275042	81700 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	VIRU	VIRU	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2097	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	754607	COAR LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2098	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	819246	CRFA EL CARMELO	VIRU	VIRU	10,188.50	0.00	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2100	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	659889	JESUS DE NAZARETH	VIRU	VIRU	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1422	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	284560	10995	LAMBAYEQUE	MOCHUMI	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN EJECUCIÓN
2129	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	284466	10133 SANTA ROSA DE LIMA	LAMBAYEQUE	MOCHUMI	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN EJECUCIÓN
1402	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	521953	081	LAMBAYEQUE	MORROPE	11,384.93	0.00	25/09/2017	EN EJECUCIÓN
1411	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	284720	10160 ROSA DE AMERICA	LAMBAYEQUE	MORROPE	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN EJECUCIÓN
1412	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	284701	10168 SAN PEDRO	LAMBAYEQUE	MORROPE	8,467.73	0.00	25/09/2017	EN EJECUCIÓN

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1447	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	284824	10159 DANIEL ALCIDES CARRION	LAMBAYEQUE	MORROPE	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN EJECUCIÓN
1409	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	285258	10149 ELMER CORTEZ SERQUEN	LAMBAYEQUE	MOTUPE	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN EJECUCIÓN
1410	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	285357	10153 - CERRO LA VIEJA	LAMBAYEQUE	MOTUPE	8,467.73	0.00	25/09/2017	EN EJECUCIÓN
1417	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	285381	10195 MARTHA ISABEL SEVERINO GARCIA	LAMBAYEQUE	MOTUPE	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN EJECUCIÓN
1639	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	285324	10150 SANTOS CARDENAS VALLADARES	LAMBAYEQUE	MOTUPE	11,384.93	2,276.99	25/09/2017	EN EJECUCIÓN
1415	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	285833	10189	LAMBAYEQUE	OLMOS	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN EJECUCIÓN
1416	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	285847	10190	LAMBAYEQUE	OLMOS	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN EJECUCIÓN
1443	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	635501	363 MARIO VARGAS LLOSA	LAMBAYEQUE	OLMOS	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN EJECUCIÓN
1641	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	758422	484	LAMBAYEQUE	OLMOS	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN EJECUCIÓN
1677	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413883	14055	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2233	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413741	077	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2236	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	657140	1026	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2242	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	730937	1152	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2259	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413835	14051	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2319	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413878	20099	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2345	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413798	448	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2364	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	730956	1154	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2370	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	636195	963	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2406	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413958	POETA CESAR VALLEJO	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
1669	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	765559	1332	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
1735	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413859	14054	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2250	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413821	14003	PIURA	CURA MORI	13,336.89	2,667.38	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2308	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413864	15333	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2332	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	765903	20469	PIURA	CURA MORI	13,336.89	2,667.38	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2343	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413779	411	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2353	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413944	CORONEL JOSE ANDRES RAZURI	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2395	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413760	386	PIURA	CURA MORI	9,825.92	0.00	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
1708	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414038	14896	PIURA	EL TALLAN	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
1729	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414062	20016	PIURA	EL TALLAN	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
1766	PIURA	396065-7	242	7	473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414081	MANUEL SCORZA	PIURA	EL TALLAN	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	CONTRATO RESUELTO
2103	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	662194	JUAN BASILIO VILLALOBOS	ASCOPE	ASCOPE	13,790.00	0.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1382	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	257528	CASA GRANDE	ASCOPE	CASA GRANDE	16,548.00	0.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1356	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	256109	80689 DANIEL ALCIDES CARRION	ASCOPE	CHICAMA	16,548.00	0.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2048	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	256086	80935	ASCOPE	CHICAMA	13,790.00	4,137.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1339	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	257156	255 MI CIELITO AZUL	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	16,548.00	0.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1344	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	257199	80066	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	16,548.00	0.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2061	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	257260	81530 DIVINO MAESTRO	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	16,548.00	0.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1351	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	258877	80395	CHEPEN	CHEPEN	13,790.00	0.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1359	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	258900	80884 HEROES DEL CENEPA	CHEPEN	CHEPEN	16,548.00	0.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1389	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	664046	SANTA VICTORIA	CHEPEN	CHEPEN	13,790.00	4,137.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2064	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	258957	81561 ANTONIO BUENO LUCANO	CHEPEN	CHEPEN	13,790.00	0.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2856	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	258764	SANTA JUANA DE LESTONNAC	CHEPEN	CHEPEN	16,548.00	0.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1384	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	664013	HERMANOS MONTOYA REATEGUI	CHEPEN	PACANGA	16,548.00	0.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2084	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	615999	82170 JESUS DE NAZARET	CHEPEN	PACANGA	16,548.00	3,309.60	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1368	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	780461	81635	CHEPEN	PUEBLO NUEVO	13,790.00	4,137.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
1944	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	264345	1614 NIDITOS DE BELEN	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	13,790.00	4,137.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO
2014	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	264454	80379	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	13,790.00	4,137.00	26/12/2017	APERCIBIMIENTO DE CONTRATO

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2848	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	264500	81029 LUCRECIA VERTIZ CACEDA	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	16,548.00	0.00	26/12/2017	APERFIBIMIENTO DE CONTRATO
1326	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	252875	2026 MEDALLITA MILAGROSA	TRUJILLO	EL PORVENIR	17,850.00	5,421.94	19/12/2017	EN EJECUCIÓN
1329	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	737203	2194	TRUJILLO	EL PORVENIR	14,875.00	6,314.44	19/12/2017	EN EJECUCIÓN
1380	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	819864	82208	TRUJILLO	EL PORVENIR	17,850.00	5,421.94	19/12/2017	EN EJECUCIÓN
1381	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	819878	82209	TRUJILLO	EL PORVENIR	14,875.00	6,314.44	19/12/2017	EN EJECUCIÓN
1991	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	737199	2192	TRUJILLO	EL PORVENIR	14,875.00	6,314.44	19/12/2017	EN EJECUCIÓN
1328	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	668600	2154	TRUJILLO	HUANCHACO	14,875.00	6,314.44	19/12/2017	EN EJECUCIÓN
1990	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	732922	2177	TRUJILLO	HUANCHACO	14,875.00	6,314.44	19/12/2017	EN EJECUCIÓN
1987	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	791600	2309	TRUJILLO	LA ESPERANZA	17,850.00	5,421.94	19/12/2017	EN EJECUCIÓN
1995	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	255138	80781 INMACULADA VIRGEN DE LA PUERTA	TRUJILLO	POROTO	17,850.00	5,421.94	19/12/2017	EN EJECUCIÓN
2027	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	255336	80632 CESAR A. VALLEJO MENDOZA	TRUJILLO	SIMBAL	14,875.00	6,314.44	19/12/2017	EN EJECUCIÓN
2028	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	255341	80633	TRUJILLO	SIMBAL	14,875.00	6,314.44	19/12/2017	EN EJECUCIÓN
1334	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	774587	2283	TRUJILLO	TRUJILLO	17,850.00	5,421.94	19/12/2017	EN EJECUCIÓN
1618	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	817921	2342	TRUJILLO	TRUJILLO	17,850.00	5,421.94	19/12/2017	EN EJECUCIÓN
1619	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	817935	2343	TRUJILLO	TRUJILLO	17,850.00	5,421.94	19/12/2017	EN EJECUCIÓN
1936	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZCO - PATAZ	273359	113 SANTA ROSA	GRAN CHIMU	CASCAS	17,955.00	0.00	28/12/2017	CONTRATO RESUELTO
1977	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZCO - PATAZ	273420	194	GRAN CHIMU	CASCAS	14,962.50	0.00	28/12/2017	CONTRATO RESUELTO
2089	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZCO - PATAZ	273571	82542	GRAN CHIMU	CASCAS	17,955.00	0.00	28/12/2017	CONTRATO RESUELTO
2090	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZCO - PATAZ	273613	82546	GRAN CHIMU	CASCAS	14,962.50	0.00	28/12/2017	CONTRATO RESUELTO
2854	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZCO - PATAZ	260663	80812	JULCAN	CARABAMBA	17,955.00	0.00	28/12/2017	CONTRATO RESUELTO
2855	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZCO - PATAZ	664659	82051	JULCAN	CARABAMBA	17,955.00	0.00	28/12/2017	CONTRATO RESUELTO
2858	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZCO - PATAZ	262718	1611	OTUZCO	MACHE	17,955.00	0.00	28/12/2017	CONTRATO RESUELTO
2039	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZCO - PATAZ	267725	80802 LAS VIOLETAS	PATAZ	PARCOY	14,962.50	0.00	28/12/2017	CONTRATO RESUELTO
2842	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZCO - PATAZ	268169	81938	PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	17,955.00	0.00	28/12/2017	CONTRATO RESUELTO
2843	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZCO - PATAZ	268089	80486	PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	17,955.00	0.00	28/12/2017	CONTRATO RESUELTO
2844	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZCO - PATAZ	268112	80489	PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	17,955.00	0.00	28/12/2017	CONTRATO RESUELTO
2845	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZCO - PATAZ	268051	80440SAN MIGUEL ARCANGEL	PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	17,955.00	0.00	28/12/2017	CONTRATO RESUELTO
2846	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZCO - PATAZ	268094	80487	PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	17,955.00	0.00	28/12/2017	CONTRATO RESUELTO
1624	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZCO - PATAZ	266368	LA VICTORIA TECNICO AGROPECUARIO	PATAZ	TAYABAMBA	17,955.00	0.00	28/12/2017	CONTRATO RESUELTO
2216	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	179955	ANDRES AVELINO CACERES	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	15,760.00	4,728.00	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2447	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	537237	997	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	15,760.00	4,728.00	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2448	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	180459	22583	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	17,336.00	3,467.20	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2453	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	183405	NIÑO JESUS	HUAYTARA	AYAVI	15,760.00	4,728.00	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2458	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	183636	359	HUAYTARA	LARAMARCA	17,336.00	3,467.20	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2454	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	183354	319	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	15,760.00	4,728.00	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2455	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	184363	22085	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	17,336.00	3,467.20	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2456	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	184481	MANUEL GONZALES PRADA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	15,760.00	4,728.00	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2461	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	184952	22619	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	17,336.00	3,467.20	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2445	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMP - HUANCAVELICA - TAYACAJA	175764	36183	ACOBAMBA	ACOBAMBA	14,000.00	4,200.00	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2449	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMP - HUANCAVELICA - TAYACAJA	643285	36808	CHURCAMP	ANCO	17,490.00	3,498.00	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2450	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMP - HUANCAVELICA - TAYACAJA	531947	CHRISTIAN BARNARD	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	14,000.00	4,200.00	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2451	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMP - HUANCAVELICA - TAYACAJA	729745	1109	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	17,490.00	3,498.00	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2452	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMP - HUANCAVELICA - TAYACAJA	175231	36121	HUANCAVELICA	YAUJ	17,490.00	3,498.00	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2462	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMP - HUANCAVELICA - TAYACAJA	186753	36492	TAYACAJA	ANDAYMARCA	14,000.00	4,200.00	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2463	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMP - HUANCAVELICA - TAYACAJA	189148	31209	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	17,490.00	3,498.00	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2464	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMP - HUANCAVELICA - TAYACAJA	189308	30061	TAYACAJA	SURCUBAMBA	14,000.00	4,200.00	26/12/2017	EN EJECUCIÓN
2466	ICA	OS N° 2608		1	2608	HEXA		638284	22770	CHINCHA	ALTO LARAN	10,850.00	10,850.00	01/03/2018	CULMINADO

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar		Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2471	ICA		OS N° 2608	1	2608	HEXA		217575	155		PALPA	PALPA	10,600.00	10,600.00	01/03/2018	CULMINADO
2472	ICA		OS N° 2608	1	2608	HEXA		217896	22432		PALPA	RIO GRANDE	10,850.00	0.00	01/03/2018	CULMINADO