

Locales Educativos - Transferencia DS N° 169-2018-EF

Código ARCC	Código Unico	Código FUR	Región	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Financiamiento Mediante D.S.	Fecha de Publicación D.S.	Monto total	Monto Transferido	Monto Contractual	Monto Pagado	Fecha de inicio	ESTADO
2547	2433905	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	17722	422	AJIA	AJIA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	274,477.12	82,343.14	13/11/2018	En ejecución
1254	2433901	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	17717	265 INMACULADA NIÑA MARIA	AJIA	AJIA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	260,822.36	78,246.71	13/11/2018	En ejecución
1261	2433795	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	524353	86917	AJIA	AJIA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	500,000.00	300,000.00	521,158.01	156,347.40	13/11/2018	En ejecución
2523	2433911	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	17840	273	AJIA	CORIS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	260,822.36	78,246.71	13/11/2018	En ejecución
2484	2431506	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	556570	HUAYUP	AJIA	CORIS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
2549	2431410	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	17859	421	AJIA	CORIS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	274,477.12	82,343.14	13/11/2018	En ejecución
2511	2431418	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	17977	321	AJIA	HUACLLAN	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
2525	2431421	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	684006	431	AJIA	HUACLLAN	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2526	2433958	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	683993	442	AJIA	LA MERCED	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	274,477.12	82,343.14	13/11/2018	En ejecución
2527	2433862	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	793213	2605	AJIA	LA MERCED	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
1255	2433915	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	18000	310	AJIA	LA MERCED	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
2482	2433919	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	18180	86832	AJIA	SUCCHA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2550	2433924	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	18806	86933	ANTONIO RAYMONDI	MIRGAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	274,477.12	82,343.14	13/11/2018	En ejecución
1827	2433928	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	19622	86247	BOLOGNESI	CANIS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
1825	2431505	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	19957	86237 JOSE ANDRES RAZURI	BOLOGNESI	LA PRIMAVERA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	380,000.00	228,000.00	288,618.59	86,585.58	13/11/2018	En ejecución
2551	2433796	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	525734	86311	CARHUAZ	AMTA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	288,618.59	86,585.58	13/11/2018	En ejecución
1831	2433937	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	20748	86307	CARHUAZ	MARCARA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	288,618.59	86,585.58	13/11/2018	En ejecución
2505	2433939	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	21314	86451	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN LUIS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2501	2433943	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	21597	330	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN NICOLAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	500,000.00	300,000.00	521,158.01	156,347.40	13/11/2018	En ejecución
2530	2433989	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	22498	88112 RICARDO PALMA	CASMA	BUENA VISTA ALTA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
1284	2433949	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	22200	88122	CASMA	CASMA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	267,402.98	80,220.89	13/11/2018	En ejecución
1274	2433947	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	22115	1704	CASMA	CASMA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
2498	2431476	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	727303	620	CASMA	CASMA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
2483	2433948	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	22163	88103	CASMA	CASMA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
2475	2433950	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	22257	88249 RAMON CASTILLA	CASMA	CASMA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
2500	2433957	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	22281	88297	CASMA	CASMA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
2481	2433985	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	22295	88358 TERESA GONZALES DE FANNING	CASMA	CASMA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
2492	2433994	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	22766	88379 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ	CASMA	YAUTAN	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
2552	2433801	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	534154	89018	CASMA	YAUTAN	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
1562	2433799	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	534093	88113	CASMA	YAUTAN	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
1287	2433991	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	22714	88289	CASMA	YAUTAN	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
1770	2431477	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	298	315	CORONGO	YANAC	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución

Código ARCC	Código Único	Código FUR	Región	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Financiamiento Mediante D.S.	Fecha de Publicación D.S.	Monto total	Monto Transferido	Monto Contractual	Monto Pagado	Fecha de Inicio	ESTADO
1272	2433869	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	15978	1652	HUARAZ	HUANCHAY	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
2512	2433882	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	16058	86808 AUGUSTO B. LEGUIA	HUARAZ	HUANCHAY	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
2485	2433886	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	16082	88328	HUARAZ	HUANCHAY	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2480	2433890	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	17133	86053	HUARAZ	PAMPAS GRANDE	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2507	2433896	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	17147	86105	HUARAZ	PAMPAS GRANDE	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2474	2434005	2425654	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 3 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	24807	JAVIER HERAUD PEREZ	HUARI	MASIN	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	380,000.00	228,000.00	288,618.59	86,585.58	13/11/2018	En ejecución
2534	2434025	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	24888	86863	HUARI	PAUCAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
1847	2434051	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	25741	86389	HUARI	UCO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2557	2433887	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	26241	86172	HUARMEY	COCHAPETI	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2514	2433893	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	26255	86817	HUARMEY	COCHAPETI	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
2535	2433897	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	26321	88121	HUARMEY	CULEBRAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
2515	2433912	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	26335	88123	HUARMEY	CULEBRAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
1572	2433880	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	26043	88339	HUARMEY	HUARMEY	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
2536	2431478	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	25901	1659	HUARMEY	HUARMEY	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
1327	2431480	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	26383	026	HUARMEY	HUAYAN	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
2539	2431481	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	26444	242	HUARMEY	MALVAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
2486	2433916	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	27066	86510 PEDRO PABLO ATUSPARIA	HUAYLAS	HUALLANCA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
2487	2433921	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	27250	86529 ALFONSO UGARTE	HUAYLAS	HUAYLAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2488	2433926	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	27759	88371	HUAYLAS	PAMPAROMAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
1493	2433932	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	28513	075 TEODOSIO TARAZONA VIDAL	MARISCAL LUZURIAGA	CASCA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2747	2433993	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	28650	84139 CIRILO CALIXTO FELPE	MARISCAL LUZURIAGA	CASCA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	288,618.59	86,585.58	13/11/2018	En ejecución
2540	2433996	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	28952	84152 UIJES LLANOS OLIVEROS	MARISCAL LUZURIAGA	FIDEL OLIVAS ESCUDERO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2489	2434000	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	29701	20485	OCROS	CARHUAPAMPA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2518	2434003	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	29904	20511	OCROS	SAN PEDRO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
2478	2433797	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	529015	1001 LA RINCONADA	OCROS	SANTIAGO DE CHILCAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
1951	2431485	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	685015	501	OCROS	SANTIAGO DE CHILCAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2743	2434006	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	31209	88194	PALLASCA	TAUCA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	288,618.59	86,585.58	13/11/2018	En ejecución
1889	2431501	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	33171	87508 DON MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	RECUAY	CATAC	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	500,000.00	300,000.00	521,158.01	156,347.40	13/11/2018	En ejecución
1888	2434015	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	33369	86615	RECUAY	LLACLIN	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	380,000.00	228,000.00	288,618.59	86,585.58	13/11/2018	En ejecución
2490	2431487	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	33454	413 MAYORARCA	RECUAY	PAMPAS CHICO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
2479	2434019	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	33604	86963	RECUAY	PARARIN	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
2542	2431489	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	789744	2626	RECUAY	PARARIN	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
2543	2434013	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	32949	029-1 CORDERITOS DE JESUS	RECUAY	RECUAY	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución

Código ARCC	Código Unico	Código FUR	Región	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Financiamiento Mediante D.S.	Fecha de Publicación D.S.	Monto total	Monto Transferido	Monto Contractual	Monto Pagado	Fecha de Inicio	ESTADO
1882	2434011	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	32906	390	RECUAY	RECUAY	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	274,477.12	82,343.14	13/11/2018	En ejecución
1886	2434015	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	33010	86589 SAN MARTIN DE PORRES	RECUAY	RECUAY	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	288,618.59	86,585.58	13/11/2018	En ejecución
2544	2434021	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	33722	86570 SANTO DOMINGO DE COMPINA	RECUAY	TICAPAMPA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
1893	2434028	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	36037	88074	SANTA	CACERES DEL PERU	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2502	2433960	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	727360	630	SANTA	CHIMBOTE	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
2737	2434038	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	36725	88392	SANTA	MACATE	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	274,477.12	82,343.14	13/11/2018	Reducción de Contrato
2739	2434032	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	36565	88231	SANTA	MACATE	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2545	2433935	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	780692	708	SANTA	NEPEÑA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
2554	2433933	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	665606	521	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
2510	2433934	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	665630	524	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
1891	2433808	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	631800	041	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,701.49	40,110.45	13/11/2018	En ejecución
2491	2434042	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	39427	84037	SIHUAS	HUAYLABAMBA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2520	2433798	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	529789	88379	YUNGAY	QUILLO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	274,477.12	82,343.14	13/11/2018	Reducción de Contrato
2503	2434040	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	732984	653	YUNGAY	QUILLO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	274,477.12	82,343.14	13/11/2018	En ejecución
2546	2434043	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	733021	657	YUNGAY	QUILLO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2555	2433962	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	767817	703	YUNGAY	QUILLO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,411.18	39,123.35	13/11/2018	En ejecución
2556	2433681	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	41883	401	YUNGAY	YANAMA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2504	2433866	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	793369	2635	YUNGAY	YANAMA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
2521	2433791	2425651	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	508678	1657 ONGO	YUNGAY	YUNGAY	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,207.41	47,462.22	13/11/2018	En ejecución
1930	2433677	2425652	ANCASH	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	40746	86969	YUNGAY	YUNGAY	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	288,618.59	86,585.58	13/11/2018	En ejecución
2560	2433682	2425651	AREQUIPA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	68778	LLANCA	CASTILLA	CHOCO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	159,014.69	47,704.41	13/11/2018	En ejecución
2438	2433945	2425651	AYACUCHO	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	769741	429-173	HUANTA	SIVIA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	159,552.88	47,865.86	13/11/2018	En ejecución
2707	2433909	2425651	CAJAMARCA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	790808	1121	CAJABAMBA	CACHACHI	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	159,104.39	47,731.32	13/11/2018	En ejecución
1449	2433902	2425651	CAJAMARCA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	790813	1122	CAJABAMBA	CACHACHI	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	275,273.64	82,582.09	13/11/2018	En ejecución
2439	2434047	2425651	CAJAMARCA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	740093	794	CAJAMARCA	SAN JUAN	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	159,104.39	47,731.32	13/11/2018	En ejecución
2440	2433940	2425651	CAJAMARCA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	771923	1198	CELENDIN	OXAMARCA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	159,104.39	47,731.32	13/11/2018	En ejecución
2702	2431352	2425652	CAJAMARCA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	115143	18001	CUTERVO	PIMPINGOS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	131,058.16	39,317.45	13/11/2018	En ejecución
2441	2433806	2425651	CAJAMARCA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	611053	542	CUTERVO	SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	159,104.39	47,731.32	13/11/2018	En ejecución
2701	2433684	2425652	CAJAMARCA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	133731	82815	SAN MIGUEL	BOLIVAR	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	290,162.55	87,048.77	13/11/2018	En ejecución
2561	2433694	2425652	HUANCAVELICA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	178908	36435	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,655.90	47,596.77	13/11/2018	En ejecución
2562	2433696	2425652	HUANCAVELICA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	178913	36436	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,655.90	47,596.77	13/11/2018	En ejecución
2447	2433802	2425651	HUANCAVELICA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	537237	997	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	274,875.38	82,462.61	13/11/2018	En ejecución
2448	2433697	2425652	HUANCAVELICA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	180459	22583	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	500,000.00	300,000.00	521,829.53	156,548.86	13/11/2018	En ejecución

Código ARCC	Código Único	Código FUR	Región	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Financiamiento Mediante D.S.	Fecha de Publicación D.S.	Monto total	Monto Transferido	Monto Contractual	Monto Pagado	Fecha de Inicio	ESTADO
2449	2433841	2425652	HUANCAVELICA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	643285	36808	CHURCAMP	ANCO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,655.90	47,596.77	13/11/2018	En ejecución
2451	2433961	2425651	HUANCAVELICA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	729745	1109	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,655.90	47,596.77	13/11/2018	En ejecución
2563	2433794	2425651	HUANCAVELICA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	521712	895	HUAYTARA	QUITO-ARMA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	158,655.90	47,596.77	13/11/2018	En ejecución
2461	2433700	2425652	HUANCAVELICA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	184952	22619	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	500,000.00	300,000.00	521,829.53	156,548.86	13/11/2018	Resolución Parcial de Contrato
2713	2434018	2425651	JUNIN	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	764989	2241	SATIPO	RIO TAMBO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	197,466.38	59,239.91	13/11/2018	En ejecución
2568	2433720	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	255992	81507	ASCOPE	ASCOPE	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2583	2433727	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	257439	81718	ASCOPE	CASA GRANDE	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2106	2433946	2425651	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	675747	MACABI BAO	ASCOPE	PAIJAN	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2584	2433722	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	256784	80083	ASCOPE	PAIJAN	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2585	2433725	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	257284	81533 SAN ANTONIO DE PADUA	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2577	2433728	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	259023	81903	CHEPEN	CHEPEN	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2571	2433736	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	259754	81899	CHEPEN	PUEBLO NUEVO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2597	2433746	2425651	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	273383	122 PEDRO DIAZ VERGARA	GRAN CHIMU	CASCAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,087.69	39,026.31	13/11/2018	En ejecución
2598	2433749	2425651	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	273458	2010	GRAN CHIMU	CASCAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2587	2433840	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	273496	82000	GRAN CHIMU	CASCAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	157,758.92	47,327.68	13/11/2018	En ejecución
2566	2433843	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	273712	82610	GRAN CHIMU	CASCAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	157,758.92	47,327.68	13/11/2018	En ejecución
2581	2433858	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	273745	82613	GRAN CHIMU	CASCAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	266,756.00	80,026.80	13/11/2018	En ejecución
1455	2433744	2425651	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	273378	121	GRAN CHIMU	CASCAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2588	2433737	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	261629	81632	OTUZCO	OTUZCO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	157,758.92	47,327.68	13/11/2018	En ejecución
2564	2433807	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	621349	82173	OTUZCO	OTUZCO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	274,078.86	82,223.66	13/11/2018	En ejecución
2069	2433741	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	265910	81573	PACASMAYO	SAN JOSE	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	266,756.00	80,026.80	13/11/2018	En ejecución
2572	2433738	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	264487	80415	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
1380	2433676	2425654	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	819864	82208	TRUJILLO	EL PORVENIR	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	500,000.00	300,000.00	400,134.00	120,040.20	13/11/2018	En ejecución
1991	2434046	2425651	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	737199	2192	TRUJILLO	EL PORVENIR	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	266,756.00	80,026.80	13/11/2018	En ejecución
2580	2433877	2425651	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	791563	2305	TRUJILLO	HUANCHACO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2569	2433708	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	253460	80079 MIGUEL GRAU	TRUJILLO	HUANCHACO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2599	2433870	2425651	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	791619	2310	TRUJILLO	LA ESPERANZA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2049	2433715	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	254657	80942	TRUJILLO	LAREDO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2573	2433717	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	255157	81655 ENRIQUE CORCUERA RODRIGUEZ	TRUJILLO	POROTO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	130,087.69	39,026.31	13/11/2018	En ejecución
1619	2433678	2425651	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	817935	2343	TRUJILLO	TRUJILLO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2575	2433863	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	275259	82045 ALBERTO FUJIMORI	VIRU	CHAO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,087.69	39,026.31	13/11/2018	En ejecución
2601	2434045	2425651	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	733672	2175	VIRU	CHAO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
1346	2433865	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	275264	80093 JOSE OLAYA	VIRU	CHAO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución

Código ARCC	Código Único	Código FUR	Región	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Financiamiento Mediante D.S.	Fecha de Publicación D.S.	Monto total	Monto Transferido	Monto Contractual	Monto Pagado	Fecha de Inicio	ESTADO
1378	2433790	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	506599	82106	VIRU	CHAO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2565	2433868	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	275419	80843 VICTOR R.HAYA DE LA TORRE	VIRU	GUADALUPTO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2570	2433860	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	275061	81753	VIRU	VIRU	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2574	2433861	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	275075	81754	VIRU	VIRU	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,087.69	39,026.31	13/11/2018	En ejecución
2593	2433894	2425652	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	659059	82089	VIRU	VIRU	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2602	2433889	2425651	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	791407	2287	VIRU	VIRU	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2603	2433884	2425651	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	791426	2289	VIRU	VIRU	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
1338	2433665	2425651	LA LIBERTAD	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	822574	2315	VIRU	VIRU	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2101	2433931	2425651	LAMBAYEQUE	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	787797	501	CHICLAYO	MONSEFU	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	266,756.00	80,026.80	13/11/2018	En ejecución
2615	2434030	2425651	LAMBAYEQUE	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	760463	456	FERREÑAFE	INCAHUASI	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	157,758.92	47,327.68	13/11/2018	En ejecución
2131	2433871	2425652	LAMBAYEQUE	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	282641	10241	FERREÑAFE	INCAHUASI	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	130,087.69	39,026.31	13/11/2018	En ejecución
2150	2433875	2425652	LAMBAYEQUE	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	282957	11145	FERREÑAFE	INCAHUASI	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	157,758.92	47,327.68	13/11/2018	En ejecución
2605	2433883	2425652	LAMBAYEQUE	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	283061	10095	FERREÑAFE	MANUEL ANTONIO MESONES MURU	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2607	2433803	2425652	LAMBAYEQUE	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	554279	11590 JUAN PABLO II	FERREÑAFE	PITIPO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2608	2433917	2425651	LAMBAYEQUE	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	662617	377	FERREÑAFE	PITIPO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2616	2433920	2425651	LAMBAYEQUE	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	662684	384	FERREÑAFE	PITIPO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
1786	2433925	2425651	LAMBAYEQUE	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	662721	388	FERREÑAFE	PITIPO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
1839	2433927	2425651	LAMBAYEQUE	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	662735	389	FERREÑAFE	PITIPO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2841	2433888	2425652	LAMBAYEQUE	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	284635	11243	LAMBAYEQUE	MOCHUMI	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2840	2433885	2425652	LAMBAYEQUE	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	284621	11238	LAMBAYEQUE	MOCHUMI	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2604	2433895	2425652	LAMBAYEQUE	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	287139	10779	LAMBAYEQUE	SALAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	260,175.38	78,052.61	13/11/2018	En ejecución
2617	2433918	2425651	LAMBAYEQUE	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	788886	510	LAMBAYEQUE	TUCUME	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	133,378.00	40,013.40	13/11/2018	En ejecución
2620	2433898	2425652	LIMA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	350890	20031	CAJATAMBO	HUANCAPON	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	500,000.00	300,000.00	513,099.79	153,929.94	13/11/2018	En ejecución
1942	2433904	2425651	LIMA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	350965	486	CAJATAMBO	MANAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	126,529.30	37,958.79	13/11/2018	En ejecución
2219	2433956	2425651	LIMA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	681017	MARISCAL CHAPERITO	CANTA	SANTA ROSA DE QUIVES	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	259,639.22	77,891.77	13/11/2018	En ejecución
2631	2433910	2425652	LIMA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	356199	20888 ALFONSO UGARTE	HUARAL	IHUARI	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	152,825.53	45,847.66	13/11/2018	En ejecución
2200	2433914	2425652	LIMA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	356905	20897	HUAROCHIRI	ANTIOQUIA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	129,819.61	38,945.88	13/11/2018	En ejecución
2625	2433923	2425652	LIMA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	357660	20648	HUAROCHIRI	SAN ANDRES DE TUPICOCHA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	269,698.01	80,909.40	13/11/2018	En ejecución
2628	2433930	2425652	LIMA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	358570	20913	HUAROCHIRI	SANGALLAYA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	126,529.30	37,958.79	13/11/2018	En ejecución
2621	2433959	2425651	LIMA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	700087	VIRGEN DEL ROSARIO	HUAROCHIRI	SANTA EULALIA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	126,529.30	37,958.79	13/11/2018	En ejecución
2207	2433997	2425651	LIMA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	360455	358	HUAYLA	LEONCIO PRADO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	269,698.01	80,909.40	13/11/2018	En ejecución
2619	2433804	2425651	LIMA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	597165	JOYITAS DE JESUS	YALUYOS	ALLAUA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	126,529.30	37,958.79	13/11/2018	En ejecución
2194	2434001	2425652	LIMA	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	362384	20690 SAN ANTONIO DE QUIRIMAN	YALUYOS	ALLAUA	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	279,354.83	83,806.45	13/11/2018	En ejecución

Código ARCC	Código Unico	Código FUR	Región	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Financiamiento Mediante D.S.	Fecha de Publicación D.S.	Monto total	Monto Transferido	Monto Contractual	Monto Pagado	Fecha de Inicio	ESTADO
2680	2433723	2425652	TUMBES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	492074	068 MARIA MUÑOZ DE MEDINA	CONTRALMIRANTE VILLAR	CANOAS DE PUNTA SAL	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	134,283.77	40,285.13	13/11/2018	En ejecución
2686	2433732	2425652	TUMBES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	492390	082 DANIEL ALCIDES CARRION	CONTRALMIRANTE VILLAR	CASITAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	134,283.77	40,285.13	13/11/2018	En ejecución
2690	2433734	2425652	TUMBES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	492427	092 VIRGEN DEL ROSARIO	CONTRALMIRANTE VILLAR	CASITAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	134,283.77	40,285.13	13/11/2018	En ejecución
2685	2433786	2425652	TUMBES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	492432	088	CONTRALMIRANTE VILLAR	CASITAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	134,283.77	40,285.13	13/11/2018	En ejecución
2681	2433731	2425652	TUMBES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	492366	079 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES	CONTRALMIRANTE VILLAR	CASITAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	134,283.77	40,285.13	13/11/2018	En ejecución
2687	2433788	2425652	TUMBES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	492470	113 EL CARDO	CONTRALMIRANTE VILLAR	CASITAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	134,283.77	40,285.13	13/11/2018	En ejecución
2419	2433730	2425652	TUMBES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	492328	074 HILARIO MONTOYA SALDARRAGA	CONTRALMIRANTE VILLAR	CASITAS	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	260,000.00	156,000.00	268,567.54	80,570.26	13/11/2018	En ejecución
2689	2433721	2425652	TUMBES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	491395	115	TUMBES	PAMPAS DE HOSPITAL	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	134,283.77	40,285.13	13/11/2018	En ejecución
2691	2433793	2425652	TUMBES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	516621	ZAPALLAL	TUMBES	PAMPAS DE HOSPITAL	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	134,283.77	40,285.13	13/11/2018	En ejecución
2692	2433724	2425651	TUMBES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	492234	032	TUMBES	SAN JACINTO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	134,283.77	40,285.13	13/11/2018	En ejecución
2693	2433789	2425652	TUMBES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	492936	105 JUAN VELASCO ALVARADO	ZARUMILLA	MATAPALO	Decreto Supremo Nº 169-2018-EF	22/07/2018	140,000.00	84,000.00	134,283.77	40,285.13	13/11/2018	En ejecución