

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSID	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
1	379	2011	SEDE	CONSORCIO DHMONT & CG & M S.A.C	UE 108	18.04.11	CONTRATO N° 079-2009-ME/SG-OGA-UA-APP CONTRATO EXONERADO N° 0041-2009-ED/UE 108. EJECUCIÓN DE OBRA DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. N° 6052 "JOSÉ MARÍA EGUREN", BARRANCO - LIMA (EMBLEMÁTICA).	Determinar el valor real de la Obra. Determinar si se paga o no a favor del Contratista la diferencia existente entre los montos del presupuesto de obra ejecutados por concepto de mayores obras y actualización de obra a precios reales (equilibrio económico y financiero del contrato) Determinar si se paga o no al demandante en vía de enriquecimiento sin causa, la suma señalada en el dictamen pericial; otros	EN TRÁMITE
2	503	2011	SEDE	CONSORCIO DHMONT & JLV INGENIEROS	UE 108	24.05.11	CONTRATO N° 054-2009-ME/SG-OGA-UA-APP. EXONERACIÓN DE PROCESO N° 0011-2009-ED/UE 108 "EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO MELGAR", UBICADA EN EL DISTRITO DE BREÑA, LIMA (CONCURSO OFERTA)	Determinar el valor real de la Obra. Se pague el costo de mayores gastos generales, y En vía subsidiaria, se ordene pagar al MED, enriquecimiento sin causa, por la suma señalada en el dictamen pericial. Que se paguen los intereses; otros.	EN TRÁMITE
3	36	2011	INFES	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE	UE 108	03.06.11	CONTRATO N° 153-2010-ME/SG-OGA-UA-APP - ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0032-2010-ED/UE 108 - EJECUCIÓN DE OBRAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 54613, 54570, 54532, 54237, 54203, 475-37, 475-35, UBICADAS EN LA PROVINCIA DE CHINCHEROS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, PERTENECIENTES AL PROYECTO PER 6240.	1. Pago de la suma de S/. 80,025.17, por gastos generales, ocasionados en la ampliación de plazos. 2. La devolución de 10% del monto total del contrato retenido a nuestra parte como garantía de fiel cumplimiento por S/. 93,607.74. 3. Devolución de los montos que por penalidades por la suma de S/. 60,280.17, penalidades que consideramos arbitrarias, siendo lo cuantificado como pretensión principal la suma total de S/. 233,913.08. 4. Indemnización por Daño, lucro cesante y daño emergente por la suma de S/. 703,513.08.	EN TRÁMITE
4	896	2011	SEDE	M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A.	UE 108	01.07.11	CONTRATO N° 182-2010-ME/SG-OGA-UA-APP EJECUCIÓN DE OBRA DE RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA IE 22434, RÍO GRANDE - PALPA, ICA"	Ampliación de Plazo parcial N° 04 por 36, N° 5 por 146 y N° 6 por 36 d.c.	EN TRÁMITE
5	982	2011	SEDE	CONSORCIO DHMONT & CG & M S.A.C	UE 108	27.10.11	CONTRATO N° 078-2009- ME/ SG-OGA-UA-APP "EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°1070 MELITÓN CARBAJAL"	1. Determinar que el valor real de la obra es el indicado en el Dictamen del Equipo de peritos. 2. Determinar el pago a favor del Consorcio la diferencia entre los montos del presupuesto de obra y actualización de obra a precios reales 3, en caso se declare improcedente las primera y segunda petición se ordene pagar al demandante la suma señalada en el dictamen 4, el pago de intereses, costos y costas	EN TRÁMITE
6	44	2011	INFES	CONSORCIO ITURREGUI	UE 108	17.11.11	CONTRATO N°398-2010-ME/SG-OGA-UA-APP. PROCESO ESPECIAL N°0130-2010-ED/UE 108 " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN MANUEL ITURREGUI" LAMBAYEQUE.	Resarcimiento de daños y perjuicios por la excesiva demora en la entrega del terreno, así como por la falta de designación del inspector o del supervisor, ampliaciones de plazo N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 con el reconocimiento de los mayores gastos generales; resolución de contrato, liquidación final de obra	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 45



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSI	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
7	55	2012	SEDE	CONSORCIO GRAU	UE 108	23.01.12	CONTRATO DE OBRA N° 298-2010-ME/SG-OGA-OA-APP. "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE MIGUEL GRAU ABANCAY - ABANCAY - APURÍMAC	Ampliaciones de plazo N° 05, 06, 08 y 15 con sus respectivos reconocimientos de gastos generales. Monto: S/ 3'879,616.65 Acumulación de pretensiones: Ampliación de Plazo N° 02,03,07,09,10,11,12,13 con sus respectivos gastos generales. Monto: S/ 2,734,385.09 /// Acumulación: indemnización por renovación de fianzas, enriquecimiento indebido del impago del costo por elaboración de expedientes técnicos de los adicionales aprobados N° 01, 03 y 05 por la suma ascendente de S/ 198,050.00	EN TRÁMITE
8	71	2012	SEDE	CONSORCIO CLORINDA MATTO DE TURNER	UE 108	27.01.12	CONTRATO N° 256-2010-ME/SG-OGA-UA-APP. OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE CLORINDA MATTO DE TURNER, CUSCO-CUSCO-CUSCO. CONCURSO OFERTA"	Ampliaciones de plazo N° 02, 03, 04, el pago de los mayores gastos generales, se ordene a la entidad contratante MINEDU, el pago indemnizatorio por mayores gastos financieros generados por la prórroga de vigencia de la carta fianza de fiel cumplimiento, por los daños y perjuicios económicos por inmovilización de capitales retenidos como garantía y el pago de intereses a la fecha de su cancelación.	EN TRÁMITE
9	257	2012	SEDE	CONSORCIO DH MONT & JLV INGENIEROS	UE 108	14.05.12	CONTRATO N° 011-2011-ME/SG-OGA-UA-APP EJECUCIÓN DE OBRAS NUEVAS DE LA I.E. PEDRO LABARTHE - LA VICTORIA	Aprobación de la Valorización 2B que contiene los trabajos realizados en los pabellones AB, CD, EF y GH.	EN TRÁMITE
10	696	2012	SEDE	COPREX SA	UE 108	13.11.12	CONTRATO N° 035 2011-ME/SG-OGA-UA-APS. "CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS EN LA IE COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO, UBICADA EN LA PERLA-CALLAO-CALLAO".	Liquidación del Contrato	EN TRÁMITE
11	729	2012	SEDE	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CHAN CHAN	UE 108	30.11.12	CONTRATO N° 0212-2011-ME-SG-OGA-UA-APS "EJECUCIÓN DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JOSE MARIA EGUREN (BARRANCO LIMA- LIMA)	1. La nulidad de la resolución parcial por causas imputables al contratista del Contrato N° 0212-2011-ME/SG-OGA-UA-APS. "Ejecución de la obra - mejoramiento de la infraestructura de la Institución Educativa José María Eguren (Barranco - Lima - Lima)", recibida con fecha 10-10-2012. 2. Se deje sin efecto la aplicación de penalidad por mora, por supuesto retraso injustificado en la ejecución por parte del contratista. 3. Consecuentemente, se dé estricto cumplimiento al Contrato N° 0212-2011-ME/SG-OGA-UA-APS	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 44



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSID	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
12	777	2012	SEDE	MESALA SAC	UE 108	14.12.12	CONTRATO 135-2008-ME/SG-OA-UA-APP. EXONERACIÓN DEL PROCESO N° 0029-2008-PP/ED/UE 108. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LA IE SANTA ANA (CHINCHA). TERREMOTO 2007	PRETENSION PRINCIPAL : A) Que se reconozca y ordene el pago de la liquidación final de obra, por el monto ascendente a la suma de S/. 654,733.12, y otros ///RECONVENCION: 1. Se ordene al contratista el pago de la suma de S/. 824,233.42 Nuevos Soles en efectivo y S/. 156,148.35 Nuevos Soles en IGV, conforme a la Liquidación Final del Contrato N° 135-2008-ME-SG/OA-UA-APP para la elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra aprobada con la Resolución Jefatural N° 1552-2011-ED, notificada a la empresa 2. Se ordene el pago de S/. 36,327.78 Nuevos Soles por concepto de honorarios arbitrales del proceso arbitral ad hoc seguido por la empresa Contratista en contra del Ministerio de Educación, instalado el día 16-02-12, respecto al Contrato N° 135-2008-ME-SG/OA-UA-APP de fecha 06-03-08, más los intereses legales hasta la fecha de pago. 3. Que se ordene el pago de S/. 211,206.33 Nuevos Soles por los intereses generados por el adelanto directo otorgado al contratista. 1. Se ordene a la empresa Contratista el pago de la suma de S/. 824,233.42 Nuevos Soles en efectivo y S/. 156,148.35 Nuevos Soles en IGV, conforme a la Liquidación Final del Contrato N° 135-2008-ME-SG/OA-UA-APP para la elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra, aprobada con la Resolución Jefatural N° 1552-2011-ED, notificada a la empresa	EN TRÁMITE
13	4554	2013	SEDE	CONSORCIO JASAN	UE 108	25.03.13	CONTRATO N° 121-2011-ME/SG-OGA-UA-APP. PE N° 0023-2011-ED/UE 108 SEGUNDA INVITACIÓN. EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE EMBLEMÁTICA "MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI", UBICADA EN YURIMAGUAS - ALTOS AMAZONAS - LORETO (CONCURSO OFERTA)	1. Que el Tribunal declare la nulidad y/o deje sin efecto la Resolución Jefatural N° 0724-2012-ED que aprobó el Expediente Técnico de la Obra. 2. Que el Tribunal declare que el Consorcio Jasan no estuvo ni está obligado a ejecutar trabajos referidos al "Reforzamiento y rehabilitación de 04 aulas + Sala de Proyección / 04 Aulas + Sala de Proyección / 04 Aulas + Sala de Proyección". 3. Que el Tribunal Arbitral declare que el Consorcio Jasan no estuvo ni está obligado a ejecutar trabajos referidos a "Cisterna y Bombas Hidroneumáticas" contenido en el Expediente Técnico aprobado por Resolución Jefatural N° 0724-2012-ED. 4. Que el Tribunal Arbitral declare la nulidad de la Resolución Jefatural N° 2841-2013, por la cual el MINEDU declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 08 y en consecuencia que la Entidad pague los mayores gastos generales. 5. Que el Tribunal Arbitral declare que el contrato ha sido resuelto indebidamente por el MINEDU, y otros.	EN TRÁMITE
14	5158	2013	SEDE	ALFONSO ENRIQUE QUIÑONES MANCHEGO	UE 108	08.04.13	CONTRATO N° 117-2010-ME/SG-OGA-UA-APP. "CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE, N° 20147 ELADIO HURTADO VICENTE - IMPERIAL - CAÑETE - LIMA"	1. Pago inmediato correspondiente al quinto entregable por un monto ascendente a S/. 94,039.25. 2. Pago de intereses legales por el retraso por parte de la entidad en cancelar el pago correspondiente a las valorizaciones las cuales ascienden a S/. 174.28. 3. Indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento reiterativo de los plazos de la entidad, monto que asciende a S/. 344.358.84.	EN TRÁMITE
15	7363	2013	SEDE	CONSORCIO AMAZONAS I	UE 108	22.05.13	CONTRATO N° 037-2011-ME/SG-OGA-UA-APP. PE N° 0001-2011-ED/UE 108. "EJECUCIÓN DE OBRA EN LA IE TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA UBICADO EN SAN NICOLAS - TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS (CONCURSO OFERTA)"	Ampliaciones de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales, aplicación de penalidades, entre otros /// RECONVENCION: Que se declare que la penalidad aplicable al Consorcio Amazonas I por la demora en subsanar observaciones del 21.01.2014 al 07.03.2014 asciende a S/. 1'378,667.51 Nuevos Soles.	EN TRÁMITE
16	6899	2013	SEDE	CONSORCIO DHMONT & JLV INGENIEROS	UE 108	03.05.13	CONTRATO N° 053-2009-ME/SG-OGA-UA-APP "EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE BARTOLOMÉ HERRERA, UBICADA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, LIMA, (CONCURSO OFERTA)	1. Se ordene a la Entidad efectúe el pago de S/. 1'775,099.74, que constituye la parte no controvertida de la liquidación efectuada por la entidad según Res. Jefatural N° 0184-2013-ED. 2. Se ordene a la entidad la devolución de las cartas fianza, de fiel cumplimiento, de adelanto directo y de adelanto de materiales. 3. Se ordene a la entidad el pago de S/. 2'992,597.47 por concepto de mayores metrados ejecutados en la mencionada obra. 4. Se ordene a la entidad el pago de un indemnización por daño moral equivalente a la tasa de interés activa de la SBS.	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 43



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSID	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
17	7992	2013	SEDE	UE 108	FERNANDO RAFAEL LEAN	27.08.12	CONTRATO N° 009-2011-ME/SG-OGA-UA-APP. SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA IE SAN RAMÓN DE CAJAMARCA	Que el Tribunal Arbitral declare la ineficacia e invalidez de la resolución del Contrato realizada por el Supervisor Ingeniero Fernando Rafael Lean, mediante Carta Notarial N° 002-2012-FRL/SUP, por carecer de causal válida.	EN TRÁMITE
18	8056	2013	SEDE	SAN JOSE PERU SAC	UE 108	05.07.13	CONTRATO N° 152-2010-ME/SG-OGA-UA-APP. EXONERACION DE PROCESO N° 0054-2010-EDUE 108. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (CALLAO-CALLAO - LA PERLA) CONCURSO OFERTA"	Liquidación del Contrato de Obra	EN TRÁMITE
19	8066	2013	SEDE	CONSORCIO HUANCAYO	UE 108	26.06.13	CONTRATO N° 002-2013-ME/SG-OGA-UABAS-APS. PROCESO ESPECIAL N° 0064-2012-EDUE 108 "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE SANTA ISABEL - HUANCAYO - HUANCAYO - JUNÍN"	La declaración de la indebida incorporación de modificaciones sustanciales (muchas de ellas con la calidad de adicionales de obra) en el Expediente Técnico con modificaciones efectuadas unilateralmente por la Entidad; en consecuencia deberá declararse que no estamos obligados a ejecutar el Expediente Técnico modificado unilateralmente por la Entidad, sin que se nos reconozca el pago de los adicionales incorporados a este Expediente. Que se declare la nulidad del Expediente técnico entregado al Contratista el 28 de febrero del 2013 mediante Oficio N° 1796-2013-MINEDU/VMGI-OINFE, en razón de que este expediente es totalmente distinto al entregado para efectos del Proceso de selección, otorgamiento de la buena pro y firma del contrato. Que se defina la modalidad de contratación que corresponde a la obra indicada en la referencia, al no estar establecido en el contrato, términos de referencia, ni en el expediente técnico. Que se declare válida la paralización de la obra. Que se apruebe las modificaciones al expediente técnico planteadas por el Contratista ejecutor, para lograr su saneamiento y viabilidad integral, y poder alcanzar las metas de la obra y dar cumplimiento a la finalidad del contrato, y se ponga el reinicio de la ejecución de la obra. Que se declare la Nulidad y se deje sin efecto la Resolución de Contrato electuada por la Entidad, entre otros.	EN TRÁMITE
20	8218	2013	SEDE	CONSORCIO JM INGENIEROS - C&C EJECUTIVOS	UE 108	15.07.13	CONTRATO N° 342-2012-ME-SG-OGA-UA-APS OBRA I.E. 86019 "LA LIBERTAD".	Imprudencia de ampliaciones de plazo N° 01 , N° 02, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, liquidación de contrato de obra, aprobación del deductivo de la partida lensoestructura, y otros.	EN TRÁMITE
21	9687	2013	SEDE	CONSORCIO GAUDI	UE 108	05.09.13.	CONTRATO N° 001-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS. PE 068-2012-EDUE 108. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE AURELIO CARDENAS PACHAS - LA UNIÓN - DOS DE MAYO HUÁNUCO".	AMPLIACION DE PLAZO N° 03, AMPLIACION DE PLAZO N° 5, AMPLIACION DE PLAZO N° 6, AMPLIACION DE PLAZO N° 07, VALORIZACION 17. Y QUE SE DEJE SIN EFECTO EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA ENTIDAD DEVUELVE LAS CARTAS FIANZA DE ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES // Resolución del contrato	EN TRÁMITE
22	10759	2013	SEDE	CONSORCIO VILCANOTA	UE 108	11.11.13	CONTRATO NRO. 313-2012-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NATEO PUMACCAHUA, SICUANI, CANCHIS, CUSCO".	Aprobar la ampliación de plazo N° 3 por 120 días.	EN TRÁMITE


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 42



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSI	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
23	10765	2013	SEDE	CONSORCIO PUNO CONSTRUYE	UE 108	19.11.13	CONTRATO N° 201-2010-ME/SG-OGA-UA-APP. "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS PUNO - PUNO (CONCURSO OFERTA)"	Ampliaciones de plazo y resolución de contrato // PRETENSIONES ACUMULADAS: 1. Se deje sin efecto la resolución del Contrato efectuada por el contratista Consorcio Puno Construye . 2. Que se ordene al Consorcio Puno Construye pagar la suma de S/.10'381,707.85 Nuevos Soles por concepto de indemnización de daños y perjuicios ocasionados a la entidad, a título de daño emergente, como consecuencia de la resolución del Contrato, entre otros	EN TRÁMITE
24	71	2014	SEDE	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108	10.01.14	CONTRATO N° 256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS APS. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARÍA AUXILIADORA - PUNO - PUNO".	ampliaciones de plazo N° 01, 02, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 20, resolución de contrato	EN TRÁMITE
25	69	2014	SEDE	CONSORCIO CHOTA MED	UE 108	10.01.14	CONTRATO N° 378-2012-ME/SG-OGA-UA-APS. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE SAN JUAN CHOTA, CAJAMARCA".	Ampliaciones de plazo 02, 03, 14, 15, 16, 17, 18, reconocimiento de mayores gastos generales y Resolución del Contrato por parte de la entidad.	EN TRÁMITE
26	216	2014	SEDE	CONSORCIO SAN JUDAS TADEO	UE 108	24.01.14	CONTRATO N°379-2012-ME/SG-OGA-UA-APS. PE 049-2012-ED/UE 108. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE MERCEDES INDACOCHEA, BARRANCO - LIMA - LIMA"	Ampliaciones de plazo N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13 se reconozca los mayores gastos generales, resolución de contrato. Reconocimiento de daños y perjuicios por la resolución del contrato y por la demora en el inicio de la obra	EN TRÁMITE
27	2009	2014	SEDE	CONSORCIO SANTA MARÍA	UE 108	22.04.14	CONTRATO NRO. 402-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES NRO. 22481, CASTROVIRREYNA HUANCAMELICA"	1. Impugnan la declaratoria de nulidad efectuada por la Entidad con Resolución Ministerial N° 053-2014-MINEDU, solicitando que se restablezca el objeto del contrato. 2. Pago de indemnización por daños y perjuicios.	EN TRÁMITE
28	2042	2014	SEDE	TECNIORAS INGENIEROS S.A.C.	UE 108	06.05.14	CONTRATO NRO. 083-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS.	La oposición a la Resolución Ministerial N° 144-2014-MINEDU.	EN TRÁMITE
29	2079	2014	SEDE	CONSORCIO REPÚBLICA ARGENTINA	UE 108	06.05.14	CONTRATO N° 009-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS. ASUNTO: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. REPÚBLICA DE ARGENTINA- NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH"	Que se declare la validez y consentimiento de la resolución Contractual	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 41



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSID	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
30	2106	2014	SEDE	CONSORCIO JOSE PARDO	UE 108	12.05.14	CONTRATO N° 156-2011-ME/SG-OGA-UA-APS "OBRA NUEVA PARA EL MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JOSÉ PARDO Y BARREDA, CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA".	Ampliaciones de Plazo N° 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10 /// RECONVENCIÓN : 1. Se deje sin efecto la resolución del Contrato N° 156-2011-ME/SG-UA-APP 2. Se ordene al contratista el pago de una indemnización de daños y perjuicios ascendente a la suma a S/.10,292.00 Nuevos Soles, más los intereses legales	EN TRÁMITE
31	2282	2014	SEDE	CONSORCIO SAN RAMON	UE 108	04.06.14	CONTRATO N° 340-2010-ME/SG-OGA-UA-APP ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA I.E. SAN RAMÓN - CAJAMARCA"	Ampliación de plazo N° 01, 02, 03, 06 y 09 y reconocimiento de mayores gastos generales. Resolución de Contrato. Otros	EN TRÁMITE
32	3472	2014	SEDE	CONSORCIO LAMBAEQUE	UE 108	25.08.14	CONTRATO DE OBRA N° 092-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "OBRA NUEVA Y SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN MANUEL ITURREGUI"	Ampliación de Plazo 01, 02, reconocimiento de mayores gastos generales reconocimiento y el pago por el Resarcimiento de Daños y Perjuicios, Resolución de contrato, pago de la Valorización N° 08, entre otros. /// PRETENSIONES RECONVENIDAS: ineficacia e invalidez de la resolución del Contrato realizada por el contratista y que se declare la validez y la eficacia de la resolución del contrato realizada por la Entidad, reconocimiento y pago de de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el contratista por la resolución del contrato de obra".	EN TRÁMITE
33	3516	2014	SEDE	RAÑA CONTRATISTAS GENERALES SA	UE 108	25.07.14	CONTRATO N° 003-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE VICTOR E. VIVAR - LLATA-HUMALES"	Ampliación de plazo N° 9, 12, 13 y 14 Resolución del Contrato por parte de la Entidad. Otros	EN TRÁMITE
34	4704	2014	SEDE	CONSORCIO INVERSIONES GOCHI SAC - SHUNGO INGENIEROS SAC - MYGSA SAC - SERVICIOS VIJALE SAC	UE 108	11.09.14	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 101 -2006-ME/SG-OGA-UA PRIMERA CONVOCATORIA "CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SHOCK DE INVERSIONES PAQUETE 1 ITEMS N° 09 Y 10".	Pretensiones de la demanda: primera pretensión principal: se solicita el pago de lo adeudado por los servicios ejecutados, que ascienden a s/. 1292,567.07. Segunda pretensión principal: que el plazo para la ejecución del servicio materia del contrato, se inicie el 09 de enero de 2007. Tercera pretensión principal ordene a la demandada el pago de gastos generales y utilidades por las dos (2) ampliaciones de plazo para el ítem 10, otorgadas por la entidad, y que ascienden a la suma de s/. 450,110.47. cuarta pretensión principal: se solicita al tribunal arbitral declare que se tiene por aprobada la ampliación de plazo N° 03 por nueve días para el ítem 09 y ordene a la demandada el pago de gastos generales que asciende a la suma de s/. 38,436.21. Pretensiones subordinadas de la primera, Tercera y cuarta: que en el caso hipotético de que no se ampare las pretensiones anteriores, solicitamos que se declare de la existencia de un enriquecimiento sin causa a favor de la demandada y en perjuicio del consorcio y se ordene su pago hasta por el monto de s/. 1781,113.75, más intereses de ley. Quinta pretensión principal: se ordene el pago de los intereses que correspondan derivados de la suma que se ordene pagar a la demandada a favor del consorcio. Sexto: se ordene el pago de gastos, costas y costos del proceso por parte de la entidad.	EN TRÁMITE
35	4887	2014	SEDE	CONSORCIO CONSTRUCTOR HUANTA	UE 108	20.11.14	CONTRATO N° 324-2012-ME/SG-OGA-UA-APS "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E GONZALES VIGIL, HUANTA, HUANTA, AYACUCHO".	Dejar sin efecto RJ 354-2014 (reducción de prestaciones) , Dejar sin efecto Resolución Directoral Ejecutiva N° 022 y 109-2014/VMG- PRONIED (ampliaciones de plazo N° 07 y 08), pago por utilidades dejadas de percibir.	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROCURADURÍA PÚBLICA
FOLIO N° 40



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
36	4905	2014	SEDE	CONSORCIO VILCANOTA	UE 108	14.11.14	CONTRATO N° 313-2012-ME/SG-OGA-UA-APS. PROCESO ESPECIAL 0054-2012-ED/UE 108 "EJECUCIÓN DE LA OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE. MATEO PUMACAHUA, SICUANI - CANCHIS - CUSCO".	Ampliación de plazo N° 11.	EN TRÁMITE
37	5038	2014	SEDE	CONSORCIO BARRANCO	UE 108	25.11.14	CONTRATO N° 090-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS	Ampliación de plazo N° 04, 05, 08, 10, y otros	EN TRÁMITE
38	5177	2014	SEDE	CAFEREY INGENIEROS SAC	UE 108	03.12.14	CONTRATO N° 060-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS - APS. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO II ETAPA Y SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 10 KV PARA LA AMPLIACIÓN DE LA POTENCIA DE LA IE SAN JUAN, UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	Pretensiones de la petición arbitral: 1) se deje sin efecto la res. N° 99-2014-minedu/vmgi-pronied. Primera pretensión accesoria de la primera pretensión principal solicita que se reconozca los mayores gastos generales. Segunda pretensión accesoria a la primera pretensión principal se reconozca el íntegro de los intereses legales corresponden a los montos indebidamente retenidos como consecuencia de la denegatoria de nuestra solicitud de ampliación de plazo n° 02.	EN TRÁMITE
39	5273	2014	SEDE	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA SAC - ICON PERUANA SAC	UE 108	26.12.14	CONTRATO N° 004-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, ILAVE - EL COLLAO - PUNO"	Pretensiones de la petición arbitral: 1) Dejar sin efecto la RDE 064-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 21.10.2014 2) se declare procedente la ampliación de plazo por 45 días calendario, 3) indemnizar a la empresa por los daños y perjuicios causados.	EN TRÁMITE
40	49	2015	SEDE	CONSORCIO BOLOGNESI	UE 108	23.12.14	CONTRATO N° 121-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA, TACNA - TACNA - TACNA"	Nullidad e ineficacia de las resoluciones directorales ejecutivas respecto a las ampliaciones de plazo 2, 3, 4, y otros	EN TRÁMITE
41	163	2015	SEDE	CONSORCIO MIBRAYAM	UE 108	05.01.15	CONTRATO N° 23-2009-ME/SG-OGA-UA-APP ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 18-2008-ED/UE 108	Liquidación de Obra	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 39



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSI	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
42	680	2015	SEDE	OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS SA (OIST)	UE 108	23.02.15	CONTRATO N° 335-2012-ME/SG-OGA-UA-APS // PROCESO ESPECIAL 56-2012-ED/UE 108 - "SUPERVISIÓN DE OBRA - INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA -AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA"	Que se declare consentida y aprobada la Liquidación del Contrato de Supervisión N° 335-2012-ME/SG-OGA-UA-APS se ordene a la Entidad nos pague el saldo de la liquidación; Nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral ejecutiva n° 035-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED de fecha 03.02.15, realizada por la Entidad y que aprueba su propia liquidación.	EN TRÁMITE
43	1253	2015	SEDE	CAFEREY INGENIEROS SAC	UE 108	06.04.15	CONTRATO N° 096-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE 3022 JOSÉ SABOGAL, SAN MARTÍN DE PORRES - LIMA -LIMA"	Resolución de contrato, indemnización por daños y perjuicios incluido daño directo, lucro cesante y daño moral	EN TRÁMITE
44	1565	2015	SEDE	EMPRESA CAFEREY INGENIEROS SAC	UE 108	09.04.15	CONTRATO N° 096-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE 3022 JOSÉ SABOGAL, SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA"	AMPLIACION DE PLAZO N° 06	EN TRÁMITE
45	1607	2015	SEDE	EMPRESA CAFEREY INGENIEROS SAC	UE 108	15.04.15	CONTRATO N° 060-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS -APS, " ADECUACIÓN , MEJORAMIENTO, SUSTITUCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO II ETAPA Y SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 10 KV PARA LA AMPLIACIÓN DE LA POTENCIA DE LA IE SAN JUAN , UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Resolución de Contrato	EN TRÁMITE
46	8	2015	PRONIED	CONSORCIO CONSTRUCTOR AMAZONICO	UE 108	22.05.15	CONTRATO N° 063-2014-MINEUD/VMGI-PRONIED / LP 28-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE ABRAHAM CÁRDENAS RUIZ, BELLAVISTA - SAN MARTIN"	Ampliación de plazo N° 01 y 03, más reconocimiento de mayores gastos generales, y otros	EN TRÁMITE
47	2205	2015	SEDE	CONSORCIO BOLIVAR	UE 108	27.05.15	CONTRATO 097-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS " LICITACIÓN PUBLICA N° 36-2013-ED/UE 108 "CONTRATACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:" ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE EMBLEMÁTICA 20066 SIMÓN BOLIVAR, OYON - OYON -LIMA"	Petición: que el tribunal arbitral declare la nulidad de la resolución directoral ejecutiva n° 137-2015-minedu/vmgi-pronied de fecha 07.05.2015 que declara improcedente nuestra solicitud de ampliación de plazo n° 02. Consecuentemente, declare la concesión de la ampliación de plazo n° 02 por 5 días con el correspondiente pago de gastos generales.	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 39



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSI	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
48	14	2015	PRONIED	UE 108	BUILDING SAC	04.06.2015	CONTRATO N° 126-2010-ME/SG-OGA-UA-APP. DERIVADO DE LA EXONERACIÓN DEL PROCESO N° 0035-2010-ED/UE 108, PARA LA: "EJECUCIÓN DE OBRA DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. HIPÓLITO UNANUE (LIMA - LIMA - LIMA).	PRIMERA PRETENSIÓN: "Que el contratista cumpla con subsanar las deficiencias constructivas reveladas (vicios ocultos) durante el plazo de garantía. PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL: En caso el contratista no cumpla con subsanar los vicios ocultos revelados, deberá pagar a la Entidad la suma de S/. 62,807.80 (Ochenta y Dos Mil Ochocientos Sete con 80/100 Nuevos Soles)	EN TRÁMITE
49	2277	2015	PRONIED	CONSORCIO CESAR VALLEJO	UE 108	05.06.2015	CONTRATO 094-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS - LP 35-2013-EDUE 108/ CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA, UBICADA EN SANTIAGO DE CHUCO - SANTIAGO DE CHUCO -LA LIBERTAD"	Ampliación de Plazo N° 02, 03, 11, 12 indemnización por daños y perjuicios, se declare la validez de la constatación física e inventario de la obra realizada por el contratista, y la invalidez de la constatación física e inventario de obra realizada por la Entidad (solicita reconocimiento de mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo pero no están cuantificadas)	EN TRÁMITE
50	10	2015	PRONIED	UE 108	CONSORCIO TRES ESTRELLAS	01.06.15	CONTRATO N° 058-2014-MINEDU/VMGI PRONIED "ADQUISICIÓN DE MODELOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS" ÍTEM 03: MÓDULO PARA LA REGIÓN DE ICA.	RESOLUCION DE CONTRATO	EN TRÁMITE
51	12	2015	PRONIED	CONSORCIO CONSTRUCTOR AMAZONICO	UE 108	03.06.15	CONTRATO N° 62-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED AMC 191-2014-MINEDU/UE 108 - DERIVADO DE LA LC 037-2013-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE GÓMEZ DÁVILA, RUPA RUPA-LEONCIO PRADO - HUANOOCO"	Ampliación de plazo N° 01, más reconocimiento de mayores gastos generales	EN TRÁMITE
52	13	2015	PRONIED	CONSORCIO HUANCAYELICA	UE 108	08.06.2015	CONTRATO N° 042-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSE MARÍA ARGUEDAS, LIRCAY -ANGARAES -HUANCAYELICA"	Inicio del plazo para la ejecución de la obra, ampliaciones de plazo N° 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24 (no cuantificadas), y 23 (cuantificada)	EN TRÁMITE
53	2388	2015	PRONIED	UE 108	CONSORCIO M & T	11.06.15	CONTRATO N°112-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS CONCURSO PUBLICO N° 058-2013-EDUE 108 "SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: SUSTITUCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 7050 NICANOR RIVERA CÁCERES - BARRANCO - LIMA - LIMA"	PRIMERA.-Se deje sin efecto la resolución total del Contrato N°112-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, efectuado por el Consorcio M & T con la Carta N° 008-2015-RL-M&T/EDUE108/PRONIED/BARRANCO de fecha 10.04.2015 (CARTA NOTARIAL), recepcionada por la entidad el día 13.04.2015.	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 37



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSI	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
54	17	2015	PRONIED	CONSORCIO CAJAMARCA	UE 108	16.06.15	CONTRATO N° 039-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - CUTERVO - CAJAMARCA"	Ampliación de plazo N° 02 y 03, 04 y mayores gastos generales	EN TRÁMITE
55	18	2015	PRONIED	CONSORCIO HUARAZ	UE 108	10.06.15	CONTRATO 073-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS. PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN LA I.E. EMBLEMÁTICA 86019 LA LIBERTAD, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARAZ - HUARAZ - ANCASH	La controversia versa sobre Reducción N° 01 al contrato de supervisión, cuyo importe corresponde al avance porcentual obtenido en la obra en el periodo del 22.01.13 al 07.02.13 que asciende a S/. 98,832.38, siendo la incidencia de la reducción el 6,67% del monto del contrato de supervisión, conforme lo indica la Resolución Directoral Ejecutiva N° 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, por lo tanto manifestamos nuestro desacuerdo con la Reducción N° 1 del Contrato de Supervisión ascendente a la suma de S/.98,832.38 Nuevos Soles.// Acumulación: pago de gastos generales de la ampliación de plazo N° 01, 02, 03 (S/. 141,862.12)	EN TRÁMITE
56	24	2015	PRONIED	CONSORCIO M&T	UE 108	16.06.15	CONTRATO N° 144-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS SUPERVISIÓN DE LA OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CÉSAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.	Ampliación de plazo N° 01 y mayores gastos generales	EN TRÁMITE
57	25	2015	PRONIED	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSE	UE 108	16.06.15	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 185-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JOSÉ - II ETAPA DE JAUJA - PROVINCIA DE JAUJA - REGIÓN JUNÍN	Ampliación de plazo 01	EN TRÁMITE
58	30	2015	PRONIED	CONSORCIO SUPERVISOR TORIBIO	UE 108	19.06.15	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO N° 0049-2014-MINEDU/UE-108 CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. TORIBIO CASANOVA, CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA"	1. SE DETERMINE LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DETERMINARON LA APLICACIÓN DE PENALIDADES A MI REPRESENTADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Toribio Casanova, Cutervo - Cutervo - Cajamarca". 2. SE ORDENE A LA DEMANDADA, PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE LAS PENALIDADES APLICADAS POR EL MONTO DE S/. 42,588.19. 3.- SE CONDENE A LA DEMANDADA AL PAGO DEL ÍNTEGRO DE LAS COSTAS Y COSTOS DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.	EN TRÁMITE
59	2640	2015	sede	JUAN MANUEL TORRES DEL AGUILA	UE 108	13.07.15	CONTRATO N° 003-2012-ME/SG-OGA-UA-PAS "CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. GERMAN TEJEDA VELA, MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	NULIDAD DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EN TRÁMITE
60	2639	2015	sede	CONSORCIO JUNÍN	UE 108	14.07.15	CONTRATO N° 282-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JOSÉ, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA Y DEPARTAMENTO DE JUNÍN // AMC 56-2014-MINEDU/UE 108	ampliación de plazo 01, 02, 03, 04, 05, resolución de contrato por acumulación del máximo de penalidad, ilegal ejecución de dos cartas fianzas, pago de la valorización N° 13 y daños y perjuicios.	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N°



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSI	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
61	2654	2015	sede	CONSORCIO BOLIVAR	UE 108	10.07.15	CONTRATO N° 097-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 036-2013-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA 20066 SIMÓN BOLIVAR, OYÓN - OYÓN - LIMA"	SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 PRESENTADA CON CARTA N° 014-2015-CB.	EN TRÁMITE
62	2655	2015	Sede	UE 108	CONSTRUCTORA ANIR EIRL	22.07.15	CONTRATO N° 017-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 033-2014-MINEDU/UE 108 "CONSULTORÍA DE OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 390-2 EL MILAGRO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	Resolución de contrato	EN TRÁMITE
63	2682	2015	Sede	CONSORCIO SAN BORJA II	UE 108	16.07.15	CONTRATO N° 028-2010-ME/SG-OGA-UA-APS CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO LOCAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS"	Que el tribunal Arbitral declare la Nulidad y/o Ineficacia de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 157-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 25 de mayo, mediante la cual el Ministerio de Educación pretende desconocer el mandato firme, obligatorio y con calidad de cosa juzgada, contenido en el Laudo arbitral de fecha 03 de junio de 2012.	EN TRÁMITE
64	2779	2015	Sede	CONSORCIO BOLIVAR	UE 108	23.07.15	CONTRATO N° 097-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 036-2013-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA 20066 SIMÓN BOLIVAR, OYÓN - OYÓN - LIMA"	Imprudencia de la paralización de obra comunicada al Consorcio mediante Oficio N° 2396-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO de fecha de recepción 10 de julio de 2015.	EN TRÁMITE
65	36	2015	PRONIED	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	UE 108	31.07.15	CONTRATO N° 020-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED / LICITACION PÚBLICA N° 020-MINEDU/UE 108 : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 060 MANUEL MESONES MUÑOZ, SAN JOSÉ DE SISA - EL DORADO - SAN MARTÍN"	ampliaciones de plazo 1, 2, y otros.	EN TRÁMITE
66	37	2015	PRONIED	CONSORCIO UNIÓN	UE 108	04.08.15	CONTRATO N° 013-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED/ LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2014-MINEDU/UE-108 - " CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E JOSÉ ANDRÉS RAZURI - SAN PEDRO DE LLOC-PACASMAYO - LA LIBERTAD"	ampliaciones de plazo 1 y 2	EN TRÁMITE
67	38	2015	PRONIED	UE 108	CONSORCIO BOLIVAR	18.08.15	CONTRATO N° 097-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 036-2013-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA 20066 SIMÓN BOLIVAR, OYÓN - OYÓN - LIMA"	Que se declare inválido e ineficaz la resolución del contrato del contratista	EN TRÁMITE


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROCURADURÍA PÚBLICA
FOLIO N° 35



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSI	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
68	40	2015	PRONIED	EMSA S.A.	UE 108	07.08.15	CONTRATO N° 046-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LP 036-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE BIENES "ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE 315 KITS DE INFRAESTRUCTURA" (INCLUYE TRANSPORTE)	Pago de la suma de S/ 826,117.16 correspondiente a la Factura N° 001-005895, del 28 de mayo de 2015 y Pago de los intereses legales por el retraso incurrido	EN TRÁMITE
69	41	2015	PRONIED	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	UE 108	05.08.15	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAYELICA / LICITACIÓN PÚBLICA 019-2014-MINEDU/UE 108	Ampliación de plazo 01 y reconocimiento de mayores gastos generales, y otros.	EN TRÁMITE
70	42	2015	PRONIED	Consorcio Clorinda Matto de Turner	UE 108	11.08.15	CONTRATO N° 256-2010-ME/SG-OGA-UA-APP. OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE CLORINDA MATTO DE TURNER, CUSCO-CUSCO-CONCURSO OFERTA"	De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1155° y 1432° del Código Civil, se ordena al MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Unidad Ejecutora 108 cumplir con pagar al CONSORCIO CLORINDA MATTO DE TURNER la contraprestación pendiente derivada del Contrato N° 256-2010-ME/SG-UA-APP de fecha 29 de octubre de 2010 y que asciende a la suma de S/. 30'851,121.72 (Treinta Millones seiscientos cincuenta y un mil ciento veintiuno y 72/100 nuevos soles), más intereses, al ser imposible el cumplimiento de la prestación acordada en el mencionado contrato por culpa del acreedor, en este caso el MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	EN TRÁMITE
71	43	2015	PRONIED	MG BUILDERS EIRL	UE 108	11.08.15	CONTRATO N° 011-2014-MINEDU /VMGI-PRONIED/ LICITACIÓN PÚBLICA N°009-213-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ , ABANCAY - APURÍMAC"	Ampliación de plazo 5 y reconocimiento de mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
72	45	2015	PRONIED	CONSORCIO MESONES	UE 108	18.08.15	CONTRATO N° 015-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LP N° 017-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: " ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. MANUEL ANTONIO MESONES MUÑOZ - LA PECA - BAGUA - AMAZONAS"	Ampliación de plazo 1	EN TRÁMITE
73	48	2015	PRONIED	UE 108	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN	31.08.15	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 064-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE VICTOR VIVAR	Resolución del contrato por parte del contratista	EN TRÁMITE
74	49	2015	PRONIED	Constructora JHR S.R.LTOA	UE 108	21.08.15	CONTRATO N° 047-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 029-2014-MINEDU/UE 108, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: " RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481, CASTROVIRREYNA - HUANCAYELICA"	Resolución de contrato	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 34



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIAS	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
75	50	2015	PRONIED	CONSORCIO BOLIVAR	UE 108	26.08.15	CONTRATO N° 097-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 036-2013-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA 20066 SIMÓN BOLÍVAR, OYÓN - OYÓN - LIMA"	Resolución de contrato	EN TRÁMITE
76	59	2015	PRONIED	UE 108	CONSORCIO CONSULTING, KNOWLEDGE & SYSTEMS S.A.C - ALPAMAYO DATA NETWORK SAC	08.09.15	CONTRATO N° 044-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE DATOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS (TERCERA ETAPA)"	SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN PARCIAL DE CONTRATO PRACTICADA CON CARTA NRO. 89 DE FECHA 10.07.15 (CARTA NOTARIAL N° 61203) RECEPCIONADA POR LA ENTIDAD EL 13.07.15.	EN TRÁMITE
77	63	2015	PRONIED	CONSORCIO BOLIVAR	UE 108	03.09.15	CONTRATO N° 097-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 038-2013-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA 20066 SIMÓN BOLÍVAR, OYÓN - OYÓN - LIMA"	DISCREPANCIA ENTRE LOS METRADOS DE LA VALORIZACION 14 (CONTRATISTA SOLICITA 1'273,933.49)	EN TRÁMITE
78	65	2015	PRONIED	UE 108	MG BUILDERS E.I.R.L.	25.09.15	CONTRATO N° 011-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0118-2014-MINEDU/UE 108 DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2013-ED/UE 108 "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SUSTITUCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ, ABANCAY - APURÍMAC"	RESOLUCION DE CONTRATO	EN TRÁMITE
79	68	2015	PRONIED	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	UE 108	29.09.15	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAYELICA / LICITACIÓN PÚBLICA 019-2014-MINEDU/UE	1.- Que se ordene la procedencia de la ampliación de plazo N° 3 por 22 días calendario. 2.- Que se ordene el reconcomiento y pago a favor del contratista por la suma de S/. 86,833.46 por concepto de mayores gastos generales variables por la extensión de la Ampliación de Plazo N° 03.	EN TRÁMITE
80	70	2015	PRONIED	CONSTRUCCIONES LUJAN S.A.	UE 108	28.09.15	CONTRATO N° 045-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED - LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE JOSÉ GRANDA UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN - LIMA - LIMA	ampliación de plazo 01, 06, 07, 09, 10, 11 y otros	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 33



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSI	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
81	75	2015	PRONIED	MG BUILDERS EIRL	UE 108	25.09.15	CONTRATO N° 011-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0118-2014-MINEDU/UE 108 DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2013-ED/UE 108 "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SUSTITUCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N° 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ, ABANCAY-APURIMAC	Que el tribunal arbitral declare la nulidad de la carta Notarial N° 458-2015-MINEDU/PRONIED-OGA que dispone resolver el contrato N° 011-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, por contravenir la LCE	EN TRÁMITE
82	74	2015	PRONIED	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	UE 108	06.10.15	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS - TAYACAJA- HUANCAYELICA / LICITACIÓN PÚBLICA 019-2014-MINEDU/UE 108	Ampliación de plazo N° 02	EN TRÁMITE
83	76	2015	PRONIED	CONTRATAS E INGENIERIA SA	UE 108	16.10.15	CONTRATO N° 005-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE TORIBIO CASANOVA-CUTERVO-CAJAMARCA	Ampliaciones de plazo 2, 3, 4 y 5 y pago de mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
84	77	2015	PRONIED	CONSORCIO LAMBDA	UE 108	22.10.15	CONTRATO N° 064-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 027-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HONORIO DELGADO ESPINOZA - CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA"	Ampliación de plazo N° 01 y aprobación del Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado presentado con carta N° 0137/2015-CONSORCIO LAMBDA,	EN TRÁMITE
85	78	2015	PRONIED	CONSORCIO CALLERIA	UE 108	16.10.15	CONTRATO N° 010-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 013-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, Y MEJORAMIENTO (RESTAURACIÓN Y PUESTAS EN VALOR) DEL MÓDULO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONCIO PRADO-HUÁNUCO-HUÁNUCO"	Ampliaciones de plazo 2, 3 y 4.	EN TRÁMITE
86	83	2015	PRONIED	CONSORCIO SUPERVISOR TACNA	UE 108	26.10.15	CONTRATO N° 169-2014-MINEDU/SG/OGA-UABAS-APS CONCURSO PÚBLICO N° 004-2014-MINEDU/UE018 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. FRANCISCO ANTONIO DE ZELA UBICADA EN TACNA-TACNA-TACNA".	26.10.15 Solicitud de arbitraje: 1.1 Se reconozca la aprobación de la liquidación del contrato presentada por nuestro CONSORCIO mediante carta N° 095-2015-csl, de fecha 14.09.15 y, se ordene al PRONIED proceda con el pago respectivo de la misma. 1.2 Se declare la ineficacia de la res directoral ejecutiva N° 319-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, mediante la cual PRONIED aprobo la liquidación final del contrato practicada por su misma entidad. 1.3 Se disponga que el pronied asuma el pago íntegro de las costas y costos que genere el presente proceso arbitral.//	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 32



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSI	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
87	93	2015	PRONIED	CONSTRUCCIONES LUJAN S.A. (SUCURSAL EN PERU)	UE 108	11.11.15	CONTRATO N° 045-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSÉ GRANDA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN-LIMA-LIMA".	Ampliaciones de plazo 2, 3, 4, 5, deductivo vinculante 1 y 2, otros	EN TRÁMITE
88	111	2015	PRONIED	CONSORCIO SANCHEZ CARRION	UE 108	27.11.15	CONTRATO N° 323-2012-MEG/SG-OGA-UA-APS PROCESO ESPECIAL N° 0053-2012-ED/UE 108 "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD"	Liquidación final del contrato.	EN TRÁMITE
89	115	2015	PRONIED	UE 108	CONSORCIO LIMA	03.12.15	CONTRATO N° 051-2013-MINEDU/SG-UABAS-APS PROCESO ESPECIAL N° 083-2012-ED/UE 108 "SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN LA I.E. EMBLEMÁTICA: MERCEDES INDACOHEA, UBICADO EN EL DISTRITO DE BARRANCO-LIMA-LIMA"	PRETENSION PRINCIPAL: Se declara la invalidez e ineficacia de la carta N° 179-2015-DCHB/SUP-ME recibida por la entidad por conducto notarial el 16.11.15, remitida por el consorcio Lima, que resolvió el contrato de supervisión N° 051-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS.	EN TRÁMITE
90	116	2015	PRONIED	CONSORCIO COHB	UE 108	02.02.15	CONTRATO N° 061-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS PROCESO ESPECIAL N° 0077-2012-ED/UE 108 "SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN LA I.E. EMBLEMÁTICA: ANDRÉS DE LOS REYES, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARAL-LIMA-LIMA"	SOLICITUD DE ARBITRAJE-Q2.12.15: nos comunican que, están en total desacuerdo con la resolución direccional ejecutiva N° 423-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED emitida por su entidad, la cual aprueba la liquidación final del contrato de servicio de supervisión de la referencia, formulando controversia al respecto.	EN TRÁMITE
91	118	2015	PRONIED	CONTRATAS E INGENIERIA SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	04.12.15	CONTRATO N° 005-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. TORIBIO CASANOVA-CUTERVO-CAJAMARCA"	ampliaciones de plazo 06, 08, 09 y mayores gastos generales	EN TRÁMITE
92	121	2015	PRONIED	UE 108	CONSORCIO SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L. - FELICIANO HUAYHUA ESPINOZA	08.02.16	CONTRATO N° 198-2010-ME/SG-UA-APP EXONERACIÓN DE PROCESO N°0086-2010-ED/UE 108 "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ, UBICADA EN EL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN DE JUNÍN: CONCURSO OFERTA"	INFORME N° 1324-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ-PRETENSIONES: Se pague en favor a la entidad por concepto de reparaciones de los defectos constructivos, como consecuencia de los vicios ocultos presentados luego de la ejecución y recepción de la obra.	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 31



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
93	125	2015	PRONIED	CONSORCIO TCT AMAZONIA	UE 108	18.12.15	CONTRATO N° 049-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 033-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "SALDO DE OBRA DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI, UBICADA EN YURIMAGUAS-ALTO AMAZONAS-LORETO"	18.12.15 Solicitud de arbitraje: nulidad de la resolución directoral ejecutiva N° 421-2115-MINEDU/VMGI-PRONIED// 30.12.15 solicitud de arbitraje: acumulación recibida por el PRONIED con fecha 28.12.15: "nulidad de la resolución directoral ejecutiva N° 437-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 03.12.15, por haberse dictado contrato a las leyes y normas reglamentarias."	EN TRÁMITE
94	126	2015	PRONIED	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	UE 108	23.12.15	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 019-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS - TAYACAJA - HUANCANELICA.	10.12.15 Demanda arbitral: 1) que, el arbitro unico que resuelva la causa, declare la no procedencia de la resolución directoral ejecutiva N° 399-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, en la que se resuelve aprobar el adicional de obra N° 3, por la suma de S/28,182.92 nuevos soles, por no corresponder a lo solicitado por VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU. 2) Que, el arbitro unico que resuelva la causa, declare la no procedencia de la resolución directoral ejecutiva N° 399-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, en la que se resuelve aprobar el deductivo vinculante N° 3, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 18,371.65 nuevos soles, por no haber sido aprobado ni consentido por VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU. 1 pretensión accesoria a la primera y segunda principal) que, el arbitro unico que resuelva la causa, declare la no procedencia del levantamiento de obra, contenido en el oficio N° 4441-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, por no haberse aprobado el adicional N° 3 que verdaderamente corresponde.//	EN TRÁMITE
95	128	2015	PRONIED	CONSORCIO LAMBDA	UE 108	28.12.15	CONTRATO N° 064-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 027-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HONORIO DELGADO ESPINOZA - CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA"	Ampliación de plazo parcial N° 02 y mayores gastos generales variables	EN TRÁMITE
96	129	2015	PRONIED	PROJECT CONSULTING SA	UE 108	17.12.15	CONTRATO N° 125-2011-ME/SG-OGA-UA-APP, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN I.E. SANTA ANA CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA.	invalidez e ineficacia de la resolución del contrato, practicada por el contratista	EN TRÁMITE
97	131	2015	PRONIED	CONSORCIO ENCINAS FRANCO	UE 108	29.12.15	CONTRATO N° 043-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA DE LA IE 7059 JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO, SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA-LIMA"	Ampliaciones de plazo y otros	EN TRÁMITE
98	2	2016	PRONIED	CONSORCIO SIMON BOLIVAR	UE 108	05.01.16	CONTRATO N° 156-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS CONCURSO PÚBLICO N° 049-2013-EDUE 0108 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "SUPERVISIÓN DE OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE EMBLEMÁTICA 20066 SIMÓN BOLÍVAR, OYON-OYON-LIMA"	Nulidad, invalidez e ineficacia de la Resolución de Contrato realizada por la Entidad	EN TRÁMITE
99	3	2016	PRONIED	UE 108	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	25.01.16	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 019-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS-TAYACAJA-HUANCANELICA"	invalidez e ineficacia de la resolución del contrato, practicada por el contratista	EN TRÁMITE


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 30



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)


N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSID	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
100	4	2016	PRONIED	UE 108	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	14.01.16	CONTRATO N° 020-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 020-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 060 MANUEL MESONES MURO, SAN JOSE DE SISA - EL DORADO - SAN MARTÍN"	invalidez de la resolución parcial del contrato, promovida por el contratista	EN TRÁMITE
101	5	2016	PRONIED	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	12.01.16	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 019-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS-TAYACAJA-HUANCAVELICA"	Procedencia de la ampliación de plazo N° 8 y se ordene el reconocimiento y pago de S/ 320,908.49, por concepto de mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
102	6	2016	PRONIED	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	12.01.16	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 019-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS-TAYACAJA-HUANCAVELICA"	Procedencia de la ampliación de plazo N° 9.	EN TRÁMITE
103	7	2016	PRONIED	LA ECONOMICA UDER EIRL	UE 108	07.01.16	ORDEN DE SERVICIO N° 0001009-2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EN RIESGO SEGÚN D.U. 004-214 PARA IE JAVIER HERAUD -SJM	Se deje sin efecto la resolución de contrato realizada por la Entidad, Se emita la conformidad de servicio y se disponga al pago de la suma S/ 169,000.00 soles por la prestación ejecutada, Se ordene el pago de la suma de S/ 100,000.00 soles por concepto de indemnización por daños y perjuicios.	EN TRÁMITE
104	11	2016	PRONIED	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	14.01.16	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 019-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS-TAYACAJA-HUANCAVELICA"	Procedencia de la ampliación de plazo parcial N° 7 y se ordene el reconocimiento y pago de S/ 119,043.47 soles por concepto de mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
105	12	2016	PRONIED	UE 108	CONSORCIO HUANCAYELICA	19.01.16	CONTRATO N° 042-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, URCAY -ANGARAES -HUANCAYELICA"	resolución de contrato	EN TRÁMITE
106	16	2016	PRONIED	CONSORCIO VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	11.01.16	CONTRATO N° 020-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N° 060 MANUEL MESONES MURO, SAN JOSÉ DE SISA - EL DORADO - SAN MARTÍN"	Ampliación de plazo N° 06, y otros	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N°
 24



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSID	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
107	19	2016	PRONIED	CONSORCIO VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	11.01.16	CONTRATO N° 020-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N° 060 MANUEL MESONES MUÑOZ, SAN JOSÉ DE SISA - EL DORADO - SAN MARTÍN"	Ampliación de plazo N° 07 y otros	EN TRÁMITE
108	20	2016	PRONIED	CONSORCIO VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	21.01.16	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 019-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS-TAYACAJA - HUANCAYELICA"	Que se ordene la procedencia de la ampliación de plazo N° 6, y que se ordene el reconocimiento y pago de mayores gastos generales por un monto ascendente a S/ 158,473.33.	EN TRÁMITE
109	23	2016	PRONIED	CONSORCIO MAYO	UE 108	29.01.16	CONTRATO N° 063-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 084-2014-MINEDU/UE 108 "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE SAN CARLOS BAMBAMARCA - HUALGAYOC-CAJAMARCA"	Ampliación de plazo parcial N° 02, 03, 04 más el reconocimiento y pago de los correspondientes mayores gastos generales por el monto (cada una de las ampliaciones) de S/ 1.408.568.50.	EN TRÁMITE
110	25	2016	PRONIED	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	02.02.16	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 019-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAYELICA"	Ampliación de plazo N° 10 y el pago de S/ 479,381.82 por concepto de mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
111	27	2016	PRONIED	CONSORCIO DHMONT & CG & M SAC	UE 108	08.02.16	CONTRATO N° 077-2009-ME/SG-OGA-UA-APP EXONERACIÓN DE PROCESO N° 0039-2009-ED/UE 108. "EJECUCIÓN DE OBRA DE REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. PEDRO A LABARTHE (EMBLEMÁTICA)"	Liquidación final de contrato	EN TRÁMITE
112	35	2016	PRONIED	INVERSIONES & NEGOCIACIONES ARIEL SAC	UE 108	11.02.16	ORDEN DE SERVICIO N° 0000199 TIPO DE PROCESO: ADS CONTINUAR CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN PREFABRICADOS CON PLATAFORMA	Resolución de contrato.	EN TRÁMITE
113	36	2016	PRONIED	CONSORCIO GLC	UE 108	17.02.16	CONTRATO N° 054-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 043-2014-MINEDU/UE 108 "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE VENTURA CCALAMAQUI, BARRANCA - LIMA - LIMA"	Resolución de contrato, e indemnización de daños y perjuicios.	EN TRÁMITE
114	37	2016	PRONIED	CONSORCIO LAMBDA	UE 108	17.02.16	CONTRATO N° 064-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 027-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HONORIO DELGADO ESPINOZA - CAYMA - AREQUIPA"	Ampliación de plazo parcial N° 05, y el pago de mayores gastos generales; que se declare la nulidad y/o invalidez de la resolución directoral ejecutiva con la que se resuelve aprobar la prestación adicional N° 05.	EN TRÁMITE



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSI	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
115	46	2016	PRONIED	CONSORCIO UNION	UE 108	03.03.16	CONTRATO N° 013-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED/ LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2014-MINEDU/UE-108 - " CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSÉ ANDRÉS RAZURI - SAN PEDRO DE LLOC- PACASMAYO - LA LIBERTAD"	ampliación de plazo parcial N° 9 y 10, reconocimiento de mayores gastos generales por el monto ascendente a S/ 177,470.57 y S/ 177,470.57 respectivamente; validez y eficacia de la resolución de contrato efectuada por el consorcio, indemnización por daños y perjuicios.	EN TRÁMITE
116	47	2016	PRONIED	CONSORCIO MATH-CONSTRUYA	UE 108	03.03.16	CONTRATO N° 165-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 10-2015-MINEDU/UE 108-1 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JUAN UGAZ, SANTA CRUZ-SANTA CRUZ-CAJAMARCA	fecha de inicio del computo de plazo contractual.	EN TRÁMITE
117	48	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	04.03.16	CONTRATO N° 093-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PÚBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 0171-04, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA-ÍTEM 8"	Pago de facturas	EN TRÁMITE
118	49	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	04.03.16	CONTRATO N° 094-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 349, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA-ÍTEM 10"	Pago de facturas	EN TRÁMITE
119	50	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	04.03.16	CONTRATO N° 095-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 320, DISTRITO DE RÍMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - ÍTEM 11"	Pago de facturas	EN TRÁMITE
120	51	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	04.03.16	CONTRATO N° 096-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 6010, HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - ÍTEM 12"	Pago de facturas	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROCURADURÍA PÚBLICA
FOLIO N° 27



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSI	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
121	52	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	04.03.16	CONTRATO N° 105-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 7063, ANDRÉS AVELINO CÁCERES, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - ÍTEM 22"	Pago de facturas	EN TRÁMITE
122	53	2016	PRONIED	CONSORCIO AMAZONIA MATH-TR	UE 108	04.03.16	CONTRATO N° 053-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO"	ampliación de plazo N°01 y reconocimiento de los mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
123	83	2016	PRONIED	CONSORCIO JUAN JIMENEZ PIMENTEL	UE 108	07.03.16	CONTRATO N° 215-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 24-2015-MINEDU/UE 108-1 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE SAN JUAN JIMÉNEZ PIMENTEL-TARAPOTO-SAN MARTÍN"	El tribunal declare la nulidad de la resolución Jefatural N° 011-2016-minedu.	EN TRÁMITE
124	57	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	07.03.16	CONTRATO N° 103-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PÚBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 2070 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" ÍTEM N° 20.	Ampliación de plazo, pago gastos generales y factura.	EN TRÁMITE
125	55	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	07.03.16	CONTRATO N° 092-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PÚBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 2049, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA" -ÍTEM 03	Ampliación de plazo, pago gastos generales y factura.	EN TRÁMITE
126	54	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	07.03.16	CONTRATO N°091-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PÚBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 5023 ABELARDO GAMARRA, PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO" -ÍTEM 01	Ampliación de plazo, pago gastos generales y factura.	EN TRÁMITE


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 26



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSI	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
127	58	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	07.03.16	CONTRATO N° 104-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 3066 SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - ÍTEM N° 21	Ampliación de plazo, pago gastos generales y factura.	EN TRÁMITE
128	60	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	07.03.16	CONTRATO N° 117-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED	Pago de facturas	EN TRÁMITE
129	56	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA S.L.	UE 108	07.03.16	CONTRATO N° 102-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. CONCURSO PÚBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE108-1. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 2058 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA" - ÍTEM 19	ampliación de plazo, pago de los gastos generales y costo directo, y pago de facturas.	EN TRÁMITE
130	59	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA S.L.	UE 108	07.03.16	CONTRATO N° 114-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. CONCURSO PÚBLICO N°001-2015-MINEDU/UE 108-1. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 164, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - ÍTEM 04.	Pago de facturas.	EN TRÁMITE
131	81	2016	PRONIED	CONSORCIO AMAZONIA MATH-TERRANTS	UE 108	07.03.16	CONTRATO N° 044-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. LICITACIÓN PÚBLICA N° 045-2014-MINEDU/UE 108. "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, PIURA- PIURA- PIURA"	Ampliación de plazo N° 02.	EN TRÁMITE
132	62	2016	PRONIED	CONSORCIO AMAZONIA MATH-TERRANTS	UE 108	07.03.16	CONTRATO N° 044-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. LICITACIÓN PÚBLICA N° 045-2014-MINEDU/UE 108. "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, PIURA- PIURA- PIURA"	Ampliación de plazo N°03, y otros.	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 25



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
133	64	2016	PRONIED	CONSORCIO JUNIN	UE 108	08.03.16	CONTRATO N° 019-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 021-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOAQUÍN CAPELLO-CHANCHAMAYO-CHANCHAMAYO-JUNIN"	Ampliación de plazo parcial N° 10, 12, pago de mayores gastos generales y resolución de contrato.	EN TRÁMITE
134	72	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCÍA S.L.	UE 108	10.03.16	CONTRATO N° 116-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PÚBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 1264 JUAN ANDRÉS VIVANCO AMORIN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - ÍTEM 07	Pago de facturas.	EN TRÁMITE
135	71	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCÍA S.L.	UE 108	10.03.16	CONTRATO N° 115-2015-VMGI-PRONIED CONCURSO PÚBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA IE FELIPE SANTIAGO EXTREMOS, DISTRITO DE CHACACAYO, PROVINCIA DE LIMA" ÍTEM 5	Pago de facturas.	EN TRÁMITE
136	66	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCÍA S.L.	UE 108	10.03.16	CONTRATO N° 097-2015 -MINEDU /VMGI-PRONIED "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 0139 GRAN AMAUTA MARIÁTEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - ÍTEM 14	Ampliación de plazo, pago de gastos generales y facturas.	EN TRÁMITE
137	67	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCÍA S.L.	UE 108	10.03.16	CONTRATO N° 098-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 7207, RAMÓN CASTILLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - ÍTEM 15	Ampliación de plazo, pago de gastos generales y facturas.	EN TRÁMITE
138	68	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCÍA S.L.	UE 108	10.03.16	CONTRATO N° 099-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 1088, FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" ÍTEM 16	Ampliación de plazo, pago de gastos generales y facturas.	EN TRÁMITE


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 24



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSI	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
139	69	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCÍA S.L.	UE 108	10.03.16	CONTRATO N° 100-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 2038, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - ÍTEM 03	Ampliación de plazo y pago de gastos generales, y pago de factura.	EN TRÁMITE
140	70	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCÍA S.L.	UE 108	10.03.16	CONTRATO N° 101-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 0390-S INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - ÍTEM 18	Ampliación de plazo y pago de gastos generales, y pago de factura.	EN TRÁMITE
141	73	2016	PRONIED	UE 108	CONSORCIO HERREIRA - EDWIB WILSER MESA SRL		CONTRATO N° 095-2015-2010-ME/SG-OGA-UA-APP "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOS DE MAYO-MADRE DE DIOS-TAHUAMANU-IBERIA"	Indemnización por vicios ocultos	EN TRÁMITE
142	77	2016	PRONIED	CONSORCIO AREQUIPA	UE 108	18.03.16	CONTRATO N° 055-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2014-MINEDU/UE 108 "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI-AREQUIPA-AREQUIPA	Ampliación de plazo N° 05 y reconocimiento de mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
143	79	2016	PRONIED	MAQUINADO DE MADERAS DIANA SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	UE 108	21.03.16	CONTRATO N° 068-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 038-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE BIENES: "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ÍTEM N° 07: MÓDULOS PARA LA REGIÓN SUR"	Penalidades, reembolso.	EN TRÁMITE
144	80	2016	PRONIED	MAQUINADO DE MADERAS DIANA SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	UE 108	21.03.16	CONTRATO N° 069-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 038-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE BIENES: "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS-ÍTEM N° 8: MÓDULOS PARA LA REGIÓN LIMA PROVINCIAS"	Penalidades, reembolso.	EN TRÁMITE
145	81	2016	PRONIED	MAQUINADO DE MADERAS DIANA SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	UE 108	21.03.16	CONTRATO N° 067-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 038-2014-MINEDU/UE 108 ÍTEM N° 6 CONTRATACIÓN DE BIENES: "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ÍTEM N° 06: MÓDULOS PARA LA REGIÓN LIMA NORTE"	Penalidades, reembolso.	EN TRÁMITE


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 23



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSI	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
146	88	2016	PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	31.03.16	CONTRATO N° 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 16-2016/UE 108-1 EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 20188-IEI NRD. 627 SAN VICENTE DE CAÑETE-CAÑETE-LIMA	Ampliaciones de plazo, mayores gastos generales y otros	EN TRÁMITE
147	90	2016	PRONIED	UE 108	CONSORCIO JUNIN	29.03.16	CONTRATO N° 019-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 021-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOAQUÍN CAPELLO-CHANCHAMAYO-CHANCHAMAYO-JUNIN"	Nullidad de la resolución de contrato realizada por el contratista.	EN TRÁMITE
148	91	2016	PRONIED	CONSORCIO LAMBDA	UE 108	06.04.16	CONTRATO N° 064-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 027-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HONORIO DELGADO ESPINOZA - CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA"	Ampliación de plazo N° 06, pago de mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
149	92	2016	PRONIED	CONSORCIO AGUILARES	UE 108	06.04.16	CONTRATO N° 065-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED EXONERACIÓN 001-2015-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 61 MÓDULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA PARA 13 IIEE EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 007-2015-PCM	Que la Entidad cumpla con el pago; que brinde la conformidad y la constancia de prestación sin penalidad por ejecutar el servicio.	EN TRÁMITE
150	93	2016	PRONIED	UE 108	CONSORCIO CONSTRUCTO R AMAZÓNICO	06.04.16	CONTRATO N° 063-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PÚBLICA N° 028-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ADECUACION MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE ABRAHAM CARDENAS RUIZ, BELLAVISTA-SAN MARTIN	Resolución de contrato.	EN TRÁMITE
151	94	2016	PRONIED	CONSORCIO MATH TERRATS	UE 108	06.04.16	CONTRATO 044-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA 045-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, PIURA - PIURA-PIURA	Ampliación de plazo N° 04, reconocimiento de mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
152	98	2016	PRONIED	UE 108	CONSORCIO KCB	29.04.16	CONTRATO 174-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED SALDO DE OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE MERCEDES INDACOCHA BARRANCO-LIMA -	Resolución de Contrato	EN TRÁMITE
153	103	2016	PRONIED	IBERO PERU SAC	UE 108	12.04.16	CONTRATO 196-2015-MINEDU/VMGI/PRONIED, LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PEOC/14/91851/2423 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" LOTE 5-	Solicitud de ampliación de plazo y denegatoria de pago S/ 1'037,374.62	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 22



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
154	105	2016	PRONIED	CONSORCIO GUADALUPE	UE 108	14.04.16	CONTRATO N° 029-2011-ME/SG-OGA-UA-APP. PROCESO ESPECIAL N° 0184-2010-EDUE 108 "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, BREÑA - LIMA - LIMA"	Ampliaciones de plazo N° 06, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, y el reconocimiento de mayores gastos generales; se aprueba la liquidación final de la obra; se efectúa la devolución de las cartas fianzas de fiel cumplimiento otorgadas por el consorcio.	EN TRÁMITE
155	107	2016	PRONIED	SENSUS-JERGO	UE 108	15.04.16	CONTRATO N° 201-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 021-2015-MINEDUUE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE REPÚBLICA DE ARGENTINA- NUEVO CHIMBOTE-SANTA ANCA-SH"	Ampliación de plazo parcial, mayores gastos generales y otros.	EN TRÁMITE
156	108	2016	PRONIED	CONSORCIO LAMBDA	UE 108	20.04.16	CONTRATO N° 064-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 027-2014-MINEDUUE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HONORIO DELGADO ESPINOZA - CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA"	Se declare nula y/o ineficaz la carta notarial N° 0114-2016-MINEDU mediante la cual se resuelve el contrato; ampliación de plazo N° 07; y la no ejecución de las cartas fianzas de fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto para materiales.	EN TRÁMITE
157	110	2016	PRONIED	UE 108	CONSORCIO FANNING II	06.07.16	CONTRATO N° 127-2011-ME/SG-OGA-UA-APP PROCESO ESPECIAL N° 0028-2011-ED/UE 108 "EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA: RECUPERACIÓN DE LA IE EMBLEMÁTICA TERESA GONZALES DE FANNING (JESÚS MARÍA-LIMA-LIMA)- CONCURSO OFERTA"	Pago de S/. 78,456.51 por concepto de reparación de los defectos como consecuencia de vicios ocultos.	EN TRÁMITE
158	111	2016	PRONIED	UE 108	LA ECONOMICA LIDER EIRL	22.04.16	ORDEN DE SERVICIO 0000007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL- SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUROS, TECHOS, CIELORRASOS, PISOS Y/O LOSAS Y LIMPIEZA Y/O ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN LA IE EMBLEMÁTICA MARÍA PARADO DE BELLIDO-RÍMAC-LIMA	vicios ocultos	EN TRÁMITE
159	112	2016	PRONIED	UE 108	LA ECONOMICA LIDER EIRL	22.04.16	ORDEN DE SERVICIO 0000312 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL SERVICIO DE REPARACIÓN DE VENTANAS, PUERTAS, CERRADURAS EN CARPINTERÍA METÁLICA Y/O CARPINTERÍA DE MADERA, REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS, REPARACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS TRABAJOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DE LA IE EMBLEMÁTICA MARÍA PARADO DE BELLIDO -RÍMAC-LIMA	vicios ocultos	EN TRÁMITE
160	114	2016	PRONIED	UE 108	CONSORCIO AREQUIPA	19.04.16	CONTRATO N° 055-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2014-MINEDUUE 108 "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI- AREQUIPA-AREQUIPA	Resolución de Contrato	EN TRÁMITE


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 21



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)


N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
161	115	2016	PRONIED	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108	15.03.16	CONTRATO N° 256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS APS. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARÍA AUXILIADORA - PUNO - PUNO".	AMPLIACIONES DE PLAZO 27, 28 Y 29	EN TRÁMITE
162	116	2016	PRONIED	UE 108	LA ECONOMICA LIDER EIRL	29.04.16	ORDEN DE SERVICIO N° 00003-2015 "SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUROS, TECHOS, CIELORRASOS, PISOS Y/O LOZAS Y LIMPIEZA Y/O ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN LA IE EMBLEMÁTICA BARTOLOMÉ HERRERA-SAN MIGUEL-LIMA"	vicios ocultos	EN TRÁMITE
163	119	2016	PRONIED	UE 108	LA ECONOMICA LIDER EIRL	29.04.16	ORDEN DE SERVICIO N° 00008-2015 "SERVICIO DE REPARACIÓN DE VENTANAS, PUERTAS, CERRADURAS EN CARPINTERÍA METÁLICA Y/O CARPINTERÍA Y/O REPOSICIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TRABAJOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DE LA IE EMBLEMÁTICA BARTOLOMÉ HERRERA-SAN MIGUEL-LIMA"	vicios ocultos	EN TRÁMITE
164	120	2016	PRONIED	UE 108	LA ECONOMICA LIDER EIRL	04.05.16	ORDEN DE SERVICIO N° 0000010 PINTADO Y REPINTADO DE LAS EDIFICACIONES DE LA IE EMBLEMÁTICA ISABEL LA CATOLICA LA VICTORIA LIMA	vicios ocultos	EN TRÁMITE
165	123	2016	PRONIED	UE 108	LA ECONOMICA LIDER EIRL	27.05.16	ORDEN DE SERVICIO 0000011 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL SERVICIO PINTADO Y REPINTADOS DE LAS EDIFICACIONES DE LA IE EMBLEMÁTICA BARTOLOMÉ HERRERA-SAN MIGUEL-LIMA.	vicios ocultos	EN TRÁMITE
166	125	2016	PRONIED	UE 108	CONSORCIO AMAZONIA MATH-TR	11.05.16	CONTRATO N° 053-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, HUÁNUCO-HUÁNUCO"	Invalidéz e Ineficacia de la Resolución de Contrato realizada por el contratista.	EN TRÁMITE
167	129	2016	PRONIED	CONSORCIO PASABUQUI	UE 108	05.05.16	CONTRATO N° 430-2016-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA 0018-2013-ED/UE 108 SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN LA IE 9 DE DICIEMBRE, PUEBLO NUEVO-CHINCHA-ICA	Resolución de contrato.	EN TRÁMITE
168	131	2016	PRONIED	UE 108	SEVILLA RODRIGUEZ SRL	24.06.16	CONTRATO 183-2010-ME/SG-OGA-UA-APP EXONERACION DE PROCESO 00-2010-ED-UE 108 ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE FRANCISCO DIEZ CANSECO DE CASTILLA-HUANCAYELICA-HUANCAYELICA-HUANCAYELICA.	vicios ocultos	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 22



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
169	132	2016	PRONIED	CONSORCIO SENSUS-JERGO	UE 108	10.05.16	CONTRATO N° 201-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 021-2015-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA - "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE REPÚBLICA DE ARGENTINA- NUEVO CHIMBOTE-SANTA-ANCASH".	Resolución del contrato.	EN TRÁMITE
170	134	2016	PRONIED	CONSORCIO TERRASUR	UE 108	11.05.16	CONTRATO N° 203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2015-MINEDU/UE 108 "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".	Ampliación de plazo Parcial N° 01 y mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
171	133	2016	PRONIED	CONSORCIO GABRIEL	UE 108	11.05.16	CONTRATO N° 142-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 08-2015-MINEDU/UE108-1 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:"II ETAPA (PISTA ATLÉTICA SINTÉTICA) DE LA IE GONZALES VIGIL, HUANTA - HUANTA - AYACUCHO"	Ampliación de plazo 11 y mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
172	136	2016	PRONIED	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSE	UE 108	10.05.16	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 185-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE SAN JOSÉ- II ETAPA DE JAUJA- PROVINCIA DE JAUJA - REGIÓN JUNÍN	Liquidación final de contrato de supervisión de la obra.	EN TRÁMITE
173	138	2016	PRONIED	CONSORCIO TERRASUR	UE 108	18.05.16	CONTRATO N° 203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2015-MINEDU/UE 108 "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".	Ampliación de plazo parcial 3 y mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
174	145	2016	PRONIED	UE 108	CONSORCIO AMAZONIA MATH-TR	10.06.16	CONTRATO 180-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA 11-2015-MINEDU/UE 108-1 EJECUCIÓN DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE GUILLERMO BILLINGHURST-PUERTO MALDONADO-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS".	Resolución de Contrato.	EN TRÁMITE
175	146	2016	PRONIED	CONSORCIO MATH - TERRATS	UE 108	03.06.16	CONTRATO N° 044-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 045-2014-MINEDU/UE 108 "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, PIURA - PIURA - PIURA".	Ampliación de plazo 6 y mayores gastos generales.	EN TRÁMITE



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
176	148	2016	PRONIED	CONSORCIO AMAZONIA MATH-TR	UE 108	03.06.16	CONTRATO 180-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA 11-2015-MINEDU/UE108-1 EJECUCION DE OBRA "ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE GUILLERMO BILLINGHURST-PUERTO MALDONADO-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS".	Resolución de contrato.	EN TRÁMITE
177	147	2016	PRONIED	CONSORCIO AMAZONIA MATH-TR	UE 108	03.06.16	CONTRATO 180-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA 11-2015-MINEDU/UE108-1 EJECUCION DE OBRA "ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE GUILLERMO BILLINGHURST-PUERTO MALDONADO-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS".	Ampliación de plazo parcial 01 y mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
178	153	2016	PRONIED	CONSORCIO KCB	UE 108	31.05.16	CONTRATO 174-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED SALDO DE OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE MERCEDES INDACOCHEA BARRANCO-LIMA -	Ampliación de plazo 1, 2, 3, reconocimiento de mayores gastos generales, resolución de contrato.	EN TRÁMITE
179	152	2016	PRONIED	CONSORCIO TERRASUR	UE 108	14.06.16	CONTRATO N° 203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PUBLICA N° 012-2015-MINEDU/UE 108 "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".	Ampliación de plazo parcial 02 y mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
180	155	2016	PRONIED	CONSORCIO SENSUS-JERGO	UE 108	15.06.16	CONTRATO N° 201-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 021-2015-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE REPUBLICA DE ARGENTINA-NUOVO CHIMBOTE-SANTA-ANCASH"	Ampliación de plazo parcial 02 y mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
181	151	2016	PRONIED	CONSORCIO M&T	UE 108	07.06.16	CONTRATO N° 144-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS CONCURSO PUBLICO N° 060-2013-ED/UE 0108 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: "SUPERVISIÓN DE OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA -SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD"	Liquidación final del contrato de supervisión.	EN TRÁMITE
182	157	2016	PRONIED	CONSORCIO TERRASUR	UE 108	23.06.16	CONTRATO N° 203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 012-2015-MINEDU/UE 108 "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".	Ampliación de plazo parcial 4 y mayores gastos generales.	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 19



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
183	158	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	23.06.16	CONTRATO N° 099-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 1088, FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" ITEM 16	Resolución de contrato, daños y perjuicios, otros.	EN TRÁMITE
184	160	2016	PRONIED	CONSORCIO MATH TERRATS	UE 108	28.06.16	CONTRATO 044-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA 045-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, PIURA -PIURA-PIURA	Resolución de Contrato.	EN TRÁMITE
185	161	2016	PRONIED	CONSORCIO TERRASUR	UE 108	06.07.16	CONTRATO N°203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2015-MINEDU/UE 108 "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN"	Ampliaciones de plazo 1, 2, 3, y 4; y pago de mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
186	163	2016	PRONIED	MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y PROYECTOS GENERALES SAC MANTTO	UE 108	06.07.16	CONTRATO NRO. 375-2012-ME/SG-OGA-UA-APS EJECUCIÓN DE LA OBRA " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. ANTENOR ORREGO, SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA - LIMA"	Liquidación de contrato de obra	EN TRÁMITE
187	167	2016	PRONIED	MAQUINADO DE MADERAS DIANA SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	UE 108	12.07.16	CONTRATO N°067-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 038-2014-MINEDU/UE 108 ITEM N° 6 CONTRATACIÓN DE BIENES: "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ITEM N° 06: MÓDULOS PARA LA REGIÓN LIMA NORTE"/CONTRATO N° 068-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 038-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE BIENES: "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ITEM N° 07: MÓDULOS PARA LA REGIÓN SUR"/CONTRATO N° 069-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 038-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE BIENES: "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS-ITEM N° 8: MÓDULOS PARA LA REGIÓN LIMA PROVINCIAS"	Penalidades, y otros.	EN TRÁMITE
188	171	2016	PRONIED	CONSORCIO CHICLAYO	UE 108	05.07.16	CONTRATO NRO. 197-2013-MINEDU/SG- OGA-UABAS-APS " LICITACIÓN PÚBLICA 0002-2013-EDU/UE 108 ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. KARL WEISS- CHICLAYO- LAMBAYEQUE".	Liquidación de contrato de obra	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 17



MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
189	173	2016	PRONIED	UE 108	INDUSTRIAS Y SERVICIOS KUELAP SRL	19.07.16	CONTRATO N° 197-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PEOC/14/91851/2423 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" LOTE N° 2	Resolución de Contrato.	EN TRÁMITE
190	177	2016	PRONIED	CONSORCIO CHT - SIGMA	UE 108	18.07.16	CONTRATO N° 392-2010-ME/SG-OGA-UA-APP PROCESO ESPECIAL N° 0162-2010-EDUE 108 "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA GARCILASO DE LA VEGA, CUSCO - CUSCO CUSCO"	SOLICITUD DE ARBITRAJE: 1) Generada por deficiencias constructivas atribuidas mediante OF 1891-2016, CARTA 004-CHT, OF 1670-2016, CARTA 003-CHT, OF 1496-2016, CARTA 002-CHT, OFICIO 914-2016, CARTA 001-CHT, OFICIO 507-2016. 2) Reconocimiento de gastos generales.	EN TRÁMITE
191	178	2016	PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL - INGESA	UE 108	25.07.16	CONTRATO N° 104-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PÚBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 3066 SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - ITEM N° 21	Resolución de Contrato	EN TRÁMITE
192	180	2016	180-16-PRONIED	CONSORCIO MAYO	UE 108	02.08.16	CONTRATO N° 063-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 048-2014-MINEDU/UE 108 "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN CARLOS - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA"	PRIMERA PRETENSION: Se declara la ineficacia y/o invalidez y/o nulidad de la Res de Contrato N° 063-2015-MINEDU/FG desde que fuera notificada mediante Carta Notarial 424-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA SEGUNDA PRETENSION: Se reconozca el pago por concepto de daños y perjuicios a favor del CONSORCIO MAYO por parte de PRONIED.	EN TRÁMITE
193	181	2016	181-16-PRONIED	INGENIERIA Y PROYECTOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	02.08.16	CONTRATO N° 100-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PÚBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 2038 INCA GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - ITEM 17	Resolución de Contrato y otros.	EN TRÁMITE
194	185	2016	PRONIED	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108	08.08.16	CONTRATO N° 256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS APS. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARÍA AUXILIADORA - PUNO - PUNO".	Demandante señala "la controversia surge por cuanto de manera ilegal persisten en realizar observaciones en la recepción de la obra, pese a que conforme hemos sustentado en anteriores cartas incluso con pruebas adjuntas, hemos cumplido con levantar todas las observaciones, pero al no haber posibilidades de entendimiento por su parte, nos vemos en la imperiosa necesidad de solicitar arbitraje".	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROCURADURÍA PÚBLICA
FOLIO N° 16



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
195	186	2016	PRONIED	CONSORCIO CANRI	UE 108	17.08.16	CONTRATO N° 177-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2015-MINEDU/UE 108 PRIMER CONVOCATORIA. EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY - SULLANA - SULLANA - PIURA"	Penalidad, cartas fianzas, reconocimiento de mayores trabajos que son necesarios producto de las deficiencias del expediente técnico, valorizaciones.	EN TRÁMITE
196	190	2016	PRONIED	CONSORCIO QULLABAMBA	UE 108	19.08.16	CONTRATO N° 095-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 034-2013-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA I.E. MANCO II, SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO"	Aprobación de la liquidación del Contrato N° 095-2014, en consecuencia, se ordene el pago a nuestro favor por la suma S/. 680,813.33.	EN TRÁMITE
197	191	2016	PRONIED	UE 108	CONSORCIO CANRI	14.09.16	CONTRATO N° 177-2015-MINEDU/UE 108, LICITACIÓN PÚBLICA N° 177-2015-MINEDU/UE 108-PRONIED, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY - SULLANA - SULLANA - PIURA"	Resolución de Contrato	EN TRÁMITE
198	193	2016	PRONIED	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSÉ	UE 108	19.08.16	CONTRATO N° 135-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JOSÉ - II JAUJA - JAUJA - JUNÍN"	Desacuerdo con la resolución de contrato practicada por la Entidad.	EN TRÁMITE
199	194	2016	PRONIED	CONSORCIO UNIÓN	UE 108		CONTRATO N° 013-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSÉ ANDRÉS RAZURI - SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO - LA LIBERTAD	Ampliación de plazo N° 07 y reconocimiento de mayores gastos generales.	EN TRÁMITE
200	195	2016	PRONIED	CONSORCIO JUAN JIMENEZ PIMENTEL	UE 108	06.09.16	CONTRATO N° 215-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 24-2015-MINEDU/UE 108-1 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE SAN JUAN JIMENEZ PIMENTEL-TARAPOTO-SAN MARTIN"	Ampliación de plazo N° 03 y reconocimiento de mayores gastos generales, entre otros.	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 15



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSID	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
201	196	2016	PRONIED	CONSORCIO CHICLAYO	UE 108	02.09.16	CONTRATO N° 197-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2013-ED/UE 108 "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. KARL WEISS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"	Se deje sin efecto la resolución de la Entidad que aprueba la liquidación de obra, con un monto ascendente a S/. 41,293.18; y otros.	EN TRÁMITE
202	197	2016	PRONIED	CONSORCIO FORTALEZA	UE 108	07.09.10	CONTRATO N° 347-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0120-2012-ED/UE 108 (Derivada de la Declaración de Desierto de la Adjudicación Directa Selectiva N° 008-2013-ED/UE 108) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA I.E. N° 20145, DISTRITO IMPERIAL - CAÑETE -LIMA	Se declare la nulidad/ineficacia de la Resolución de Contrato de Prestación de Servicios de Elaboración de Expediente Técnico N° 347-2013/MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS para la Reconstrucción y Modernización de la institución educativa N° 20145. Se reconozca al Consorcio Fortaleza. El pago de la Valorización N° 03, descontando el costo del fotocopiado del expediente concluido y aprobado según los Términos de Referencia, ascendente a S/. 55,000.00, por concepto de valorización N° 03.	EN TRÁMITE
203	198	2016	PRONIED	CONSORCIO TCT AMAZONIA	UE 108	06.09.16	CONTRATO N° 049-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 033-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "SALDO DE OBRA DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI UBICADA EN YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO"	PRONIED reconozca y otorgue la ampliación de plazo N° 12 por 230 días calendario, así también los gastos generales que ascienden a la suma S/. 1'236,979., 10.	EN TRÁMITE
204	200	2016	PRONIED	KUBO CONTRATISTA GENERALES SAC	UE 108	08.09.16	ORDEN DE SERVICIO N° 849-2016 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO DE LA I.E. N° 64594-B, PURUS UCAYALI"	Solicitud de arbitraje por la denegatoria a la Ampliación de Plazo N° 01	EN TRÁMITE
205	202	2016	PRONIED	UE 108	ACB INGENIEROS SRL	31.10.16	CONTRATO N° 100-2012-ME/SG-OGA-UA-APS "CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE 18 I.E. EMBLEMÁTICAS, INCLUIDAS EN LA RM 318-2010-ed, según regiones siguientes: Amazonas (04 I.E.), Loreto (04 I.E.) San Martín (08 I.E.) y Ucayali (02 I.E.): Zona 02"	Petición PRONIED: que se ordene al contratista pague a la entidad la suma de 44,132.75 soles por las modificaciones del expediente técnico producto de los defectos encontrados luego de la ejecución y recepción del servicio, más los intereses legales, costas, y costos del proceso arbitral.	EN TRÁMITE
206	203	2016	PRONIED	CONSORCIO CANRI	UE 108	12.09.16	CONTRATO N° 177-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2015-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY-SULLANA-SULLANA-PIURA"	Pretensiones: 1) Que se declare la invalidez e ineficacia de la Carta Notarial N° 526-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA, de fecha 19.08.2016, por la cual el PRONIED de forma arbitraria resuelve el Contrato N° 177-2015-MINEDU/UE108. 2) Que se declare la validez y eficacia de nuestra resolución de contrato.	EN TRÁMITE
207	204	2016	PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	16.09.16	CONTRATO N° 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 16-2016/UE 108-1 EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 20188-IEI NRO 627 SAN VICENTE DE CAÑETE-CAÑETE-LIMA	Ampliaciones de Plazo N° 20, 21 y 22, y otros	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 14



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
208	205	2016	PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	16.09.16	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2015-MINEDU/UE 108-1. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	Ampliación de Plazo parcial N° 02 y otros.	EN TRÁMITE
209	208	2016	PRONIED	MAQUINARIAS & SERVICIOS RENTAL SAC	UE 108	16.09.16	CONTRATO N° 184-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. ADJUDICACIÓN DE LA OBRA SISTEMA DE MENOR CUANTÍA N° 274-2015-MINEDU/UE 108-1 DERIVADA DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 87-2014-MINEDU/UE 108. EJECUCIÓN DE LA OBRA SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 10KV PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO, CALLEJA CORONEL PORTILLO - UCAYALI	Se deje sin efecto la penalidad ascendente a la suma de S/. 21,059.51 por la supuesta demora en el levantamiento de observaciones que la Entidad ha considerado en la Resolución que aprueba la Liquidación del contrato de obra, y otros.	EN TRÁMITE
210	212	2016	PRONIED	CONSORCIO MATH - CONSTRUYA	UE 108	22.09.16	CONTRATO N° 165-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PÚBLICA N° 10-2015-MINEDU/UE 108-1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JUAN UGAZ, SANTA CRUZ-SANTA CRUZ-CAJAMARCA	Ampliación de plazo y otros.	EN TRÁMITE
211	216	2016	PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	23.09.16	CONTRATO N° 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PÚBLICA N 16-2016/UE 108-1 EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 20188-IEI NRO 627 SAN VICENTE DE CAÑETE-CAÑETE-LIMA	Ampliaciones de plazo y otros.	EN TRÁMITE
212	217	2016	PRONIED	CONSORCIO MATH - CONSTRUYA	UE 108	03.10.16	CONTRATO N° 165-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PÚBLICA N° 10-2015-MINEDU/UE 108-1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JUAN UGAZ, SANTA CRUZ-SANTA CRUZ-CAJAMARCA	Resolución de Contrato, y otros	EN TRÁMITE
213	218	2016	PRONIED	CONSORCIO CANRI	UE 108	03.10.2016	CONTRATO N° 177-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2015-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY-SULLANA-SULLANA-PIURA"	Ampliación de plazo 04 y otros	EN TRÁMITE
214	220	2016	PRONIED	UE 108	CONSORCIO MATH - CONSTRUYA	12.10.2016	CONTRATO DE OBRA N° 165-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED. Obra: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Juan Ugaz - Santa Cruz - Cajamarca"	Resolución de contrato	EN TRÁMITE
215	221	2016	PRONIED	CONSORCIO TCT AMAZONIA	UE 108	14.10.16	CONTRATO N°002-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACIÓN PÚBLICA N°039-2014-MINEDU/UE 108, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N°64721 HILDERBRANDO FUENTES, RAYMONDI-ATAYALA UCAYALI"	Ampliaciones de plazo 9, 10, y otros	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 13



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
216	224	2016	PRONIED	KUBO CONTRATISTA GENERALES SAC	UE 108	20.11.16	ORDEN DE SERVICIO N°0000849	Pretensiones: se nos otorgue ampliación de plazo 01, y que se declare la nulidad de la Carta Notarial N°558-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA, por lo que la entidad pretende resolver.	EN TRÁMITE
217	226	2016	PRONIED	CONSORCIO SUPERVISOR SELVA PERU	UE 108	20.10.16	CONTRATO N°060-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED- CONCURSOS PUBLICO N°084-2014-MINEDU/UE, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N°390 LA INMACULADA JUANJI- MARISCAL CACERES- SAN MARTIN".	Penalidad y otros.	EN TRÁMITE
218	227	2016	PRONIED	GUSTAVO ALBERTO DIAZ HERNANDEZ	UE 108	20.10.16	CONTRATO N°031-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED- ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°096-2014-MINEDU/UE 108, "CONSULTORIA DE OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO SERVICIO DE LA I.E. N°22395 MOISES REBATA DEL NIVEL PRIMARIO EL INGENIO-NASCA-ICA"	NULIDAD DE INFORME 201-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-RAMG, y otros.	EN TRÁMITE
219	229	2016	PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	25.10.16	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2015-MINEDU/UE 108-1. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	Ampliación de plazo 5, y otros.	EN TRÁMITE
220	231	2016	PRONIED	CONSORCIO TERRASUR	UE 108	27.10.16	CONTRATO N° 203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACIÓN PÚBLICA N°012-2015-MINEDU/UE 108, "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E FRANCISCO IRAZOLA- SATIPO-JUNIN".	Ampliación de plazo 7, y otros.	EN TRÁMITE
221	236	2016	PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	03.11.16	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2015-MINEDU/UE 108-1. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	Ampliación de plazo N° 07.	EN TRÁMITE
222	236	2016	PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	03.11.16	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2015-MINEDU/UE 108-1. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	Ampliación de plazo N° 07.	EN TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 12



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)


N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSID	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
223	240	2016	PRONIED	CONSORCIO VILCANOTA	UE 108	28.10.16	CONTRATO N°313-2012-ME/SG-OGA-UA-APS, PROCESO ARBITRAL N°0054-2012/EDUE 108, EJECUCIÓN DE LA OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MATEO PUMACAHUA- SICUANI-CANCHIS-CUSCO.	Nullidad e ineficacia de la resolución Jefatural N°126-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	EN TRÁMITE
224	242	2016	PRONIED	CONSORCIO SAN JUDAS TADEO	UE 108	10.11.16	CONTRATO N°379-2012-ME/SG-OGA-UA-APS. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE MERCEDES INDACOCHA, BARRANCO - LIMA"	Ampliación de plazo N° 06, 07, 08, 09, 10, 11	EN TRÁMITE
225	248	2016	PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	14.11.16	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2015-MINEDU/UE 108-1. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	Ampliación de plazo 04 y otros	EN TRÁMITE
226	247	2016	PRONIED	8TD PROYECTOS 12 SA.	UE 108	15.11.16	CONTRATO N° 189-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 280-2015-MINEDU/UE 108-1. DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°029-2013-EDUE 108, SEGUNDA CONVOCATORIA.	Ampliación de plazo N° 06, y otros.	EN TRÁMITE
227	250	2016	PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	24.11.16	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2015-MINEDU/UE 108-1. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	Ampliación de Plazo parcial N° 09, y otros.	EN TRÁMITE
228	251	2016	PRONIED	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108	21.11.16	CONTRATO N°256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS	Controversia sobre el Oficio N°3667-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-QAJ.	EN TRÁMITE
229	252	2016	PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	28.11.16	CONTRATO N° 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2015-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 20188-IEI NRO 627 SAN VICENTE DE CAÑETE-CAÑETE-LIMA	Ampliación de plazo 23	EN TRÁMITE
230	253	2016	PRONIED	CONSORCIO CANRI	UE 108	29.11.16	CONTRATO N° 177-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2015-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY- SULLANA-SULLANA-PIURA"	1. que se declare la indebida aplicación del sistema de contratación de suma alzada al contrato, 2. que se reconozca los mayores costos que tuvo que asumir, como consecuencia de la indebida de aplicación del sistema, 3. en el supuesto que no se ampara la primera pretensión, se ordene al consorcio el monto dejado de percibir, por el desequilibrio económico financiero.4. que se ordene a la entidad el reconocimiento y/o reembolso de todos los gastos, costos y costas incurridos en el presente arbitraje.	EN TRÁMITE

FOLIO N° 11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROCURADURÍA PÚBLICA



MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)


N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSID	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
231	254	2016	PRONIED	CONSORCIO CHINCHA	UE 108	01.12.16	CONTRATO N° 22-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E JOSÉ PARDO Y BARREDA Y PROYECTO MEDIA TENSIÓN- CHINCHA ALTA	1) Nulidad de resolución de contrato, entre otros.	EN TRÁMITE
232	255	2016	PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	06.12.16	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2015-MINEDU/UE 108-1. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	Ampliación de plazo 11 y otros	EN TRÁMITE
233	257	2016	PRONIED	CONSORCIO BRACAMOROS	UE 108	13.12.16	CONTRATO N° 002-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED " LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2014-MINEDU/UE 108, "CONTRATACION E LA EJECUCION DE LA OBRA:"ADECUACION , MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JAEN DE BRACAMOROS - JAEN - JAEN"	Liquidación de contrato.	EN TRÁMITE
234	260	2016	PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	16.12.16	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2015-MINEDU/UE 108-1. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"	Ampliación de plazo 10 y otros.	EN TRÁMITE
235	259	2016	PRONIED	TENCO FAST S.A.C.	UE 108	16.12.16	CONTRATO N°50-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACION PÚBLICA N° 036-2015-MINEDU/ UE 108, PRIMERA CONVOCATORIA, ADQUISICION, DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE 426 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS PREFABRICADOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) PARA NIVEL INICIAL EN INSTITUCION EDUCATIVA A NIVEL NACIONAL ENMARCAO EN EL DU N°05-2015	Ampliación de plazo.	EN TRÁMITE
236	261	2016	PRONIED	CONSORCIO CAMPADRY	UE 108	20.12.16	CONTRATO N°41-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACION PÚBLICA N° 023-2015-MINEDU/ UE 108, ADQUISICION DE 500 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIENICOS DE ALUMNOS EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PEDAGOGICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL.	Ampliación de plazo, penalidades, otros	EN TRÁMITE
237	262	2016	PRONIED	CONSORCIO CAMPADRY	UE 108	20.12.16	CONTRATO N°41-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACION PÚBLICA N° 023-2015-MINEDU/ UE 108, ADQUISICION DE 500 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIENICOS DE ALUMNOS EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PEDAGOGICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL.	Ampliación de plazo.	EN TRÁMITE



MINEDU - UE 108

PROCESOS ARBITRALES EN TRAMITE EN EL MES DE DICIEMBRE (30-12-16)

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	CONTRATO	RESUMEN DEL ASUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA	ESTADO DEL PROCESO
	N°	AÑO	SEDE						
238	265	2016	PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	23.12.16	CONTRATO N° 208-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACIÓN PÚBLICA N° 20-2015-MINEDU/UE 108, EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SANTO TOMAS - CHUMBIVILCAS-CUSCI.	Deficiencias en el expediente técnico, otros.	EN TRÁMITE
239	266	2016	PRONIED	MAFER S.R.TDA. CONTRATISTAS GENERALES	UE 108	23.12.16	CONTRATO N° 160-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACION PUBLICA N° 018-2015-MINEDU/UE 108, PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DEAN VALDIVIA- MOLLENDI-ISLAY AREQUIPA.	Ampliación de plazo, otros.	EN TRÁMITE



PROCESOS ARBITRALES LAUDADOS

MINEDU - UE 108
PROCESOS ARBITRALES LAUDADOS EN EL MES DE DICIEMBRE

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	CONTRATO	LAUDO	OBSERVACIONES
	N°	AÑO	SEDE					
1	775	2012	SEDE	LEONCIO ALBERTO DAVID AZA GATES	UE 108	Contrato N 091-2011-ME/SG-OGA-UA-APS "Adecuación, mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. 73002 glorioso 821"- Macusani - Carabaya - Puno	PARCIALMENTE FAVORABLE	El 26.12.16 hemos sido notificados con el Laudo Arbitral.
2	7612	2013	SEDE	SARLO INDUSTRIAS SAC	UE 108	Orden de compra N° 0000055-2012, para la adquisición e instalación de Cantonera de aluminio para pista atlética bordillo de Aluminio, derivado del Proceso Especial N° 0198-2011-ED/UE 108	PARCIALMENTE FAVORABLE	14.12.16 Hemos presentado una solicitud de integracion de Laudo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROCURADURÍA PÚBLICA
 FOLIO N° 01



PROCESOS DE ANULACIÓN DE LAUDO EN TRÁMITE

MINEDU - UE 108
PROCESOS JUDICIALES DE ANULACIÓN DE LAUDO EN TRÁMITE AL MES DE DICIEMBRE

N°	LEGAJO			DEMANDANTE	DEMANDADO	CONTRATO	ESTADO
	N°	AÑO	SEDE				
1	3274	2015	SEDE	UE 108	NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONTRATO N° 140-2011-ME/SG-OGA-UA-APP "SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LA TORRE A - SERVICIO DE LUMINARIAS"	01.12.16 RES. 13, declarar infundada la demanda de anulación de laudo arbitral, declarar válido el laudo arbitral contenido en la res. 48, de fecha 30.04.15.
6	135	2016	PRONIED	UE 108	CONSORCIO CEDOSAC	CONTRATO N° 136-2010-ME/SG-OGA-UA-APP, "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA (LIMA - LIMA): CONCURSO OFERTA"	EN TRÁMITE
7	176	2016	PRONIED	UE 108	CONSORCIO BRACAMOROS	CONTRATO N° 002-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN , MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JAEN DE BRACAMOROS - JAEN - JAEN"	EN TRÁMITE

