

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2177	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUYOS - 10 proyectos	352610	20131 JOSE OLAYA BALANDRA	CAÑETE	CERRO AZUL	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2115	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUYOS - 10 proyectos	353822	613	CAÑETE	NUUEVO IMPERIAL	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2206	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUYOS - 10 proyectos	353761	341 SAGRADO CORAZON DE JESUS	CAÑETE	NUUEVO IMPERIAL	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2178	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUYOS - 10 proyectos	354044	20174	CAÑETE	PACARAN	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2179	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUYOS - 10 proyectos	354138	20176	CAÑETE	QUILMANA	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2180	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUYOS - 10 proyectos	351875	20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION	CAÑETE	SAN VICENTE DE CAÑETE	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2181	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUYOS - 10 proyectos	362746	20219	YAUUYOS	CHOCOS	13,226.61	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2195	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUYOS - 10 proyectos	362874	20723	YAUUYOS	COLONIA	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2222	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUYOS - 10 proyectos	363623	SAN PEDRO DE PILAS	YAUUYOS	SAN PEDRO DE PILAS	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2182	LIMA	380034-1	241	1	270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / CAÑETE Y YAUYOS - 10 proyectos	363878	20253 BUENOS AIRES	YAUUYOS	VIÑAC	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2185	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	357434	20572 GLORIOSO SAN CRISTOBAL	HUARACHIRI	MARIATANA	15,068.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2197	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	357472	20829	HUARACHIRI	MARIATANA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2618	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	356830	SAN JUAN BAUTISTA	HUARACHIRI	MATUCANA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1463	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	357561	20575 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	HUARACHIRI	RICARDO PALMA	15,068.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2211	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	357518	396 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES	HUARACHIRI	RICARDO PALMA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2186	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	357655	20578 (445) CESAR A. VALLEJO	HUARACHIRI	SAN ANDRES DE TUPICOCHA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2201	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	357778	20955-13	HUARACHIRI	SAN ANTONIO	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2202	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	357801	20955-16	HUARACHIRI	SAN ANTONIO	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2203	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	357844	20955-22	HUARACHIRI	SAN ANTONIO	15,068.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1464	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	357919	20581 SAN BARTOLOME	HUARACHIRI	SAN BARTOLOME	15,068.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2187	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	358056	20589 ROSA DE SANTA MARIA	HUARACHIRI	SAN JUAN DE TANTARANICHE	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2189	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	358117	20591 MARIA RECUAY	HUARACHIRI	SAN LORENZO DE QUINTI	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2190	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	358344	20599 JORGE BASADRE	HUARACHIRI	SAN MATEO DE OTAO	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2184	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	358438	20544 (398) JOSE CARLOS MARIATEGUI	HUARACHIRI	SAN PEDRO DE CASTA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2191	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	358594	20602 JOSE MARIA ARGUEDAS	HUARACHIRI	SANTA CRUZ DE COCACHACRA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1466	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	737825	20955-25 MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE	HUARACHIRI	SANTA EULALIA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2196	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	358706	20825 TUPAC AMARU II	HUARACHIRI	SANTA EULALIA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2212	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	358645	438	HUARACHIRI	SANTA EULALIA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2192	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	358829	20610 GERVASIO CLEMENTE VALENCIA EX 550	HUARACHIRI	SANTIAGO DE TUNA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1465	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	358914	20914	HUARACHIRI	SANTO DOMINGO DE	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2199	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	358891	20840 SANTIAGO ERIK ANTUNEZ DE MAYOLO RYNNING	HUARACHIRI	SANTO DOMINGO DE	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2725	LIMA	380034-2	241	2	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LIMA / HUARACHIRI - 22 proyectos	747867	SANTA ROSA	HUARACHIRI	SANTO DOMINGO DE	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1651	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	349552	SAN MARTIN DE PORRAS	BARRANCA	PARAMONGA	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2210	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	349986	392 SEDOR DE LUREN	BARRANCA	SUPE	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2204	LIMA	380034-3	241	0	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	350772	SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	CAJATAMBO	GORGOR	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2209	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	350852	20011 / CIRO ALEGRIA BAZAN	CAJATAMBO	HUANCAPON	13,226.61	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2205	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	351601	21004-2	CANTA	SANTA ROSA DE QUIVES	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2213	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	351521	506-4	CANTA	SANTA ROSA DE QUIVES	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2224	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	351583	SANTA ROSA DE YANGAS	CANTA	SANTA ROSA DE QUIVES	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2175	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	361054	03 DIVINO NIDO JESUS	HUAURA	SAYAN	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2198	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	361025	20833 SANTA ROSA DE LIMA	HUAURA	SAYAN	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2218	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	361186	MANUEL TOVAR	HUAURA	SAYAN	13,226.61	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2176	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	361964	20058	OYON	NAVAN	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2217	LIMA	380034-3	241	3	269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMBO Y CANTA - 12 proyectos	361643	LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN	OYON	OYON	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1938	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	252658	1563 NUEVO MILENIO	TRUJILLO	EL PORVENIR	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1992	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	737316	2199	TRUJILLO	EL PORVENIR	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2092	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	776591	ALTO TRUJILLO	TRUJILLO	EL PORVENIR	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2114	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	572947	SANTA ISABEL	TRUJILLO	EL PORVENIR	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1947	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	253163	1635	TRUJILLO	FLORENCIA DE MORA	13,226.61	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2079	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	659530	81765 SIMON LOZANO GARCIA	TRUJILLO	FLORENCIA DE MORA	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1331	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	770004	2270	TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1355	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	253484	80628	TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1369	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	253605	81714 SEDOR DE LOS MILAGROS	TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1371	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	253511	81758 TELMO HOYLE DE LOS RIOS	TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1372	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	253525	81764 LA CANTERA	TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1376	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	253610	82068	TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1383	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	253573	DEAN SAAVEDRA	TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2110	LA LIBERTAD	380049-1	245	1	271	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos	548453	PAPA JUAN PABLO II	TRUJILLO	HUANCHACO	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1964	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	264675	179	PACASMAYO	GUADALUPE	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1976	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	666922	1912	PACASMAYO	GUADALUPE	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1981	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	640084	2104	PACASMAYO	GUADALUPE	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2054	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	264878	81032	PACASMAYO	GUADALUPE	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2066	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	264883	81563 FRANCISCO SOLANO DEZA ALCANTARA	PACASMAYO	GUADALUPE	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2094	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	265043	CEBA - 81032 - 67	PACASMAYO	GUADALUPE	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1358	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	667064	80880 CONSUELO SOLANO DE VILLON	PACASMAYO	PACASMAYO	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2022	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	265316	80405 OCTAVIO MONGRUT GIRALDO	PACASMAYO	PACASMAYO	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2109	LA LIBERTAD	380049-10	245	10	273	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos	265415	PACASMAYO	PACASMAYO	PACASMAYO	13,226.61	2,645.32	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1622	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	265887	81570 SUSANA CORREA PALACIOS	PACASMAYO	SAN JOSE	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1623	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	265948	CULTAMBO	PACASMAYO	SAN JOSE	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1945	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	265750	1628 VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN	PACASMAYO	SAN JOSE	13,226.61	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1980	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	596689	2092	PACASMAYO	SAN JOSE	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2031	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	265953	80669	PACASMAYO	SAN JOSE	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2032	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	265854	80670	PACASMAYO	SAN JOSE	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2069	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	265910	81573	PACASMAYO	SAN JOSE	13,226.61	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2117	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	667484	TECAPA	PACASMAYO	SAN JOSE	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2015	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	667097	80380 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2016	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	264473	80381 NUESTRA SEDORA DEL CARMEN	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2102	LA LIBERTAD	380049-11	245	11	274	PROTEC	LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos	264576	JOSE ANDRES RAZURI	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1998	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	273335	78 MI CAPULLO	GRAN CHIMU	CASCAS	12,000.51	3,600.15	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2083	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	273793	821149	GRAN CHIMU	CASCAS	16,000.49	3,200.10	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2087	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	273533	82538 MANUEL MARIA ALVAREZ	GRAN CHIMU	CASCAS	12,000.51	3,600.15	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2088	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	273552	82540	GRAN CHIMU	CASCAS	16,000.49	3,200.10	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2113	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	273830	SAN GABRIEL	GRAN CHIMU	CASCAS	16,000.49	3,200.10	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2086	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	274518	82333	GRAN CHIMU	SAYAPULLO	16,000.49	3,200.10	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2030	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	262695	80655 VIRGEN DE LA ASUNCION	OTUZCO	LA CUESTA	12,000.51	3,600.15	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1996	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	261785	264	OTUZCO	OTUZCO	12,000.51	0.00	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1966	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	262902	1794	OTUZCO	SALPO	12,000.51	3,600.15	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2047	LA LIBERTAD	380049-12	245	12	310	CONS. TRUJILLO	LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZCO Y SANCHEZ CARRION - 10 - proyectos	271275	80894	SANCHEZ CARRION	SARTIMBAMBA	12,000.51	3,600.15	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1954	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254134	1719 SAN MARTIN DE PORRES	TRUJILLO	LA ESPERANZA	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1962	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	253889	1785 GOTITAS DE ROCIO	TRUJILLO	LA ESPERANZA	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1963	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	253894	1787 SAGRADO CORAZON DE JESUS	TRUJILLO	LA ESPERANZA	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2077	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	658615	81749 DIVINO JESUS	TRUJILLO	LA ESPERANZA	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1946	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254501	1633	TRUJILLO	LAREDO	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1952	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254515	1705 CORAZON DE JESUS	TRUJILLO	LAREDO	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2042	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254638	80835	TRUJILLO	LAREDO	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2049	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254657	80942	TRUJILLO	LAREDO	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2050	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254662	80943 SAGRADO CORAZON DE MARIA	TRUJILLO	LAREDO	13,226.61	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2070	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254723	81583 LA MERCED	TRUJILLO	LAREDO	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1943	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254898	1613 MI DULCE HOGAR	TRUJILLO	MOCHE	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1959	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254841	1775	TRUJILLO	MOCHE	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2001	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254916	80047 RAMIRO AURELIO DIQUE ESPIRITU	TRUJILLO	MOCHE	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2008	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	254940	80082 SAN FRANCISCO DE ASIS	TRUJILLO	MOCHE	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2033	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	255124	80693 FELICITA MORENO DE GUZMAN	TRUJILLO	POROTO	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1654	LA LIBERTAD	380049-2	245	2	272	PROTEC	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos	255181	1610	TRUJILLO	SALAVERRY	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1337	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	791577	2306	TRUJILLO	LA ESPERANZA	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1323	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249637	1602 NUEVO PERU	TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1340	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249883	80010 RICARDO PALMA	TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1341	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249920	80018 REPUBLICA DE MEXICO	TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1360	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249982	80892 LOS PINOS	TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1362	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250065	81007 MODELO	TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1363	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250089	81010 VIRGEN DE LA PUERTA	TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1388	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250206	MARCIAL ACHARAN Y SMITH	TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1390	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250249	VICTOR ANDRES BELAUNDE	TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1753	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249557	215	TRUJILLO	TRUJILLO	15,068.30	3,013.66	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1960	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249779	1778 DIVINO NIDO	TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1999	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249835	80002 ANTONIO TORRES ARAUJO	TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2046	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	249977	80882 JORGE CHAVEZ	TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2052	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250032	81004 LA UNION	TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2053	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250046	81005 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA	TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2099	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250287	GRAN CHIMU	TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2108	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	250353	MARIA NEGRON UGARTE	TRUJILLO	TRUJILLO	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1616	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	255402	1582	TRUJILLO	VICTOR LARCO HERRERA	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1617	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	255421	1584 LA PROVIDENCIA	TRUJILLO	VICTOR LARCO HERRERA	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1620	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	255529	81025 JOSE ANTONIO ENCINAS	TRUJILLO	VICTOR LARCO HERRERA	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1621	LA LIBERTAD	380049-3	245	3	264	PMP	LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos	255548	81501 LA ENCALADA	TRUJILLO	VICTOR LARCO HERRERA	11,207.29	3,362.19	21/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1350	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258858	80393	CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1366	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258943	81560	CHEPEN	CHEPEN	16,000.80	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1948	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258882	1639	CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1970	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258698	1831	CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1971	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258721	1834	CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1972	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	259004	1888	CHEPEN	CHEPEN	16,000.80	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1974	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	259042	19	CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1997	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	259061	7 DE JUNIO	CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2017	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258783	80382 CARLOS A. OLIVARES	CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2018	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258815	80389	CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2019	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258820	80390	CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2044	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258896	80846	CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2063	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	259117	81558 IMELDA CAVA VARGAS	CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2107	LA LIBERTAD	380049-4	245	4	327	ARIS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos	258778	MARIA MAGDALENA TOVAR ANGULO	CHEPEN	CHEPEN	12,000.60	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1342	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	255893	80020 SANTA ROSA DE LIMA	ASCOPE	ASCOPE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1967	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	255874	181	ASCOPE	ASCOPE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2541	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	255949	RAMON CASTILLA	ASCOPE	ASCOPE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1343	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	256755	80055	ASCOPE	PAIJAN	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1939	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	256642	1573	ASCOPE	PAIJAN	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1953	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	256680	1717	ASCOPE	PAIJAN	15,000.47	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2002	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	256779	80057 INMACULADA COMCEPCION	ASCOPE	PAIJAN	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2106	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	675747	MACABI BAJO	ASCOPE	PAIJAN	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2003	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	257057	80060	ASCOPE	RAZURI	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2004	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	257175	80063 NIDO JESUS DE PRAGA	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2062	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	257298	81534	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2095	LA LIBERTAD	380049-8	245	8	326	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos	257203	CEBA - CARTAVIO	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1385	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	257444	INMACULADA VIRGEN DE LA PUERTA	ASCOPE	CASA GRANDE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2040	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	257420	80805	ASCOPE	CASA GRANDE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2055	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	257458	81503	ASCOPE	CASA GRANDE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2056	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	257477	81506 CESAR VALLEJO	ASCOPE	CASA GRANDE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2058	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	257482	81514 FRANCISCO BOLOGNESI	ASCOPE	CASA GRANDE	15,000.47	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2059	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	257496	81515	ASCOPE	CASA GRANDE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2774	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	257514	VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	ASCOPE	CASA GRANDE	15,000.47	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1364	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256213	81510 VICTOR MARQUEZ ELORREAGA	ASCOPE	CHICAMA	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1387	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256190	JOSEFINA HERRERA DE LARCO	ASCOPE	CHICAMA	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1941	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256048	1609	ASCOPE	CHICAMA	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2057	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256208	81509 RAFAEL LARCO HERRERA	ASCOPE	CHICAMA	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2731	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256133	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	ASCOPE	CHICAMA	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2093	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256331	CAJANLEQUE	ASCOPE	CHOCOPE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2386	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256326	JESUS NAZARENO	ASCOPE	CHOCOPE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2712	LA LIBERTAD	380049-9	245	9	325	CONS. INGENIEROS	LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos	256350	SANTA ROSA	ASCOPE	CHOCOPE	11,000.50	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1545	TUMBES	380056-1	243	1	304	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	492125	085	CONTRALMIRANTE VILLAR	CANOA DE PUNTA SAL	14,566.02	2,913.20	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2418	TUMBES	380056-1	243	1	304	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	492031	064	CONTRALMIRANTE VILLAR	CANOA DE PUNTA SAL	10,833.71	3,250.11	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1544	TUMBES	380056-1	243	1	304	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	492093	071 JOSE CARLOS MARIATEGUI	CONTRALMIRANTE VILLAR	ZORRITOS	10,833.71	0.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1795	TUMBES	380056-1	243	1	304	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	490961	025 REPUBLICA DE ECUADOR	TUMBES	CORRALES	10,833.71	0.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1796	TUMBES	380056-1	243	1	304	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	491116	031 VIRGEN DEL CARMEN	TUMBES	LA CRUZ	14,566.02	2,913.20	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1792	TUMBES	380056-1	243	1	304	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	491277	004	TUMBES	PAMPAS DE HOSPITAL	10,833.71	3,250.11	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2417	TUMBES	380056-1	243	1	304	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	491381	062 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA	TUMBES	PAMPAS DE HOSPITAL	10,833.71	3,250.11	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1797	TUMBES	380056-1	243	1	304	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	492451	091 MARIA PARADO DE BELLIDO	TUMBES	SAN JACINTO	10,833.71	0.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1794	TUMBES	380056-1	243	1	304	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	489967	014 SAN PEDRO APOSTOL	TUMBES	TUMBES	10,833.71	3,250.11	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1802	TUMBES	380056-1	243	1	304	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	489986	APLICACION JOSE ANTONIO ENCINAS	TUMBES	TUMBES	10,833.71	0.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1803	TUMBES	380056-1	243	1	304	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	490145	CAP FAP JOSE ABELARDO QUIDONES	TUMBES	TUMBES	10,833.71	0.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1804	TUMBES	380056-1	243	1	304	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	769500	COPITOS DE NIEVE	TUMBES	TUMBES	10,833.71	0.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1809	TUMBES	380056-1	243	1	304	KALLPA	TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES - 13 proyectos	490348	TUPAC AMARU	TUMBES	TUMBES	10,833.71	0.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1546	TUMBES	380056-2	243	2	300	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	812867	222 VIRGEN DE FATIMA	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	14,231.17	2,846.23	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1548	TUMBES	380056-2	243	2	300	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	691988	EL CANARIO	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	10,584.66	3,175.40	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1800	TUMBES	380056-2	243	2	300	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	492781	209 HERMANAS BARCIA BONIFATTI	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	10,584.66	3,175.40	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2423	TUMBES	380056-2	243	2	300	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	691974	MI DIVINO NIDO	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	10,584.66	3,175.40	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2421	TUMBES	380056-2	243	2	300	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	492917	100 MANUEL CATALINO FARIAS MORAN	ZARUMILLA	MATAPALO	10,584.66	3,175.40	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1808	TUMBES	380056-2	243	2	300	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	490131	SO1 PNP CARLOS TEODORO PUELL MENDOZA	TUMBES	TUMBES	10,584.66	0.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2422	TUMBES	380056-2	243	2	300	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	493021	110 CELSA FLORES GONZALES	ZARUMILLA	PAPAYAL	10,584.66	3,175.40	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1799	TUMBES	380056-2	243	2	300	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	492502	203 JESUS EL CARPINTERO	ZARUMILLA	ZARUMILLA	10,584.66	3,175.40	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2420	TUMBES	380056-2	243	2	300	KALLPA	TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos	492583	094 SOTERITO LOPEZ ESPINOZA	ZARUMILLA	ZARUMILLA	10,584.66	3,175.40	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1692	PIURA	380077-1	242	1	ntrato N° 251-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	418116	14238	AYABACA	AYABACA	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2243	PIURA	380077-1	242	1	ntrato N° 251-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	425254	14462	HUANCABAMBA	EL CARMEN DE LA FRONTERA	22,728.40	4,545.68	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1543	PIURA	380077-1	242	1	ntrato N° 251-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	426847	SANTA MARIA	HUANCABAMBA	HUARMACA	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2298	PIURA	380077-1	242	1	ntrato N° 251-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	428342	15157	HUANCABAMBA	SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2311	PIURA	380077-1	242	1	ntrato N° 251-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	428403	15377	HUANCABAMBA	SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	22,728.40	4,545.68	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2274	PIURA	380077-1	242	1	ntrato N° 251-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	419564	14350	AYABACA	FRIAS	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2416	PIURA	380077-1	242	1	ntrato N° 251-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	419899	20007	AYABACA	FRIAS	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2366	PIURA	380077-1	242	1	ntrato N° 251-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	422651	14398	AYABACA	SAPILLICA	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2304	PIURA	380077-1	242	1	ntrato N° 251-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	426913	15251	HUANCABAMBA	HUARMACA	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2368	PIURA	380077-1	242	1	ntrato N° 251-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	426705	14937	HUANCABAMBA	HUARMACA	11,364.20	0.00	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2278	PIURA	380077-1	242	1	ntrato N° 251-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	428281	14513	HUANCABAMBA	SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1488	PIURA	380077-1	242	1	ntrato N° 251-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	428988	14533 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	HUANCABAMBA	SONDORILLO	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2633	PIURA	380077-1	242	1	ntrato N° 251-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PACCHA	PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proyectos	429214	SAN JUAN BAUTISTA	HUANCABAMBA	SONDORILLO	11,364.20	3,409.26	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1673	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		796344	1383	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1711	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410403	14987	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2159	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410714	ALMIRANTE MIGUEL GRAU	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2262	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		796674	1407	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2264	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410380	14103	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2413	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410441	VICTOR FRANCISCO ROSALES ORTEGA	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1503	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410506	15317 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1512	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410610	20146	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1513	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410554	20436 ROSA SUAREZ RAFAEL	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1751	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		616244	20853	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1789	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410139	389	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2228	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410040	021	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2293	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410436	15011 FRANCISCO CRUZ SANDOVAL	PIURA	PIURA	13,394.04	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2316	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410525	20001	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2322	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410648	20149	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2324	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410549	20094	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2334	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		512374	20807 VICENTE JORGE ESTELA ROJAS	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2338	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410115	225	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2399	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410846	LOS ALGARROBOS	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2405	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410672	PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO	PIURA	PIURA	13,394.04	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2532	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410827	NUESTRA SEDORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2643	PIURA	380077-10	242	10	ntrato N° 404-2017/MINEDU/VMGI-PRON	TRANSPROJECTS		410771	SAN MIGUEL	PIURA	PIURA	9,962.03	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2340	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	415660	371	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2379	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	417013	20153	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2397	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	777208	LA RITA	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1523	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	616282	908	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1534	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	415684	449	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1709	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416198	14924 DANIEL ALCIDES CARRION	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1723	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416626	15335	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2230	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	415556	037 ANDRES RAZURI	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2247	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	765644	1341	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2269	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416056	14140 NUESTRA SEDORA DE FATIMA	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2270	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416080	14143 FELIX CARDOZA ROJAS	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2271	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416117	14146	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2272	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416122	14295 DR. CARLOS CUETO FERNANDINI	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2295	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416358	15112	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2296	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416377	15114	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2301	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416443	15190	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2302	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416457	15191 NUESTRA SEDORA DE LOURDES	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2303	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416532	15221	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2306	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416589	15304	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2309	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416631	15338	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2312	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416730	15406	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2313	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416754	15434 JESUS DE NAZARET	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2329	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416933	20449	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2348	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	415721	470	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2359	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	415924	781	PIURA	TAMBO GRANDE	15,068.45	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2372	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416476	15193 GIGANTES DEL CENEPA	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2383	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	416184	HUALTACO II	PIURA	TAMBO GRANDE	15,068.45	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2407	PIURA	380077-11	242	11	289	PMP	PIURA / PIURA - 28 proyectos	415801	828 DIVINO NIDO JESUS	PIURA	TAMBO GRANDE	11,207.27	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2227	PIURA	380077-12	242	12	ntrato N° 250-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410002	016 EMILIA BARCIA BONIFFATTI	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	0.00	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2229	PIURA	380077-12	242	12	ntrato N° 250-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410078	032 APRENDIZAJE	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	0.00	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2384	PIURA	380077-12	242	12	ntrato N° 250-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410257	INABIF MICAELA BASTIDAS	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	0.00	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1652	PIURA	380077-12	242	12	ntrato N° 250-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410016	018 DOMINGO SAVIO	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	0.00	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1733	PIURA	380077-12	242	12	ntrato N° 250-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410592	20138	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	0.00	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1759	PIURA	380077-12	242	12	ntrato N° 250-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410101	215	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	0.00	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2331	PIURA	380077-12	242	12	ntrato N° 250-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	766083	20463 MONSEDOR RAMON ZUBIETA	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	16,742.55	0.00	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2400	PIURA	380077-12	242	12	ntrato N° 250-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410686	LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	16,742.55	0.00	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2412	PIURA	380077-12	242	12	ntrato N° 250-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410356	SEDOR DE LA DIVINA MISERICORDIA	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	0.00	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2435	PIURA	380077-12	242	12	ntrato N° 250-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410511	MICAELA BASTIDAS	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	0.00	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2596	PIURA	380077-12	242	12	ntrato N° 250-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / PIURA - 11 proyectos	410295	SAN JOSE	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	12,452.54	0.00	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2252	PIURA	380077-13	242	13	ntrato N° 316-2017/MINEDU/VMGI-PRON	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440476	14023	SECHURA	BERNAL	11,207.29	3,362.19	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2377	PIURA	380077-13	242	13	ntrato N° 316-2017/MINEDU/VMGI-PRON	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440674	DANIEL ALCIDES CARRION	SECHURA	CRISTO NOS VALGA	11,207.29	11,207.29	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2235	PIURA	380077-13	242	13	ntrato N° 316-2017/MINEDU/VMGI-PRON	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440400	095	SECHURA	BERNAL	11,207.29	3,362.19	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2234	PIURA	380077-13	242	13	ntrato N° 316-2017/MINEDU/VMGI-PRON	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	439859	083	SECHURA	SECHURA	11,207.29	3,362.19	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2263	PIURA	380077-13	242	13	ntrato N° 316-2017/MINEDU/VMGI-PRON	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440891	14073	SECHURA	RINCONADA LLICUAR	15,068.30	3,013.66	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1681	PIURA	380077-13	242	13	ntrato N° 316-2017/MINEDU/VMGI-PRON	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	439915	14079	SECHURA	SECHURA	11,207.29	3,362.19	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1736	PIURA	380077-13	242	13	ntrato N° 316-2017/MINEDU/VMGI-PRON	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440160	20208	SECHURA	SECHURA	11,207.29	11,207.29	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2414	PIURA	380077-13	242	13	ntrato N° 316-2017/MINEDU/VMGI-PRON	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440198	JUAN VELASCO ALVARADO	SECHURA	SECHURA	11,207.29	3,362.19	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2708	PIURA	380077-13	242	13	ntrato N° 316-2017/MINEDU/VMGI-PRON	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440184	SAN PEDRO	SECHURA	SECHURA	11,207.29	0.00	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1675	PIURA	380077-13	242	13	ntrato N° 316-2017/MINEDU/VMGI-PRON	HEXA	PIURA / SECHURA - 10 proyectos	440773	14010 MIGUEL F. CERRO - VICE	SECHURA	VICE	11,207.29	11,207.29	25/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1705	PIURA	380077-14	242	14	ntrato N° 323-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	436926	14815	SULLANA	LANCONES	16,742.55	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1720	PIURA	380077-14	242	14	ntrato N° 323-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	437271	15286	SULLANA	LANCONES	12,452.54	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2519	PIURA	380077-14	242	14	ntrato N° 323-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	437153	MICAELA BASTIDAS	SULLANA	LANCONES	16,742.55	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2770	PIURA	380077-14	242	14	ntrato N° 323-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	438275	19 DE JUNIO	SULLANA	SALITRAL	12,452.54	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1740	PIURA	380077-14	242	14	ntrato N° 323-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	435615	20526	SULLANA	SULLANA	12,452.54	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1776	PIURA	380077-14	242	14	ntrato N° 323-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	435719	JOSE MATIAS MANZANILLA	SULLANA	SULLANA	12,452.54	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1704	PIURA	380077-14	242	14	ntrato N° 323-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	436337	14798 BLANCA SUSANA FRANCO DE V.	SULLANA	BELLAVISTA	12,452.54	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1754	PIURA	380077-14	242	14	ntrato N° 323-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	437577	538 LA QUINTA	SULLANA	MARCAVELICA	12,452.54	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1706	PIURA	380077-14	242	14	ntrato N° 323-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	437775	14858	SULLANA	MIGUEL CHECA	12,452.54	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1713	PIURA	380077-14	242	14	ntrato N° 323-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	435272	15027 AMAUTA	SULLANA	SULLANA	12,452.54	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1714	PIURA	380077-14	242	14	ntrato N° 323-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	435234	15051 JOSE CARLOS MARIATEGUI	SULLANA	SULLANA	12,452.54	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1715	PIURA	380077-14	242	14	ntrato N° 323-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	435564	15079	SULLANA	SULLANA	12,452.54	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1741	PIURA	380077-14	242	14	ntrato N° 323-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	435446	20527 AMERICA	SULLANA	SULLANA	12,452.54	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2223	PIURA	380077-14	242	14	ntrato N° 323-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	435465	CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	SULLANA	SULLANA	12,452.54	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2391	PIURA	380077-14	242	14	ntrato N° 323-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PROTEC	PIURA / SULLANA - 15 proyectos	434970	JOSE EUSEBIO MERINO Y VINCES	SULLANA	SULLANA	12,452.54	0.00	29/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1773	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	574376	FE Y ALEGRIA 73	PAITA	PAITA	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2289	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	439289	14905	TALARA	EL ALTO	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1495	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	439411	15033 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	TALARA	LA BREA	16,000.41	0.00	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1542	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	439388	SAN PABLO	TALARA	LA BREA	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1496	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	438497	15038 SANTA ROSA DE LIMA	TALARA	PARIÑAS	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1506	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	438398	15508 DOMINGO SAVIO	TALARA	PARIÑAS	12,000.51	0.00	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1526	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	438628	ALEJANDRO TABOADA	TALARA	PARIÑAS	12,000.51	0.00	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1530	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	438586	CRNL. FAP VICTOR MALDONADO BEGAZO	TALARA	PARIÑAS	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1532	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	438567	JABONILLAL	TALARA	PARIÑAS	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1533	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	438548	JORGE CHAVEZ	TALARA	PARIÑAS	12,000.51	3,600.15	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2396	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	438609	LA INMACULADA	TALARA	PARIÑAS	12,000.51	0.00	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1779	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	434545	SAN LUCAS	PAITA	COLAN	12,000.51	0.00	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1703	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	434654	14762 LUCIANO CASTILLO COLONNA	PAITA	LA HUACA	12,000.51	0.00	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1782	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	434003	NUUESTRA SEDORA DE LAS MERCEDES	PAITA	PAITA	12,000.51	0.00	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1785	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	434098	SAN FRANCISCO	PAITA	PAITA	12,000.51	0.00	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2287	PIURA	380077-15	242	15	322	CONS. TRUJILLO	PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos	434060	14744 JUAN PABLO II	PAITA	PAITA	12,000.51	0.00	28/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1473	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412256	130	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1500	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412567	15186	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1525	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412690	AGROPECUARIO 07	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2239	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	660294	1042	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2241	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	730904	1149	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2299	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412553	15185	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2344	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412280	428 JESUS ES MI LUZ	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1480	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412402	14114	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1499	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412534	15181	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1511	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412633	20134	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1519	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412317	721	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1520	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412336	798 LOS CAPULLITOS	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1537	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412609	MARIA GORETTI	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1538	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412341	MARISCAL RAMON CASTILLA	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1684	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412398	14113 VICENTE ARTEMIO PASAPERA PATIDO	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2226	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412181	015	PIURA	CASTILLA	15,068.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2231	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	527455	056	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2232	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412242	070	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2238	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	660270	1040	PIURA	CASTILLA	15,068.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2265	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412384	14112 AUGUSTO TIMANA SOSA	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2266	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412459	14120	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2291	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412464	14958 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2317	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412591	20017 DIVINO JESUS	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2320	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412628	20133	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2398	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412647	JOSE CARLOS MARIATEGUI	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2402	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412548	SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
2829	PIURA	380077-5	242	5	ntrato N° 290-2017/MINEDU/VMGI-PRON	PMP	PIURA / PIURA - 27 proyectos	412483	15014 MANUEL HIDALGO CARNERO	PIURA	CASTILLA	11,207.29	0.00	23/08/2017	CONTRATO RESUELTO
1467	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413171	028	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1479	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413406	14044	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1722	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413487	15313	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1855	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413227	412	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2254	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413326	14032	PIURA	CATACAOS	15,068.29	2,715.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2257	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413388	14041	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2335	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413543	20151	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2356	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413246	735	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2357	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413265	746	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1509	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413500	20073	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2245	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413152	003	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2253	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413312	14031	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2255	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413270	747	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2256	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413369	14038	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2288	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413425	14893	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2292	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413454	15008 CRISTO REY	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2297	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413473	15143	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2307	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413492	15324	PIURA	CATACAOS	15,068.29	2,715.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2323	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413411	14057	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2328	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413519	20446	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2358	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413350	14037 SANTIAGO A REQUENA CASTRO	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2363	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413232	818	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2365	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413374	14039	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2390	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413576	JOSE CAYETANO HEREDIA	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2392	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413294	JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2394	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413623	JUAN DE MORI	PIURA	CATACAOS	11,207.29	0.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2403	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413449	MARIANO DIAZ	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2408	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413331	JOSE CARLOS MARIATEGUI LACHIRA	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2409	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413190	JOSE CARLOS MARIATEGUI LACHIRA	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2806	PIURA	380077-6	242	6	ntrato N° 346-2017/MINEDU/VMGI-PRON	DyP	PIURA / PIURA - 30 proyectos	413307	VIRGEN DEL CARMEN	PIURA	CATACAOS	11,207.29	3,393.00	04/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1305	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414104	026	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1660	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	660393	1055	PIURA	LA ARENA	10,584.66	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1732	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414420	20135	PIURA	LA ARENA	10,584.66	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1764	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	609620	915	PIURA	LA ARENA	10,584.66	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1897	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414161	445	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2268	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414284	14125	PIURA	LA ARENA	14,231.17	2,846.23	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2315	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414401	15493 SANTA ROSA	PIURA	LA ARENA	10,584.66	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2330	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414439	20451	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2347	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414142	355	PIURA	LA ARENA	10,584.66	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2351	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414180	493	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2367	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	609615	914	PIURA	LA ARENA	14,231.17	2,846.23	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2378	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414444	COLEGIO TECNICO DE APLICACION	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1685	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414260	14123	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1686	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414298	14126	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1687	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414302	14127 DORA JACINTA ZAPATA DE ZEGARRA	PIURA	LA ARENA	10,584.66	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1688	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414335	14130 JUAN VELASCO ALVARADO	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1717	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414378	15118 JOSE MARIA VILCHEZ SANCHEZ	PIURA	LA ARENA	10,584.66	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1731	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414415	20041	PIURA	LA ARENA	10,584.66	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1768	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414458	ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA	PIURA	LA ARENA	10,584.66	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1778	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414477	LA ARENA	PIURA	LA ARENA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2267	PIURA	380077-8	242	8	ntrato N° 277-2017/MINEDU/VMGI-PRON	KALLPA	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414255	14122 VIRGEN DEL TRANSITO	PIURA	LA ARENA	10,584.66	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1668	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	765352	1312	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1678	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414689	14063	PIURA	LA UNION	10,833.71	10,833.71	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1745	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414651	14033	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2333	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	293814	20498	PIURA	LAS LOMAS	10,833.71	10,833.71	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1653	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414496	025 DIVINO NIDO	PIURA	LA UNION	10,833.71	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1712	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414774	14989	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1746	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414566	368	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1755	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414608	464	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1757	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414632	755	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1760	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	770278	816	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1765	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	636218	965	PIURA	LA UNION	10,833.71	10,833.71	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2261	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	770240	14062 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2310	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414793	15367	PIURA	LA UNION	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2433	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	414868	LA UNION	PIURA	LA UNION	10,833.71	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1491	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	415194	14888	PIURA	LAS LOMAS	10,833.71	3,250.11	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2290	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	415207	14926	PIURA	LAS LOMAS	10,833.71	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2305	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	415269	15261	PIURA	LAS LOMAS	10,833.71	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2401	PIURA	380077-9	242	9	280	KALLPA	PIURA / PIURA - 18 proyectos	415132	MANUEL ODRIA AMORETTI	PIURA	LAS LOMAS	14,566.02	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1428	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	280760	11084 SAN JUAN BAUTISTA	CHICLAYO	CAYALTI	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1392	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275443	003 LOS PASTORCITOS DE LA VIRGEN DE FATIMA	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1395	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	276169	015 SANTA MARIA DE LOS NIDOS	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1396	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	571207	030 VICTORIA SILVA DE DALL'ORSO	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1399	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275570	044 CAPULLITOS DE ROSA	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1403	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275706	10002	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1405	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275725	10022 MIGUEL MURO ZAPATA	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1424	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275848	11016 JUAN MEJÍA BACA	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1425	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275891	11024 JOSE QUIDONES GONZALES	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1430	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	276013	11151 MONSEÑOR AGUSTO VARGAS ALZAMORA	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1432	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	281104	11225 MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1450	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	276107	SANTA MAGDALENA SOFIA	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2122	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275551	031 ANGELITOS DEL CIELO	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2123	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275768	10042 MONSEÑOR JUAN TOMIS STACK	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2145	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275834	11015 COMANDANTE ELIAS AGUIRRE	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2146	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275886	11023 ABRAHAM VALDELOMAR	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2152	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	277135	11271 SIGLO XXI	CHICLAYO	CHICLAYO	15,068.40	3,013.66	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2374	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275952	CESAR VALLEJO	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2591	LAMBAYEQUE	380079-1	246	1	291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos	275495	SAN JOSE	CHICLAYO	CHICLAYO	11,207.28	3,362.19	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1420	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278696	10945 HEROINA MARIA PARADO DE BELLIDO	CHICLAYO	JOSE LEONARDO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1423	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278516	11011 SEDOR DE LOS MILAGROS	CHICLAYO	JOSE LEONARDO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1440	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	465711	11587 YEHUDA SIMONS MUNARO	CHICLAYO	JOSE LEONARDO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1456	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278738	CRISTO REY	CHICLAYO	JOSE LEONARDO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2120	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	673338	014 ESTRELLITAS DE MARIA	CHICLAYO	JOSE LEONARDO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2121	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278521	024 LA INMACULADA	CHICLAYO	JOSE LEONARDO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2139	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278639	10826 CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE	CHICLAYO	JOSE LEONARDO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2142	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278682	10924	CHICLAYO	JOSE LEONARDO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2144	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278719	11010 MARIANO MELGAR VALDIVIESO	CHICLAYO	JOSE LEONARDO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2153	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	554019	11584 RAFAEL MALLOR GOMEZ	CHICLAYO	JOSE LEONARDO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2157	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	674093	318 VILLA KIDS	CHICLAYO	JOSE LEONARDO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2166	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	278620	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	JOSE LEONARDO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2168	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	673705	MARIANO MELGAR VALDIVIEZO	CHICLAYO	JOSE LEONARDO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2169	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	673357	MATER ADMIRABILIS	CHICLAYO	JOSE LEONARDO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1397	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279059	035 MARAVILLA DE JESUS	CHICLAYO	LA VICTORIA	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1419	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279115	10796 CARLOS A. SALAVERRY	CHICLAYO	LA VICTORIA	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1394	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279484	012 TALENTOS DE MARIA	CHICLAYO	MONSEFU	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1406	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279573	10035 JORGE Y ENRIQUE PISFIL VILLALOBOS	CHICLAYO	MONSEFU	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1407	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279587	10036 MARIA AUXILIADORA	CHICLAYO	MONSEFU	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2165	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279846	ELEODORO VERA PALACIOS	CHICLAYO	NUEVA ARICA	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1438	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279790	11566 MANUEL ASCENCIO SEGURA	CHICLAYO	OYOTUN	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2172	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	279889	10045 INCA GARCILAZO DE LA VEGA	CHICLAYO	OYOTUN	15,068.45	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1429	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	283122	11120 JOSE A QUIDONES GONZALES	CHICLAYO	PATAPO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1434	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	283117	11265	CHICLAYO	PATAPO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1458	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	507725	MARIA CESPEDES SIGNOL	CHICLAYO	PATAPO	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1401	LAMBAYEQUE	380079-2	246	2	293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PMP	LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos	280213	079 VIRGEN MORENA DE GUADALUPE	CHICLAYO	PIMENTEL	11,207.28	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1626	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282014	10065	FERREÑAFE	CAÑARIS	13,226.61	2,645.32	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1629	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	281953	10875	FERREÑAFE	CAÑARIS	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1632	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282009	11144 RAMON ORELLANO BARRIOS	FERREÑAFE	CAÑARIS	13,226.61	2,645.32	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1633	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282245	11159 VIRGEN DEL CARMEN	FERREÑAFE	CAÑARIS	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1460	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	281750	ROSA MURO DE BARRAGAN	FERREÑAFE	FERREÑAFE	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2167	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	281712	MANUEL ANTONIO MESONES MURO	FERREÑAFE	FERREÑAFE	9,837.51	0.00	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1627	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282561	10085	FERREÑAFE	INCAHUASI	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2125	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282518	10082 SAGRADO CORAZON DE JESUS	FERREÑAFE	INCAHUASI	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2126	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282504	10084	FERREÑAFE	INCAHUASI	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2127	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282580	10087	FERREÑAFE	INCAHUASI	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2138	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282783	10817	FERREÑAFE	INCAHUASI	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2148	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	282924	11073	FERREÑAFE	INCAHUASI	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2135	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	677143	107	FERREÑAFE	MANUEL ANTONIO	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1436	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	283396	11536	FERREÑAFE	PITIPO	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2170	LAMBAYEQUE	380079-3	246	3	275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos	283476	PERU BIRF	FERREÑAFE	PUEBLO NUEVO	9,837.51	2,951.25	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1643	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	283990	CRUZ DE PUMACIRCA	LAMBAYEQUE	CHOCHOPE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2128	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	284027	10124 NUESTRA SEDORA DE LOURDES	LAMBAYEQUE	ILLIMO	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1457	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	527200	MANUEL SEOANE CORRALES	LAMBAYEQUE	JAYANCA	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1645	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	284367	MANUEL BURGA PUELLES	LAMBAYEQUE	JAYANCA	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2155	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	283551	208 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2163	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	283594	CEBA - 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2130	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	286818	10206	LAMBAYEQUE	PACORA	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2143	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	286856	10998 SANTISIMA TRINIDAD	LAMBAYEQUE	PACORA	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1634	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	286979	213	LAMBAYEQUE	SALAS	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
2174	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	287262	10983	LAMBAYEQUE	SALAS	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1433	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	287525	11236	LAMBAYEQUE	SAN JOSE	16,742.55	3,348.51	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1442	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	287455	215 NIDOS DEL SABER	LAMBAYEQUE	SAN JOSE	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1628	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	521934	10225	LAMBAYEQUE	TUCUME	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1644	LAMBAYEQUE	380079-4	246	4	248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	PROTEC	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	287605	FEDERICO VILLARREAL	LAMBAYEQUE	TUCUME	12,452.54	3,735.76	17/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCION DE CONTRATO
1588	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	35957	88050	SANTA	CACERES DEL PERU	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1581	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34217	88005 CORAZON DE JESUS	SANTA	CHIMBOTE	14,231.17	2,846.23	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1582	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34284	88014 JOSE OLAYA	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1583	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34340	88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1584	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34397	88032 APOSTOL SAN PEDRO	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	10,584.66	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1585	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34401	88034 PEDRO RUIZ GALLO	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1586	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34420	88037 ANTONIO SANCHEZ	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1593	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34547	88229 SAN JUAN	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	10,584.66	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1594	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34062	88232 NUESTRA VIRGEN MARIA	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1595	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34552	88239 LEONCIO PRADO	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1597	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34613	89001	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1598	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	34665	89008 ANDRES AVELINO CACERES	SANTA	CHIMBOTE	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1600	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	36264	CEBA - 88025	SANTA	COISHCO	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1589	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	36829	88082	SANTA	MORO	14,231.17	2,846.23	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1894	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	36971	1595	SANTA	NEPEÑA	10,584.66	10,584.66	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1904	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	37008	88271	SANTA	NEPEÑA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1590	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	37193	88086	SANTA	SAMANCO	10,584.66	10,584.66	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1579	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	37268	1610	SANTA	SANTA	10,584.66	10,584.66	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1596	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	37541	88331	SANTA	SANTA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2819	ANCASH	380080-1	244	1	276	KALLPA	ANCASH / SANTA - 20 proyectos	37305	1650	SANTA	SANTA	10,584.66	3,175.40	22/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1301	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37739	1586 LOS PEQUEDOS TRAVIELOS	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1302	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37744	1608	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1303	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37763	1630	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1309	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	38084	88042	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1310	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37942	88298 LUIS ALBERTO SANCHEZ	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1311	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37956	88302 ENRIQUE MORALES PUMARICA	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1312	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37961	88336 GASTON VIDAL PORTURAS	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1313	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37975	88388 SAN LUIS DE LA PAZ	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1314	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	38003	88389 JUAN VALER SANDOVAL	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1316	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	531160	88398	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1317	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	512538	88404	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1576	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37701	1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIDOS	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1577	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37715	1564	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1580	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	557999	1697	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1592	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37923	88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1601	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	38022	CHIMBOTE	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1602	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37999	VILLA MARIA	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1895	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37796	1662	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1896	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37843	1689	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1899	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37862	88021 ALFONSO UGARTE	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1900	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37876	88024	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1901	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37881	88028 ALMIRANTE MIGUEL GRAU	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	10,211.08	3,063.32	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1902	ANCASH	380080-2	244	2	287	RAMSES	ANCASH / SANTA - 23 proyectos	37904	88061 JOSE BELARDLO QUIDONES	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	13,728.79	2,745.76	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1275	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22441	1706	CASMA	BUENA VISTA ALTA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1279	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22479	88110 NUESTRA SEDORA DE FATIMA	CASMA	BUENA VISTA ALTA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1283	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22506	88120 JOSE CARLOS MARIATEGUI	CASMA	BUENA VISTA ALTA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1541	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22436	1583	CASMA	BUENA VISTA ALTA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1556	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	631471	113	CASMA	BUENA VISTA ALTA	15,068.31	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1564	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22549	88288	CASMA	BUENA VISTA ALTA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1274	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22115	1704	CASMA	CASMA	15,068.31	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1278	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22177	88104 MARIA PARADO DE BELLIDO	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1284	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22200	88122	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1285	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22219	88124 VIRGEN DE LAS MERCEDES	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1290	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	534130	89017 MARISCAL ANDRÉS AVELINO CACERES	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1557	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22016	1556 ANGELITOS DE JESUS	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1558	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22059	1598 DIVINO NIDO JESUS	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1560	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22144	88100 INMACULADA CONCEPCION	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1832	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	534149	1710 SAN FRANCISCO DE ASIS	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1834	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22158	88102 REPUBLICA DE CHILE	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1835	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22196	88119	CASMA	CASMA	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1280	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22605	88115	CASMA	COMANDANTE NOEL	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1561	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22592	88105 JUAN NOEL LASTRA	CASMA	COMANDANTE NOEL	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1281	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22672	88116 JOSE MARIA ARGUEDAS	CASMA	YAUTAN	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1563	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22691	88128 ALFONSO UGARTE	CASMA	YAUTAN	15,068.31	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1565	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	534106	AGROPECUARIO YAUTAN	CASMA	YAUTAN	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1833	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	668860	466	CASMA	YAUTAN	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1836	ANCASH	380080-3	244	3	288	PMP	ANCASH / CASMA - 24 proyectos	22771	89015	CASMA	YAUTAN	11,207.27	0.00	23/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1913	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	40911	221	YUNGAY	MANCOS	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1916	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41604	86645 RICARDO PALMA	YUNGAY	QUILLO	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1918	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41430	86653	YUNGAY	QUILLO	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1920	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41289	86673	YUNGAY	QUILLO	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1921	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41307	86675	YUNGAY	QUILLO	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1922	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41312	86676	YUNGAY	QUILLO	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1923	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41326	86678	YUNGAY	QUILLO	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1925	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41345	86748	YUNGAY	QUILLO	16,742.55	3,348.51	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1608	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41661	86642	YUNGAY	RANRAHIRCA	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1912	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41821	1550	YUNGAY	YANAMA	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1914	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41920	86637 LA INMACULADA	YUNGAY	YANAMA	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1915	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	41915	86638 NESTOR ESCUDERO OLIVEROS	YUNGAY	YANAMA	16,742.55	3,348.51	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1606	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	40647	86620 SANTA FE	YUNGAY	YUNGAY	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1607	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	40483	86625 ANGELICA HARADA VASQUEZ	YUNGAY	YUNGAY	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1919	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	40534	86657	YUNGAY	YUNGAY	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1927	ANCASH	380080-4	244	4	299	QUISPE MOSCOSO	ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos	40609	86756	YUNGAY	YUNGAY	12,452.54	3,735.76	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1257	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	18038	86144	AJJA	LA MERCED	15,600.00	3,330.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1811	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	18062	86147	AJJA	LA MERCED	11,100.00	3,030.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1812	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	18081	86149	AJJA	LA MERCED	15,600.00	3,120.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1813	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	18156	86151	AJJA	SUCCHA	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1829	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	20512	86280 RICARDO PALMA	CARHUAZ	ACOPAMPA	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1830	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	20197	86298	CARHUAZ	CARHUAZ	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1828	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	20772	86277	CARHUAZ	MARCARA	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1294	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	15964	1642	HUARAZ	HUANCHAY	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1860	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	16015	86058 BARNER MYER	HUARAZ	HUANCHAY	15,600.00	3,120.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1570	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	16973	86113 FELIPE PARDO Y ALIAGA	HUARAZ	LA LIBERTAD	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1842	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	16968	86060	HUARAZ	LA LIBERTAD	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1291	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	17128	86051	HUARAZ	PAMPAS GRANDE	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1571	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	17246	86127	HUARAZ	PARIACOTO	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1844	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	17232	86121	HUARAZ	PARIACOTO	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1843	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	17449	86065	HUARAZ	PIRA	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1840	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	17581	251	HUARAZ	TARICA	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1876	ANCASH	380080-5	244	5	298	ARIS	ANCASH / HUARAZ, AJA, CARHUAZ Y MARISCAL LUZURIAGA - 17 proyectos	28551	230 LOS SEGUIDORES DE JESUS	MARISCAL LUZURIAGA	CASCA	11,100.00	3,330.00	24/08/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1264	ANCASH	380080-6	244	6	234	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	18444	256	ANTONIO RAYMONDI	CHACCHO	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1823	ANCASH	380080-6	244	6	234	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	18590	86980	ANTONIO RAYMONDI	CHINGAS	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1816	ANCASH	380080-6	244	6	234	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	18203	150 MARIA AUXILIADORA	ANTONIO RAYMONDI	LLAMELLIN	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1818	ANCASH	380080-6	244	6	234	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	18222	86174 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	ANTONIO RAYMONDI	LLAMELLIN	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1821	ANCASH	380080-6	244	6	234	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	18731	86738 EL AMAUTA JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO	ANTONIO RAYMONDI	MIRGAS	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1822	ANCASH	380080-6	244	6	234	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	18750	86740	ANTONIO RAYMONDI	MIRGAS	13,226.61	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1846	ANCASH	380080-6	244	6	234	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	23638	86337	HUARI	CAJAY	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1848	ANCASH	380080-6	244	6	234	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	23657	86393	HUARI	CAJAY	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1851	ANCASH	380080-6	244	6	234	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	24015	86468-1	HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1849	ANCASH	380080-6	244	6	234	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	24124	86416	HUARI	HUACACHI	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1854	ANCASH	380080-6	244	6	234	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	24529	SAN CRISTOBAL	HUARI	HUACHIS	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1850	ANCASH	380080-6	244	6	234	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	717422	86432	HUARI	HUANTAR	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1852	ANCASH	380080-6	244	6	234	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	25393	86469	HUARI	SAN MARCOS	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1847	ANCASH	380080-6	244	6	234	PROTEC	ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 proyectos	25741	86389	HUARI	UCO	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1267	ANCASH	380080-9	244	9	233	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	19486	86218	BOLOGNESI	AQUIA	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1269	ANCASH	380080-9	244	9	233	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	19504	86254 MARCOS LEMUS RIVAS	BOLOGNESI	AQUIA	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1827	ANCASH	380080-9	244	9	233	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	19622	86247	BOLOGNESI	CANIS	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1266	ANCASH	380080-9	244	9	233	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	19655	20851	BOLOGNESI	COLQUIOC	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1555	ANCASH	380080-9	244	9	233	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	19919	86713 JOSE MARIA ARGUEDAS	BOLOGNESI	HUAYLLACAYAN	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
2609	ANCASH	380080-9	244	9	233	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	29720	SAN JUAN	OCROS	COCHAS	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1878	ANCASH	380080-9	244	9	233	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	29918	20513	OCROS	SAN PEDRO	13,226.61	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1879	ANCASH	380080-9	244	9	233	PROTEC	ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos	29937	20515	OCROS	SANTIAGO DE CHILCAS	9,837.51	0.00	15/08/2017	EN TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1780	PIURA	384128-2	242	2	379	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	430585	374	MORROPON	BUENOS AIRES	13,896.32	0.00	15/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2342	PIURA	384128-2	242	2	379	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	430608	408	MORROPON	BUENOS AIRES	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2349	PIURA	384128-2	242	2	379	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	430627	482	MORROPON	BUENOS AIRES	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1516	PIURA	384128-2	242	2	379	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	431448	425	MORROPON	LA MATANZA	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2281	PIURA	384128-2	242	2	379	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	430689	14641	MORROPON	BUENOS AIRES	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
1504	PIURA	384128-2	242	2	379	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	431599	15405	MORROPON	LA MATANZA	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2282	PIURA	384128-2	242	2	379	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	432184	14654	MORROPON	SALITRAL	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2283	PIURA	384128-2	242	2	379	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	432216	14663	MORROPON	SALITRAL	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2326	PIURA	384128-2	242	2	379	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / MORROPON - 13 proyectos	432297	20225	MORROPON	SALITRAL	10,335.61	3,100.68	15/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1656	PIURA	384128-3	242	3	402	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429247	044	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1695	PIURA	384128-3	242	3	402	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429596	14609	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1737	PIURA	384128-3	242	3	402	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	430180	20432	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1791	PIURA	384128-3	242	3	402	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	430255	VICUS	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2339	PIURA	384128-3	242	3	402	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429365	356	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1666	PIURA	384128-3	242	3	402	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429389	381 MAX INGA ADANAQUE	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1697	PIURA	384128-3	242	3	402	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429704	14621	MORROPON	CHULUCANAS	14,063.74	2,812.75	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1698	PIURA	384128-3	242	3	402	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429723	14624 MARIA ALBINA BACA LEON	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1738	PIURA	384128-3	242	3	402	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	430236	20455	MORROPON	CHULUCANAS	14,063.74	2,812.75	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1761	PIURA	384128-3	242	3	402	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429520	852	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1767	PIURA	384128-3	242	3	402	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	430298	AGROPECUARIO 33 AMAUTA	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1775	PIURA	384128-3	242	3	402	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	430316	JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2280	PIURA	384128-3	242	3	402	TRANSPROJECTS	PIURA / MORROPON - 10 proyectos	429695	14620 SEDOR DE LA DIVINA MISERICORDIA	MORROPON	CHULUCANAS	10,460.13	3,138.04	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2314	PIURA	384128-4	242	4	403	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	431981	15435 - DIEGO FERRE	MORROPON	MORROPON	12,452.54	3,735.76	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2346	PIURA	384128-4	242	4	403	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	432056	CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	MORROPON	MORROPON	12,452.54	3,735.76	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2375	PIURA	384128-4	242	4	403	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	432042	CESAR VALLEJO	MORROPON	MORROPON	12,452.54	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2284	PIURA	384128-4	242	4	403	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	432730	14700	MORROPON	SANTA CATALINA DE	16,742.55	3,348.51	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2380	PIURA	384128-4	242	4	403	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	431900	EFREN ESTELA ARAMBULO SEMINARIO	MORROPON	MORROPON	16,742.55	3,348.51	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2285	PIURA	384128-4	242	4	403	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	431146	14701	MORROPON	SANTA CATALINA DE	12,452.54	3,735.76	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2404	PIURA	384128-4	242	4	403	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	432891	NUESTRA SEDORA DEL ROSARIO	MORROPON	SANTA CATALINA DE	12,452.54	0.00	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2286	PIURA	384128-4	242	4	403	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	433027	14707	MORROPON	SANTO DOMINGO	12,452.54	3,735.76	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2611	PIURA	384128-4	242	4	403	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	433268	SAN JUAN	MORROPON	SANTO DOMINGO	12,452.54	3,735.76	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2387	PIURA	384128-4	242	4	403	GESTIONA Y APRENDE	PIURA / PIURA - 22 proyectos	433876	JESUS NAZARENO	MORROPON	YAMANGO	12,452.54	3,735.76	20/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1352	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259419	80401	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1353	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259438	80403 CRISTO REY	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1743	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259339	1656	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1969	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	663787	1829	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1973	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259382	1890	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2020	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259400	80396	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2021	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259424	80402	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2026	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259476	80420	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2072	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259481	81634	CHEPEN	PACANGA	11,124.96	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2073	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259495	81636	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2091	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259532	ABEL TORO CONTRERAS	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2096	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	664027	CLEMENTINA PERALTA DE ACUDA	CHEPEN	PACANGA	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2023	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	23025	80408	CHEPEN	PUEBLO NUEVO	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2024	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259650	80409	CHEPEN	PUEBLO NUEVO	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2067	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259688	81568 SEGUNDO ROJAS VELASQUEZ	CHEPEN	PUEBLO NUEVO	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2068	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	259693	81569	CHEPEN	PUEBLO NUEVO	11,124.96	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2105	LA LIBERTAD	384220-5	245	5	395	CONS. SIEMPRE UNIDOS	LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos	663966	LOS JARDINES	CHEPEN	PUEBLO NUEVO	8,850.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1862	ANCASH	384230-7	244	7	398	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	26217	86158 SAN SANTIAGO	HUARMEY	COCHAPETI	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1863	ANCASH	384230-7	244	7	398	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	26222	86159	HUARMEY	COCHAPETI	10,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1858	ANCASH	384230-7	244	7	398	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	26284	1645	HUARMEY	CULEBRAS	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1293	ANCASH	384230-7	244	7	398	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	25840	1609 ESTRELLITAS DE MAR	HUARMEY	HUARMEY	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1296	ANCASH	384230-7	244	7	398	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	25944	88106 JOSE CARLOS MARIATEGUI	HUARMEY	HUARMEY	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1297	ANCASH	384230-7	244	7	398	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	25958	88107 VIRGEN DE FATIMA	HUARMEY	HUARMEY	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1857	ANCASH	384230-7	244	7	398	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	25878	1590 VIRGEN DEL CARMEN	HUARMEY	HUARMEY	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1861	ANCASH	384230-7	244	7	398	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	26401	86156 VIRGEN INMACULADA CONCEPCION	HUARMEY	HUAYAN	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1889	ANCASH	384230-7	244	7	398	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	33171	87508 DON MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	RECUAY	CATAC	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1885	ANCASH	384230-7	244	7	398	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	33350	86580 EDUARDO AUGUSTO BUSTAMANTE ALVARADO	RECUAY	LLACLIN	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1888	ANCASH	384230-7	244	7	398	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	33369	86615	RECUAY	LLACLIN	10,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1883	ANCASH	384230-7	244	7	398	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	33393	86571 SAN LORENZO	RECUAY	MARCA	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1887	ANCASH	384230-7	244	7	398	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	33557	86596 VIRGEN INMACULADA CONCEPCION	RECUAY	PARARIN	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
1884	ANCASH	384230-7	244	7	398	CONS. SIEMPRE UNIDOS	ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos	33623	86578 VIRGEN DEL ROSARIO	RECUAY	TAPACOCHA	9,000.00	0.00	20/09/2017	CONTRATO RESUELTO
2411	ANCASH	384230-8	244	8	374	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	36283	JUAN VELASCO ALVARADO	CORONGO	CUSCA	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1875	ANCASH	384230-8	244	8	374	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	26632	CEBA - 86473 MICELINO SANDOVAL TORRES	HUAYLAS	CARAZ	11,348.50	0.00	12/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1573	ANCASH	384230-8	244	8	374	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	27151	86499 LUIS TORRES SALAZAR	HUAYLAS	HUATA	11,348.50	0.00	12/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1865	ANCASH	384230-8	244	8	374	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	27405	86504 ANDRES PASCUAL	HUAYLAS	PAMPAROMAS	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1870	ANCASH	384230-8	244	8	374	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	27387	86502 SAN SANTIAGO	HUAYLAS	PAMPAROMAS	13,530.50	0.00	12/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1871	ANCASH	384230-8	244	8	374	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	27448	86547 DAVID ELWIN JHONSON MILLER	HUAYLAS	PAMPAROMAS	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1874	ANCASH	384230-8	244	8	374	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	27698	88301	HUAYLAS	PAMPAROMAS	13,530.50	2,706.10	12/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1869	ANCASH	384230-8	244	8	374	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	27844	86498 VICTOR MANUEL GARAY FLORENTINA	HUAYLAS	PUEBLO LIBRE	11,348.50	0.00	12/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1872	ANCASH	384230-8	244	8	374	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	28122	86772	HUAYLAS	SANTA CRUZ	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1907	ANCASH	384230-8	244	8	374	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	39535	84181 JOSE MARIA ARGUEDAS	SIHUAS	HUAYLLABAMBA	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1909	ANCASH	384230-8	244	8	374	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	39682	84235 CAP. JOSE ABELARDO QUIDONES	SIHUAS	QUICHES	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1908	ANCASH	384230-8	244	8	374	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 proyectos	40195	84227 SAN ANTONIO	SIHUAS	SAN JUAN	11,348.50	3,404.55	12/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1333	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	775285	2275	VIRU	CHAO	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1365	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275339	81540	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1379	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	823724	82206 VALLE DE DIOS	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1956	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275221	1747 SAGRADO CORAZON DE JESUS	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1982	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	636483	2108	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1983	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	636497	2109	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1988	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	733667	2168	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2029	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275283	80638	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2038	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275301	80782 ABELARDO GAMARRA	VIRU	CHAO	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2043	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275315	80844	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2045	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275320	80875	VIRU	CHAO	8,900.50	2,670.15	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2078	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275344	81750 CESAR VALLEJO MENDOZA	VIRU	CHAO	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2080	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275377	81772	VIRU	CHAO	10,188.50	2,037.70	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2051	LA LIBERTAD	384447-6	245	6	415	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275424	80947	VIRU	GUADALUPITO	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1940	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274764	1588 MI MUNDO FELIZ	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1949	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274778	1644	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1957	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274815	1753	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2005	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274844	80072	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2006	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274858	80073 JOSE ABELARDO QUIDONEZ GONZALES	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2007	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274863	80074 MARIA CARIDAD AGUERO DE ARRESSE	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2010	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274896	80094	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2034	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274938	80702 MARIA SANDOVAL ROBLES	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2035	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	274957	80704 ANDRES AVELINO CACERES	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2074	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	647009	81700	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2075	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	275042	81700 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2097	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	754607	COAR LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2098	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	819246	CRFA EL CARMELO	VIRU	VIRU	10,188.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2100	LA LIBERTAD	384447-7	245	7	416	W. LEYVA COLLAZOS (B.P)	LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos	659889	JESUS DE NAZARETH	VIRU	VIRU	8,900.50	0.00	26/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1422	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	284560	10995	LAMBAYEQUE	MOCHUMI	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2129	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	284466	10133 SANTA ROSA DE LIMA	LAMBAYEQUE	MOCHUMI	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1402	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	521953	081	LAMBAYEQUE	MORROPE	11,384.93	0.00	25/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1411	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	284720	10160 ROSA DE AMERICA	LAMBAYEQUE	MORROPE	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1412	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	284701	10168 SAN PEDRO	LAMBAYEQUE	MORROPE	8,467.73	0.00	25/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1447	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	284824	10159 DANIEL ALCIDES CARRION	LAMBAYEQUE	MORROPE	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1409	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	285258	10149 ELMER CORTEZ SERQUEN	LAMBAYEQUE	MOTUPE	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1410	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	285357	10153 - CERRO LA VIEJA	LAMBAYEQUE	MOTUPE	8,467.73	0.00	25/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1417	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	285381	10195 MARTHA ISABEL SEVERINO GARCIA	LAMBAYEQUE	MOTUPE	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1639	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	285324	10150 SANTOS CARDENAS VALLADARES	LAMBAYEQUE	MOTUPE	11,384.93	2,276.99	25/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1415	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	285833	10189	LAMBAYEQUE	OLMOS	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1416	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	285847	10190	LAMBAYEQUE	OLMOS	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1443	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	635501	363 MARIO VARGAS LLOSA	LAMBAYEQUE	OLMOS	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1641	LAMBAYEQUE	384818-5	246	5	413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED	TRANSPROJECTS	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos	758422	484	LAMBAYEQUE	OLMOS	8,467.73	2,540.32	25/09/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1677	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413883	14055	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2233	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413741	077	PIURA	CURA MORI	9,825.92	0.00	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2236	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	657140	1026	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2242	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	730937	1152	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2259	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413835	14051	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2319	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413878	20099	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2345	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413798	448	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2364	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	730956	1154	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2370	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	636195	963	PIURA	CURA MORI	9,825.92	0.00	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2406	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413958	POETA CESAR VALLEJO	PIURA	CURA MORI	9,825.92	0.00	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1669	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	765559	1332	PIURA	CURA MORI	9,825.92	0.00	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1735	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413859	14054	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2250	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413821	14003	PIURA	CURA MORI	13,336.89	0.00	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2308	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413864	15333	PIURA	CURA MORI	9,825.92	0.00	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2332	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	765903	20469	PIURA	CURA MORI	13,336.89	0.00	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2343	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413779	411	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2353	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413944	CORONEL JOSE ANDRES RAZURI	PIURA	CURA MORI	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2395	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	413760	386	PIURA	CURA MORI	9,825.92	0.00	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1708	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414038	14896	PIURA	EL TALLAN	9,825.92	0.00	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1729	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414062	20016	PIURA	EL TALLAN	9,825.92	2,947.78	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1766	PIURA	396065-7	242	7	473	RAUL TAGLE SANCHEZ	PIURA / PIURA - 21 proyectos	414081	MANUEL SCORZA	PIURA	EL TALLAN	9,825.92	0.00	02/11/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2103	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	662194	JUAN BASILIO VILLALOBOS	ASCOPE	ASCOPE	13,790.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1382	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	257528	CASA GRANDE	ASCOPE	CASA GRANDE	16,548.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1356	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	256109	80689 DANIEL ALCIDES CARRION	ASCOPE	CHICAMA	16,548.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2048	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	256086	80935	ASCOPE	CHICAMA	13,790.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1339	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	257156	255 MI CIELUTO AZUL	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	16,548.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1344	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	257199	80066	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	16,548.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2061	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	257260	81530 DIVINO MAESTRO	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	16,548.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1351	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	258877	80395	CHEPEN	CHEPEN	13,790.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1359	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	258900	80884 HEROES DEL CENEP	CHEPEN	CHEPEN	16,548.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1389	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	664046	SANTA VICTORIA	CHEPEN	CHEPEN	13,790.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2064	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	258957	81561 ANTONIO BUENO LUCANO	CHEPEN	CHEPEN	13,790.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2856	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	258764	SANTA JUANA DE LESTONNAC	CHEPEN	CHEPEN	16,548.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1384	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	664013	HERMANOS MONTOYA REATEGUI	CHEPEN	PACANGA	16,548.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2084	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	615999	82170 JESUS DE NAZARET	CHEPEN	PACANGA	16,548.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1368	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	780461	81635	CHEPEN	PUEBLO NUEVO	13,790.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1944	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	264345	1614 NIDITOS DE BELEN	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	13,790.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2014	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	264454	80379	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	13,790.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2848	LA LIBERTAD	409402-1	305	1	521	CONSORCIO CHEPÉN	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASCOPE - CHEPEN Y PACASMAYO	264500	81029 LUCRECIA VERTIZ CACEDA	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	16,548.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1326	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	252875	2026 MEDALLITA MILAGROSA	TRUJILLO	EL PORVENIR	17,850.00	2,454.37	19/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1329	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	737203	2194	TRUJILLO	EL PORVENIR	14,875.00	2,454.37	19/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1380	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	819864	82208	TRUJILLO	EL PORVENIR	17,850.00	2,454.37	19/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1381	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	819878	82209	TRUJILLO	EL PORVENIR	14,875.00	2,454.37	19/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1991	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	737199	2192	TRUJILLO	EL PORVENIR	14,875.00	2,454.37	19/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1328	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	668600	2154	TRUJILLO	HUANCHACO	14,875.00	2,454.37	19/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1990	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	732922	2177	TRUJILLO	HUANCHACO	14,875.00	2,454.37	19/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1987	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	791600	2309	TRUJILLO	LA ESPERANZA	17,850.00	2,454.37	19/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1995	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	255138	80781 INMACULADA VIRGEN DE LA PUERTA	TRUJILLO	POROTO	17,850.00	2,454.37	19/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA

Código ARCC	Departamento	Código Proyecto	ADS	ITEM	CONTRATO	Contratista	Descripción del Proyecto	Código Local Escolar	Descripción Larga L.E.	Provincia	Distrito	Monto Contractual	Monto Pagado	FECHA DE INICIO	ESTADO
2027	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	255336	80632 CESAR A. VALLEJO MENDOZA	TRUJILLO	SIMBAL	14,875.00	2,454.37	19/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2028	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	255341	80633	TRUJILLO	SIMBAL	14,875.00	2,454.37	19/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1334	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	774587	2283	TRUJILLO	TRUJILLO	17,850.00	2,454.37	19/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1618	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	817921	2342	TRUJILLO	TRUJILLO	17,850.00	2,454.37	19/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1619	LA LIBERTAD	409402-3	305	3	517	PMP	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO	817935	2343	TRUJILLO	TRUJILLO	17,850.00	2,454.37	19/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1936	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZO - PATAZ	273359	113 SANTA ROSA	GRAN CHIMU	CASCAS	17,955.00	0.00	28/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1977	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZO - PATAZ	273420	194	GRAN CHIMU	CASCAS	14,962.50	0.00	28/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2089	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZO - PATAZ	273571	82542	GRAN CHIMU	CASCAS	17,955.00	0.00	28/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2090	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZO - PATAZ	273613	82546	GRAN CHIMU	CASCAS	14,962.50	0.00	28/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2854	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZO - PATAZ	260663	80812	JULCAN	CARABAMBA	17,955.00	0.00	28/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2855	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZO - PATAZ	664659	82051	JULCAN	CARABAMBA	17,955.00	0.00	28/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2858	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZO - PATAZ	262718	1611	OTUZO	MACHE	17,955.00	0.00	28/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2039	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZO - PATAZ	267725	80802 LAS VIOLETAS	PATAZ	PARCOY	14,962.50	0.00	28/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2842	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZO - PATAZ	268169	81938	PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	17,955.00	0.00	28/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2843	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZO - PATAZ	268089	80486	PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	17,955.00	0.00	28/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2844	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZO - PATAZ	268112	80489	PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	17,955.00	0.00	28/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2845	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZO - PATAZ	268051	80440SAN MIGUEL ARCANGEL	PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	17,955.00	0.00	28/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2846	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZO - PATAZ	268094	80487	PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	17,955.00	0.00	28/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
1624	LA LIBERTAD	409402-4	305	4	522	CONSORCIO PERÚ VIDA	REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRAN CHIMU - JULCAN - OTUZO - PATAZ	266368	LA VICTORIA TECNICO AGROPECUARIO	PATAZ	TAYABAMBA	17,955.00	0.00	28/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2216	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	179955	ANDRES AVELINO CACERES	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	15,760.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2447	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	537237	997	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	15,760.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2448	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	180459	22583	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	17,336.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2453	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	183405	NIÑO JESUS	HUAYTARA	AYAVI	15,760.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2458	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	183636	359	HUAYTARA	LARAMARCA	17,336.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2454	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	183354	319	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE	15,760.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2455	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	184363	22085	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE	17,336.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2456	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	184481	MANUEL GONZALES PRADA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE	15,760.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2461	HUANCAVELICA	409422-1	304	1	519	CONS. HUAYTARA	REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	184952	22619	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	17,336.00	0.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2445	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMPANA - HUANCAVELICA - TAYACAJA	175764	36183	ACOBAMBA	ACOBAMBA	14,000.00	4,200.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2449	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMPANA - HUANCAVELICA - TAYACAJA	643285	36808	CHURCAMPANA	ANCO	17,490.00	3,498.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2450	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMPANA - HUANCAVELICA - TAYACAJA	531947	CHRISTIAN BARNARD	CHURCAMPANA	PAUCARBAMBA	14,000.00	4,200.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2451	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMPANA - HUANCAVELICA - TAYACAJA	729745	1109	CHURCAMPANA	PAUCARBAMBA	17,490.00	3,498.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2452	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMPANA - HUANCAVELICA - TAYACAJA	175231	36121	HUANCAVELICA	YAULI	17,490.00	3,498.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2462	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMPANA - HUANCAVELICA - TAYACAJA	186753	36492	TAYACAJA	ANDAYMARCA	14,000.00	4,200.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2463	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMPANA - HUANCAVELICA - TAYACAJA	189148	31209	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	17,490.00	3,498.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2464	HUANCAVELICA	409422-2	304	2	520	CONS. BAZ INGENIEROS	REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURCAMPANA - HUANCAVELICA - TAYACAJA	189308	30061	TAYACAJA	SURCUBAMBA	14,000.00	4,200.00	26/12/2017	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2466	ICA	OS N° 2608	1	1	2608	HEXA		638284	22770	CHINCHA	ALTO LARAN	10,850.00	10,850.00	01/03/2018	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2471	ICA	OS N° 2608	1	1	2608	HEXA		217575	155	PALPA	PALPA	10,600.00	10,600.00	01/03/2018	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA
2472	ICA	OS N° 2608	1	1	2608	HEXA		217896	22432	PALPA	RIO GRANDE	10,850.00		01/03/2018	EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA