



3744/18

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

**INFORME N° 781 -2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA**



Para : **Abog. KARLA ROMERO SANCHEZ**  
Jefe de la Oficina General de Administración

De : **Abog. LAURA GUTIERREZ GONZALES**  
Jefe de la Unidad de Abastecimiento

Asunto : Informe Pormenorizado del Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED al II trimestre 2018

Fecha : Lima, 29 AGO. 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Informe pormenorizado del seguimiento al proceso de formulación, aprobación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED correspondiente al II Trimestre 2018, encargado a la Unidad de Abastecimiento, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones, numerales 7.8.1 y 7.8.2.<sup>1</sup>

### Introducción

El Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestión donde se planifica, ejecuta y evalúa las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad; en él se prevé las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento, debiendo obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

La normatividad de contrataciones del Estado, establece que las Entidades deben elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir, ejecutar y evaluar su Plan Anual de Contrataciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y de la Directiva emitida para ello.

### I. Proceso de formulación del PAC PRONIED 2018

El proceso de formulación del PAC PRONIED 2018, se inició en el ejercicio anterior de acuerdo a lo señalado en el numeral 15.1, del artículo 15° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF<sup>2</sup>, iniciándose en el Con Memorandum Múltiple N° 62-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA, de fecha 22 de mayo de 2017, con el cual se solicitó a todas las dependencias del PRONIED la remisión de sus requerimientos a través de los respectivos Cuadros de Necesidades para el ejercicio presupuestal 2018, reiterado en dos ocasiones con los Memorandum Múltiple Nos. 114-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA, de fecha 11 de

#### 1 7.8. Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones

7.8.1. El Titular de la Entidad o del funcionario encargado de la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde al Órgano de Control Institucional de cada Entidad, conforme a las normas del Sistema Nacional de Control.

7.8.2. Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se le haya encargado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento.

#### 2 1.5. Formulación del Plan Anual de Contrataciones

A partir del primer semestre, y teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos requerimientos deben estar acompañados de sus respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencia, los cuales pueden ser mejorados, actualizados y/o perfeccionados antes de la convocatoria.



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del diálogo y la reconciliación nacional”

octubre de 2017, 122-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA, de fecha 24 de octubre de 2017 y 145-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA, de fecha 20 de noviembre de 2017.

Las Unidades Orgánicas que conforman la Entidad remitieron sus requerimientos de bienes y servicios para ser incluidos en el PAC PRONIED 2018, a través de los siguientes documentos:

UNIDAD ORGANICA	DOCUMENTO	FECHA	DETALLE
Oficina de Comunicaciones	Memorandum N° 120-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-OC	1/6/2017	Comunica que su área no ha programado ningún procedimiento de selección para el año 2018
Unidad de Finanzas	Informe N° 761-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-OGA-UF	16/6/2017	Remite Cuadro de Necesidades
Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento	Informe N° 316-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-OGA-UA-CALM e Informe N° 1061-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-OGA-UA-CALM	16-6-2018 6/11/2017	Remite Cuadro de Necesidades – SIGA
Oficina de Asesoría Jurídica	Memorando N° 1480-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-OAJ	12-10-2017	No cuenta con requerimientos para procedimientos de selección
Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento	Memorando N° 3843-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-UGME	23-10-2017	Remite Cuadro de Necesidades
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Memorando N° 2878-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-OPP	2/11/2017	Remite Cuadro de Necesidades
Oficina de Tecnologías de la Información	Memorando N° 600-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-OTI	21/11/2017	Remite Cuadro de Necesidades (EE. TT. y TDR)
Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios	Memorando N° 511-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-UGSC	22/11/2017	Remite Cuadro de Necesidades (TDR)
Coordinación de Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento	Informe N° 223-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-OGA-UA-CCP	28/11/2017	Remite Cuadro de Necesidades
Coordinación de Servicios Generales y Transporte de la Unidad de Abastecimiento	Informe N° 612-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-OGA-UA-SERGEN	12/12/2017	Remite Cuadro de Necesidades
Unidad de Trámite Documentario	Informe N° 252-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-UTDAU	5/12/2017	Remite Cuadro de Necesidades
Unidad de Recursos Humanos	Informe N° 572-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/DE-OGA-URH	11/12/2017	Remite Cuadro de Necesidades
Unidad Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastres	Memorando N° 399-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-UGRD	18/12/2017	Remite Cuadro de Necesidades
Unidad Gerencial de Mantenimiento	Memorando N° 2138-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-UGM	21/12/2017	Remite Cuadro de Necesidades

Con la información contenida en los documentos señalados, se procedió a la consolidación de los requerimientos, identificándose los valores referenciales de cada uno de ellos, el tipo de procedimiento de selección y la fecha prevista para su convocatoria, información que serviría para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio 2018.

Mediante Resolución Ministerial N° 725-2017-MINEDU, el 27 de diciembre de 2017, el Ministerio de Educación, Pliego 010, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2018, en el cual se encuentra el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED entre otros.

**Cuadro N° 01**

**Presupuesto Institucional de Apertura del PAC PRONIED 2018**

Descripción	Genérica de gasto	Fuente de financiamiento
1. RECURSOS ORDINARIOS		2,199,089,931.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		11,000,000.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	111,117,405.00	
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	549,412,025.00	
2.5. OTROS GASTOS	370,220,330.00	
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,179,340,171.00	

El Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED para el ejercicio presupuestal 2018, fue aprobado el 18 de enero de 2018 mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 007-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA, con un total de ciento dos (102) procedimientos de selección, que importan S/ 20,633,872.09.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

**Cuadro N° 02**  
**Programación inicial del PAC PRONIED 2018 – Por Método de Contratación**

Método de Contratación	Cant.	Importe S/	Distribución x Ppto. %	Distribución x procedimiento %
Licitación Pública	1	697,000.00	3.38%	0.98%
Concurso Público	8	4,222,159.90	20.46%	7.84%
Adjudicación Simplificada	93	15,714,712.19	76.16%	91.18%
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>20,633,872.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

**Cuadro N° 03**  
**Programación inicial del PAC PRONIED 2018 – Por Objeto**

Objeto del Procedimiento	Cant	Importe	Distribución x Ppto. %	Distribución x procedimiento %
Bienes	3	877,000.00	4.25%	2.94%
Servicios	99	19,756,872.09	95.75%	97.06%
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>20,633,872.09</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Cuadro N° 04**  
**Programación inicial del PAC PRONIED 2018 – Por mes de convocatoria**

Método de Contratación	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Licitación Pública	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1</b>
Concurso Público	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>8</b>
Adjudicaciones Simplificadas	6	84	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	<b>93</b>
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>93</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>102</b>

**Cuadro N° 05**  
**Programación inicial del PAC PRONIED 2018 – Por Fuente de Financiamiento**

Fuente de Financiamiento	Cant	Importe S/	Distribución x Ppto. %	Distribución x procedimiento %
Recursos Ordinarios	102	20,633,872.09	100,00%	100,00%

**Formulación de las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones**

Las diferentes Unidades Orgánicas han presentado sus requerimientos a la Unidad de Abastecimiento, para la atención de sus necesidades, remitiendo sus Términos de Referencia para servicios o Especificaciones Técnicas para bienes, como la remisión de los Requisitos Técnicos Mínimos para la ejecución de obras; asimismo, adjunto a ello se remitieron los requisitos de calificación, los que fueron revisados y concordados con el cumplimiento de las normas de contratación pública, siendo en algunos casos vueltos a remitir al área usuaria para su corrección.

La Unidad de Abastecimiento a través de su Coordinación de Programación y Estudios de Mercado, realizó los correspondientes estudios de mercado, determinando los valores referenciales que determinaron los tipos de procedimientos de selección a incluir al Plan Anual, y con los que se gestionó y solicitó a la Oficina de Planificación y Presupuesto las respectivas disponibilidad presupuestal.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través de diversos memorándums procedió a emitir la aprobación de las Certificaciones de Crédito Presupuestario para los gastos a ejecutarse en el presente ejercicio fiscal 2018, asimismo, generó las Constancias de Previsión de Crédito Presupuestario, por los compromisos a asumir en ejercicios presupuestales posteriores.

Una vez obtenido la documentación necesaria referida en los párrafos anteriores, se consolidaron las necesidades a incluir al Plan Anual de Contrataciones, elaborando el formato Hoja de Cálculo "Plan2018.xls", registrando la siguiente información: i) Tipo de compra o selección, ii) El objeto de la contratación, iii) la descripción de los bienes, servicios y obras a



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del diálogo y la reconciliación nacional”

contratar y el correspondiente iv) Código asignado en el catálogo, v) unidad de medida, vi) cantidad, vii) el tipo de moneda, viii) el valor estimado de la contratación, ix) la fecha prevista de la convocatoria, x) modalidad de selección, xi) órgano encargado de las contrataciones, xii) observaciones y xiv) difusión del PAC, formato con el que registra en el portal web del SEACE.

Asimismo, se proyectó los informes de Modificación del Plan Anual de Contrataciones, adjuntando el proyecto de Resolución de la Oficina General de Administración, para su aprobación.

Las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones del periodo 2018, se planificaron a razón de una por mes, efectuándose una modificación en el mes de abril, una modificación en el mes de mayo, sin embargo en el mes de junio se realizaron tres modificaciones, por la urgencia de la convocatoria de dos procedimientos de selección que requerían su pronta incorporación al Plan Anual de Contrataciones PRONIED 2018 (8va. y 9na. modificación.) siendo la décima modificación la que se encontraba planificada para el respectivo mes.

## II. Proceso de aprobación del PAC PRONIED 2018

### Aprobación de las modificaciones del PAC PRONIED 2018

Las aprobaciones de las modificaciones al PAC PRONIED 2018, se realizaron a través de la emisión de Resoluciones de la Oficina General de Administración, previo a ello la Unidad de Abastecimiento, consolida los requerimientos de contratación, y emite un Informe que detalla los documentos sustento que consistencia la aprobación de la modificación; a razón de ello se ha producido en el transcurso del I trimestre 2018 cinco modificaciones y para el II trimestre 2018 otras cinco modificaciones.

**Cuadro N° 06**  
**Modificaciones del PAC PRONIED 2018**

	Versión		Documento	Aprobación	Publicación	Inc.	Exc.
I Trimestre	Original	1ª vers	007-2018-MINEDU/VGMI-PRONIED-OGA	18/01/2018	18/01/2018	102	--
	1ª Modf	2ª vers	014-2018-MINEDU/VGMI-PRONIED-OGA	31/01/2018	02/02/2018	2	--
	2ª Modf	3ª vers	022-2018-MINEDU/VGMI-PRONIED-OGA	23/02/2018	07/02/2018	1	--
	3ª Modf	4ª vers	031-2018-MINEDU/VGMI-PRONIED-OGA	02/03/2018	21/02/2018	2	4
	4ª Modf	5ª vers	038-2018-MINEDU/VGMI-PRONIED-OGA	20/03/2018	07/03/2018	2	--
	5ª Modf	6ª vers	056-2018-MINEDU/VGMI-PRONIED-OGA	28/03/2018	20/03/2018	7	48
II Trimestre	6ª Modf	7ª vers	073-2018-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGA	18/04/2018	18/04/2018	7	10
	7ª Modf	8ª vers	083-2018-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGA	24/05/2018	24/05/2018	8	--
	8ª Modf	9ª vers	087-2018-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGA	06/06/2018	06/06/2018	1	--
	9ª Modf	10ª vers	089-2018-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGA	08/06/2018	08/06/2018	1	--
	10ª Modf	11ª vers	103-2018-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGA	27/06/2018	27/06/2018	16	--

En el I trimestre 2018 se incorporaron, 14 procedimientos de selección y se excluyeron 52 procedimientos de selección, quedando habilitados 63 procedimientos de selección para su convocatoria. Al cierre del I trimestre 2018, el PAC PRONIED 2018, se muestra de la siguiente manera:

**Cuadro N° 07**

### Programación al cierre del I trimestre PAC PRONIED 2018 – Por Método de Contratación

Método de Contratación	Cant.	Importe S/	Distribución x Ppto. %	Distribución x procedimiento %
Licitación Pública	3	130,968,725.25	93.14%	4.69%
Concurso Público	1	695,866.96	0.49%	1.56%
Adjudicación Simplificada	57	7,871,751.57	5.60%	88.06%
Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	60,500.00	0.04%	1.56%
Contratación Directa	2	1,010,607.00	0.72%	3.13%
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>140,607,450.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del diálogo y la reconciliación nacional”

**Cuadro N° 08**  
**Programación al cierre del I trimestre del PAC PRONIED 2018 – Por Objeto**

Objeto del Procedimiento	Cant	Importe	Distribución x Ppto. %	Distribución x procedimiento %
Bienes	4	78,712,180.00	55.98%	6.25%
Servicios	58	9,398,225.63	6.68%	90.63%
Obras	2	52,497,045.25	37.34%	3.13%
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>140,607,450.88</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>


**Cuadro N° 09**  
**Programación al cierre del I trimestre del PAC PRONIED 2018 – Por mes de convocatoria**

Método de Contratación	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Licitación Pública	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Concurso Público	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
Adjudicaciones Simplificadas	--	49	2	5	1	--	--	--	--	--	--	--	57
Compras por catálogo (Convenio Marco)	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
Contratación Directa	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
<b>Total</b>	<b>--</b>	<b>49</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>64</b>

**Cuadro N° 10**  
**Programación al cierre del I trimestre PAC PRONIED 2018 – Por Fuente de Financiamiento**

Fuente de Financiamiento	Cant	Importe S/	Distribución x Ppto. %	Distribución x procedimiento %
Recursos Ordinarios	64	140,607,450.88	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 01**  
**Variaciones en cantidad del PAC PRONIED 2018**




El PAC PRONIED 2018, para el II trimestre 2018 aumento su cantidad de procedimientos de selección al haberse registrado la inclusión de treinta y tres (33) procedimientos de selección, sin embargo, se produjo la exclusión de diez (10) procedimientos de selección, quedando el PAC PRONIED 2018 con ochenta y siete (87) procedimientos de selección habilitados para su ejecución.

A nivel presupuestal, en el II trimestre 2018, se adicionaron al PAC PRONIED 2018, S/ 7,977,023.04 correspondiente a los treinta y tres (33) procedimientos incorporados, teniendo una rebaja presupuestal de S/ 1,091,671.48 por la exclusión de los diez (10) procedimientos de selección.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

**Gráfico N° 02**  
**Comparación del PAC PRONIED I y II Trimestre 2018**



Al cierre del II trimestre 2018, el PAC PRONIED 2018 registraba los siguientes procedimientos de selección:

**Cuadro N° 11**  
**PAC PRONIED 2018 al II Trimestre – Por Método de Contratación**

Tipo de Procedimiento	Cant	Importe S/	Distribución x Ppto. %	Distribución x procedimiento %
Licitación Pública	3	130,968,725.25	88.68%	3.45%
Concurso Público	4	4,176,579.56	2.83%	4.60%
Adjudicaciones Simplificadas	76	11,090,022.64	751%	87.36%
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	1	60,500.00	0.04%	1.15%
Contratación Directa	3	1,391,757.00	0.94%	3.45%
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>147,687,584.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

**Cuadro N° 12**  
**PAC PRONIED 2018 al II Trimestre – Por Objeto**

Objeto del Procedimiento	Cant	Importe S/.	Distribución x Ppto. %	Distribución x procedimiento %
Bien	5	78,800,160.00	53.36%	5.75%
Servicio	79	15,048,654.60	10.19%	90.80%
Obra	2	52,497,045.25	35.55%	2.30%
Consultoría de Obra	1	1,341,724.60	0.91%	1.15%
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>147,687,584.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

**Cuadro N° 13**  
**PAC PRONIED 2018 al II Trimestre – Por Fuente de Financiamiento**

Proceso x Fte. Fto.	Cant	Importe S/.	Distribución x Ppto. %	Distribución x proceso %
*Recursos Ordinarios	87	147,687,584.45	100.00%	100.00%

**Cuadro N° 14**  
**Distribución de procesos mensual del PAC PRONIED 2018 al II Trimestre**

Tipo de Proceso	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Licitación Pública	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Concurso Público	--	--	--	2	--	2-	--	--	--	--	--	--	4
Adjudicaciones Simplificadas	--	39	2	10	9	--	16	--	--	--	--	--	76
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
Contratación Directa	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	3
<b>Total</b>	<b>--</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>87</b>



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

**Cuadro N° 15**  
**Distribución de procesos presupuestal mensual del PAC PRONIED 2018 al II Trimestre**

Tipo de Proceso	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	TOTAL
Licitación Pública	--	0.00	52,497,045.25	78,471,680.00	--	--	--	130,968,725.25
Concurso Público	--	--	--	2,037,591.56	--	2,138,988.00	--	4,176,579.56
Adjudicaciones Simplificadas	--	5,398,898.18	416,022.00	1,408,346.20	888,403.00	--	2,978,353.26	11,090,022.64
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	--	--	--	60,500.00	--	--	--	60,500.00
Contratación Directa	--	--	1,010,607.00	381,150.00	--	--	--	1,391,757.00
<b>Total</b>	<b>--</b>	<b>5,398,898.18</b>	<b>53,923,674.25</b>	<b>82,359,267.76</b>	<b>888,403.00</b>	<b>2,138,988.00</b>	<b>2,978,353.26</b>	<b>147,687,584.45</b>

Se efectuaron tres (3) rectificaciones al PAC PRONIED 2018, para corregir la cantidad de ítems en el procedimiento de selección No. de Ref. 158 de la versión 13, para ítem paquete del procedimiento de selección No. de Ref. 123 de la versión 7 y para reprogramar la fecha prevista de convocatoria del procedimiento de selección No. de Ref. 110 de la versión 6.

### III. Proceso de ejecución del PAC PRONIED 2018

En el I trimestre del ejercicio presupuestal 2018, se ejecutaron treinta (30) procedimientos de selección programados en el PAC PRONIED 2018, alcanzando una ejecución del 54.55% en cantidad y una ejecución referente al presupuesto programado de 95.29%.

Para el II trimestre del ejercicio presupuestal 2018, se ejecutaron treinta (35) procedimientos de selección.

**Cuadro N° 16**  
**Procedimientos de selección ejecutados del PAC PRONIED en el II trimestre 2018**

Tipo de Procedimiento	Cantidad	Importe S/ Convocado
Licitación Pública	--	--
Concurso Público	4	4,176,577.56
Adjudicación Simplificada	30	3,233,141.64
Contratación Directa	--	--
Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	75,645.55
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>7,485,364.75</b>

#### Concursos Públicos:

Se convocaron cuatro (4) procedimientos de selección:

No. Ref.	PROCESO	DETALLE	ESTADO
111	CP-SM-1-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE AUTOCAD DEL PRONIED	Con contrato suscrito: PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C. CONSORCIO - CONSORCIO JR S/ 674,771.20
122	CP-SM-2-2018-MINEDU/UE 108-1	Servicio Supervisión de Obra: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E FRANCISCO IRAZOLA, SATIPO, JUNIN	En proceso: Presentación de propuestas (10/7) Buena Pro (13/7)
132	CP-SM-3-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y PLAN DE DATOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	En proceso: Integración de Bases (5/7) Buena Pro (18/7)
133	CP-SM-4-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL ALMACEN DEL PRONIED-UE 108	En proceso: Absolución de consultas y observaciones (2/7) Buena Pro (16/7)

#### Adjudicación Simplificada:

Se convocaron treinta (30) procedimientos de selección:

No. Ref.	PROCESO	DETALLE	ESTADO
76	AS-SM-9-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA IE. 122, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE VILCA, DISTRITO DE VILCA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Con contrato suscrito: AQUILES SERVICIOS GENERALES SA./S/ 113,470.00





PERÚ	Ministerio de Educación	Viceministerio de Gestión Institucional	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	Oficina General de Administración	Unidad de Abastecimiento
------	-------------------------	---	--	-----------------------------------	--------------------------

**“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”**  
**“Año del diálogo y la reconciliación nacional”**

72	AS-SM-16-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 22621, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE TASTACANCHA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSCANCHA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	En proceso: Buena Pro consentida AQUILES SERVICIOS GENERALES SAC. S/ 73,700.00
90	AS-SM-11-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 72681, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE HACIENDA TULANI, DISTRITO DE ANTAUTA, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO	Con contrato suscrito: LAMEYER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. S/ 115,326.32
65	AS-SM-25-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. MIRAFLORES, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Con contrato suscrito: AQUILES SERVICIOS GENERALES SAC. S/ 119,018.90
69	AS-SM-26-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 256, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE PELAPATA, DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	Con contrato suscrito: CORPORACION ARQUITECTONICA E INGENIERIA S.A.C. - CORPOARQUING S/ 90,506.78
112	AS-SM-29-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE 429-53, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE PURUS, DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	Con contrato suscrito: WWP CONSTRUCTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WWP CONS. S.A.C. S/ 117,778.00
114	AS-SM-30-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE 36468, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE MITOCASSA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, REGIÓN DE HUANCANELICA	Con contrato suscrito: CORPORACION ARQUITECTONICA E INGENIERIA S.A.C. - CORPOARQUING S/ 92,520.78
113	AS-SM-28-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE 414-30, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE HUERTAHUASI, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, REGIÓN DE AYACUCHO	En proceso: Buena Pro consentida CONSORCIO - consorcio educacion: (20452663032 - EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / 20601362679 - CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CHAVEZ" S.A.C.) S/ 146,191.05
115	AS-SM-32-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE 70821, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCHO, DISTRITO DE NUÑO, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO	En proceso: Buena Pro consentida INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. S/ 99,900.00
55	AS-SM-37-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 414-12, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALANA, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	Con contrato suscrito: CONSORCIO - CONSORCIO EJECUTOR (20508763655 - LA ECONOMICA LIDER E.I.R.L. / 20601356211 - JUAN CARLOS COCA CONTRATISTAS E.I.R.L.) S/ 116,529.91
70	AS-SM-35-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 328, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FELIPE, DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	Con contrato suscrito: CONSORCIO - CONSORCIO GH: (20534703270 - H & R FULL CONSTRUCCIONES S.R.L. / 20600599756 - CONSTRUCTORA DA & TR INGENIEROS E.I.R.L.) S/ 95,700.00
87	AS-SM-34-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 99, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE HUANUTUYO, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO	Con contrato suscrito: WWP CONSTRUCTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WWP CONS. S.A.C. S/ 98,778.00
56	AS-SM-33-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 1018 MIRAFLORES ALTO, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE MARA MARA, DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURIMAC	Con contrato suscrito: CONSORCIO - consorcio Ejecutor: (20508763655 - LA ECONOMICA LIDER E.I.R.L. / 20601356211 - JUAN CARLOS COCA CONTRATISTAS E.I.R.L.) S/ 93,790.00
61	AS-SM-38-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 821068, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE ACCHUPATA, DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Con contrato suscrito: ACCLIVUS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 150,000.00
57	AS-SM-36-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 414-16, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE CCAHUACCPAMPA, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO, REGIÓN AYACUCHO.	Con contrato suscrito: ÑAÑA CONTRATISTAS GENERALES S A S/ 84,494.04
73	AS-SM-39-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 383, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE CHAHUARMA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	En proceso: Buena Pro consentida CONSORCIO - CONSORCIO REAL: (20602214941 - GLOBAL INGENIERIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GLISER S.A.C. / 20600376196 - INGENIERIA Y SERVICIOS CALIFICADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA) S/ 99,000.00
123	AS-SM-43-2018-MINEDU/UE 108-1	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL PRONIED	En proceso: En Etapa de evaluación y calificación, Buena Pro (3/7)
117	AS-SM-45-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNADAS POR PRONIED	Con contrato suscrito: CONSORCIO - CONSORCIO JR: (20557094599 - JR CONSTRUPER CONTRATISTAS S.A.C. / 20464937537 - W & H CONTRATISTAS GENERALES SRL) y 10476374001 - CALDERON PINO DANTE DAVID S/ 163,000.00
121	AS-SM-44-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DE INVIERTE.PE	Declarado Desierto
119	AS-SM-42-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE 488, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA DE PICHIGUA, DISTRITO DE PICHIGUA, PROVINCIA DE ESPINAR, REGIÓN DE CUSCO	Con contrato suscrito: GRUPO RASO E.I.R.L. S/ 79,850.00
118	AS-SM-49-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE 357 SANTO DOMINGO, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS	Con contrato suscrito: CONSORCIO - CONSORCIO REAL: (20602214941 - GLOBAL INGENIERIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GLISER S.A.C. / 20600376196 - INGENIERIA Y SERVICIOS CALIFICADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA) S/ 99,000.00
79	AS-SM-40-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 766, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE HACIENDA CORPACANCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCCHA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	Con contrato suscrito: CONSORCIO - CONSORCIO REAL: (20602214941 - GLOBAL INGENIERIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GLISER S.A.C. / 20600376196 - INGENIERIA Y SERVICIOS CALIFICADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA) S/ 81,440.00
131	AS-SM-50-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ELENA BAZAN ESPINOZA, UBICADA EN EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	En proceso: Buena Pro consentida ÑAÑA CONTRATISTAS GENERALES S A S/ 86,187.45
129	AS-SM-52-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 34626 VICTOR RAUL ESPINOZA SOTO, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	En proceso: Buena Pro Adjudicada FORTRESS COMPAÑIA CONSULTORA CONSTRUCTORA S.A.C. S/ 100,175.30





**“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del diálogo y la reconciliación nacional”**

130	AS-SM-51-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 75, UBICADO EN EL DISTRITO DE ORURILLO, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO	En proceso: Buena Pro consentida CONSORCIO - CONSORCIO INGENIEROS: (20602320295 - JYPSAC S.A.C. / 20600599756 - CONSTRUCTORA DA & TR INGENIEROS E.I.R.L.) S/ 56,800.00
126	AS-SM-53-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS (2) MODULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 22319 DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	En proceso: Buena Pro consentida CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y AFINES S.A.C S/ 78,231.00
125	AS-SM-56-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS (2) MODULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 16449 ELOY SOBERON FLORES DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	En proceso: Buena Pro Adjudicada ADOBE CONSTRUCCION SAC S/ 51,850.00
127	AS-SM-57-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS (2) MODULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 22489, DEL DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	En proceso: Buena Pro consentida TRANSCORP GOMEZ S.A.C. S/ 47,795.00
124	AS-SM-55-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE SIETE (7) MODULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	En proceso: Buena Pro consentida MULTISERVICIOS ESQUIVEL E.I.R.L. S/ 148,000.00
128	AS-SM-54-2018-MINEDU/UE 108-1	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE CUATRO (4) MODULOS PREFABRICADOS INSTALADOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BLAS VALERA, DEL DISTRITO DE LAMUD, PARACAS, PROVINCIA DE LUYA, REGIÓN AMAZONAS, PARA DAR ATENCIÓN AL COAR AMAZONAS, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS	En proceso: Buena Pro Adjudicada HMR CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.C. S/ 35,423.70

**Contrataciones a través del Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco**

Un procedimiento de selección fue ejecutado a través del Catálogo Electrónico por Acuerdo Marco, vinculado al PAC PRONIED 2018.

N° PAC	DETALLE	VALOR REFERENCIAL	Orden	VALOR CONTRATADO
116	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LAS IMPRESORAS DEL PRONIED	S/ 60,500.00	Orden de Compra Electrónica N° 113	S/ 75,645.55

**Análisis de la Ejecución del PAC PRONIED 2018 (cantidades)**

**Cuadro N° 18  
Programación y ejecución del PAC PRONIED 2018 al II Trimestre en cantidad**

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS					PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS					PROCESO DE SELECCIÓN	ACUERDO MARCO
MES	PROGRAMADOS	MENTAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	EXCLUIDOS	CANTIDAD	%	TRIM.	SEM		
Enero	1	1.15%	51.72%	81.61%	53	1	100.00%	54.55%	91.55%	1	1
Febrero	39	44.83%				3	6.12%				
Marzo	5	5.75%				26	433.33%				
Abril	15	17.24%	29.89%	18.39%	9	24	160.00%	134.62%	0.00%	4	1
Mayo	9	10.34%				4	44.44%				
Junio	2	2.30%				7	350.00%				
Julio	16	18.39%	0.00%	0.00%	62			0.00%	0.00%	7	2
Agosto	0	0.00%									
Septiembre	0	0.00%									
Octubre	0	0.00%	0.00%	0.00%	65			0.00%	0.00%	63	2
Noviembre	0	0.00%									
Diciembre	0	0.00%									
	87	100.00%	100.00%	100.00%		65					

Al II trimestre del ejercicio presupuestal 2018, fueron ejecutados treinta y cinco (35) procedimientos de selección, sobre veintiséis (26) procedimientos programados para el II trimestre, representó una ejecución del 134.62%, debido a que se ejecutaron procedimientos del trimestre anterior.

La cantidad en los dos trimestres (30 I trimestre y 35 II trimestre) alcanzan la suma de sesenta y cinco (65) procedimientos de selección, correspondiendo una ejecución total del 91.55%, frente a los setenta y un (71) procedimientos programados en el semestre 2018.

El avance anual de ejecución del PAC PRONIED 2018, consideraba un 81.61%, representando la ejecución de los sesenta y cinco (65) procedimientos de selección 74.71%, por la ejecución de seis (6) procedimientos de selección.

Se presenta mejora en la cantidad de procedimientos ejecutados en comparación con el I trimestre que fue de 54.55% mientras que en el II trimestre fue de 134.62% que corresponde a los meses de abril mayo y junio 2018.





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

### Gráfico N° 03

#### Ejecución presupuestal alcanzada del PAC PRONIED 2018

**ANUAL**  
PROCESOS PROGRAMADOS 37  
PROCESOS EJECUTADOS 65  
PROCESOS NO EJECUTADOS 22

**ACTUAL (ENE-JUN)**  
PROCESOS REGISTRADOS 71  
PROCESOS EJECUTADOS 65  
PROCESOS NO EJECUTADOS 6



#### Análisis de la Ejecución del PAC PRONIED 2018 (Presupuestal)

### Cuadro N° 19

#### Programación y ejecución del PAC PRONIED al II Trimestre 2018 en presupuesto

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS					PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS					PROCED.		ACUERDO	
MES	PROGRAMADOS	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEBESTRAL	EXCLUIDOS	AVANCE				SELECCIÓN	MARCO		
						CANTIDAD	%	TRIM.	SEM				
Enero	431,200.00	0.29%			0.00	431,200.00	100.00%			431,200.00	0.00		
Febrero	5,358,938.18	3.66%	40.17%		0.00	1,007,733.35	15.46%	95.29%		1,007,733.35	0.00		
Marzo	53,492,474.25	35.22%		97.98%	14,670,410.68	56,150,881.35	104.13%		45.10%	56,074,966.34	75,915.01		
Abril	82,359,257.76	55.77%			972,811.26	4,697,257.49	5.70%			4,621,621.94	75,645.55		
Mayo	888,403.00	0.60%	57.82%		0.00	376,084.00	42.33%	8.98%		376,084.00	0.00		
Junio	2,138,988.00	1.45%			0.00	2,598,003.00	121.46%			2,598,003.00	0.00		
Julio	2,978,353.26	2.02%			0.00	0.00				0.00	0.00		
Agosto	0.00	0.00%	2.02%		0.00	0.00		0.00%		0.00	0.00		
Septiembre	0.00	0.00%		2.02%	0.00	0.00			0.00%	0.00	0.00		
Octubre	0.00	0.00%			0.00	0.00				0.00	0.00		
Noviembre	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00%		0.00	0.00		
Diciembre	0.00	0.00%			0.00	0.00				0.00	0.00		
	147,687,584.45	100.00%	100.00%	100.00%	15,643,221.94	65,261,169.19				65,109,608.63	151,560.56		

Treinta y cinco (35) procedimientos de selección fueron ejecutados en el II trimestre 2018 los mismos que sumaron un importe de S/ 7,671,354.09; adicionados a lo ejecutado en el I trimestre importan la totalidad de S/ 85,386,658.76, que representa una ejecución presupuestal de 8.98%.



El avance en la ejecución presupuestal del PAC PRONIED 2018, esperaba una ejecución del 97.98% efectuándose solo el 44.10%, por la no convocatoria de seis (6) procedimientos de selección de los cuales destaca el procedimiento de selección con N° de Ref. 110 "Adquisición, transporte e instalación de 500 módulos prefabricados y 156 pararrayos, para la continuidad del servicio pedagógico en instituciones educativas públicas a nivel nacional", por S/ 78,471,680.00, que representa más del 50% del presupuesto del período informado.

### Gráfico N° 03

#### Ejecución presupuestal alcanzada del PAC PRONIED 2018

**ANUAL**  
PROCESOS PROGRAMADOS 147,687,584.45  
PROCESOS EJECUTADOS 65,261,169.19  
PROCESOS NO EJECUTADOS 82,426,415.26


**ACTUAL (ENE-JUN)**  
PROCESOS PROGRAMADOS 144,709,231.19  
PROCESOS EJECUTADOS 65,261,169.19  
PROCESOS NO EJECUTADOS 79,448,062.00






“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del diálogo y la reconciliación nacional”

**Gráfico N° 04**  
**Comparación de la ejecución presupuestal del PAC PRONIED 2018**



**Gráfico N° 05**  
**Comparación de la ejecución del PAC PRONIED 2018**



#### IV. CONCLUSIONES AL II TRIMESTRE PAC PRONIED 2018

Respecto a la Formulación:

- La Unidad de Abastecimiento, como órgano encargado de las contrataciones, consolida los requerimientos a incluir al PAC PRONIED 2018, a fin de realizar la formulación de la modificación del Plan Anual en forma conjunta periódicamente que permita su programación adecuada y que el Plan Anual de Contrataciones cumpla su función de planificación, programación y difusión que la norma demanda.
- La formulación para las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones realizadas en los trimestres informados, ha cumplido con los formatos requeridos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, para el registro en el SEACE, así como con los documentos que la Entidad ha establecido, realizándose los informes previos, que sustentan cada una de las modificaciones efectuadas.
- Fueron cinco modificaciones del PAC PRONIED 2018, realizadas en el II trimestre, igual cantidad que en el primer trimestre, manteniendo la proporcionalidad de la programación de las modificaciones en el año, a diferencia del ejercicio anterior se ha mejorado, 6 modificaciones en el I trimestre 2017 y 24 modificaciones en el II trimestre 2017.



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del diálogo y la reconciliación nacional”

Respecto a la aprobación:

- Se cuenta con delegación de facultades para la aprobación del PAC PRONIED 2018, y sus modificatorias. (Resolución N° Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2018-MINEDU-VGMI-PRONIED), siendo delegadas a la Oficina General de Administración, tanto su aprobación como las modificaciones del PAC.
- Las modificaciones realizadas del Plan Anual de Contrataciones del PRONIED, cuentan con la documentación necesaria que sustenta cada una de las inclusiones y exclusiones que dieron motivo a la modificación, de acuerdo a cada uno de las exigencias que se establecen en la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones.
- La gestión de aprobación de las modificaciones del PAC PRONIED 2018, han sido realizadas en la oportunidad debida, teniendo por parte de la Oficina General de Administración la disponibilidad permanente de la gestión.

Respecto a la ejecución:

- La ejecución de procedimientos de selección del PAC PRONIED 2018 al II Trimestre 2018 fue de **91.55%**, ejecutándose 65 procedimientos de selección de un total de 71 programados para el I semestre.
- El avance de ejecución anual de ejecución de procedimientos de selección del PAC PRONIED 2018 al II Trimestre 2018 fue de 74.71%, por los 65 procedimientos de selección del total de procedimientos de selección contenidos en el PAC PRONIED 2018.
- La ejecución presupuestal del PAC PRONIED 2018, en el II Trimestre, fue de S/ 65,261,169.19, por los sesenta y cinco (65) procedimientos de selección ejecutados, monto que representa la ejecución del **45.10%** para el I semestre y 44.19% del avance anual de ejecución.
- En lo que corresponde a procesos que debieron ser ejecutados en período comprendido de los dos trimestres, quedaron pendientes 6 procedimientos de selección, los que correspondían a fecha de programación del I trimestre.
- Se convocaron todos los procedimientos incorporados en el II trimestre 2018.



## V. RECOMENDACIONES AL PAC PRONIED 2018

- Incidir a las áreas usuarias y/o dependencias de la Entidad, a planificar sus necesidades con la debida anticipación, debiendo revisar sus cuadros de necesidades, las fechas y etapas correspondientes; estos a su vez debe estar corresponder enteramente con el Plan Operativo Institucional y deben estar estrechamente relacionadas a la atención de sus actividades programadas.
- Establecer coordinaciones estrechas con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y las unidades orgánicas, a fin de que identificar las necesidades de acuerdo a sus objetivos y metas, y de esta manera elaborar en conjunto los Cuadros de Necesidades, cuantificándolos y otorgando el presupuesto correspondiente de tal manera que refleje la verdadera necesidad de la Institución a través del Plan Anual de Contrataciones para los siguientes ejercicios presupuestales.
- Informar a las áreas usuarias que las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones, se efectúan para incluir o excluir contrataciones, en caso que se produzca una reprogramación de las metas institucionales propuestas o una modificación de la asignación presupuestal, así como cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto en el PAC como resultado de la determinación del valor referencial, por lo que deberá señalarse en sus requerimientos a que obedece su requerimiento, y de esta manera establecer el sustento de la modificación a efectuarse.





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

- Implementar instructivos o directivas que permitan la elaboración de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, que proporcionen ayuda a las áreas usuarias para su mejor elaboración de acuerdo a las normas de contratación pública.
- Formular lineamientos de gestión de procesos, a fin de optimizar tiempos y procedimientos que permitan una mejora en el desarrollo de los procesos de selección, del manejo del Plan Anual y de las actividades y procesos en la gestión de abastecimiento (estudio de mercado, aprobación de expediente, designación de comité, aprobación de bases, entre otros).
- Emitir instrucciones para las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones, a fin del Plan Anual se convierta en el verdadero instrumento de gestión, evitando las constantes modificaciones y permitir una eficaz un planificación en la gestión de contrataciones.



Abog. Laura Lisset Gutiérrez González  
Jefa de la Unidad de Abastecimiento  
OGA-PRONIED





PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura  
Educativa

Oficina General de  
Administración

Unidad de  
Abastecimiento

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del diálogo y la reconciliación nacional”

## ANEXOS







PERÚ	Ministerio de Educación	Viceministerio de Gestión Institucional	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	Oficina General de Administración	Unidad de Abastecimiento
------	-------------------------	---	--	-----------------------------------	--------------------------

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del diálogo y la reconciliación nacional”

## PROCEDIMIENTOS DEL PAC PRONIED al II TRIMESTRE 2018

No Ref. PAC	DENOMINACIÓN	proceso	valor estimado	fecha tentativa	Fte Fto.	OBJETO	AREA USUARIA
50	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 40398, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE COLCA HUALLATA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHUCA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Adjudicación Simplificada	S/. 154,489.71	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
51	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 40599, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE PILLONE, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHUCA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Adjudicación Simplificada	S/. 104,663.05	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
52	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 40216, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLACUCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE TURUCANI, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Adjudicación Simplificada	S/. 153,069.13	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
53	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 40406, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE CUCHO CAPILLA, DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Adjudicación Simplificada	S/. 160,000.00	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
54	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 40105, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE CCASCCA, DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Adjudicación Simplificada	S/. 127,232.78	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
55	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 414-12, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALANA, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	Adjudicación Simplificada	S/. 145,480.54	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
56	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 1018 MIRAFLORES ALTO, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE MARA MARA, DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION DE APURIMAC	Adjudicación Simplificada	S/. 116,435.04	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
57	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 414-16, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE PARAS, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	Adjudicación Simplificada	S/. 106,617.55	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
58	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 409, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE TINGAYOC, DISTRITO DE JOSE SABOGAL, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Adjudicación Simplificada	S/. 102,580.02	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
59	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 101121, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE CHADIN, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Adjudicación Simplificada	S/. 163,347.47	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
60	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 821131, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE LIRIO PAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Adjudicación Simplificada	S/. 163,083.43	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
61	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 821068, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE ACSHUPATA, DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Adjudicación Simplificada	S/. 177,662.71	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
62	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 821333, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE MAQUI MAQUI, DISTRITO DE ENCAÑADA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Adjudicación Simplificada	S/. 122,375.30	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
63	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 56073, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SICUANI, DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adjudicación Simplificada	S/. 61,069.64	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
65	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. MIRAFLORES, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adjudicación Simplificada	S/. 135,018.97	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
66	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. URINSAYA, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE URINSAYA, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adjudicación Simplificada	S/. 95,310.95	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
67	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 543, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE PUMATHALLA, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adjudicación Simplificada	S/. 120,150.00	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
68	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 50569, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE HUARACCONI, DISTRITO DE MARCAPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adjudicación Simplificada	S/. 163,705.06	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
69	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 256, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE PELAPATA, DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	Adjudicación Simplificada	S/. 106,541.27	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
70	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 328, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FELIPE, DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	Adjudicación Simplificada	S/. 115,341.72	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
71	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 320, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE MARCAS PAMPAPUQUIO, DISTRITO DE CUSICANCHA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	Adjudicación Simplificada	S/. 94,051.82	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM







PERÚ	Ministerio de Educación	Viceministerio de Gestión Institucional	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	Oficina General de Administración	Unidad de Abastecimiento
------	-------------------------	---	--	-----------------------------------	--------------------------

**“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del diálogo y la reconciliación nacional”**

72	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 22621, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE TASTACANCHA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Adjudicación Simplificada	S/. 90,268.08	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
73	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 383, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE CHAHUARMA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Adjudicación Simplificada	S/. 117,451.30	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
76	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 122, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE VILCA, DISTRITO DE VILCA, PROVINCIA DE HUANCARELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Adjudicación Simplificada	S/. 124,693.10	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
79	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 766, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE HACIENDA CORPACANCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCOA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	Adjudicación Simplificada	S/. 101,798.75	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
80	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 578, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE MARCAPOMACOCOA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCOA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	Adjudicación Simplificada	S/. 101,059.29	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
81	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 30053, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE PATALA, DISTRITO DE PUCARÁ, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	Adjudicación Simplificada	S/. 90,268.08	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
84	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 34098, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SUNEK, DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	Adjudicación Simplificada	S/. 168,047.61	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	
85	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 214, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE VIZCACHANI, DISTRITO DE ORURILLO, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO	Adjudicación Simplificada	S/. 52,761.42	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
86	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. Estrellita del Sur, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE AYMAÑA, DISTRITO DE CORANI, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO	Adjudicación Simplificada	S/. 92,162.72	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
87	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 99, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE HUANUTUYO, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO	Adjudicación Simplificada	S/. 108,832.80	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
89	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 70818, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE JAHUIRUMA, DISTRITO DE ORURILLO, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO	Adjudicación Simplificada	S/. 128,264.82	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
90	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE. 72681, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE HACIENDA TULANI, DISTRITO DE ANTAUTA, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO	Adjudicación Simplificada	S/. 119,687.90	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
91	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ACCESO CLIENTE CAL (650)	Adjudicación Simplificada	S/. 80,000.00	Marzo	*Recursos Ordinarios	Bien	OTI
93	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOSERA (KITS 29)	Adjudicación Simplificada	S/. 100,000.00	Febrero	*Recursos Ordinarios	Bien	OGA
94	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ZONAL DE PIURA - ITEM 08-2DA CONVOCATORIA	Adjudicación Simplificada	S/. 220,714.80	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	OGA
95	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, RECLASIFICACIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO MUEBLES BIENES	Adjudicación Simplificada	S/. 86,928.00	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	OGA
96	SERVICIO DE CORREOS Y MENSAJERÍA	Adjudicación Simplificada	S/. 128,304.00	Mayo	*Recursos Ordinarios	Servicio	
97	SEGURO VEHICULAR	Adjudicación Simplificada	S/. 300,000.00	Abril	*Recursos Ordinarios	Servicio	OGA
98	CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA EL DISEÑO DE ANTEPROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE PROTOTIPOS EDUCATIVOS BAJO LA METODOLOGÍA SISTÉMICA HELADAS.	Adjudicación Simplificada	S/. 345,000.00	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGSC
103	SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TREINTA Y DOS MÓDULOS PREFABRICADOS ASIGNADOS A LA IE FRANCISCO DE ZELA Y QUE FUERON INSTALADOS EN LA IE JORGE BASADRE GROHMANN, UBICADOS EN LA REGION PROVINCIA Y DISTRITO DE TACNA PARA DAR ATENCION A CATORCE (14) INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE CARAVELI DE LA REGION AREQUIPA EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO 009-2018-PCM	Contratación Directa	S/. 431,200.00	Enero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGME
104	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PLOTEO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -PRONIED	Adjudicación Simplificada	S/. 282,843.35	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGE0
105	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACION DE TREINTAIUN (31) MODULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA, UBICADOS EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA PARA DAR ATENCION A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTAR SRA. DE ALTA GRACIA DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO, EN EL TERRENO DE LA CASA MATERNA DEL HOSPITAL AYAVIRI PERTENECIENTE A LA RED MELGAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO/	Adjudicación Simplificada	S/. 379,890.00	Febrero	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGME
106	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. FRANCISCO IRAZOLA -SATIO - JUNIN - JUNIN/	Licitación Pública	S/. 22,081,806.92	Marzo	*Recursos Ordinarios	obra	UGE0
107	SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS PARA DAR ATENCIÓN A TRES (3) INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE PARINACOCAS - REGION AYACUCHO/	Contratación Directa	S/. 579,407.00	Marzo	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGME
108	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 03 INSTITUCIONES	Licitación	S/. 30,415,238.33	Marzo	*Recursos Ordinarios	obra	UGE0







PERÚ	Ministerio de Educación	Viceministerio de Gestión Institucional	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	Oficina General de Administración	Unidad de Abastecimiento
------	-------------------------	---	--	-----------------------------------	--------------------------

**“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”**  
**“Año del diálogo y la reconciliación nacional”**

	EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA Y 01 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ICA ITEM PAQUETE 05/	Pública			Ordinarios		
109	SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VEINTINUEVE (29) MÓDULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA ASIGNADOS A LA I.E JOSE GRANDA DE LA REGIÓN DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRAS, A LA I.E VENTURA CCALAMAQUI DE LA REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA Y A LA I.E 115-5 REPÚBLICA HELÉNICA DE LA REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PARA DAR ATENCIÓN A LAS I.EE SANTA FORTUNATA, SAN JUAN BAUTISTA SCARSI VALDIVIA Y FE Y ALEGRÍA 52 DE LA REGIÓN DE MOQUEGUA./	Adjudicación Simplificada	S/. 336,022.00	Marzo	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGME
110	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 500 MÓDULOS PREFABRICADOS Y 156 PARARRAYOS, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	Licitación Pública	S/. 78,471,680.00	Abril	*Recursos Ordinarios	Bien	UGME
111	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE AUTOCAD DEL PRONIED	Concurso Público	S/. 695,866.96	Abril	*Recursos Ordinarios	Servicio	OTI
112	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E 429-53, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE PURUS, DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	Adjudicación Simplificada	S/. 137,616.36	Abril	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
113	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E 414-30, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE HUERTAHUASI, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, REGIÓN DE AYACUCHO	Adjudicación Simplificada	S/. 148,417.31	Abril	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
114	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E 36468, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE MITOCASSA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, REGIÓN DE HUANCANELICA	Adjudicación Simplificada	S/. 109,495.98	Abril	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
115	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E 70821, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCHO, DISTRITO DE NUÑO, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN DE PUNO	Adjudicación Simplificada	S/. 120,145.04	Abril	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
116	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LAS IMPRESORAS DEL PRONIED	Compras por catálogo (Convenio Marco)	S/. 60,500.00	Abril	*Recursos Ordinarios	Bien	OTI
117	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNADAS POR PRONIED/	Adjudicación Simplificada	S/. 215,963.33	Abril	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGME
118	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E 357 SANTO DOMINGO, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS/	Adjudicación Simplificada	S/. 114,577.75	Abril	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
119	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E 488, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCÍA DE PICHUHUA, DISTRITO DE PICHUHUA, PROVINCIA DE ESPINAR, REGIÓN DE CUSCO/	Adjudicación Simplificada	S/. 99,150.43	Abril	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
120	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL PRONIED/	Contratación Directa	S/. 381,150.00	Abril	*Recursos Ordinarios	Servicio	OGA
121	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DE INVIERTE.PE/	Adjudicación Simplificada	S/. 75,000.00	Abril	*Recursos Ordinarios	Servicio	URH
122	Servicio Supervisión de Obra: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E FRANCISCO IRAZOLA, SATIPO, JUNIN/	Concurso Público	S/. 1,341,724.60	Abril	*Recursos Ordinarios	Consultoría de Obra	UGE0
123	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL PRONIED/	Adjudicación Simplificada	S/. 87,980.00	Abril	*Recursos Ordinarios	Bien	OGA
124	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE SIETE (7) MODULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	Adjudicación Simplificada	S/. 180,315.00	Mayo	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
125	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS (2) MODULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 16449 ELOY SOBERON FLORES DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Adjudicación Simplificada	S/. 62,150.00	Mayo	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
126	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS (2) MODULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 22319 DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	Adjudicación Simplificada	S/. 87,900.00	Mayo	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
127	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (2) MÓDULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO. 22489, DEL DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	Adjudicación Simplificada	S/. 60,500.00	Mayo	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
128	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) MÓDULOS PREFABRICADOS INSTALADOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BLAS VALERA, DEL DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA, REGIÓN AMAZONAS, PARA DAR ATENCIÓN AL COAR AMAZONAS, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS	Adjudicación Simplificada	S/. 68,150.00	Mayo	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
129	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 34626 "VÍCTOR RAÚL ESPINOZA SOTO", UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	Adjudicación Simplificada	S/. 126,805.00	Mayo	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
130	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 75, UBICADO EN EL DISTRITO DE ORURILLO, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO	Adjudicación Simplificada	S/. 66,544.00	Mayo	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM





**“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del diálogo y la reconciliación nacional”**

131	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ELENA BAZÁN ESPINOZA", UBICADA EN EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	Adjudicación Simplificada	S/. 107,735.00	Mayo	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
132	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL Y PLAN DE DATOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	Concurso Público	S/. 1,147,788.00	Junio	*Recursos Ordinarios	Servicio	OTI
133	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL ALMACEN DEL PRONIED-UE 108	Concurso Público	S/. 991,200.00	Junio	*Recursos Ordinarios	Servicio	OGA
134	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE TRES (3) MÓDULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA HABILITACION URBANA NUEVA CIUDAD DE BELEN, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30291	Adjudicación Simplificada	S/. 108,000.00	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGME
135	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINCO (5) MÓDULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA, ASIGNADOS A LA IE DANIEL HERNANDEZ UBICADO EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN HUANCAYELICA, PARA DAR ATENCIÓN A LA IE N° 0152 JOSE CARLOS MARIATEGUI, UBICADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y REGION LIMA	Adjudicación Simplificada	S/. 64,500.00	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGME
136	SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE OCHO (8) MÓDULOS PREFABRICADOS ASIGNADOS A LA I.E. CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE MOTUPE, PARA DAR ATENCIÓN A SEIS (6) INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE PATAZ	Adjudicación Simplificada	S/. 111,200.00	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	
137	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (2) MÓDULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 20389, DEL DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA	Adjudicación Simplificada	S/. 51,900.00	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGME
138	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UN (1) MÓDULO PREFABRICADO DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PERUANO ESPAÑOL, DEL DISTRITO DE BELLA UNIÓN, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA Y DE UN (1) MÓDULO PREFABRICADO DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40290, DEL DISTRITO DE ATQUIPA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	Adjudicación Simplificada	S/. 40,000.00	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGME
139	ADQUISICIÓN PARA LA REPOSICIÓN DE PARTES Y PIEZAS FALTANTES DE 40 MÓDULOS PREFABRICADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 036-2015-MINEDU/UE.108	Adjudicación Simplificada	S/. 73,673.00	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGME
140	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA I.E. No. 301, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO INFIerno, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS	Adjudicación Simplificada	S/. 157,463.21	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
141	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA I.E. No. 133, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO CURASCO, DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN APURIMAC	Adjudicación Simplificada	S/. 153,656.39	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
142	SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN	Adjudicación Simplificada	S/. 368,401.50	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
143	SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PROVINCIAS DE CONCEPCION, Y JAUJA, REGIÓN JUNÍN	Adjudicación Simplificada	S/. 212,659.44	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
144	SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN HUANOUCO	Adjudicación Simplificada	S/. 397,831.51	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
145	SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN CUSCO	Adjudicación Simplificada	S/. 275,400.00	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
146	SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN LORETO	Adjudicación Simplificada	S/. 257,779.97	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
147	SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN ANCASH	Adjudicación Simplificada	S/. 211,888.24	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGM
148	SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VEINTINUEVE (29) MÓDULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA QUE FUERON ASIGNADOS A DOS (2) INSTITUCIONES EDUCATIVAS: IE JUAN JIMENEZ PIMENTEL, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION DE SAN MARTIN (27 MPF) E IE MANUEL ANTONIO MESONES MUÑOZ, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, REGION SAN MARTIN (02 MPF); PARA DAR ATENCION A NUEVE (9) INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA REGION SAN MARTIN	Adjudicación Simplificada	S/. 389,000.00	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGME
149	SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA ASIGNADOS A LA I.E. NO. 20188, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA, A FAVOR DE LA I.E. MARYLAND BILINGUAL HIGH SCHOOL DE LA PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA	Adjudicación Simplificada	S/. 105,000.00	Julio	*Recursos Ordinarios	Servicio	UGME
			<b>S/. 147,687,584.45</b>				

MINEDU  
A FAVORANTES  
Especialista  
ABASTECIMIENTO