

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|-------------|---|----------------------|--|------------|------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 2177 | LIMA | 380034-1 | 241 | 1 | 270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / CAÑETE Y YAUYS - 10 proyectos | 352610 | 20131 JOSE OLAYA BALANDRA | CAÑETE | CERRO AZUL | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2115 | LIMA | 380034-1 | 241 | 1 | 270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / CAÑETE Y YAUYS - 10 proyectos | 353822 | 613 | CAÑETE | NUEVO IMPERIAL | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2206 | LIMA | 380034-1 | 241 | 1 | 270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / CAÑETE Y YAUYS - 10 proyectos | 353761 | 341 SAGRADO CORAZON DE JESUS | CAÑETE | NUEVO IMPERIAL | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2178 | LIMA | 380034-1 | 241 | 1 | 270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / CAÑETE Y YAUYS - 10 proyectos | 354044 | 20174 | CAÑETE | PACARAN | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2179 | LIMA | 380034-1 | 241 | 1 | 270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / CAÑETE Y YAUYS - 10 proyectos | 354138 | 20176 | CAÑETE | QUILMANA | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2180 | LIMA | 380034-1 | 241 | 1 | 270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / CAÑETE Y YAUYS - 10 proyectos | 351875 | 20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2181 | LIMA | 380034-1 | 241 | 1 | 270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / CAÑETE Y YAUYS - 10 proyectos | 362746 | 20219 | YAUYS | CHOCOS | 13,226.61 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2195 | LIMA | 380034-1 | 241 | 1 | 270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / CAÑETE Y YAUYS - 10 proyectos | 362874 | 20723 | YAUYS | COLONIA | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2222 | LIMA | 380034-1 | 241 | 1 | 270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / CAÑETE Y YAUYS - 10 proyectos | 363623 | SAN PEDRO DE PILAS | YAUYS | SAN PEDRO DE PILAS | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2182 | LIMA | 380034-1 | 241 | 1 | 270-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / CAÑETE Y YAUYS - 10 proyectos | 363878 | 20253 BUENOS AIRES | YAUYS | VIÑAC | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2185 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 357434 | 20572 GLORIOSO SAN CRISTOBAL | HUAROCHIRI | MARIATANA | 15,068.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2197 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 357472 | 20829 | HUAROCHIRI | MARIATANA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2618 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 356830 | SAN JUAN BAUTISTA | HUAROCHIRI | MATUCANA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1463 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 357561 | 20575 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | HUAROCHIRI | RICARDO PALMA | 15,068.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2211 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 357518 | 396 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | HUAROCHIRI | RICARDO PALMA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2186 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 357655 | 20578 (445) CESAR A. VALLEJO | HUAROCHIRI | SAN ANDRES DE TUPICOCHA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2201 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 357778 | 20955-13 | HUAROCHIRI | SAN ANTONIO | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2202 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 357801 | 20955-16 | HUAROCHIRI | SAN ANTONIO | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2203 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 357844 | 20955-22 | HUAROCHIRI | SAN ANTONIO | 15,068.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1464 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 357919 | 20581 SAN BARTOLOME | HUAROCHIRI | SAN BARTOLOME | 15,068.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2187 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 358056 | 20589 ROSA DE SANTA MARIA | HUAROCHIRI | SAN JUAN DE TANTARANACHE | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2189 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 358117 | 20591 MARIA RECUAY | HUAROCHIRI | SAN LORENZO DE QUINTI | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2190 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 358344 | 20599 JORGE BASADRE | HUAROCHIRI | SAN MATEO DE OTAO | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2184 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 358438 | 20544 (398) JOSE CARLOS MARIATEGUI | HUAROCHIRI | SAN PEDRO DE CASTA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2191 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 358594 | 20602 JOSE MARIA ARGUEDAS | HUAROCHIRI | SANTA CRUZ DE COCACACHACA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1466 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 737825 | 20955-25 MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2196 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 358706 | 20825 TUPAC AMARU II | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2212 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 358645 | 438 | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2192 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 358829 | 20610 GERVASIO CLEMENTE VALENCIA EX 550 | HUAROCHIRI | SANTIAGO DE TUNA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1465 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 358914 | 20914 | HUAROCHIRI | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2199 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 358891 | 20840 SANTIAGO ERIK ANTUNEZ DE MAYOLO RYNNIN | HUAROCHIRI | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2725 | LIMA | 380034-2 | 241 | 2 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LIMA / HUAROCHIRI - 22 proyectos | 747867 | SANTA ROSA | HUAROCHIRI | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1651 | LIMA | 380034-3 | 241 | 3 | 269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMI | 349552 | SAN MARTIN DE PORRAS | BARRANCA | PARAMONGA | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2210 | LIMA | 380034-3 | 241 | 3 | 269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMI | 349986 | 392 SEDOR DE LUREN | BARRANCA | SUPE | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2204 | LIMA | 380034-3 | 241 | 0 | 269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMI | 350772 | SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | CAJATAMBO | GÓRGOR | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2209 | LIMA | 380034-3 | 241 | 3 | 269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMI | 350852 | 20011 / CIRO ALEGRIA BAZAN | CAJATAMBO | HUANCAPON | 13,226.61 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2205 | LIMA | 380034-3 | 241 | 3 | 269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMI | 351601 | 21004-2 | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2213 | LIMA | 380034-3 | 241 | 3 | 269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMI | 351521 | 506-4 | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2224 | LIMA | 380034-3 | 241 | 3 | 269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMI | 351583 | SANTA ROSA DE YANGAS | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2175 | LIMA | 380034-3 | 241 | 3 | 269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMI | 361054 | 03 DIVINO NIDO JESUS | HUAURA | SAYAN | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2198 | LIMA | 380034-3 | 241 | 3 | 269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMI | 361025 | 20833 SANTA ROSA DE LIMA | HUAURA | SAYAN | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2218 | LIMA | 380034-3 | 241 | 3 | 269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMI | 361186 | MANUEL TOVAR | HUAURA | SAYAN | 13,226.61 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2176 | LIMA | 380034-3 | 241 | 3 | 269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMI | 361964 | 20058 | OYON | NAVAN | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2217 | LIMA | 380034-3 | 241 | 3 | 269-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LIMA / HUAURA, OYON, BARRANCA, CAJATAMI | 361643 | LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN | OYON | NAVAN | 9,837.51 | 2,951.25 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|----------------|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1938 | LA LIBERTAD | 380049-1 | 245 | 1 | 271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos | 252658 | 1563 NUEVO MILENIO | TRUJILLO | EL PORVENIR | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1992 | LA LIBERTAD | 380049-1 | 245 | 1 | 271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos | 737316 | 2199 | TRUJILLO | EL PORVENIR | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2092 | LA LIBERTAD | 380049-1 | 245 | 1 | 271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos | 776591 | ALTO TRUJILLO | TRUJILLO | EL PORVENIR | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2114 | LA LIBERTAD | 380049-1 | 245 | 1 | 271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos | 572947 | SANTA ISABEL | TRUJILLO | EL PORVENIR | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1947 | LA LIBERTAD | 380049-1 | 245 | 1 | 271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos | 253163 | 1635 | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | 13,226.61 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2079 | LA LIBERTAD | 380049-1 | 245 | 1 | 271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos | 659530 | 81765 SIMON LOZANO GARCIA | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1331 | LA LIBERTAD | 380049-1 | 245 | 1 | 271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos | 770004 | 2270 | TRUJILLO | HUANCHACO | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1355 | LA LIBERTAD | 380049-1 | 245 | 1 | 271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos | 253484 | 80628 | TRUJILLO | HUANCHACO | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1369 | LA LIBERTAD | 380049-1 | 245 | 1 | 271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos | 253605 | 81714 SEDOR DE LOS MILAGROS | TRUJILLO | HUANCHACO | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1371 | LA LIBERTAD | 380049-1 | 245 | 1 | 271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos | 253511 | 81758 TELMO HOYLE DE LOS RIOS | TRUJILLO | HUANCHACO | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1372 | LA LIBERTAD | 380049-1 | 245 | 1 | 271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos | 253525 | 81764 LA CANTERA | TRUJILLO | HUANCHACO | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1376 | LA LIBERTAD | 380049-1 | 245 | 1 | 271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos | 253610 | 82068 | TRUJILLO | HUANCHACO | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1383 | LA LIBERTAD | 380049-1 | 245 | 1 | 271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos | 253573 | DEAN SAAVEDRA | TRUJILLO | HUANCHACO | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2110 | LA LIBERTAD | 380049-1 | 245 | 1 | 271-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 14 - proyectos | 548453 | PAPA JUAN PABLO II | TRUJILLO | HUANCHACO | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1964 | LA LIBERTAD | 380049-10 | 245 | 10 | 273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos | 264675 | 179 | PACASMAYO | GUADALUPE | 9,837.51 | 2,951.25 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1976 | LA LIBERTAD | 380049-10 | 245 | 10 | 273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos | 666922 | 1912 | PACASMAYO | GUADALUPE | 9,837.51 | 2,951.25 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1981 | LA LIBERTAD | 380049-10 | 245 | 10 | 273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos | 640084 | 2104 | PACASMAYO | GUADALUPE | 9,837.51 | 2,951.25 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2054 | LA LIBERTAD | 380049-10 | 245 | 10 | 273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos | 264878 | 81032 | PACASMAYO | GUADALUPE | 9,837.51 | 2,951.25 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2066 | LA LIBERTAD | 380049-10 | 245 | 10 | 273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos | 264883 | 81563 FRANCISCO SÓLANO DEZA ALCANTARA | PACASMAYO | GUADALUPE | 9,837.51 | 2,951.25 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2094 | LA LIBERTAD | 380049-10 | 245 | 10 | 273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos | 265043 | CEBA - 81032 - 67 | PACASMAYO | GUADALUPE | 9,837.51 | 2,951.25 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1358 | LA LIBERTAD | 380049-10 | 245 | 10 | 273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos | 667064 | 80880 CONSUELO SOLANO DE VILLON | PACASMAYO | PACASMAYO | 9,837.51 | 2,951.25 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2022 | LA LIBERTAD | 380049-10 | 245 | 10 | 273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos | 265316 | 80405 OCTAVIO MONGRUT GIRALDO | PACASMAYO | PACASMAYO | 9,837.51 | 2,951.25 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2109 | LA LIBERTAD | 380049-10 | 245 | 10 | 273-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 9 - proyectos | 265415 | PACASMAYO | PACASMAYO | PACASMAYO | 13,226.61 | 2,645.32 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1622 | LA LIBERTAD | 380049-11 | 245 | 11 | 274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos | 265887 | 81570 SUSANA CORREA PALACIOS | PACASMAYO | SAN JOSE | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1623 | LA LIBERTAD | 380049-11 | 245 | 11 | 274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos | 265948 | CULTAMBO | PACASMAYO | SAN JOSE | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1945 | LA LIBERTAD | 380049-11 | 245 | 11 | 274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos | 265750 | 1628 VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN | PACASMAYO | SAN JOSE | 13,226.61 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1980 | LA LIBERTAD | 380049-11 | 245 | 11 | 274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos | 596689 | 2092 | PACASMAYO | SAN JOSE | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2031 | LA LIBERTAD | 380049-11 | 245 | 11 | 274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos | 265953 | 80669 | PACASMAYO | SAN JOSE | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2032 | LA LIBERTAD | 380049-11 | 245 | 11 | 274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos | 265854 | 80670 | PACASMAYO | SAN JOSE | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2069 | LA LIBERTAD | 380049-11 | 245 | 11 | 274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos | 265910 | 81573 | PACASMAYO | SAN JOSE | 13,226.61 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2117 | LA LIBERTAD | 380049-11 | 245 | 11 | 274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos | 667484 | TECAPA | PACASMAYO | SAN JOSE | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2015 | LA LIBERTAD | 380049-11 | 245 | 11 | 274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos | 667097 | 80380 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | PACASMAYO | SAN PEDRO DE LLOC | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2016 | LA LIBERTAD | 380049-11 | 245 | 11 | 274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos | 264473 | 80381 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | PACASMAYO | SAN PEDRO DE LLOC | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2102 | LA LIBERTAD | 380049-11 | 245 | 11 | 274-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / PACASMAYO - 11 - proyectos | 264576 | JOSE ANDRES RAZURI | PACASMAYO | SAN PEDRO DE LLOC | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1998 | LA LIBERTAD | 380049-12 | 245 | 12 | 310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZZO Y SANC | 273335 | 78 MI CAPULLO | GRAN CHIMU | CASCAS | 12,000.51 | 0.00 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2083 | LA LIBERTAD | 380049-12 | 245 | 12 | 310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZZO Y SANC | 273793 | 821149 | GRAN CHIMU | CASCAS | 16,000.49 | 0.00 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2087 | LA LIBERTAD | 380049-12 | 245 | 12 | 310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZZO Y SANC | 273533 | 82538 MANUEL MARIA ALVAREZ | GRAN CHIMU | CASCAS | 12,000.51 | 0.00 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2088 | LA LIBERTAD | 380049-12 | 245 | 12 | 310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZZO Y SANC | 273552 | 82540 | GRAN CHIMU | CASCAS | 16,000.49 | 0.00 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2113 | LA LIBERTAD | 380049-12 | 245 | 12 | 310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZZO Y SANC | 273830 | SAN GABRIEL | GRAN CHIMU | CASCAS | 16,000.49 | 0.00 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2086 | LA LIBERTAD | 380049-12 | 245 | 12 | 310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZZO Y SANC | 274518 | 82333 | GRAN CHIMU | SAYAPULLO | 16,000.49 | 0.00 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2030 | LA LIBERTAD | 380049-12 | 245 | 12 | 310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZZO Y SANC | 262695 | 80655 VIRGEN DE LA ASUNCION | OTUZZO | LA CUESTA | 12,000.51 | 0.00 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1996 | LA LIBERTAD | 380049-12 | 245 | 12 | 310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZZO Y SANC | 261785 | 264 | OTUZZO | OTUZZO | 12,000.51 | 0.00 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1966 | LA LIBERTAD | 380049-12 | 245 | 12 | 310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZZO Y SANC | 262902 | 1794 | OTUZZO | SALPO | 12,000.51 | 0.00 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2047 | LA LIBERTAD | 380049-12 | 245 | 12 | 310-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | LA LIBERTAD / GRAN CHIMU, OTUZZO Y SANC | 271275 | 80894 | SANCHEZ CARRION | SARTIMBAMBA | 12,000.51 | 0.00 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|-------------|---|----------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1954 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 254134 | 1719 SAN MARTIN DE PORRES | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1962 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 253889 | 1785 GOTITAS DE ROCIO | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1963 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 253894 | 1787 SAGRADO CORAZON DE JESUS | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2077 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 658615 | 81749 DIVINO JESUS | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1946 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 254501 | 1633 | TRUJILLO | LAREDO | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1952 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 254515 | 1705 CORAZON DE JESUS | TRUJILLO | LAREDO | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2042 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 254638 | 80835 | TRUJILLO | LAREDO | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2049 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 254657 | 80942 | TRUJILLO | LAREDO | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2050 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 254662 | 80943 SAGRADO CORAZON DE MARIA | TRUJILLO | LAREDO | 13,226.61 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2070 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 254723 | 81583 LA MERCED | TRUJILLO | LAREDO | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1943 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 254898 | 1613 MI DULCE HOGAR | TRUJILLO | MOCHE | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1959 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 254841 | 1775 | TRUJILLO | MOCHE | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2001 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 254916 | 80047 RAMIRO AURELIO DIQUE ESPIRITU | TRUJILLO | MOCHE | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2008 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 254940 | 80082 SAN FRANCISCO DE ASIS | TRUJILLO | MOCHE | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2033 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 255124 | 80693 FELICITA MORENO DE GUZMAN | TRUJILLO | POROTO | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1654 | LA LIBERTAD | 380049-2 | 245 | 2 | 272-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 16 - proyectos | 255181 | 1610 | TRUJILLO | SALAVERRY | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1337 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 791577 | 2306 | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1323 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 249637 | 1602 NUEVO PERU | TRUJILLO | TRUJILLO | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1340 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 249883 | 80010 RICARDO PALMA | TRUJILLO | TRUJILLO | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1341 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 249920 | 80018 REPUBLICA DE MEXICO | TRUJILLO | TRUJILLO | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1360 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 249982 | 80892 LOS PINOS | TRUJILLO | TRUJILLO | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1362 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 250065 | 81007 MODELO | TRUJILLO | TRUJILLO | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1363 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 250089 | 81010 VIRGEN DE LA PUERTA | TRUJILLO | TRUJILLO | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1388 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 250206 | MARCIAL ACHARAN Y SMITH | TRUJILLO | TRUJILLO | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1390 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 250249 | VICTOR ANDRÉS BELAUNDE | TRUJILLO | TRUJILLO | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1753 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 249557 | 215 | TRUJILLO | TRUJILLO | 15,068.30 | 3,013.66 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1960 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 249779 | 1778 DIVINO NIDO | TRUJILLO | TRUJILLO | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1999 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 249835 | 80002 ANTONIO TORRES ARAUJO | TRUJILLO | TRUJILLO | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2046 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 249977 | 80882 JORGE CHAVEZ | TRUJILLO | TRUJILLO | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2052 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 250032 | 81004 LA UNION | TRUJILLO | TRUJILLO | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2053 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 250046 | 81005 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA | TRUJILLO | TRUJILLO | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2099 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 250287 | GRAN CHIMU | TRUJILLO | TRUJILLO | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2108 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 250353 | MARIA NEGRON UGARTE | TRUJILLO | TRUJILLO | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1616 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 255402 | 1582 | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1617 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 255421 | 1584 LA PROVIDENCIA | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1620 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 255529 | 81025 JOSE ANTONIO ENCINAS | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1621 | LA LIBERTAD | 380049-3 | 245 | 3 | 264-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LA LIBERTAD / TRUJILLO - 21 - proyectos | 255548 | 81501 LA ENCALADA | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | 11,207.29 | 3,362.19 | 21/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1350 | LA LIBERTAD | 380049-4 | 245 | 4 | 327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos | 258858 | 80393 | CHEPEN | CHEPEN | 12,000.60 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1366 | LA LIBERTAD | 380049-4 | 245 | 4 | 327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos | 258943 | 81560 | CHEPEN | CHEPEN | 16,000.80 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1948 | LA LIBERTAD | 380049-4 | 245 | 4 | 327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos | 258882 | 1639 | CHEPEN | CHEPEN | 12,000.60 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1970 | LA LIBERTAD | 380049-4 | 245 | 4 | 327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos | 258698 | 1831 | CHEPEN | CHEPEN | 12,000.60 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1971 | LA LIBERTAD | 380049-4 | 245 | 4 | 327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos | 258721 | 1834 | CHEPEN | CHEPEN | 12,000.60 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1972 | LA LIBERTAD | 380049-4 | 245 | 4 | 327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos | 259004 | 1888 | CHEPEN | CHEPEN | 16,000.80 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1974 | LA LIBERTAD | 380049-4 | 245 | 4 | 327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos | 259042 | 19 | CHEPEN | CHEPEN | 12,000.60 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|------------------|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1997 | LA LIBERTAD | 380049-4 | 245 | 4 | 327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos | 259061 | 7 DE JUNIO | CHEPEN | CHEPEN | 12,000.60 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2017 | LA LIBERTAD | 380049-4 | 245 | 4 | 327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos | 258783 | 80382 CARLOS A. OLIVARES | CHEPEN | CHEPEN | 12,000.60 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2018 | LA LIBERTAD | 380049-4 | 245 | 4 | 327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos | 258815 | 80389 | CHEPEN | CHEPEN | 12,000.60 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2019 | LA LIBERTAD | 380049-4 | 245 | 4 | 327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos | 258820 | 80390 | CHEPEN | CHEPEN | 12,000.60 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2044 | LA LIBERTAD | 380049-4 | 245 | 4 | 327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos | 258896 | 80846 | CHEPEN | CHEPEN | 12,000.60 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2063 | LA LIBERTAD | 380049-4 | 245 | 4 | 327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos | 259117 | 81558 IMELDA CAVA VARGAS | CHEPEN | CHEPEN | 12,000.60 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2107 | LA LIBERTAD | 380049-4 | 245 | 4 | 327-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 14 - proyectos | 258778 | MARIA MAGDALENA TOVAR ANGULO | CHEPEN | CHEPEN | 12,000.60 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1342 | LA LIBERTAD | 380049-8 | 245 | 8 | 326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos | 255893 | 80020 SANTA ROSA DE LIMA | ASCOPE | ASCOPE | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1967 | LA LIBERTAD | 380049-8 | 245 | 8 | 326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos | 255874 | 181 | ASCOPE | ASCOPE | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2541 | LA LIBERTAD | 380049-8 | 245 | 8 | 326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos | 255949 | RAMON CASTILLA | ASCOPE | ASCOPE | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1343 | LA LIBERTAD | 380049-8 | 245 | 8 | 326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos | 256755 | 80055 | ASCOPE | PAIJAN | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1939 | LA LIBERTAD | 380049-8 | 245 | 8 | 326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos | 256642 | 1573 | ASCOPE | PAIJAN | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1953 | LA LIBERTAD | 380049-8 | 245 | 8 | 326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos | 256680 | 1717 | ASCOPE | PAIJAN | 15,000.47 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2002 | LA LIBERTAD | 380049-8 | 245 | 8 | 326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos | 256779 | 80057 INMACULADA COMCEPCION | ASCOPE | PAIJAN | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2106 | LA LIBERTAD | 380049-8 | 245 | 8 | 326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos | 675747 | MACABI BAJO | ASCOPE | PAIJAN | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2003 | LA LIBERTAD | 380049-8 | 245 | 8 | 326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos | 257057 | 80060 | ASCOPE | RAZURI | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2004 | LA LIBERTAD | 380049-8 | 245 | 8 | 326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos | 257175 | 80063 NIDO JESUS DE PRAGA | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2062 | LA LIBERTAD | 380049-8 | 245 | 8 | 326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos | 257298 | 81534 | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2095 | LA LIBERTAD | 380049-8 | 245 | 8 | 326-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 12 - proyectos | 257203 | CEBA - CARTAVIO | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1385 | LA LIBERTAD | 380049-9 | 245 | 9 | 325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos | 257444 | INMACULADA VIRGEN DE LA PUERTA | ASCOPE | CASA GRANDE | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2040 | LA LIBERTAD | 380049-9 | 245 | 9 | 325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos | 257420 | 80805 | ASCOPE | CASA GRANDE | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2055 | LA LIBERTAD | 380049-9 | 245 | 9 | 325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos | 257458 | 81503 | ASCOPE | CASA GRANDE | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2056 | LA LIBERTAD | 380049-9 | 245 | 9 | 325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos | 257477 | 81506 CESAR VALLEJO | ASCOPE | CASA GRANDE | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2058 | LA LIBERTAD | 380049-9 | 245 | 9 | 325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos | 257482 | 81514 FRANCISCO BOLOGNESI | ASCOPE | CASA GRANDE | 15,000.47 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2059 | LA LIBERTAD | 380049-9 | 245 | 9 | 325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos | 257496 | 81515 | ASCOPE | CASA GRANDE | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2774 | LA LIBERTAD | 380049-9 | 245 | 9 | 325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos | 257514 | VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | ASCOPE | CASA GRANDE | 15,000.47 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1364 | LA LIBERTAD | 380049-9 | 245 | 9 | 325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos | 256213 | 81510 VICTOR MARQUEZ ELORREAGA | ASCOPE | CHICAMA | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1387 | LA LIBERTAD | 380049-9 | 245 | 9 | 325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos | 256190 | JOSEFINA HERRERA DE LARCO | ASCOPE | CHICAMA | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1941 | LA LIBERTAD | 380049-9 | 245 | 9 | 325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos | 256048 | 1609 | ASCOPE | CHICAMA | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2057 | LA LIBERTAD | 380049-9 | 245 | 9 | 325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos | 256208 | 81509 RAFAEL LARCO HERRERA | ASCOPE | CHICAMA | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2731 | LA LIBERTAD | 380049-9 | 245 | 9 | 325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos | 256133 | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ASCOPE | CHICAMA | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2093 | LA LIBERTAD | 380049-9 | 245 | 9 | 325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos | 256331 | CAJANLEQUE | ASCOPE | CHOCOPE | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2386 | LA LIBERTAD | 380049-9 | 245 | 9 | 325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos | 256326 | JESUS NAZARENO | ASCOPE | CHOCOPE | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2712 | LA LIBERTAD | 380049-9 | 245 | 9 | 325-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. INGENIEROS | LA LIBERTAD / ASCOPE - 15 - proyectos | 256350 | SANTA ROSA | ASCOPE | CHOCOPE | 11,000.50 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1545 | TUMBES | 380056-1 | 243 | 1 | 304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBE | 492125 | 085 | CONTRALMIRANTE VILLAR | CANOAS DE PUNTA SAL | 14,566.02 | 2,913.20 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2418 | TUMBES | 380056-1 | 243 | 1 | 304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBE | 492031 | 064 | CONTRALMIRANTE VILLAR | CANOAS DE PUNTA SAL | 10,833.71 | 3,250.11 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1544 | TUMBES | 380056-1 | 243 | 1 | 304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBE | 492093 | 071 JOSE CARLOS MARIATEGUI | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | 10,833.71 | 0.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1795 | TUMBES | 380056-1 | 243 | 1 | 304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBE | 490961 | 025 REPUBLICA DE ECUADOR | TUMBES | CORRALES | 10,833.71 | 0.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1796 | TUMBES | 380056-1 | 243 | 1 | 304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBE | 491116 | 031 VIRGEN DEL CARMEN | TUMBES | LA CRUZ | 14,566.02 | 2,913.20 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1792 | TUMBES | 380056-1 | 243 | 1 | 304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBE | 491277 | 004 | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | 10,833.71 | 3,250.11 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2417 | TUMBES | 380056-1 | 243 | 1 | 304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBE | 491381 | 062 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | 10,833.71 | 3,250.11 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1797 | TUMBES | 380056-1 | 243 | 1 | 304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBE | 492451 | 091 MARIA PARADO DE BELLIDO | TUMBES | SAN JACINTO | 10,833.71 | 0.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1794 | TUMBES | 380056-1 | 243 | 1 | 304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBE | 489967 | 014 SAN PEDRO APOSTOL | TUMBES | TUMBES | 10,833.71 | 3,250.11 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1802 | TUMBES | 380056-1 | 243 | 1 | 304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBE | 489986 | APLICACION JOSE ANTONIO ENCINAS | TUMBES | TUMBES | 10,833.71 | 0.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|---------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1803 | TUMBES | 380056-1 | 243 | 1 | 304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBE | 490145 | CAP FAP JOSÉ ABELARDO QUIDONES | TUMBES | TUMBES | 10,833.71 | 0.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1804 | TUMBES | 380056-1 | 243 | 1 | 304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBE | 769500 | COPITOS DE NIEVE | TUMBES | TUMBES | 10,833.71 | 0.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1809 | TUMBES | 380056-1 | 243 | 1 | 304-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBE | 490348 | TUPAC AMARU | TUMBES | TUMBES | 10,833.71 | 0.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1546 | TUMBES | 380056-2 | 243 | 2 | 300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos | 812867 | 222 VIRGEN DE FATIMA | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | 14,231.17 | 2,846.23 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1548 | TUMBES | 380056-2 | 243 | 2 | 300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos | 691988 | EL CANARIO | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | 10,584.66 | 3,175.40 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1800 | TUMBES | 380056-2 | 243 | 2 | 300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos | 492781 | 209 HERMANAS BARCIA BONIFATTI | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | 10,584.66 | 3,175.40 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2423 | TUMBES | 380056-2 | 243 | 2 | 300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos | 691974 | MI DIVINO NIDO | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | 10,584.66 | 3,175.40 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2421 | TUMBES | 380056-2 | 243 | 2 | 300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos | 492917 | 100 MANUEL CATALINO FARIAS MORAN | ZARUMILLA | MATAPALO | 10,584.66 | 3,175.40 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1808 | TUMBES | 380056-2 | 243 | 2 | 300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos | 490131 | SO1 PNP CARLOS TEODORO PUELL MENDOZA | TUMBES | TUMBES | 10,584.66 | 0.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2422 | TUMBES | 380056-2 | 243 | 2 | 300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos | 493021 | 110 CELSA FLORES GONZALES | ZARUMILLA | PAPAYAL | 10,584.66 | 3,175.40 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1799 | TUMBES | 380056-2 | 243 | 2 | 300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos | 492502 | 203 JESUS EL CARPINTERO | ZARUMILLA | ZARUMILLA | 10,584.66 | 3,175.40 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2420 | TUMBES | 380056-2 | 243 | 2 | 300-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | TUMBES / ZARUMILLA - 9 proyectos | 492583 | 094 SOTERITO LOPEZ ESPINOZA | ZARUMILLA | ZARUMILLA | 10,584.66 | 3,175.40 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1692 | PIURA | 380077-1 | 242 | 1 | 251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PACCHA | PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proy | 418116 | 14238 | AYABACA | AYABACA | 11,364.20 | 3,409.26 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2423 | PIURA | 380077-1 | 242 | 1 | 251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PACCHA | PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proy | 425254 | 14462 | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | 22,728.40 | 4,545.68 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1543 | PIURA | 380077-1 | 242 | 1 | 251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PACCHA | PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proy | 426847 | SANTA MARIA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 11,364.20 | 3,409.26 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2298 | PIURA | 380077-1 | 242 | 1 | 251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PACCHA | PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proy | 428342 | 15157 | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 11,364.20 | 3,409.26 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2311 | PIURA | 380077-1 | 242 | 1 | 251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PACCHA | PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proy | 428403 | 15377 | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 22,728.40 | 4,545.68 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2274 | PIURA | 380077-1 | 242 | 1 | 251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PACCHA | PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proy | 419564 | 14350 | AYABACA | FRIAS | 11,364.20 | 3,409.26 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2416 | PIURA | 380077-1 | 242 | 1 | 251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PACCHA | PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proy | 419899 | 20007 | AYABACA | FRIAS | 11,364.20 | 3,409.26 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2366 | PIURA | 380077-1 | 242 | 1 | 251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PACCHA | PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proy | 422651 | 14398 | AYABACA | SAPILICA | 11,364.20 | 3,409.26 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2304 | PIURA | 380077-1 | 242 | 1 | 251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PACCHA | PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proy | 426913 | 15251 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 11,364.20 | 3,409.26 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2368 | PIURA | 380077-1 | 242 | 1 | 251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PACCHA | PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proy | 426705 | 14937 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 11,364.20 | 0.00 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2278 | PIURA | 380077-1 | 242 | 1 | 251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PACCHA | PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proy | 428281 | 14513 | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 11,364.20 | 3,409.26 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1488 | PIURA | 380077-1 | 242 | 1 | 251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PACCHA | PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proy | 428988 | 14533 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | HUANCABAMBA | SONDORILLO | 11,364.20 | 3,409.26 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2633 | PIURA | 380077-1 | 242 | 1 | 251-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PACCHA | PIURA / AYABACA Y HUANCABAMBA - 13 proy | 429214 | SAN JUAN BAUTISTA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | 11,364.20 | 3,409.26 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1673 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 796344 | 1383 | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1711 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410403 | 14987 | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2159 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410714 | ALMIRANTE MIGUEL GRAU | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2262 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 796674 | 1407 | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2264 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410380 | 14103 | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2413 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410441 | VICTOR FRANCISCO ROSALES ORTEGA | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1503 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410506 | 15317 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1512 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410610 | 20146 | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1513 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410554 | 20436 ROSA SUAREZ RAFAEL | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1751 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 616244 | 20853 | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1789 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410139 | 389 | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2228 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410040 | 021 | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2293 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410436 | 15011 FRANCISCO CRUZ SANDOVAL | PIURA | PIURA | 13,394.04 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2316 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410525 | 20001 | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2322 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410648 | 20149 | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2324 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410549 | 20094 | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2334 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 512374 | 20807 VICENTE JORGE ESTELA ROJAS | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2338 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410115 | 225 | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2399 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410846 | LOS ALGARROBOS | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 2405 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410672 | PARCEMON Saldarriaga Montejo | PIURA | PIURA | 13,394.04 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2532 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410827 | NUESTRA SEDORA DE FATIMA | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2643 | PIURA | 380077-10 | 242 | 10 | 404-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | | 410771 | SAN MIGUEL | PIURA | PIURA | 9,962.03 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2340 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 415660 | 371 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2379 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 417013 | 20153 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2397 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 777208 | LA RITA | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1523 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 616282 | 908 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1534 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 415684 | 449 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1709 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416198 | 14924 DANIEL ALCIDES CARRION | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1723 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416626 | 15335 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2230 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 415556 | 037 ANDRES RAZURI | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2247 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 765644 | 1341 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2269 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416056 | 14140 NUESTRA SEDORA DE FATIMA | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2270 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416080 | 14143 FELIX CARDOZA ROJAS | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2271 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416117 | 14146 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2272 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416122 | 14295 DR. CARLOS CUETO FERNANDINI | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2295 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416358 | 15112 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2296 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416377 | 15114 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2301 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416443 | 15190 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2302 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416457 | 15191 NUESTRA SEDORA DE LOURDES | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2303 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416532 | 15221 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2306 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416589 | 15304 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2309 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416631 | 15338 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2312 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416730 | 15406 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2313 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416754 | 15434 JESUS DE NAZARET | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2329 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416933 | 20449 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2348 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 415721 | 470 | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2359 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 415924 | 781 | PIURA | TAMBO GRANDE | 15,068.45 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2372 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416476 | 15193 GIGANTES DEL CENEP | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2383 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 416184 | HUALTACO II | PIURA | TAMBO GRANDE | 15,068.45 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2407 | PIURA | 380077-11 | 242 | 11 | 289-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 28 proyectos | 415801 | 828 DIVINO NIDO JESUS | PIURA | TAMBO GRANDE | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2227 | PIURA | 380077-12 | 242 | 12 | 250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / PIURA - 11 proyectos | 410002 | 016 EMILIA BARCIA BONIFFATTI | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 12,452.54 | 0.00 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2229 | PIURA | 380077-12 | 242 | 12 | 250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / PIURA - 11 proyectos | 410078 | 032 APRENDIZAJE | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 12,452.54 | 0.00 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2384 | PIURA | 380077-12 | 242 | 12 | 250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / PIURA - 11 proyectos | 410257 | INABIF MICAELA BASTIDAS | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 12,452.54 | 0.00 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1652 | PIURA | 380077-12 | 242 | 12 | 250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / PIURA - 11 proyectos | 410016 | 018 DOMINGO SAVIO | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 12,452.54 | 0.00 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1733 | PIURA | 380077-12 | 242 | 12 | 250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / PIURA - 11 proyectos | 410592 | 20138 | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 12,452.54 | 0.00 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1759 | PIURA | 380077-12 | 242 | 12 | 250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / PIURA - 11 proyectos | 410101 | 215 | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 12,452.54 | 0.00 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2331 | PIURA | 380077-12 | 242 | 12 | 250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / PIURA - 11 proyectos | 766083 | 20463 MONSEÑOR RAMON ZUBIETA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 16,742.55 | 0.00 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2400 | PIURA | 380077-12 | 242 | 12 | 250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / PIURA - 11 proyectos | 410686 | LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 16,742.55 | 0.00 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2412 | PIURA | 380077-12 | 242 | 12 | 250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / PIURA - 11 proyectos | 410356 | SEDOR DE LA DIVINA MISERICORDIA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 12,452.54 | 0.00 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2435 | PIURA | 380077-12 | 242 | 12 | 250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / PIURA - 11 proyectos | 410511 | MICAELA BASTIDAS | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 12,452.54 | 0.00 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2596 | PIURA | 380077-12 | 242 | 12 | 250-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / PIURA - 11 proyectos | 410295 | SAN JOSE | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 12,452.54 | 0.00 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2252 | PIURA | 380077-13 | 242 | 13 | 316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | HEXA | PIURA / SECHURA - 10 proyectos | 440476 | 14023 | SECHURA | BERNAL | 11,207.29 | 3,362.19 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2377 | PIURA | 380077-13 | 242 | 13 | 316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | HEXA | PIURA / SECHURA - 10 proyectos | 440674 | DANIEL ALCIDES CARRION | SECHURA | CRISTO NOS VALGA | 11,207.29 | 11,207.29 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 2235 | PIURA | 380077-13 | 242 | 13 | 316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | HEXA | PIURA / SECHURA - 10 proyectos | 440400 | 095 | SECHURA | BERNAL | 11,207.29 | 3,362.19 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2234 | PIURA | 380077-13 | 242 | 13 | 316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | HEXA | PIURA / SECHURA - 10 proyectos | 439859 | 083 | SECHURA | SECHURA | 11,207.29 | 3,362.19 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2263 | PIURA | 380077-13 | 242 | 13 | 316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | HEXA | PIURA / SECHURA - 10 proyectos | 440891 | 14073 | SECHURA | RINCONADA LLICUAR | 15,068.30 | 3,013.66 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1681 | PIURA | 380077-13 | 242 | 13 | 316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | HEXA | PIURA / SECHURA - 10 proyectos | 439915 | 14079 | SECHURA | SECHURA | 11,207.29 | 3,362.19 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1736 | PIURA | 380077-13 | 242 | 13 | 316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | HEXA | PIURA / SECHURA - 10 proyectos | 440160 | 20208 | SECHURA | SECHURA | 11,207.29 | 11,207.29 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2414 | PIURA | 380077-13 | 242 | 13 | 316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | HEXA | PIURA / SECHURA - 10 proyectos | 440198 | JUAN VELASCO ALVARADO | SECHURA | SECHURA | 11,207.29 | 3,362.19 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2708 | PIURA | 380077-13 | 242 | 13 | 316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | HEXA | PIURA / SECHURA - 10 proyectos | 440184 | SAN PEDRO | SECHURA | SECHURA | 11,207.29 | 0.00 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1675 | PIURA | 380077-13 | 242 | 13 | 316-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | HEXA | PIURA / SECHURA - 10 proyectos | 440773 | 14010 MIGUEL F. CERRO - VICE | SECHURA | VICE | 11,207.29 | 11,207.29 | 25/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1705 | PIURA | 380077-14 | 242 | 14 | 323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / SULLANA - 15 proyectos | 436926 | 14815 | SULLANA | LANCONES | 16,742.55 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1720 | PIURA | 380077-14 | 242 | 14 | 323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / SULLANA - 15 proyectos | 437271 | 15286 | SULLANA | LANCONES | 12,452.54 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2519 | PIURA | 380077-14 | 242 | 14 | 323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / SULLANA - 15 proyectos | 437153 | MICAELA BASTIDAS | SULLANA | LANCONES | 16,742.55 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2770 | PIURA | 380077-14 | 242 | 14 | 323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / SULLANA - 15 proyectos | 438275 | 19 DE JUNIO | SULLANA | SALITRAL | 12,452.54 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1740 | PIURA | 380077-14 | 242 | 14 | 323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / SULLANA - 15 proyectos | 435615 | 20526 | SULLANA | SULLANA | 12,452.54 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1776 | PIURA | 380077-14 | 242 | 14 | 323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / SULLANA - 15 proyectos | 435719 | JOSE MATIAS MANZANILLA | SULLANA | SULLANA | 12,452.54 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1704 | PIURA | 380077-14 | 242 | 14 | 323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / SULLANA - 15 proyectos | 436337 | 14798 BLANCA SUSANA FRANCO DE V. | SULLANA | BELLAVISTA | 12,452.54 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1754 | PIURA | 380077-14 | 242 | 14 | 323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / SULLANA - 15 proyectos | 437577 | 538 LA QUINTA | SULLANA | MARCAVELICA | 12,452.54 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1706 | PIURA | 380077-14 | 242 | 14 | 323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / SULLANA - 15 proyectos | 437775 | 14858 | SULLANA | MIGUEL CHECA | 12,452.54 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1713 | PIURA | 380077-14 | 242 | 14 | 323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / SULLANA - 15 proyectos | 435272 | 15027 AMAUTA | SULLANA | SULLANA | 12,452.54 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1714 | PIURA | 380077-14 | 242 | 14 | 323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / SULLANA - 15 proyectos | 435234 | 15051 JOSE CARLOS MARIATEGUI | SULLANA | SULLANA | 12,452.54 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1715 | PIURA | 380077-14 | 242 | 14 | 323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / SULLANA - 15 proyectos | 435564 | 15079 | SULLANA | SULLANA | 12,452.54 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1741 | PIURA | 380077-14 | 242 | 14 | 323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / SULLANA - 15 proyectos | 435446 | 20527 AMERICA | SULLANA | SULLANA | 12,452.54 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2223 | PIURA | 380077-14 | 242 | 14 | 323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / SULLANA - 15 proyectos | 435465 | CARLOS AUGUSTO SALAVERRY | SULLANA | SULLANA | 12,452.54 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2391 | PIURA | 380077-14 | 242 | 14 | 323-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | PIURA / SULLANA - 15 proyectos | 434970 | JOSE EUSEBIO MERINO Y VINCES | SULLANA | SULLANA | 12,452.54 | 0.00 | 29/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1773 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 574376 | FE Y ALEGRIA 73 | PAITA | PAITA | 12,000.51 | 3,600.15 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2289 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 439289 | 14905 | TALARA | EL ALTO | 12,000.51 | 3,600.15 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1495 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 439411 | 15033 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | TALARA | LA BREA | 16,000.41 | 0.00 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1542 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 439388 | SAN PABLO | TALARA | LA BREA | 12,000.51 | 3,600.15 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1496 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 438497 | 15038 SANTA ROSA DE LIMA | TALARA | PARIÑAS | 12,000.51 | 3,600.15 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1506 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 438398 | 15508 DOMINGO SAVIO | TALARA | PARIÑAS | 12,000.51 | 0.00 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1526 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 438628 | ALEJANDRO TABOADA | TALARA | PARIÑAS | 12,000.51 | 0.00 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1530 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 438586 | CRNL. FAP VICTOR MALDONADO BEGAZO | TALARA | PARIÑAS | 12,000.51 | 3,600.15 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1532 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 438567 | JABONILLAL | TALARA | PARIÑAS | 12,000.51 | 3,600.15 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1533 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 438548 | JORGE CHAVEZ | TALARA | PARIÑAS | 12,000.51 | 3,600.15 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2396 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 438609 | LA INMACULADA | TALARA | PARIÑAS | 12,000.51 | 0.00 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1779 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 434545 | SAN LUCAS | PAITA | COLAN | 12,000.51 | 0.00 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1703 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 434654 | 14762 LUCIANO CASTILLO COLONNA | PAITA | LA HUACA | 12,000.51 | 0.00 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1782 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 434003 | NUUESTRA SEDORA DE LAS MERCEDES | PAITA | PAITA | 12,000.51 | 0.00 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1785 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 434098 | SAN FRANCISCO | PAITA | PAITA | 12,000.51 | 0.00 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2287 | PIURA | 380077-15 | 242 | 15 | 322-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. TRUJILLO | PIURA / TALARA / PAITA - 16 proyectos | 434060 | 14744 JUAN PABLO II | PAITA | PAITA | 12,000.51 | 0.00 | 28/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1473 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412256 | 130 | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1500 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412567 | 15186 | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1525 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412690 | AGROPECUARIO 07 | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2239 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 660294 | 1042 | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2241 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 730904 | 1149 | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO | |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|----------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2299 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412553 | 15185 | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 2344 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412280 | 428 JESUS ES MI LUZ | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 1480 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412402 | 14114 | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 1499 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412534 | 15181 | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 1511 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412633 | 20134 | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 1519 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412317 | 721 | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 1520 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412336 | 798 LOS CAPULLITOS | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 1537 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412609 | MARIA GORETTI | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 1538 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412341 | MARISCAL RAMON CASTILLA | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 1684 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412398 | 14113 VICENTE ARTEMIO PASAPERA PATIDO | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 2226 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412181 | 015 | PIURA | CASTILLA | 15,068.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 2231 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 527455 | 056 | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 2232 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412242 | 070 | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 2238 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 660270 | 1040 | PIURA | CASTILLA | 15,068.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 2265 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412384 | 14112 AUGUSTO TIMANA SOSA | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 2266 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412459 | 14120 | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 2291 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412464 | 14958 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 2317 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412591 | 20017 DIVINO JESUS | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 2320 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412628 | 20133 | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 2398 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412647 | JOSE CARLOS MARIATEGUI | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 2402 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412548 | SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 2829 | PIURA | 380077-5 | 242 | 5 | 290-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | PIURA / PIURA - 27 proyectos | 412483 | 15014 MANUEL HIDALGO CARNERO | PIURA | CASTILLA | 11,207.29 | 0.00 | 23/08/2017 | CONTRATO RESUELTO | |
| 1467 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413171 | 028 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 1479 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413406 | 14044 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 1722 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413487 | 15313 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 1855 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413227 | 412 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 2254 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413326 | 14032 | PIURA | CATACAOS | 15,068.29 | 2,715.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 2257 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413388 | 14041 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 2335 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413543 | 20151 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 2356 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413246 | 735 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 2357 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413265 | 746 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 1509 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413500 | 20073 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 2245 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413152 | 003 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 2253 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413312 | 14031 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 2255 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413270 | 747 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 2256 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413369 | 14038 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 2288 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413425 | 14893 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 2292 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413454 | 15008 CRISTO REY | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 2297 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413473 | | 15143 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2307 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413492 | 15324 | PIURA | CATACAOS | 15,068.29 | 2,715.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 2323 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413411 | | 14057 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2328 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413519 | 20446 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 2358 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413350 | 14037 SANTIAGO A REQUENA CASTRO | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |
| 2363 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413232 | 818 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA | |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 2365 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413374 | 14039 | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2390 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413576 | JOSE CAYETANO HEREDIA | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2392 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413294 | JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2394 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413623 | JUAN DE MORI | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 0.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2403 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413449 | MARIANO DIAZ | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2408 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413331 | JOSE CARLOS MARIATEGUI LACHIRA | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2409 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413190 | JOSE CARLOS MARIATEGUI LACHIRA | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2806 | PIURA | 380077-6 | 242 | 6 | 346-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | DyP | PIURA / PIURA - 30 proyectos | 413307 | VIRGEN DEL CARMEN | PIURA | CATACAOS | 11,207.29 | 3,393.00 | 04/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1305 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414104 | 026 | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1660 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 660393 | 1055 | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1732 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414420 | 20135 | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1764 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 609620 | 915 | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1897 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414161 | 445 | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2268 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414284 | 14125 | PIURA | LA ARENA | 14,231.17 | 2,846.23 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2315 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414401 | 15493 SANTA ROSA | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2330 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414439 | 20451 | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2347 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414142 | 355 | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2351 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414180 | 493 | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2367 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 609615 | 914 | PIURA | LA ARENA | 14,231.17 | 2,846.23 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2378 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414444 | COLEGIO TÉCNICO DE APLICACION | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1685 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414260 | 14123 | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1686 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414298 | 14126 | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1687 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414302 | 14127 DORA JACINTA ZAPATA DE ZEGARRA | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1688 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414335 | 14130 JUAN VELASCO ALVARADO | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1717 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414378 | 15118 JOSE MARIA VILCHEZ SANCHEZ | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1731 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414415 | 20041 | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1768 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414458 | ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1778 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414477 | LA ARENA | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2267 | PIURA | 380077-8 | 242 | 8 | 277-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414255 | 14122 VIRGEN DEL TRANSITO | PIURA | LA ARENA | 10,584.66 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1668 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 765352 | 1312 | PIURA | LA UNION | 10,833.71 | 3,250.11 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1678 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 414689 | 14063 | PIURA | LA UNION | 10,833.71 | 10,833.71 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1745 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 414651 | 14033 | PIURA | LA UNION | 10,833.71 | 3,250.11 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2333 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 293814 | 20498 | PIURA | LAS LOMAS | 10,833.71 | 10,833.71 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1653 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 414496 | 025 DIVINO NIDO | PIURA | LA UNION | 10,833.71 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1712 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 414774 | 14989 | PIURA | LA UNION | 10,833.71 | 3,250.11 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1746 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 414566 | 368 | PIURA | LA UNION | 10,833.71 | 3,250.11 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1755 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 414608 | 464 | PIURA | LA UNION | 10,833.71 | 3,250.11 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1757 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 414632 | 755 | PIURA | LA UNION | 10,833.71 | 3,250.11 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1760 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 770278 | 816 | PIURA | LA UNION | 10,833.71 | 3,250.11 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1765 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 636218 | 965 | PIURA | LA UNION | 10,833.71 | 10,833.71 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2261 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 770240 | 14062 NUESTRA SEDORA DE LAS MERCEDES | PIURA | LA UNION | 10,833.71 | 3,250.11 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2310 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 414793 | 15367 | PIURA | LA UNION | 10,833.71 | 3,250.11 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2433 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 414868 | LA UNION | PIURA | LA UNION | 10,833.71 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1491 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 415194 | 14888 | PIURA | LAS LOMAS | 10,833.71 | 3,250.11 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|--|-----------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 2290 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 415207 | 14926 | PIURA | LAS LOMAS | 10,833.71 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2305 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 415269 | 15261 | PIURA | LAS LOMAS | 10,833.71 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2401 | PIURA | 380077-9 | 242 | 9 | 280-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | PIURA / PIURA - 18 proyectos | 415132 | MANUEL ODRIA AMORETTI | PIURA | LAS LOMAS | 14,566.02 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1428 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 280760 | 11084 SAN JUAN BAUTISTA | CHICLAYO | CAYALTI | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1392 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 275443 | 003 LOS PASTORCITOS DE LA VIRGEN DE FATIMA | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1395 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 276169 | 015 SANTA MARIA DE LOS NIDOS | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1396 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 571207 | 030 VICTORIA SILVA DE DALL'ORSO | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1399 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 275570 | 044 CAPULLITOS DE ROSA | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1403 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 275706 | 10002 | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1405 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 275725 | 10022 MIGUEL MURO ZAPATA | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1424 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 275848 | 11016 JUAN MEJIA BACA | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1425 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 275891 | 11024 JOSE QUIDONES GONZALES | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1430 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 276013 | 11151 MONSEDOR AUGUSTO VARGAS ALZAMORA | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1432 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 281104 | 11225 MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1450 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 276107 | SANTA MAGDALENA SOFIA | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2122 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 275551 | 031 ANGELITOS DEL CIELO | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2123 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 275768 | 10042 MONSEDOR JUAN TOMIS STACK | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2145 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 275834 | 11015 COMANDANTE ELIAS AGUIRRE | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2146 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 275886 | 11023 ABRAHAM VALDELOMAR | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2152 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 277135 | 11271 SIGLO XXI | CHICLAYO | CHICLAYO | 15,068.40 | 3,013.66 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2374 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 275952 | CESAR VALLEJO | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2591 | LAMBAYEQUE | 380079-1 | 246 | 1 | 291-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 19 proyectos | 275495 | SAN JOSE | CHICLAYO | CHICLAYO | 11,207.28 | 3,362.19 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1420 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 278696 | 10945 HEROINA MARIA PARADO DE BELLIDO | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1423 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 278516 | 11011 SEDOR DE LOS MILAGROS | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1440 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 465711 | 11587 YEHUDE SIMONS MUNARO | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1456 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 278738 | CRISTO REY | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2120 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 673338 | 014 ESTRELLITAS DE MARIA | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2121 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 278521 | 024 LA INMACULADA | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2139 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 278639 | 10826 CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2142 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 278682 | 10924 | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2144 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 278719 | 11010 MARIANO MELGAR VALDIVIESO | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2153 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 554019 | 11584 RAFAEL MALLOR GOMEZ | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2157 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 674093 | 318 VILLA KIDS | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2166 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 278620 | JOSE LEONARDO ORTIZ | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2168 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 673705 | MARIANO MELGAR VALDIVIEZO | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2169 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 673357 | MATER ADMIRABILIS | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1397 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 279059 | 035 MARAVILLA DE JESUS | CHICLAYO | LA VICTORIA | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1419 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 279115 | 10796 CARLOS A. SALAVERRY | CHICLAYO | LA VICTORIA | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1394 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 279484 | 012 TALENTOS DE MARIA | CHICLAYO | MONSEFU | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1406 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 279573 | 10035 JORGE Y ENRIQUE PISFIL VILLALOBOS | CHICLAYO | MONSEFU | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1407 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 279587 | 10036 MARIA AUXILIADORA | CHICLAYO | MONSEFU | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2165 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 279846 | ELEDORO VERA PALACIOS | CHICLAYO | NUEVA ARICA | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1438 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 279790 | 11566 MANUEL ASCENCIO SEGURA | CHICLAYO | OYOTUN | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2172 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 279889 | 10045 INCA GARCILAZO DE LA VEGA | CHICLAYO | OYOTUN | 15,068.45 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|-------------|--|----------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1429 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 283122 | 11120 JOSE A QUIBONES GONZALES | CHICLAYO | PATAPO | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1434 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 283117 | 11265 | CHICLAYO | PATAPO | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1458 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 507725 | MARIA CESPEDES SIGNOL | CHICLAYO | PATAPO | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1401 | LAMBAYEQUE | 380079-2 | 246 | 2 | 293-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | LAMBAYEQUE / CHICLAYO - 26 proyectos | 280213 | 079 VIRGEN MORENA DE GUADALUPE | CHICLAYO | PIMENTEL | 11,207.28 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1626 | LAMBAYEQUE | 380079-3 | 246 | 3 | 275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos | 282014 | 10065 | FERREÑAFE | CAÑARIS | 13,226.61 | 2,624.65 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1629 | LAMBAYEQUE | 380079-3 | 246 | 3 | 275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos | 281953 | 10875 | FERREÑAFE | CAÑARIS | 9,837.51 | 2,929.31 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1632 | LAMBAYEQUE | 380079-3 | 246 | 3 | 275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos | 282009 | 11144 RAMON ORELLANO BARRIOS | FERREÑAFE | CAÑARIS | 13,226.61 | 2,623.38 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1633 | LAMBAYEQUE | 380079-3 | 246 | 3 | 275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos | 282245 | 11159 VIRGEN DEL CARMEN | FERREÑAFE | CAÑARIS | 9,837.51 | 2,929.31 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1460 | LAMBAYEQUE | 380079-3 | 246 | 3 | 275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos | 281750 | ROSA MURO DE BARRAGAN | FERREÑAFE | FERREÑAFE | 9,837.51 | 2,929.31 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2167 | LAMBAYEQUE | 380079-3 | 246 | 3 | 275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos | 281712 | MANUEL ANTONIO MESONES MURO | FERREÑAFE | FERREÑAFE | 9,837.51 | 0.00 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1627 | LAMBAYEQUE | 380079-3 | 246 | 3 | 275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos | 282561 | 10085 | FERREÑAFE | INCAHUASI | 9,837.51 | 2,929.31 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2125 | LAMBAYEQUE | 380079-3 | 246 | 3 | 275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos | 282518 | 10082 SAGRADO CORAZON DE JESUS | FERREÑAFE | INCAHUASI | 9,837.51 | 2,929.31 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2126 | LAMBAYEQUE | 380079-3 | 246 | 3 | 275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos | 282504 | 10084 | FERREÑAFE | INCAHUASI | 9,837.51 | 2,929.31 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2127 | LAMBAYEQUE | 380079-3 | 246 | 3 | 275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos | 282580 | 10087 | FERREÑAFE | INCAHUASI | 9,837.51 | 2,929.31 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2138 | LAMBAYEQUE | 380079-3 | 246 | 3 | 275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos | 282783 | 10817 | FERREÑAFE | INCAHUASI | 9,837.51 | 2,929.31 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2148 | LAMBAYEQUE | 380079-3 | 246 | 3 | 275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos | 282924 | 11073 | FERREÑAFE | INCAHUASI | 9,837.51 | 2,929.31 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2135 | LAMBAYEQUE | 380079-3 | 246 | 3 | 275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos | 677143 | 107 | FERREÑAFE | MANUEL ANTONIO MESONES MURI | 9,837.51 | 2,929.31 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1436 | LAMBAYEQUE | 380079-3 | 246 | 3 | 275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos | 283396 | 11536 | FERREÑAFE | PITIPO | 9,837.51 | 2,929.31 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2170 | LAMBAYEQUE | 380079-3 | 246 | 3 | 275-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / FERREÑAFE - 15 proyectos | 283476 | PERU BIRF | FERREÑAFE | PUEBLO NUEVO | 9,837.51 | 2,929.31 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1643 | LAMBAYEQUE | 380079-4 | 246 | 4 | 248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 283990 | CRUZ DE PUMÁCIRCA | LAMBAYEQUE | CHOCHOPE | 12,452.54 | 3,735.76 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2128 | LAMBAYEQUE | 380079-4 | 246 | 4 | 248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 284027 | 10124 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | LAMBAYEQUE | ILLIMO | 12,452.54 | 3,735.76 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1457 | LAMBAYEQUE | 380079-4 | 246 | 4 | 248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 527200 | MANUEL SEOANE CORRALES | LAMBAYEQUE | JAYANCA | 12,452.54 | 3,735.76 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1645 | LAMBAYEQUE | 380079-4 | 246 | 4 | 248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 284367 | MANUEL BURGA PUELLES | LAMBAYEQUE | JAYANCA | 12,452.54 | 3,735.76 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2155 | LAMBAYEQUE | 380079-4 | 246 | 4 | 248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 283551 | 208 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | 12,452.54 | 3,735.76 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2163 | LAMBAYEQUE | 380079-4 | 246 | 4 | 248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 283594 | CEBA - 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | 12,452.54 | 3,735.76 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2130 | LAMBAYEQUE | 380079-4 | 246 | 4 | 248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 286818 | 10206 | LAMBAYEQUE | PACORA | 12,452.54 | 3,735.76 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2143 | LAMBAYEQUE | 380079-4 | 246 | 4 | 248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 286856 | 10998 SANTISIMA TRINIDAD | LAMBAYEQUE | PACORA | 12,452.54 | 3,735.76 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1634 | LAMBAYEQUE | 380079-4 | 246 | 4 | 248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 286979 | 213 | LAMBAYEQUE | SALAS | 12,452.54 | 3,735.76 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2174 | LAMBAYEQUE | 380079-4 | 246 | 4 | 248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 287262 | 10983 | LAMBAYEQUE | SALAS | 12,452.54 | 3,735.76 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1433 | LAMBAYEQUE | 380079-4 | 246 | 4 | 248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 287525 | 11236 | LAMBAYEQUE | SAN JOSE | 16,742.55 | 3,348.51 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1442 | LAMBAYEQUE | 380079-4 | 246 | 4 | 248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 287455 | 215 NIDOS DEL SABER | LAMBAYEQUE | SAN JOSE | 12,452.54 | 3,735.76 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1628 | LAMBAYEQUE | 380079-4 | 246 | 4 | 248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 521934 | 10225 | LAMBAYEQUE | TUCUME | 12,452.54 | 3,735.76 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1644 | LAMBAYEQUE | 380079-4 | 246 | 4 | 248-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 287605 | FEDERICO VILLARREAL | LAMBAYEQUE | TUCUME | 12,452.54 | 3,735.76 | 17/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1588 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 35957 | 88050 | SANTA | CACERES DEL PERU | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1581 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 34217 | 88005 CORAZON DE JESUS | SANTA | CHIMBOTE | 14,231.17 | 2,846.23 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1582 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 34284 | 88014 JOSE OLAYA | SANTA | CHIMBOTE | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1583 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 34340 | 88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO | SANTA | CHIMBOTE | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1584 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 34397 | 88032 APOSTOL SAN PEDRO | SANTA | CHIMBOTE | 10,584.66 | 10,584.66 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1585 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 34401 | 88034 PEDRO RUIZ GALLO | SANTA | CHIMBOTE | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1586 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 34420 | 88037 ANTENOR SANCHEZ | SANTA | CHIMBOTE | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1593 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 34547 | 88229 SAN JUAN | SANTA | CHIMBOTE | 10,584.66 | 10,584.66 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1594 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 34062 | 88232 NUESTRA VIRGEN MARIA | SANTA | CHIMBOTE | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1595 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 34552 | 88239 LEONCIO PRADO | SANTA | CHIMBOTE | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1597 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 34613 | 89001 | SANTA | CHIMBOTE | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1598 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 34665 | 89008 ANDRES AVELINO CACERES | SANTA | CHIMBOTE | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1600 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 36264 | CEBA - 88025 | SANTA | COISHCO | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1589 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 36829 | 88082 | SANTA | MORO | 14,231.17 | 2,846.23 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1894 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 36971 | 1595 | SANTA | NEPEÑA | 10,584.66 | 10,584.66 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1904 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 37008 | 88271 | SANTA | NEPEÑA | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1590 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 37193 | 88086 | SANTA | SAMANCO | 10,584.66 | 10,584.66 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1579 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 37268 | 1610 | SANTA | SANTA | 10,584.66 | 10,584.66 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1596 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 37541 | 88331 | SANTA | SANTA | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2819 | ANCASH | 380080-1 | 244 | 1 | 276-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | KALLPA | ANCASH / SANTA -20 proyectos | 37305 | 1650 | SANTA | SANTA | 10,584.66 | 3,175.40 | 22/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1301 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37739 | 1586 LOS PEQUEDOS TRAVIESOS | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1302 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37744 | 1608 | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1303 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37763 | 1630 | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1309 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 38084 | 88042 | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1310 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37942 | 88298 LUIS ALBERTO SANCHEZ | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1311 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37956 | 88302 ENRIQUE MORALES PUMARICA | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1312 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37961 | 88336 GASTON VIDAL PORTURAS | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1313 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37975 | 88388 SAN LUIS DE LA PAZ | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1314 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 38003 | 88389 JUAN VALER SANDOVAL | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1316 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 531160 | 88398 | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1317 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 512538 | 88404 | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1576 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37701 | 1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIDOS | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1577 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37715 | 1564 | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1580 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 557999 | 1697 | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1592 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37923 | 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1601 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 38022 | CHIMBOTE | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1602 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37999 | VILLA MARIA | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1895 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37796 | 1662 | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1896 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37843 | 1689 | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1899 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37862 | 88021 ALFONSO UGARTE | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1900 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37876 | 88024 | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1901 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37881 | 88028 ALMIRANTE MIGUEL GRAU | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 10,211.08 | 3,063.32 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1902 | ANCASH | 380080-2 | 244 | 2 | 287-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAMSES | ANCASH / SANTA - 23 proyectos | 37904 | 88061 JOSE ABELARDO QUIDONES | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 13,728.79 | 2,745.76 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1275 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22441 | 1706 | CASMA | BUENA VISTA ALTA | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1279 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22479 | 88110 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | CASMA | BUENA VISTA ALTA | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1283 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22506 | 88120 JOSE CARLOS MARIATEGUI | CASMA | BUENA VISTA ALTA | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1541 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22436 | 1583 | CASMA | BUENA VISTA ALTA | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1556 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 631471 | 113 | CASMA | BUENA VISTA ALTA | 15,068.31 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1564 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22549 | 88288 | CASMA | BUENA VISTA ALTA | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1274 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22115 | 1704 | CASMA | CASMA | 15,068.31 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1278 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22177 | 88104 MARIA PARADO DE BELLIDO | CASMA | CASMA | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1284 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22200 | 88122 | CASMA | CASMA | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1285 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22219 | 88124 VIRGEN DE LAS MERCEDES | CASMA | CASMA | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1290 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 534130 | 89017 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | CASMA | CASMA | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1557 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22016 | 1556 ANGELITOS DE JESUS | CASMA | CASMA | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|----------------|--|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1558 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22059 | 1598 DIVINO NIDO JESUS | CASMA | CASMA | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1560 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22144 | 88100 INMACULADA CONCEPCION | CASMA | CASMA | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1832 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 534149 | 1710 SAN FRANCISCO DE ASIS | CASMA | CASMA | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1834 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22158 | 88102 REPUBLICA DE CHILE | CASMA | CASMA | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1835 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22196 | 88119 | CASMA | CASMA | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1280 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22605 | 88115 | CASMA | COMANDANTE NOEL | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1561 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22592 | 88105 JUAN NOEL LASTRA | CASMA | COMANDANTE NOEL | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1281 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22672 | 88116 JOSE MARIA ARGUEDAS | CASMA | YAUTAN | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1563 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22691 | 88128 ALFONSO UGARTE | CASMA | YAUTAN | 15,068.31 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1565 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 534106 | AGROPECUARIO YAUTAN | CASMA | YAUTAN | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1833 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 668860 | 466 | CASMA | YAUTAN | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1836 | ANCASH | 380080-3 | 244 | 3 | 288-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | ANCASH / CASMA - 24 proyectos | 22771 | 89015 | CASMA | YAUTAN | 11,207.27 | 0.00 | 23/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1913 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 40911 | 221 | YUNGAY | MANCOS | 12,452.54 | 3,735.76 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1916 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 41604 | 86645 RICARDO PALMA | YUNGAY | QUILLO | 12,452.54 | 3,735.76 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1918 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 41430 | 86653 | YUNGAY | QUILLO | 12,452.54 | 3,735.76 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1920 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 41289 | 86673 | YUNGAY | QUILLO | 12,452.54 | 3,735.76 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1921 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 41307 | 86675 | YUNGAY | QUILLO | 12,452.54 | 3,735.76 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1922 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 41312 | 86676 | YUNGAY | QUILLO | 12,452.54 | 3,735.76 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1923 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 41326 | 86678 | YUNGAY | QUILLO | 12,452.54 | 3,735.76 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1925 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 41345 | 86748 | YUNGAY | QUILLO | 16,742.55 | 3,348.51 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1608 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 41661 | 86642 | YUNGAY | RANRAHIRCA | 12,452.54 | 3,735.76 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1912 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 41821 | 1550 | YUNGAY | YANAMA | 12,452.54 | 3,735.76 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1914 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 41920 | 86637 LA INMACULADA | YUNGAY | YANAMA | 12,452.54 | 3,735.76 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1915 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 41915 | 86638 NESTOR ESCUDERO OLIVEROS | YUNGAY | YANAMA | 16,742.55 | 3,348.51 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1606 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 40647 | 86620 SANTA FE | YUNGAY | YUNGAY | 12,452.54 | 3,735.76 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1607 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 40483 | 86625 ANGELICA HARADA VASQUEZ | YUNGAY | YUNGAY | 12,452.54 | 3,735.76 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1919 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 40534 | 86657 | YUNGAY | YUNGAY | 12,452.54 | 3,735.76 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1927 | ANCASH | 380080-4 | 244 | 4 | 299-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | QUISPE MOSCOSO | ANCASH / YUNGAY - 16 proyectos | 40609 | 86756 | YUNGAY | YUNGAY | 12,452.54 | 3,735.76 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1257 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 18038 | 86144 | AJIA | LA MERCED | 15,600.00 | 3,330.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1811 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 18062 | 86147 | AJIA | LA MERCED | 11,100.00 | 3,030.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1812 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 18081 | 86149 | AJIA | LA MERCED | 15,600.00 | 3,120.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1813 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 18156 | 86151 | AJIA | SUCCHA | 11,100.00 | 3,330.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1829 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 20512 | 86280 RICARDO PALMA | CARHUAZ | ACOPAMPA | 11,100.00 | 3,330.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1830 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 20197 | 86298 | CARHUAZ | CARHUAZ | 11,100.00 | 3,330.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1828 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 20772 | 86277 | CARHUAZ | MARCARA | 11,100.00 | 3,330.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1294 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 15964 | 1642 | HUARAZ | HUANCHAY | 11,100.00 | 3,330.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1860 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 16015 | 86058 BARNER MYER | HUARAZ | HUANCHAY | 15,600.00 | 3,120.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1570 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 16973 | 86113 FELIPE PARDO Y ALIAGA | HUARAZ | LA LIBERTAD | 11,100.00 | 3,330.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1842 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 16968 | 86060 | HUARAZ | LA LIBERTAD | 11,100.00 | 3,330.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1291 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 17128 | 86051 | HUARAZ | PAMPAS GRANDE | 11,100.00 | 3,330.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1571 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 17246 | 86127 | HUARAZ | PARIACOTO | 11,100.00 | 3,330.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1844 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 17232 | 86121 | HUARAZ | PARIACOTO | 11,100.00 | 3,330.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1843 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 17449 | 86065 | HUARAZ | PIRA | 11,100.00 | 3,330.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1840 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJIA, CARHUAZ Y MARISCA | 17581 | 251 | HUARAZ | TARICA | 11,100.00 | 3,330.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1876 | ANCASH | 380080-5 | 244 | 5 | 298-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | ARIS | ANCASH / HUARAZ, AJJA, CARHUAZ Y MARISCA | 28551 | 230 LOS SEGUIDORES DE JESUS | MARISCAL LUZURIAGA | CASCA | 11,100.00 | 3,330.00 | 24/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1264 | ANCASH | 380080-6 | 244 | 6 | 234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 p | 18444 | 256 | ANTONIO RAYMONDI | CHACCHO | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1823 | ANCASH | 380080-6 | 244 | 6 | 234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 p | 18590 | 86980 | ANTONIO RAYMONDI | CHINGAS | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1816 | ANCASH | 380080-6 | 244 | 6 | 234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 p | 18203 | 150 MARIA AUXILIADORA | ANTONIO RAYMONDI | LLAMELLIN | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1818 | ANCASH | 380080-6 | 244 | 6 | 234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 p | 18222 | 86174 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA | ANTONIO RAYMONDI | LLAMELLIN | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1821 | ANCASH | 380080-6 | 244 | 6 | 234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 p | 18731 | 86738 EL AMAUTA JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRA | ANTONIO RAYMONDI | MIRGAS | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1822 | ANCASH | 380080-6 | 244 | 6 | 234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 p | 18750 | 86740 | ANTONIO RAYMONDI | MIRGAS | 13,226.61 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1846 | ANCASH | 380080-6 | 244 | 6 | 234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 p | 23638 | 86337 | HUARI | CAJAY | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1848 | ANCASH | 380080-6 | 244 | 6 | 234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 p | 23657 | 86393 | HUARI | CAJAY | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1851 | ANCASH | 380080-6 | 244 | 6 | 234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 p | 24015 | 86468-1 | HUARI | CHAVIN DE HUANTAR | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1849 | ANCASH | 380080-6 | 244 | 6 | 234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 p | 24124 | 86416 | HUARI | HUACACHI | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1854 | ANCASH | 380080-6 | 244 | 6 | 234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 p | 24529 | SAN CRISTOBAL | HUARI | HUACHIS | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1850 | ANCASH | 380080-6 | 244 | 6 | 234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 p | 717422 | 86432 | HUARI | HUANTAR | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1852 | ANCASH | 380080-6 | 244 | 6 | 234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 p | 25393 | 86469 | HUARI | SAN MARCOS | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1847 | ANCASH | 380080-6 | 244 | 6 | 234-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / HUARI Y ANTONIO RAYMONDI - 14 p | 25741 | 86389 | HUARI | UCO | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1267 | ANCASH | 380080-9 | 244 | 9 | 233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos | 19486 | 86218 | BOLOGNESI | AQUIA | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1269 | ANCASH | 380080-9 | 244 | 9 | 233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos | 19504 | 86254 MARCOS LEMUS RIVAS | BOLOGNESI | AQUIA | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1827 | ANCASH | 380080-9 | 244 | 9 | 233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos | 19622 | 86247 | BOLOGNESI | CANIS | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1266 | ANCASH | 380080-9 | 244 | 9 | 233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos | 19655 | 20851 | BOLOGNESI | COLQUIOC | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1555 | ANCASH | 380080-9 | 244 | 9 | 233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos | 19919 | 86713 JOSE MARIA ARGUEDAS | BOLOGNESI | HUAYLLACAYAN | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2609 | ANCASH | 380080-9 | 244 | 9 | 233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos | 29720 | SAN JUAN | OCROS | COCHAS | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1878 | ANCASH | 380080-9 | 244 | 9 | 233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos | 29918 | 20513 | OCROS | SAN PEDRO | 13,226.61 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1879 | ANCASH | 380080-9 | 244 | 9 | 233-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PROTEC | ANCASH / BOLOGNESI Y OCROS - 8 proyectos | 29937 | 20515 | OCROS | SANTIAGO DE CHILCAS | 9,837.51 | 0.00 | 15/08/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1780 | PIURA | 384128-2 | 242 | 2 | 379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / MORROPON - 13 proyectos | 430585 | 374 | MORROPON | BUENOS AIRES | 13,896.32 | 0.00 | 15/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2342 | PIURA | 384128-2 | 242 | 2 | 379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / MORROPON - 13 proyectos | 430608 | 408 | MORROPON | BUENOS AIRES | 10,335.61 | 3,100.68 | 15/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2349 | PIURA | 384128-2 | 242 | 2 | 379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / MORROPON - 13 proyectos | 430627 | 482 | MORROPON | BUENOS AIRES | 10,335.61 | 3,100.68 | 15/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1516 | PIURA | 384128-2 | 242 | 2 | 379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / MORROPON - 13 proyectos | 431448 | 425 | MORROPON | LA MATANZA | 10,335.61 | 3,100.68 | 15/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2281 | PIURA | 384128-2 | 242 | 2 | 379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / MORROPON - 13 proyectos | 430689 | 14641 | MORROPON | BUENOS AIRES | 10,335.61 | 3,100.68 | 15/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1504 | PIURA | 384128-2 | 242 | 2 | 379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / MORROPON - 13 proyectos | 431599 | 15405 | MORROPON | LA MATANZA | 10,335.61 | 3,100.68 | 15/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2282 | PIURA | 384128-2 | 242 | 2 | 379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / MORROPON - 13 proyectos | 432184 | 14654 | MORROPON | SALITRAL | 10,335.61 | 3,100.68 | 15/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2283 | PIURA | 384128-2 | 242 | 2 | 379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / MORROPON - 13 proyectos | 432216 | 14663 | MORROPON | SALITRAL | 10,335.61 | 3,100.68 | 15/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2326 | PIURA | 384128-2 | 242 | 2 | 379-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / MORROPON - 13 proyectos | 432297 | 20225 | MORROPON | SALITRAL | 10,335.61 | 3,100.68 | 15/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1656 | PIURA | 384128-3 | 242 | 3 | 402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | PIURA / MORROPON - 10 proyectos | 429247 | 044 | MORROPON | CHULUCANAS | 10,460.13 | 3,138.04 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1695 | PIURA | 384128-3 | 242 | 3 | 402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | PIURA / MORROPON - 10 proyectos | 429596 | 14609 | MORROPON | CHULUCANAS | 10,460.13 | 3,138.04 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1737 | PIURA | 384128-3 | 242 | 3 | 402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | PIURA / MORROPON - 10 proyectos | 430180 | 20432 | MORROPON | CHULUCANAS | 10,460.13 | 3,138.04 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1791 | PIURA | 384128-3 | 242 | 3 | 402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | PIURA / MORROPON - 10 proyectos | 430255 | VICUS | MORROPON | CHULUCANAS | 10,460.13 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2339 | PIURA | 384128-3 | 242 | 3 | 402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | PIURA / MORROPON - 10 proyectos | 429365 | 356 | MORROPON | CHULUCANAS | 10,460.13 | 3,138.04 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1666 | PIURA | 384128-3 | 242 | 3 | 402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | PIURA / MORROPON - 10 proyectos | 429389 | 381 MAX INGA ADANAQUE | MORROPON | CHULUCANAS | 10,460.13 | 3,138.04 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1697 | PIURA | 384128-3 | 242 | 3 | 402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | PIURA / MORROPON - 10 proyectos | 429704 | 14621 | MORROPON | CHULUCANAS | 14,063.74 | 2,812.75 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1698 | PIURA | 384128-3 | 242 | 3 | 402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | PIURA / MORROPON - 10 proyectos | 429723 | 14624 MARIA ALBINA BACA LEON | MORROPON | CHULUCANAS | 10,460.13 | 3,138.04 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1738 | PIURA | 384128-3 | 242 | 3 | 402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | PIURA / MORROPON - 10 proyectos | 430236 | 20455 | MORROPON | CHULUCANAS | 14,063.74 | 2,812.75 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1761 | PIURA | 384128-3 | 242 | 3 | 402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | PIURA / MORROPON - 10 proyectos | 429520 | 852 | MORROPON | CHULUCANAS | 10,460.13 | 3,138.04 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1767 | PIURA | 384128-3 | 242 | 3 | 402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | PIURA / MORROPON - 10 proyectos | 430298 | AGROPECUARIO 33 AMAUTA | MORROPON | CHULUCANAS | 10,460.13 | 3,138.04 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 1775 | PIURA | 384128-3 | 242 | 3 | 402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | PIURA / MORROPON - 10 proyectos | 430316 | JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | MORROPON | CHULUCANAS | 10,460.13 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|------------------------|---|----------------------|---|-----------|-------------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 2280 | PIURA | 384128-3 | 242 | 3 | 402-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | PIURA / MORROPON - 10 proyectos | 429695 | 14620 SEDOR DE LA DIVINA MISERICORDIA | MORROPON | CHULUCANAS | 10,460.13 | 3,138.04 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2314 | PIURA | 384128-4 | 242 | 4 | 403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | GESTIONA Y APRENDE | PIURA / PIURA - 22 proyectos | 431981 | 15435 - DIEGO FERRE | MORROPON | MORROPON | 12,452.54 | 3,735.76 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2346 | PIURA | 384128-4 | 242 | 4 | 403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | GESTIONA Y APRENDE | PIURA / PIURA - 22 proyectos | 432056 | CARLOS AUGUSTO SALAVERY | MORROPON | MORROPON | 12,452.54 | 3,735.76 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2375 | PIURA | 384128-4 | 242 | 4 | 403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | GESTIONA Y APRENDE | PIURA / PIURA - 22 proyectos | 432042 | CÉSAR VALLEJO | MORROPON | MORROPON | 12,452.54 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2284 | PIURA | 384128-4 | 242 | 4 | 403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | GESTIONA Y APRENDE | PIURA / PIURA - 22 proyectos | 432730 | 14700 | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | 16,742.55 | 3,348.51 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2380 | PIURA | 384128-4 | 242 | 4 | 403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | GESTIONA Y APRENDE | PIURA / PIURA - 22 proyectos | 431900 | EFREN ESTELA ARAMBULO SEMINARIO | MORROPON | MORROPON | 16,742.55 | 3,348.51 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2285 | PIURA | 384128-4 | 242 | 4 | 403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | GESTIONA Y APRENDE | PIURA / PIURA - 22 proyectos | 431146 | 14701 | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | 12,452.54 | 3,735.76 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2404 | PIURA | 384128-4 | 242 | 4 | 403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | GESTIONA Y APRENDE | PIURA / PIURA - 22 proyectos | 432891 | NUUESTRA SEDORA DEL ROSARIO | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | 12,452.54 | 0.00 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2286 | PIURA | 384128-4 | 242 | 4 | 403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | GESTIONA Y APRENDE | PIURA / PIURA - 22 proyectos | 433027 | 14707 | MORROPON | SANTO DOMINGO | 12,452.54 | 3,735.76 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2611 | PIURA | 384128-4 | 242 | 4 | 403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | GESTIONA Y APRENDE | PIURA / PIURA - 22 proyectos | 433268 | SAN JUAN | MORROPON | SANTO DOMINGO | 12,452.54 | 3,735.76 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2387 | PIURA | 384128-4 | 242 | 4 | 403-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | GESTIONA Y APRENDE | PIURA / PIURA - 22 proyectos | 433876 | JESUS NAZARENO | MORROPON | YAMANGO | 12,452.54 | 3,735.76 | 20/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1352 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 259419 | 80401 | CHEPEN | PACANGA | 8,850.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1353 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 259438 | 80403 CRISTO REY | CHEPEN | PACANGA | 8,850.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1743 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 259339 | 1656 | CHEPEN | PACANGA | 8,850.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1969 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 663787 | 1829 | CHEPEN | PACANGA | 8,850.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1973 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 259382 | 1890 | CHEPEN | PACANGA | 8,850.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2020 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 259400 | 80396 | CHEPEN | PACANGA | 8,850.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2021 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 259424 | 80402 | CHEPEN | PACANGA | 8,850.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2026 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 259476 | 80420 | CHEPEN | PACANGA | 8,850.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2072 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 259481 | 81634 | CHEPEN | PACANGA | 11,124.96 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2073 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 259495 | 81636 | CHEPEN | PACANGA | 8,850.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2091 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 259532 | ABEL TORO CONTRERAS | CHEPEN | PACANGA | 8,850.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2096 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 664027 | CLEMENTINA PERALTA DE ACUDA | CHEPEN | PACANGA | 8,850.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2023 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 23025 | 80408 | CHEPEN | PUEBLO NUEVO | 8,850.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2024 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 259650 | 80409 | CHEPEN | PUEBLO NUEVO | 8,850.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2067 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 259688 | 81568 SEGUNDO ROJAS VELASQUEZ | CHEPEN | PUEBLO NUEVO | 8,850.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2068 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 259693 | 81569 | CHEPEN | PUEBLO NUEVO | 11,124.96 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2105 | LA LIBERTAD | 384220-5 | 245 | 5 | 395-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | LA LIBERTAD / CHEPEN - 17 - proyectos | 663966 | LOS JARDINES | CHEPEN | PUEBLO NUEVO | 8,850.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1862 | ANCASH | 384230-7 | 244 | 7 | 398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos | 26217 | 86158 SAN SANTIAGO | HUARMEY | COCHAPETI | 9,000.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1863 | ANCASH | 384230-7 | 244 | 7 | 398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos | 26222 | 86159 | HUARMEY | COCHAPETI | 10,000.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1858 | ANCASH | 384230-7 | 244 | 7 | 398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos | 26284 | 1645 | HUARMEY | CULEBRAS | 9,000.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1293 | ANCASH | 384230-7 | 244 | 7 | 398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos | 25840 | 1609 ESTRELLITAS DE MAR | HUARMEY | HUARMEY | 9,000.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1296 | ANCASH | 384230-7 | 244 | 7 | 398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos | 25944 | 88106 JOSE CARLOS MARIATEGUI | HUARMEY | HUARMEY | 9,000.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1297 | ANCASH | 384230-7 | 244 | 7 | 398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos | 25958 | 88107 VIRGEN DE FATIMA | HUARMEY | HUARMEY | 9,000.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1857 | ANCASH | 384230-7 | 244 | 7 | 398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos | 25878 | 1590 VIRGEN DEL CARMEN | HUARMEY | HUARMEY | 9,000.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1861 | ANCASH | 384230-7 | 244 | 7 | 398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos | 26401 | 86156 VIRGEN INMACULADA CONCEPCION | HUARMEY | HUAYAN | 9,000.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1889 | ANCASH | 384230-7 | 244 | 7 | 398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos | 33171 | 87508 DON MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | RECUAY | CATAC | 9,000.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1885 | ANCASH | 384230-7 | 244 | 7 | 398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos | 33350 | 86580 EDUARDO AUGUSTO BUSTAMANTE ALVARADO | RECUAY | LLACLIN | 9,000.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1888 | ANCASH | 384230-7 | 244 | 7 | 398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos | 33369 | 86615 | RECUAY | LLACLIN | 10,000.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1883 | ANCASH | 384230-7 | 244 | 7 | 398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos | 33393 | 86571 SAN LORENZO | RECUAY | MARCA | 9,000.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1887 | ANCASH | 384230-7 | 244 | 7 | 398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos | 33557 | 86596 VIRGEN INMACULADA CONCEPCION | RECUAY | PARARIN | 9,000.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 1884 | ANCASH | 384230-7 | 244 | 7 | 398-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. SIEMPRE UNIDOS | ANCASH / HUARMEY, RECUAY - 14 proyectos | 33623 | 86578 VIRGEN DEL ROSARIO | RECUAY | TAPACOA | 9,000.00 | 0.00 | 20/09/2017 | CONTRATO RESUELTO |
| 2411 | ANCASH | 384230-8 | 244 | 8 | 374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P | ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 | 36283 | JUAN VELASCO ALVARADO | CORONGO | CUSCA | 11,348.50 | 3,404.55 | 12/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1875 | ANCASH | 384230-8 | 244 | 8 | 374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P | ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 | 26632 | CEBA - 86473 MICELINO SANDOVAL TORRES | HUAYLAS | CARAZ | 11,348.50 | 0.00 | 12/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|-------------------------|---|----------------------|--|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1573 | ANCASH | 384230-8 | 244 | 8 | 374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 | 27151 | 86499 LUIS TORRES SALAZAR | HUAYLAS | HUATA | 11,348.50 | 0.00 | 12/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1865 | ANCASH | 384230-8 | 244 | 8 | 374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 | 27405 | 86504 ANDRES PASCUAL | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 11,348.50 | 3,404.55 | 12/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1870 | ANCASH | 384230-8 | 244 | 8 | 374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 | 27387 | 86502 SAN SANTIAGO | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 13,530.50 | 0.00 | 12/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1871 | ANCASH | 384230-8 | 244 | 8 | 374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 | 27448 | 86547 DAVID ELWIN JHONSON MILLER | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 11,348.50 | 3,404.55 | 12/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1874 | ANCASH | 384230-8 | 244 | 8 | 374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 | 27698 | 88301 | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 13,530.50 | 2,706.10 | 12/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1869 | ANCASH | 384230-8 | 244 | 8 | 374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 | 27844 | 86498 VICTOR MANUEL GARAY FLORENTINA | HUAYLAS | PUEBLO LIBRE | 11,348.50 | 0.00 | 12/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1872 | ANCASH | 384230-8 | 244 | 8 | 374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 | 28122 | 86772 | HUAYLAS | SANTA CRUZ | 11,348.50 | 3,404.55 | 12/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1907 | ANCASH | 384230-8 | 244 | 8 | 374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 | 39535 | 84181 JOSE MARIA ARGUEDAS | SIHUAS | HUAYLLABAMBA | 11,348.50 | 3,404.55 | 12/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1909 | ANCASH | 384230-8 | 244 | 8 | 374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 | 39682 | 84235 CAP. JOSE ABELARDO QUIDONES | SIHUAS | QUICHES | 11,348.50 | 3,404.55 | 12/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1908 | ANCASH | 384230-8 | 244 | 8 | 374-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | ANCASH / HUAYLAS, CORONGO Y SIHUAS - 12 | 40195 | 84227 SAN ANTONIO | SIHUAS | SAN JUAN | 11,348.50 | 3,404.55 | 12/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1333 | LA LIBERTAD | 384447-6 | 245 | 6 | 415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 775285 | 2275 | VIRU | CHAO | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1365 | LA LIBERTAD | 384447-6 | 245 | 6 | 415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 275339 | 81540 | VIRU | CHAO | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1379 | LA LIBERTAD | 384447-6 | 245 | 6 | 415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 823724 | 82206 VALLE DE DIOS | VIRU | CHAO | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1956 | LA LIBERTAD | 384447-6 | 245 | 6 | 415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 275221 | 1747 SAGRADO CORAZON DE JESUS | VIRU | CHAO | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1982 | LA LIBERTAD | 384447-6 | 245 | 6 | 415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 636483 | 2108 | VIRU | CHAO | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1983 | LA LIBERTAD | 384447-6 | 245 | 6 | 415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 636497 | 2109 | VIRU | CHAO | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1988 | LA LIBERTAD | 384447-6 | 245 | 6 | 415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 733667 | 2168 | VIRU | CHAO | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2029 | LA LIBERTAD | 384447-6 | 245 | 6 | 415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 275283 | 80638 | VIRU | CHAO | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2038 | LA LIBERTAD | 384447-6 | 245 | 6 | 415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 275301 | 80782 ABELARDO GAMARRA | VIRU | CHAO | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2043 | LA LIBERTAD | 384447-6 | 245 | 6 | 415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 275315 | 80844 | VIRU | CHAO | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2045 | LA LIBERTAD | 384447-6 | 245 | 6 | 415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 275320 | 80875 | VIRU | CHAO | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2078 | LA LIBERTAD | 384447-6 | 245 | 6 | 415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 275344 | 81750 CESAR VALLEJO MENDOZA | VIRU | CHAO | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2080 | LA LIBERTAD | 384447-6 | 245 | 6 | 415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 275377 | 81772 | VIRU | CHAO | 10,188.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2051 | LA LIBERTAD | 384447-6 | 245 | 6 | 415-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 275424 | 80947 | VIRU | GUADALUPITO | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1940 | LA LIBERTAD | 384447-7 | 245 | 7 | 416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 274764 | 1588 MI MUNDO FELIZ | VIRU | VIRU | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1949 | LA LIBERTAD | 384447-7 | 245 | 7 | 416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 274778 | 1644 | VIRU | VIRU | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1957 | LA LIBERTAD | 384447-7 | 245 | 7 | 416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 274815 | 1753 | VIRU | VIRU | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2005 | LA LIBERTAD | 384447-7 | 245 | 7 | 416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 274844 | 80072 | VIRU | VIRU | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2006 | LA LIBERTAD | 384447-7 | 245 | 7 | 416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 274858 | 80073 JOSE ABELARDO QUIDONEZ GONZALES | VIRU | VIRU | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2007 | LA LIBERTAD | 384447-7 | 245 | 7 | 416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 274863 | 80074 MARIA CARIDAD AGUIERO DE ARRESSE | VIRU | VIRU | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2010 | LA LIBERTAD | 384447-7 | 245 | 7 | 416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 274896 | 80094 | VIRU | VIRU | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2034 | LA LIBERTAD | 384447-7 | 245 | 7 | 416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 274938 | 80702 MARIA SANDOVAL ROBLES | VIRU | VIRU | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2035 | LA LIBERTAD | 384447-7 | 245 | 7 | 416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 274957 | 80704 ANDRES AVELINO CACERES | VIRU | VIRU | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2074 | LA LIBERTAD | 384447-7 | 245 | 7 | 416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 647009 | 81700 | VIRU | VIRU | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2075 | LA LIBERTAD | 384447-7 | 245 | 7 | 416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 275042 | 81700 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | VIRU | VIRU | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2097 | LA LIBERTAD | 384447-7 | 245 | 7 | 416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 754607 | COAR LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2098 | LA LIBERTAD | 384447-7 | 245 | 7 | 416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 819246 | CRFA EL CARMELO | VIRU | VIRU | 10,188.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2100 | LA LIBERTAD | 384447-7 | 245 | 7 | 416-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | W. LEYVA COLLAZOS (B.P) | LA LIBERTAD / VIRU - 14 - proyectos | 659889 | JESUS DE NAZARETH | VIRU | VIRU | 8,900.50 | 0.00 | 26/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1422 | LAMBAYEQUE | 384818-5 | 246 | 5 | 413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 284560 | 10995 | LAMBAYEQUE | MOCHUMI | 8,467.73 | 2,540.32 | 25/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2129 | LAMBAYEQUE | 384818-5 | 246 | 5 | 413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 284466 | 10133 SANTA ROSA DE LIMA | LAMBAYEQUE | MOCHUMI | 8,467.73 | 2,540.32 | 25/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1402 | LAMBAYEQUE | 384818-5 | 246 | 5 | 413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 521953 | 081 | LAMBAYEQUE | MORROPE | 11,384.93 | 0.00 | 25/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1411 | LAMBAYEQUE | 384818-5 | 246 | 5 | 413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 284720 | 10160 ROSA DE AMERICA | LAMBAYEQUE | MORROPE | 8,467.73 | 2,540.32 | 25/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1412 | LAMBAYEQUE | 384818-5 | 246 | 5 | 413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 284701 | 10168 SAN PEDRO | LAMBAYEQUE | MORROPE | 8,467.73 | 0.00 | 25/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1447 | LAMBAYEQUE | 384818-5 | 246 | 5 | 413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 284824 | 10159 DANIEL ALCIDES CARRION | LAMBAYEQUE | MORROPE | 8,467.73 | 2,540.32 | 25/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|--------------------|--|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1409 | LAMBAYEQUE | 384818-5 | 246 | 5 | 413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 285258 | 10149 ELMER CORTEZ SERQUEEN | LAMBAYEQUE | MOTUPE | 8,467.73 | 2,540.32 | 25/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1410 | LAMBAYEQUE | 384818-5 | 246 | 5 | 413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 285357 | 10153 - CERRO LA VIEJA | LAMBAYEQUE | MOTUPE | 8,467.73 | 0.00 | 25/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1417 | LAMBAYEQUE | 384818-5 | 246 | 5 | 413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 285381 | 10195 MARTHA ISABEL SEVERINO GARCIA | LAMBAYEQUE | MOTUPE | 8,467.73 | 2,276.99 | 25/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1639 | LAMBAYEQUE | 384818-5 | 246 | 5 | 413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 285324 | 10150 SANTOS CARDENAS VALLADARES | LAMBAYEQUE | MOTUPE | 11,384.93 | 2,540.32 | 25/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1415 | LAMBAYEQUE | 384818-5 | 246 | 5 | 413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 285833 | 10189 | LAMBAYEQUE | OLMOS | 8,467.73 | 2,540.32 | 25/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1416 | LAMBAYEQUE | 384818-5 | 246 | 5 | 413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 285847 | 10190 | LAMBAYEQUE | OLMOS | 8,467.73 | 2,540.32 | 25/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1443 | LAMBAYEQUE | 384818-5 | 246 | 5 | 413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 635501 | 363 MARIO VARGAS LLOSA | LAMBAYEQUE | OLMOS | 8,467.73 | 2,540.32 | 25/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1641 | LAMBAYEQUE | 384818-5 | 246 | 5 | 413-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | TRANSPROJECTS | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE - 14 proyectos | 758422 | 484 | LAMBAYEQUE | OLMOS | 8,467.73 | 2,540.32 | 25/09/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1677 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 413883 | 14055 | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 2,947.78 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2233 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 413741 | 077 | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 0.00 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2236 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 657140 | 1026 | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 2,947.78 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2242 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 730937 | 1152 | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 2,947.78 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2259 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 413835 | 14051 | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 2,947.78 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2319 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 413878 | 20099 | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 2,947.78 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2345 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 413798 | 448 | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 2,947.78 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2364 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 730956 | 1154 | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 2,947.78 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2370 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 636195 | 963 | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 0.00 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2406 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 413958 | POETA CESAR VALLEJO | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 0.00 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1669 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 765559 | 1332 | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 0.00 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1735 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 413859 | 14054 | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 2,947.78 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2250 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 413821 | 14003 | PIURA | CURA MORI | 13,336.89 | 0.00 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2308 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 413864 | 15333 | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 0.00 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2332 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 765903 | 20469 | PIURA | CURA MORI | 13,336.89 | 0.00 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2343 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 413779 | 411 | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 2,947.78 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2353 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 413944 | CORONEL JOSE ANDRES RAZURI | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 2,947.78 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2395 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 413760 | 386 | PIURA | CURA MORI | 9,825.92 | 0.00 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1708 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414038 | 14896 | PIURA | EL TALLAN | 9,825.92 | 0.00 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1729 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414062 | 20016 | PIURA | EL TALLAN | 9,825.92 | 2,947.78 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1766 | PIURA | 396065-7 | 242 | 7 | 473-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | RAUL TAGLE SANCHEZ | PIURA / PIURA - 21 proyectos | 414081 | MANUEL SCORZA | PIURA | EL TALLAN | 9,825.92 | 0.00 | 02/11/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2103 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 662194 | JUAN BASILIO VILLALOBOS | ASCOPE | ASCOPE | 13,790.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1382 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 257528 | CASA GRANDE | ASCOPE | CASA GRANDE | 16,548.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1356 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 256109 | 80689 DANIEL ALCIDES CARRION | ASCOPE | CHICAMA | 16,548.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2048 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 256086 | 80935 | ASCOPE | CHICAMA | 13,790.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1339 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 257156 | 255 MI CIELITO AZUL | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | 16,548.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1344 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 257199 | 80066 | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | 16,548.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2061 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 257260 | 81530 DIVINO MAESTRO | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | 16,548.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1351 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 258877 | 80395 | CHEPEN | CHEPEN | 13,790.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1359 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 258900 | 80884 HEROES DEL CENEP | CHEPEN | CHEPEN | 16,548.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1389 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 664046 | SANTA VICTORIA | CHEPEN | CHEPEN | 13,790.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2064 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 258957 | 81561 ANTONIO BUENO LUCANO | CHEPEN | CHEPEN | 13,790.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2856 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 258764 | SANTA JUANA DE LESTONNAC | CHEPEN | CHEPEN | 16,548.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1384 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 664013 | HERMANOS MONTOYA REATEGUI | CHEPEN | PACANGA | 16,548.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2084 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 615999 | 82170 JESUS DE NAZARET | CHEPEN | PACANGA | 16,548.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 1368 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 780461 | 81635 | CHEPEN | PUEBLO NUEVO | 13,790.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO | |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1944 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 264345 | 1614 NIBITOS DE BELEN | PACASMAYO | SAN PEDRO DE LLOC | 13,790.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2014 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 264454 | 80379 | PACASMAYO | SAN PEDRO DE LLOC | 13,790.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2848 | LA LIBERTAD | 409402-1 | 305 | 1 | 521-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO CHEPÉN | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: ASC | 264500 | 81029 LUCRECIA VERTIZ CACEDA | PACASMAYO | SAN PEDRO DE LLOC | 16,548.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 1326 | LA LIBERTAD | 409402-3 | 305 | 3 | 517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO | 252875 | 2026 MEDALLITA MILAGROSA | | EL PORVENIR | 17,850.00 | 2,454.37 | 19/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 1329 | LA LIBERTAD | 409402-3 | 305 | 3 | 517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO | 737203 | 2194 | | EL PORVENIR | 14,875.00 | 2,454.37 | 19/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 1380 | LA LIBERTAD | 409402-3 | 305 | 3 | 517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO | 819864 | 82208 | | EL PORVENIR | 17,850.00 | 2,454.37 | 19/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 1381 | LA LIBERTAD | 409402-3 | 305 | 3 | 517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO | 819878 | 82209 | | EL PORVENIR | 14,875.00 | 2,454.37 | 19/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 1991 | LA LIBERTAD | 409402-3 | 305 | 3 | 517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO | 737199 | 2192 | | EL PORVENIR | 14,875.00 | 2,454.37 | 19/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 1328 | LA LIBERTAD | 409402-3 | 305 | 3 | 517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO | 668600 | 2154 | | HUANCHACO | 14,875.00 | 2,454.37 | 19/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 1990 | LA LIBERTAD | 409402-3 | 305 | 3 | 517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO | 732922 | 2177 | | HUANCHACO | 14,875.00 | 2,454.37 | 19/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 1987 | LA LIBERTAD | 409402-3 | 305 | 3 | 517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO | 791600 | 2309 | | LA ESPERANZA | 17,850.00 | 2,454.37 | 19/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 1995 | LA LIBERTAD | 409402-3 | 305 | 3 | 517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO | 255138 | 80781 INMACULADA VIRGEN DE LA PUERTA | TRUJILLO | POROTO | 17,850.00 | 2,454.37 | 19/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2027 | LA LIBERTAD | 409402-3 | 305 | 3 | 517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO | 255336 | 80632 CESAR A. VALLEJO MENDOZA | TRUJILLO | SIMBAL | 14,875.00 | 2,454.37 | 19/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2028 | LA LIBERTAD | 409402-3 | 305 | 3 | 517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO | 255341 | 80633 | TRUJILLO | SIMBAL | 14,875.00 | 2,454.37 | 19/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 1334 | LA LIBERTAD | 409402-3 | 305 | 3 | 517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO | 774587 | 2283 | | TRUJILLO | 17,850.00 | 2,454.37 | 19/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 1618 | LA LIBERTAD | 409402-3 | 305 | 3 | 517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO | 817921 | 2342 | | TRUJILLO | 17,850.00 | 2,454.37 | 19/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 1619 | LA LIBERTAD | 409402-3 | 305 | 3 | 517-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | PMP | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIA TRUJILLO | 817935 | 2343 | | TRUJILLO | 17,850.00 | 2,454.37 | 19/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 1936 | LA LIBERTAD | 409402-4 | 305 | 4 | 522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO PERÚ VIDA | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRA | 273359 | 113 SANTA ROSA | GRAN CHIMU | CASCAS | 17,955.00 | 0.00 | 28/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 1977 | LA LIBERTAD | 409402-4 | 305 | 4 | 522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO PERÚ VIDA | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRA | 273420 | 194 | GRAN CHIMU | CASCAS | 14,962.50 | 0.00 | 28/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2089 | LA LIBERTAD | 409402-4 | 305 | 4 | 522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO PERÚ VIDA | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRA | 273571 | 82542 | GRAN CHIMU | CASCAS | 17,955.00 | 0.00 | 28/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2090 | LA LIBERTAD | 409402-4 | 305 | 4 | 522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO PERÚ VIDA | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRA | 273613 | 82546 | GRAN CHIMU | CASCAS | 14,962.50 | 0.00 | 28/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2854 | LA LIBERTAD | 409402-4 | 305 | 4 | 522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO PERÚ VIDA | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRA | 260663 | 80812 | JULCAN | CARABAMBA | 17,955.00 | 0.00 | 28/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2855 | LA LIBERTAD | 409402-4 | 305 | 4 | 522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO PERÚ VIDA | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRA | 664659 | 82051 | JULCAN | CARABAMBA | 17,955.00 | 0.00 | 28/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2858 | LA LIBERTAD | 409402-4 | 305 | 4 | 522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO PERÚ VIDA | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRA | 262718 | 1611 | OTUZCO | MACHE | 17,955.00 | 0.00 | 28/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2039 | LA LIBERTAD | 409402-4 | 305 | 4 | 522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO PERÚ VIDA | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRA | 267725 | 80802 LAS VIOLETAS | PATAZ | PARCOY | 14,962.50 | 0.00 | 28/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2842 | LA LIBERTAD | 409402-4 | 305 | 4 | 522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO PERÚ VIDA | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRA | 268169 | 81938 | PATAZ | SANTIAGO DE CHALLAS | 17,955.00 | 0.00 | 28/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2843 | LA LIBERTAD | 409402-4 | 305 | 4 | 522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO PERÚ VIDA | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRA | 268089 | 80486 | PATAZ | SANTIAGO DE CHALLAS | 17,955.00 | 0.00 | 28/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2844 | LA LIBERTAD | 409402-4 | 305 | 4 | 522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO PERÚ VIDA | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRA | 268112 | 80489 | PATAZ | SANTIAGO DE CHALLAS | 17,955.00 | 0.00 | 28/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2845 | LA LIBERTAD | 409402-4 | 305 | 4 | 522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO PERÚ VIDA | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRA | 268051 | 80440SAN MIGUEL ARCANGEL | PATAZ | SANTIAGO DE CHALLAS | 17,955.00 | 0.00 | 28/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2846 | LA LIBERTAD | 409402-4 | 305 | 4 | 522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO PERÚ VIDA | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRA | 268094 | 80487 | PATAZ | SANTIAGO DE CHALLAS | 17,955.00 | 0.00 | 28/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 1624 | LA LIBERTAD | 409402-4 | 305 | 4 | 522-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONSORCIO PERÚ VIDA | REGION DE LA LIBERTAD - PROVINCIAS DE: GRA | 266368 | LA VICTORIA TECNICO AGROPECUARIO | PATAZ | TAYABAMBA | 17,955.00 | 0.00 | 28/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2216 | HUANCAVELICA | 409422-1 | 304 | 1 | 519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. HUAYTARA | REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - I | 179955 | ANDRES AVELINO CACERES | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | 15,760.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2447 | HUANCAVELICA | 409422-1 | 304 | 1 | 519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. HUAYTARA | REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - I | 537237 | 997 | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | 15,760.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA | |
| 2448 | HUANCAVELICA | 409422-1 | 304 | 1 | 519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. HUAYTARA | REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - I | 180459 | | 22583 | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | 17,336.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2453 | HUANCAVELICA | 409422-1 | 304 | 1 | 519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. HUAYTARA | REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - I | 183405 | NIÑO JESUS | | HUAYTARA | AYAVI | 15,760.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2458 | HUANCAVELICA | 409422-1 | 304 | 1 | 519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. HUAYTARA | REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - I | 183636 | | 359 | HUAYTARA | LARAMARCA | 17,336.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2454 | HUANCAVELICA | 409422-1 | 304 | 1 | 519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. HUAYTARA | REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - I | 183354 | | 319 | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSCANCHA | 15,760.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2455 | HUANCAVELICA | 409422-1 | 304 | 1 | 519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. HUAYTARA | REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - I | 184363 | | 22085 | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSCANCHA | 17,336.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2456 | HUANCAVELICA | 409422-1 | 304 | 1 | 519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. HUAYTARA | REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - I | 184481 | MANUEL GONZALES PRADA | | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSCANCHA | 15,760.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2461 | HUANCAVELICA | 409422-1 | 304 | 1 | 519-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. HUAYTARA | REGION HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - I | 184952 | | 22619 | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | 17,336.00 | 0.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2445 | HUANCAVELICA | 409422-2 | 304 | 2 | 520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. BAZ INGENIEROS | REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURC | 175764 | | 36183 | ACOBAMBA | ACOBAMBA | 14,000.00 | 4,200.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2449 | HUANCAVELICA | 409422-2 | 304 | 2 | 520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. BAZ INGENIEROS | REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURC | 643285 | 36808 | | CHURCAMP | ANCO | 17,490.00 | 3,498.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2450 | HUANCAVELICA | 409422-2 | 304 | 2 | 520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. BAZ INGENIEROS | REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURC | 531947 | CHRISTIAN BARNARD | | CHURCAMP | PAUCARBAMBA | 14,000.00 | 4,200.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |
| 2451 | HUANCAVELICA | 409422-2 | 304 | 2 | 520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. BAZ INGENIEROS | REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURC | 729745 | 1109 | | CHURCAMP | PAUCARBAMBA | 17,490.00 | 3,498.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADEUDA |

| Código ARCC | Departamento | Código Proyecto | ADS | ITEM | CONTRATO | Contratista | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Monto Contractual | Monto Pagado | FECHA DE INICIO | ESTADO |
|-------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------|----------------------|--|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 2452 | HUANCAVELICA | 409422-2 | 304 | 2 | 520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. BAZ INGENIEROS | REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURC | 175231 | 36121 | HUANCAVELICA | YAULI | 17,490.00 | 3,498.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2462 | HUANCAVELICA | 409422-2 | 304 | 2 | 520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. BAZ INGENIEROS | REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURC | 186753 | 36492 | TAYACAJA | ANDAYMARCA | 14,000.00 | 4,200.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2463 | HUANCAVELICA | 409422-2 | 304 | 2 | 520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. BAZ INGENIEROS | REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURC | 189148 | 31209 | TAYACAJA | SAN MARCOS DE ROCCHAC | 17,490.00 | 3,498.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2464 | HUANCAVELICA | 409422-2 | 304 | 2 | 520-2017-MINEDU/VGMI-PRONIED | CONS. BAZ INGENIEROS | REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CHURC | 189308 | 30061 | TAYACAJA | SURCUBAMBA | 14,000.00 | 4,200.00 | 26/12/2017 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2466 | ICA | OS N° 2608 | | 1 | 2608 | HEXA | | 638284 | 22770 | CHINCHA | ALTO LARAN | 10,850.00 | 10,850.00 | 01/03/2018 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2471 | ICA | OS N° 2608 | | 1 | 2608 | HEXA | | 217575 | 155 | PALPA | PALPA | 10,600.00 | 10,600.00 | 01/03/2018 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |
| 2472 | ICA | OS N° 2608 | | 1 | 2608 | HEXA | | 217896 | 22432 | PALPA | RIO GRANDE | 10,850.00 | 0.00 | 01/03/2018 | EN TRÁMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA |