

Mejores
Peruano
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

INFORME N° 2105-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA

Para : **Abog. KARINA ISABELLA PRIETO ARBOLEDA**
Directora de la Oficina General de Administración

De : **Abog. LAURA GUTIERREZ GONZALES**
Directora de la Unidad de Abastecimiento

Asunto : Evaluación al III trimestre 2019 al Plan Anual de Contrataciones del
Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED

Fecha : Lima, 05 de noviembre de 2019 (SINAD 56679)

Me dirijo a usted, en relación a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones, capítulo 7, numerales 7.8.3 y 7.8.4¹, a fin de remitir la Evaluación al III trimestre del Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED 2019, efectuada en función a los resultados de la supervisión y el seguimiento, realizado por este despacho.

I. ANTECEDENTES




1.1 Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 008-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 31 de enero de 2019, en el artículo 1°, inciso a) y b), se delega a la Oficina General de Administración, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones bajo el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Supremo N° 082-2019, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

1.2 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 005-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA, de fecha 22 de enero de 2019, la Oficina General de Administración aprueba el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio 2019 de la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, conteniendo cincuenta y dos (52) procedimientos de selección para su convocatoria.

1.3 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 014-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA, de fecha 28 de febrero de 2019, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un total de seis (06) procedimientos de selección.

1.7.8. Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones

- 7.8.3. En función a los resultados de la supervisión y el seguimiento, el Titular de la Entidad o el funcionario encargado de la aprobación y/o modificación del PAC, deben adoptar de ser el caso, las medidas correctivas pertinentes para que las contrataciones se realicen con la diligencia del caso, y de corresponder, disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas de los funcionarios y servidores, de acuerdo a las normas internas y el régimen jurídico que los vincule a la Entidad.
- 7.8.4. El Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.



Mejores
peruanos
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

- 1.4 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 017-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 20 de marzo de 2019, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un total de seis (06) procedimientos de selección.
- 1.5 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 018-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 29 de marzo de 2019, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección y excluyéndose tres (03) procedimientos de selección.
- 1.6 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 019-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 04 de abril de 2019, se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un (01) procedimiento de selección.
- 1.7 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 027-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 30 de abril de 2019, se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un (01) procedimiento de selección.
- 1.8 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 028-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 03 de mayo de 2019, se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose veinte (20) procedimientos de selección.
- 1.9 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 030-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 16 de mayo de 2019, se aprobó la séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.
- 1.10 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 033-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 22 de mayo de 2019, se aprobó la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose seis (06) procedimientos de selección.
- 1.11 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 036-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 29 de mayo de 2019, se aprobó la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.
- 1.12 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 039-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 04 de junio de 2019, se aprobó la décima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose nueve (09) procedimientos de selección.
- 1.13 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 044-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 18 de junio de 2019, se aprobó la décima primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.





PERÚ	Ministerio de Educación	Viceministerio de Gestión Institucional	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	Oficina General de Administración	Unidad de Abastecimiento
------	-------------------------	---	--	-----------------------------------	--------------------------


5 Mejores
peruanos
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

- 1.14 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 046-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 28 de junio de 2019, se aprobó la décima segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección.
- 1.15 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 050-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 05 de julio de 2019, se aprobó la décima tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.
- 1.16 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 069-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 26 de julio de 2019, se aprobó la décima cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose ocho (08) procedimientos de selección.
- 1.17 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 070-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 01 de agosto de 2019, se aprobó la décima quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un (01) procedimiento de selección.
- 1.18 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 074-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 07 de agosto de 2019, se aprobó la décima sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.
- 1.19 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 077-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 12 de agosto de 2019, se aprobó la décima séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose seis (06) procedimientos de selección.
- 1.20 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 083-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 19 de agosto de 2019, se aprobó la décima octava modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.
- 1.21 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 086-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 22 de agosto de 2019, se aprobó la décima novena modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose seis (06) procedimientos de selección.
- 1.22 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 088-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 26 de agosto de 2019, se aprobó la vigésima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose nueve (09) procedimientos de selección.
- 1.23 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 092-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 28 de agosto de 2019, se aprobó la vigésima primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.





Mejores
peruanos
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

1.24 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 096-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 03 de septiembre de 2019, se aprobó la vigésima segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.

1.25 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 100-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 05 de septiembre de 2019, se aprobó la Vigésima tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.

1.26 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 101-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 10 de septiembre de 2019, se aprobó la Vigésima cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.



1.27 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 102-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 12 de septiembre de 2019, se aprobó la Vigésima quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.

1.28 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 104-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 17 de septiembre de 2019, se aprobó la Vigésima sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección.



1.29 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 108-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 19 de septiembre de 2019, se aprobó la Vigésima séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.

1.30 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 109-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 23 de septiembre de 2019, se aprobó la Vigésima octava modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.



1.31 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 110-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 24 de septiembre de 2019, se aprobó la Vigésima novena modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.

1.32 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 111-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 27 de septiembre de 2019, se aprobó la Trigésima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección.

II. MODIFICACIONES EN EL III TRIMESTRE 2019

2.1 En el III trimestre 2019 se realizaron dieciocho (18) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en las cuales se incluyeron 81 procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente detalle:



PERÚ	Ministerio de Educación	Viceministerio de Gestión Institucional	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	Oficina General de Administración	Unidad de Abastecimiento
------	-------------------------	---	--	-----------------------------------	--------------------------

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
2018-01-01

Mejores
peruanos
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Cuadro N° 01: Procedimientos de Selección incluidos en el Plan Anual de Contrataciones en el III trimestre del Año Fiscal 2019

ITEM	N° PAC	MODIF.	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ESTADO SITUACIONAL
1	123	13° MODIF.	ACUERDO MARCO	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	JULIO	EJECUCIÓN
2	124	13° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UN (01) MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86376 HORACIO ZEBALLOS GARCÍA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA CARLOS FERNÁN FITEZCARRAL, REGIÓN ANCASH	JULIO	EJECUCIÓN
3	125	13° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (02) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA DOS (02) INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 64309 Y N° 246, DEL DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA UCAYALI, REGIÓN LORETO	JULIO	EJECUCIÓN
4	126	13° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. N° 42034 CIRO ALEGRIA BAZAL, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO, DISTRITO DE CAIDARAHE, PROVINCIA DE CAIDARAHE, REGIÓN TACNA	JULIO	EJECUCIÓN
5	127	14° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. N° 749 QUIR WAMA, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE ISCHUWACA, DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA DE AYMARAS, REGIÓN APURÍMAC	AGOSTO	PENDIENTE
6	128	14° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. 40607, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE CHICOTAFIA, DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA	AGOSTO	EJECUCIÓN
7	129	14° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	BIENES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MOBILIARIO BÁSICO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS Y REGULARES A NIVEL NACIONAL	AGOSTO	EJECUCIÓN
8	130	14° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	BIENES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS Y REGULARES A NIVEL NACIONAL	AGOSTO	EJECUCIÓN
9	131	14° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	OBRAS	MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO, EN LA I.E. 7219 ARISTOTELES - SAN JUAN DE MIRAFLORES PAMPAS DE SAN JUAN SECTOR III - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	AGOSTO	EJECUCIÓN
10	132	14° MODIF.	ACUERDO MARCO	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	JULIO	EJECUCIÓN
11	133	14° MODIF.	ACUERDO MARCO	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA REGIÓN LIMA	JULIO	EJECUCIÓN
12	134	14° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	BIENES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 1200 MÓDULOS EDUCATIVOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA	AGOSTO	EJECUCIÓN
13	135	15° MODIF.	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUATRO (04) KITS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (MÓDULOS MAS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) Y UN (01) KIT DE PARABRAYOS, A FAVOR DE LA I.E. N° 60695, HUACABASHO, PULLIWAHA, RECUEHA, LORETO	AGOSTO	EJECUCIÓN
14	136	16° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	BIENES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MOBILIARIO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2049-CORIAS-LIMA-LIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2317355	AGOSTO	EJECUCIÓN
15	137	16° MODIF.	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UN (01) KIT DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULO PREFABRICADO, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) TIPO SALA DE USOS MÚLTIPLES Y UN (01) KIT DE PARABRAYOS, A FAVOR DE LA I.E. 6010321 VIRGEN ROSA MÍSTICA, EN HUATA, PROVINCIA Y REGIÓN LORETO, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPLENTO N° 100-2019-PCM	AGOSTO	EJECUCIÓN
16	138	16° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	BIENES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BUTACAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2089917	AGOSTO	EJECUCIÓN
17	139	16° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. 60555, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ DE SARAPANGA, DISTRITO DE HUATA, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO	AGOSTO	EJECUCIÓN
18	140	17° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	BIENES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MOBILIARIO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2005-CORIAS-LIMA-LIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2254828	AGOSTO	EJECUCIÓN
19	141	17° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ESTIBA, TRANSPORTE Y DESESTIBA DE VEINTE (20) MÓDULOS EDUCATIVOS CON PLATAFORMA QUE FUERON ASIGNADOS A LA I.E. N° 00744 SANTO TORIBIO (10 MÓDULOS EDUCATIVOS), UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE RÍOJA REGIÓN SAN MARTÍN, Y A LA I.E. N° 0425 CESAR VALLEJO (10 MÓDULOS EDUCATIVOS), UBICADA EN EL DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TACACHE, REGIÓN SAN MARTÍN	AGOSTO	EJECUCIÓN
20	142	17° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	BIENES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MOBILIARIO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN - SECHURA - SECHURA - PIURA EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2131605	AGOSTO	EJECUCIÓN
21	143	17° MODIF.	ACUERDO MARCO	BIENES	ADQUISICIÓN Y EMBALAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO BILLINGHURST-TAMBOPATA-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS	AGOSTO	EJECUCIÓN
22	144	17° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	BIENES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 100 MÓDULOS EDUCATIVOS TIPO SIERRA Y 44 KITS DE PARABRAYOS, PARA LA ATENCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS EN ZONAS DECLARADAS EN EMERGENCIA CONFORME A LOS DS N°s. 007, 018, 026, 027, 035, 036, 048, 053, 057, 058 Y 077-2019-PCM	AGOSTO	EJECUCIÓN
23	145	17° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y COMPUTADORAS PORTÁTILES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS - SIERRA	AGOSTO	EJECUCIÓN
24	146	18° MODIF.	CONTRATACIÓN DIRECTA	OBRAS	SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, LURCA, ANGALES, HUANCAYELICA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, UBICADA EN LA REGIÓN HUANCAYELICA, PROVINCIA DE ANGALES Y DISTRITO DE LURCA	AGOSTO	EJECUCIÓN
25	147	18° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (02) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80047 RAMIRO JACQUE ESPINOSA, UBICADO EN EL DISTRITO MOCHIC, PROVINCIA TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	AGOSTO	EJECUCIÓN
26	148	18° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	BIENES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MOBILIARIO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ORRIGO ESPINOZA-SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2131137	AGOSTO	EJECUCIÓN
27	149	18° MODIF.	ACUERDO MARCO	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS A MÁS DE 34.000 M.S.N.M.	AGOSTO	EJECUCIÓN
28	150	19° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRES (03) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA ATENDER A DOS (02) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA Y REGIÓN TACNA	AGOSTO	EJECUCIÓN
29	151	19° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (02) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA ATENDER A DOS (02) INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INCAGARCILASO DE LA VEGA Y PUCUPAMP, DE LA REGIÓN HUANCAYELICA	AGOSTO	EJECUCIÓN
30	152	19° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. N° 36647, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE TABLAPAMPA, DISTRITO DE CCOCHACASA, PROVINCIA DE ANGALES, REGIÓN HUANCAYELICA	AGOSTO	EJECUCIÓN
31	153	19° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UN (01) MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL, DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	AGOSTO	EJECUCIÓN
32	154	19° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UN (01) MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO, DEL DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA PIURA, REGIÓN PIURA	AGOSTO	EJECUCIÓN
33	155	19° MODIF.	ACUERDO MARCO	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	AGOSTO	EJECUCIÓN
34	156	20° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRES (03) KITS DE INFRAESTRUCTURA DEL TIPO SALA DE PROFESORES, SALA DE USOS MÚLTIPLES Y TÓPICO-PSICOLOGÍA (MÓDULO EDUCATIVO, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO), CADA UNO CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA, QUE FUERON ASIGNADOS A LA I.E. JOSÉ CARLOS MARTINEZ UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MOROPÓN, REGIÓN PIURA, A FAVOR DE TRES (03) INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PROVINCIA Y REGIÓN PIURA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
35	157	20° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UN (01) MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE CHOCAN, UBICADA EN EL DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN





PERÚ	Ministerio de Educación	Viceministerio de Gestión Institucional	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	Oficina General de Administración	Unidad de Abastecimiento
------	-------------------------	---	--	-----------------------------------	--------------------------

Mejores
peruano
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ITEM	N° PAC	MODIF	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ESTADO SITUACIONAL
36	158	20° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CEROS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL LOCAL EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FELIX (CÓDIGO LOCAL 297831) - DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
37	159	20° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN POR EL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA L.E. JOSÉ ANTONIO ARGÜELES - IIRICAY - ANGARAES - HUANCAYULI	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
38	160	20° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN POR EL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA L.E. No. 6010 HILDA CABRILLO, DISTRITO DE PUCALLPA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
39	161	20° MODIF.	CONCURSO PÚBLICO	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN POR EL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA L.E. ABRAMIA CÁRDENAS RUÍZ - BELLA VISTA - SAN MARTÍN	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
40	162	20° MODIF.	ACUERDO MARCO	BIENES	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
41	163	20° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS	EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA L.E. No. 349, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL UNICEL DE LA L.E. No. 349, URB. PALAO, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CÓDIGO ÚNICO No. 2313135	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
42	164	21° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	BIENES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE OCHO (08) MÓDULOS EDUCATIVOS AULA TIPO SELVA, SEIS (06) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y CUATRO (04) KITS PARA RAYOS PARA LA ATENCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
43	165	21° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS	EJECUCIÓN SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA L.E. ABRAMIA CÁRDENAS RUÍZ - BELLA VISTA - SAN MARTÍN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 6050 ABRAMIA CÁRDENAS RUÍZ UBICADA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN, PROVINCIA DE BELLA VISTA Y DISTRITO DE BELLA VISTA, CON CÓDIGO ÚNICO 23131619	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
44	166	21° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA DE MENORES DE LA L.E. No. 6046 VIRGEN DE FÁTIMA, SAN JUAN DE MAYAFLOR, LIMA - LIMA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: REFORMA ESTRUCTURAL DE LAS AULAS DE LA EDIFICACIÓN No. 102 DEL L.E. No. 6046 VIRGEN DE FÁTIMA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
45	167	21° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA CON CÓDIGO ÚNICO DE PROYECTO DE INVERSIÓN No. 2276220, 2195764 Y 2329564	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
46	168	21° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 02 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA CON CÓDIGO ÚNICO DE PROYECTO DE INVERSIÓN No. 2329850, 2303203 Y 2324906	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
47	168	21° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 01 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LIMA METROPOLITANA CON CÓDIGO ÚNICO DE PROYECTO DE INVERSIÓN No. 2329850, 2303203 Y 2324906	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
48	169	22° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	BIENES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA REPOSICIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA No. 001-2019 A NIVEL NACIONAL	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
49	170	22° MODIF.	CONCURSO PÚBLICO	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN POR EL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA L.E. GUILLERMO BILLINGSTADT - TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
50	171	22° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	BIENES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MOBILIARIO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA REGIÓN LIMA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
51	172	22° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	BIENES	ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUARENTA Y DOS (42) MÓDULOS EDUCATIVOS AULA Y SESENTA Y SEIS (56) KITS DE PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
52	173	22° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	BIENES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUARENTA Y SIETE (47) MÓDULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HILADAS Y TREINTA Y SIETE (37) KITS DE PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN ZONAS HILADAS	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
53	174	23° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN POR EL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA L.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CUITERO, CUITERO, CAJAMARCA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
54	175	23° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA REFORMA ESTRUCTURAL DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE CENCO DE LADILLOS, COCHINETE, EN LA L.E. No. 7119 ARISTÓTELES, SAN JUAN DE MAYAFLOR, PAMPAS DE SAN JUAN SECTOR III DISTRITO DE SAN JUAN DE MAYAFLOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
55	176	23° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA DE MENORES DE LA L.E. No. 6046 VIRGEN DE FÁTIMA, SAN JUAN DE MAYAFLOR, LIMA - LIMA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
56	177	23° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	BIENES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE KITS DE LABORATORIO Y KITS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
57	178	24° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE PLOTEO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PROMED	SEPTIEMBRE	PENDIENTE
58	179	24° MODIF.	ACUERDO MARCO	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 5181 JOSÉ OLATA CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN No. 2010213	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
59	180	24° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS	EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIAL NO ESCOLARIZADO DEL PRITE CALLAO EN EL DISTRITO Y LA PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
60	181	25° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN POR EL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA L.E. No. 349 DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
61	182	25° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN POR EL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA L.E. JOSÉ ANTONIO ARGÜELES - IIRICAY - ANGARAES - HUANCAYULI	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
62	183	25° MODIF.	ACUERDO MARCO	BIENES	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
63	184	25° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA L.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY, SULLANA, SULLANA, PIURA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY UBICADA EN LA REGIÓN PIURA, PROVINCIA DE SULLANA Y DISTRITO DE SULLANA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN No. 23131605	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
64	185	26° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CEROS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS LOCALES EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIÑO JESUCRISTO Y LA E. SEMILLAS DE LAS LOMAS, LAS DOS UBICADAS EN EL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y REGIÓN LIMA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
65	186	26° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIAL NO ESCOLARIZADO DEL PRITE CALLAO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
66	187	26° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	OBRAS	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA L.E. No. 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCÁN, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN No. 2313208	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
67	188	27° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA L.E. No. 1562, UBICADA EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PIURA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
68	189	27° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CEROS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN DOS (02) LOCALES EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
69	190	27° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CEROS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL LOCAL EDUCATIVO DEL INSTITUTO ANTONIO ORRIGO (ESPINOZA) (CÓDIGO LOCAL 298104) DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA, LIMA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
70	191	27° MODIF.	ACUERDO MARCO	BIENES	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS A NIVEL NACIONAL PARA LA UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCIÓN FREINTE A DESASTRES, PROMED	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
71	192	28° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (02) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 56221 SEÑOR DE LOS MILAGROS, DEL DISTRITO LUSCO, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, REGIÓN CUSCO	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
72	193	28° MODIF.	CONCURSO PÚBLICO	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA L.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY, SULLANA, SULLANA, PIURA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
73	194	28° MODIF.	CONCURSO PÚBLICO	CONSULTORIAS OBRAS	CONTRATACIÓN EN PAQUETE DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO UNICEL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA L.E. No. 7074 LA INMACULADA, SECTOR 12 DE NOVIEMBRE DE PAMPONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MAYAFLOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO BÁSICO ESPECIAL DEL PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SECTOR 62-C PAMPAS DE SAN JUAN DE MAYAFLOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
74	195	28° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS	EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA L.E. NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA, AYAVIRI, MELGAR, PIURA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA UBICADA EN LA REGIÓN PIURA, PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN No. 23131616	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
75	196	29° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCIÓN FREINTE A DESASTRES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
76	197	29° MODIF.	CONCURSO PÚBLICO	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE UN PAQUETE DE OBRAS CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 7051 HÉROES DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MAYAFLOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPORAL PIRTE CANTO GRANDE EN EL ASENTAMIENTO HUAYCÁN CASABIANCA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, Y CREACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO ESPECIAL HIPÓLITO UHARVE, URBANIZACIÓN LAS PALMERAS, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
77	198	29° MODIF.	CONCURSO PÚBLICO	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN POR EL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA L.E. NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA, AYAVIRI, MELGAR, PIURA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
78	199	29° MODIF.	CONCURSO PÚBLICO	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA L.E. DE NIVEL PRIMARIO No. 5183, CARLOS MANUEL, DISTRITO DE ANCOCH, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN
79	200	30° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA UNIDAD ZONAL DE PIURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	OCTUBRE	PENDIENTE
80	201	30° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CEROS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN DOS (02) LOCALES EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE CARABAYLO, LIMA, LIMA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO (CÓDIGO LOCAL 296921) Y PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 887 BELLAPELUSOS (CÓDIGO LOCAL 296756)	OCTUBRE	PENDIENTE
81	202	30° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CEROS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS LOCALES EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 325 HÉROES DE SAN SALVADOR Y 47073 ANARCAL GUILLERMO MILLER (CÓDIGO LOCAL 346181) - CENTRO POBLADO LOMA BLANCA - HUANAY - JORGE BASADRE - TACNA	OCTUBRE	PENDIENTE





PERÚ	Ministerio de Educación	Viceministerio de Gestión Institucional	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	Oficina General de Administración	Unidad de Abastecimiento
------	-------------------------	---	--	-----------------------------------	--------------------------

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL


3
Mejores
Peruanos
Siempre

- 2.2 En consecuencia, se ha incluido 81 procedimientos de selección en el III trimestre 2019 del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, los cuales se encuentran agrupados por tipo de procedimientos de selección de acuerdo a lo descrito en el cuadro N° 02:

Cuadro N° 02: Procedimientos de selección incluidos en el PAC en el III trimestre 2019 por Tipo de Procedimientos de Selección, cantidad y valor estimado.

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD	MONTO S/
LICITACIÓN PÚBLICA	18	257,634,423.43
CONCURSO PÚBLICO	7	4,962,156.84
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	43	139,824,828.74
ACUERDO MARCO	10	31,570,444.95
CONTRATACIÓN DIRECTA	3	5,801,164.76
TOTAL	81	S/ 439,793,018.72

Gráfica N° 01: Distribución Porcentual del PAC en el III trimestre 2019



- 2.3 La ilustración del comparativo de la cantidad programada vs la cantidad ejecutada de los procedimientos de selección incluidos en el III trimestre 2019, por cada tipo de procedimiento de selección se visualiza en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 03: Procedimientos de selección incluidos en el PAC en el III trimestre 2019, por cantidad programada vs la cantidad ejecutada por cada tipo de procedimiento de selección

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROGRAMADOS	EJECUTADOS
LICITACIÓN PÚBLICA	18	18
CONCURSO PÚBLICO	7	7
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	43	38
ACUERDO MARCO	10	10
CONTRATACIÓN DIRECTA	3	3
TOTAL	81	76



Mejores
Peruanos
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

*Es preciso señalar que, de los 81 procedimientos de selección incluidos en el III trimestre 2019, 78 fueron programados para ser convocados en el dicho trimestre y 3 para ser convocados en el mes de octubre, de los 78 procedimientos programados, se convocaron 76 procedimientos de selección.

- 2.4 De los 81 procedimientos de selección incluidos en el III trimestre y 78 programados para su convocatoria en el mismo trimestre, comparando los montos programados vs los convocados en el III trimestre, se puede mencionar que la sumatoria de los valores programados para las convocatorias de los procedimientos de selección en dicho trimestre ascendió al importe de S/ 439, 793,018.72, sin embargo se convocaron procedimientos de selección por un monto total de S/ 426, 572,979.43, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 05: Montos programados y ejecutados (convocados) por tipo de procedimiento de selección incluidos en el III trimestre 2019

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROGRAMADOS S/	EJECUTADOS S/
LICITACIÓN PÚBLICA	257,634,423.43	257,634,423.43
CONCURSO PÚBLICO	4,962,156.84	4,962,156.84
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	139,824,828.74	139,056,278.88
ACUERDO MARCO	31,570,444.95	19,118,955.52
CONTRATACIÓN DIRECTA	5,801,164.76	5,801,164.76
TOTAL	S/ 439,793,018.72	S/ 426,572,979.43

- 2.5 De los procedimientos incluidos en el PAC en el III trimestre 2019 se ejecutó el 93.83% de la cantidad de procedimientos de selección programados y el 96.99% del monto programado, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 06: Cantidad y montos programados y ejecutados (convocados) por tipo de procedimiento de selección incluidos en el PAC en el III trimestre 2019

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD		MONTO	
	PROGRAMADOS	EJECUTADOS	PROGRAMADOS S/	EJECUTADOS S/
LICITACIÓN PÚBLICA	18	18	257,634,423.43	257,634,423.43
CONCURSO PÚBLICO	7	7	4,962,156.84	4,962,156.84
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	43	38	139,824,828.74	139,056,278.88
ACUERDO MARCO	10	10	31,570,444.95	19,118,955.52
CONTRATACIÓN DIRECTA	3	3	5,801,164.76	5,801,164.76
TOTAL	81	76	S/ 439,793,018.72	S/ 426,572,979.43
%	100%	93.83%	100%	96.99%

III. EJECUCIÓN DEL PAC DURANTE EL III TRIMESTRE 2019

- 3.1 Durante el III trimestre en el PAC 2019 se han contemplado la convocatoria de 100 procedimientos de selección, llegándose a convocar 98 procedimientos, lo cual representa el 98% de la cantidad de procedimientos programados para dicho trimestre, el detalle se presenta en el siguiente cuadro:



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



Cuadro N° 07: Procedimientos de selección programados y ejecutados durante el III trimestre 2019

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROGRAMADOS	EJECUTADOS
LICITACIÓN PÚBLICA	18	18
CONCURSO PÚBLICO	13	12
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	49	48
ACUERDO MARCO	17	17
CONTRATACIÓN DIRECTA	3	3
TOTAL	100	98
%	100%	98.00%



A continuación se muestra la gráfica comparativa de los procedimientos de selección programados Vs. los ejecutados durante el III trimestre 2019.

Gráfica N° 02: Procedimientos de selección programados y ejecutados durante el III trimestre 2019



3.3 De la comparación de los montos programados vs los convocados durante el III trimestre, se puede mencionar que la sumatoria de los valores programados para las convocatorias de los procedimientos de selección durante dicho trimestre ascendió al importe de S/ 448, 124,979.36, sin embargo se convocaron procedimientos de selección por un monto total de S/ 433, 317,820.04, tal y como se detalla en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 08: Montos programados y ejecutados (convocados) por tipo de procedimiento de selección durante el III trimestre 2019

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROGRAMADOS S/	EJECUTADOS S/
LICITACIÓN PÚBLICA	257,634,423.43	257,634,423.43
CONCURSO PÚBLICO	10,495,738.82	9,377,460.12
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	140,128,928.97	140,015,270.59
ACUERDO MARCO	34,064,723.38	20,489,501.14
CONTRATACIÓN DIRECTA	5,801,164.76	5,801,164.76
TOTAL	S/ 448,124,979.36	S/ 433,317,820.04



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"


3.4 El porcentaje del monto ejecutado con relación al monto programado durante el III trimestre 2019 es de 96.70%, este porcentaje se debe a que se programaron procedimientos de selección por acuerdo marco por el importe de S/ 34,064, 723.38, sin embargo cabe precisar que si bien al III trimestre se programó la convocatoria por esos montos, la ejecución de éste método especial de contratación es continua a lo largo del año, por lo que durante el III trimestre 2019 se realizaron compras a través del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco por el importe total de S/ 20,489,501.14, tal y como se detalla en el siguiente cuadro.




Cuadro N° 09: Avance porcentual en cantidad y montos programados y ejecutados (convocados) por tipo de procedimiento de selección en el III trimestre 2019

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD		MONTO	
	PROGRAMADOS	EJECUTADOS	PROGRAMADOS S/	EJECUTADOS S/
LICITACIÓN PÚBLICA	18	18	257,634,423.43	257,634,423.43
CONCURSO PÚBLICO	13	12	10,495,738.82	9,377,460.12
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	49	48	140,128,928.97	140,015,270.59
ACUERDO MARCO	17	17	34,064,723.38	20,489,501.14
CONTRATACIÓN DIRECTA	3	3	5,801,164.76	5,801,164.76
TOTAL	100	98	S/ 448,124,979.36	S/ 433,317,820.04
%	100%	98.00%	100%	96.70%

3.5 La ilustración del comparativo de los montos programados vs los montos ejecutados por cada tipo de procedimiento de selección durante el III trimestre 2019 se visualiza en el siguiente gráfico.

Gráfica N° 03: Comparativo de montos programados vs los montos ejecutados por cada tipo de procedimiento de selección durante el III trimestre 2019:





Mejores
peruanos
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

IV. EJECUCIÓN DEL PAC AL II TRIMESTRE 2019

- 4.1 Respecto a la ejecución del PAC al 30 de septiembre de 2019, podemos señalar que de los 199 procedimientos de selección programados para todo el año, se han convocado a la fecha 183 procedimientos de selección, lo cual representa 91.96% de ejecución. Asimismo, de los S/ 688, 497,552.00, estimados para la contratación de todos los procedimientos de selección programados en el PAC, se ha convocado al II trimestre 2019 un importe total de S/ 642, 858,124.87, lo que representa el 93.37% del monto total del PAC, tal como se parecía en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10: Ejecución del PAC al II trimestre 2019 por cantidades y montos de los procedimientos de selección:

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD		MONTO	
	PROGRAMADOS	EJECUTADOS	PROGRAMADOS S/	EJECUTADOS S/
LICITACIÓN PÚBLICA	22	22	352,162,286.58	352,162,286.58
CONCURSO PÚBLICO	22	18	45,468,402.40	15,138,354.87
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	130	121	249,860,870.55	248,663,241.14
ACUERDO MARCO	21	18	34,921,012.71	20,809,262.52
CONTRATACIÓN DIRECTA	4	4	6,084,979.76	6,084,979.76
TOTAL	199	183	S/ 688,497,552.00	S/ 642,858,124.87
%	100%	91.96%	100%	93.37%

- 4.2 El porcentaje de ejecución del PAC 2019 en cantidad de procedimientos convocados y en monto ejecutado al II trimestre 2019 se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfica N° 04: Avance porcentual al II trimestre 2019 por cantidad de procedimientos convocados y monto de procedimientos ejecutados

AVANCE DE EJECUCIÓN PAC AL III TRIMESTRE 2019





PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión
Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura
Educativa

Oficina General
de Administración

Unidad de
Abastecimiento

Mejores
Peruano
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"





V. CONCLUSIÓN

La ejecución al II trimestre del Plan Anual de Contrataciones 2019 del Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED se desarrolló de la siguiente manera:

- Durante el III trimestre en el PAC 2019 se han contemplado la convocatoria de 100 procedimientos de selección, llegándose a convocar 98 procedimientos, lo cual representa el 98% de la cantidad de procedimientos programados para dicho trimestre.
- De la comparación de los montos programados vs los convocados durante el III trimestre, se puede mencionar que la sumatoria de los valores programados para las convocatorias de los procedimientos de selección durante dicho trimestre ascendió al importe de S/ 448, 124,979.36, sin embargo se convocaron procedimientos de selección por un monto total de S/ 433, 317,820.04, lo cual representa el 96.70%.
- Respecto a la ejecución del PAC al 30 de septiembre de 2019, podemos señalar que de los 199 procedimientos de selección programados, se han convocado 183 procedimientos de selección, lo cual representa 91.96% de ejecución.
- Asimismo, de los S/ 688, 497,552.00, estimados para la contratación de todos los procedimientos de selección programados en el PAC, se ha convocado al II trimestre 2019 un importe total de S/ 642, 858,124.87, lo que representa el 93.371% del monto total del PAC.





Abog. Laura Lisset Gutiérrez Gonzáles
Jefa de la Unidad de Abastecimiento
OGA-PRONIED