

PERÚ	Ministerio de Educación	Viceministerio de Gestión Institucional	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	Oficina General de Administración
------	----------------------------	--	---	--------------------------------------

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la salud"

INFORME N° 028 -2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA

A : **Ing. JUAN ALFREDO TARAZONA MINAYA**
Director Ejecutivo del PRONIED

Asunto : Informe pormenorizado del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED del cuarto trimestre 2019.

Ref. : Informe N° 525-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA
(SINAD 12541)

Fecha : Lima, **09 MAR. 2020**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto, con la finalidad de remitirle copia del documento de la referencia, en la cual la Unidad de Abastecimiento procede a informar a mi despacho sobre la formulación, aprobación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones, correspondiente al cuarto trimestre del año 2019, para conocimiento.

Atentamente,



[Firma]
Lic. JUAN MANUEL HUAMANI URPI
Director de la Oficina General de Administración
PRONIED



JMHU/javo





100

100

100

100

100



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

INFORME N° 525 -2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA

Para : Lic. JUAN MANUEL HUAMANÍ URPI
Director de la Oficina General de Administración

De : Ing. CARMEN ROSA PARDAVÉ CAMACHO
Directora de la Unidad de Abastecimiento

Asunto : Evaluación al IV TRIMESTRE 2019 al Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED

Referencia : Memorándum N° 082-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OC

Fecha : Lima, 06 de marzo de 2020



Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia y a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones, capítulo 7, numerales 7.8.3 y 7.8.4¹, a fin de remitir la Evaluación al IV TRIMESTRE del Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED 2019, efectuada en función a los resultados de la supervisión y el seguimiento, realizado por este despacho.

I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 008-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 31 de enero de 2019, en el artículo 1°, inciso a) y b), se delega a la Oficina General de Administración, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones bajo el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Supremo N° 082-2019, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

1.2 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 005-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA, de fecha 22 de enero de 2019, la Oficina General de Administración aprueba el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio 2019 de la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, conteniendo cincuenta y dos (52) procedimientos de selección para su convocatoria.

1.3 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 014-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA, de fecha 28 de febrero de 2019, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un total de seis (06) procedimientos de selección.

1.4 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 017-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA, de fecha 20 de marzo de 2019, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un total de seis (06) procedimientos de selección.

1 7.8. Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones

7.8.3. En función a los resultados de la supervisión y el seguimiento, el Titular de la Entidad o el funcionario encargado de la aprobación y/o modificación del PAC, deben adoptar de ser el caso, las medidas correctivas pertinentes para que las contrataciones se realicen con la diligencia del caso, y de corresponder, disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas de los funcionarios y servidores, de acuerdo a las normas internas y el régimen jurídico que los vincule a la Entidad.

8.4. El Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión
Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura
Educativa

Oficina General
de Administración

Unidad de
Abastecimiento

Mejores
Peruanos
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

- 1.5 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 018-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 29 de marzo de 2019, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección y excluyéndose tres (03) procedimientos de selección.
- 1.6 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 019-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 04 de abril de 2019, se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un (01) procedimiento de selección.
- 1.7 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 027-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 30 de abril de 2019, se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un (01) procedimiento de selección.
- 1.8 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 028-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 03 de mayo de 2019, se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose veinte (20) procedimientos de selección.
- 1.9 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 030-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 16 de mayo de 2019, se aprobó la séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.
- 1.10 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 033-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 22 de mayo de 2019, se aprobó la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose seis (06) procedimientos de selección.
- 1.11 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 036-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 29 de mayo de 2019, se aprobó la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.
- 1.12 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 039-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 04 de junio de 2019, se aprobó la décima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose nueve (09) procedimientos de selección.
- 1.13 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 044-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 18 de junio de 2019, se aprobó la décima primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.
- 1.14 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 046-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 28 de junio de 2019, se aprobó la décima segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección.
- 1.15 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 050-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 05 de julio de 2019, se aprobó la décima tercera





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.

1.16 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 069-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 26 de julio de 2019, se aprobó la décima cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose ocho (08) procedimientos de selección.

1.17 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 070-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 01 de agosto de 2019, se aprobó la décima quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un (01) procedimiento de selección.

1.18 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 074-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 07 de agosto de 2019, se aprobó la décima sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.

1.19 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 077-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 12 de agosto de 2019, se aprobó la décima séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose seis (06) procedimientos de selección.

1.20 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 083-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 19 de agosto de 2019, se aprobó la décima octava modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.

1.21 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 086-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 22 de agosto de 2019, se aprobó la décima novena modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose seis (06) procedimientos de selección.


1.22 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 088-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 26 de agosto de 2019, se aprobó la vigésima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose nueve (09) procedimientos de selección.

1.23 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 092-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 28 de agosto de 2019, se aprobó la vigésima primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.

1.24 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 096-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 03 de septiembre de 2019, se aprobó la vigésima segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.

1.25 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 100-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 05 de septiembre de 2019, se aprobó la Vigésima tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.

1.26 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 101-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 10 de septiembre de 2019, se aprobó la Vigésima cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión
Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura
Educativa

Oficina General
de Administración


Unidad de
Abastecimiento


Mejores
Peruanos
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.

- 1.27 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 102-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 12 de septiembre de 2019, se aprobó la Vigésima quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.
- 1.28 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 104-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 17 de septiembre de 2019, se aprobó la Vigésima sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección.
- 1.29 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 108-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 19 de septiembre de 2019, se aprobó la Vigésima séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.
- 1.30 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 109-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 23 de septiembre de 2019, se aprobó la Vigésima octava modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.
- 1.31 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 110-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 24 de septiembre de 2019, se aprobó la Vigésima novena modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.
- 1.32 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 111-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 27 de septiembre de 2019, se aprobó la Trigésima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección.
- 1.33 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 112-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 02 de octubre de 2019, se aprobó la Trigésima primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.
- 1.34 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 114-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 03 de octubre de 2019, se aprobó la Trigésima segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.
- 1.35 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 115-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 04 de octubre de 2019, se aprobó la Trigésima tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.
- 1.36 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 116-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 07 de octubre de 2019, se aprobó la Trigésima cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose diez (10) procedimientos de selección.







"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

- 1.37 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 117-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 10 de octubre de 2019, se aprobó la Trigésima quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.
- 1.38 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 120-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 14 de octubre de 2019, se aprobó la Trigésima sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección.
- 1.39 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 122-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 15 de octubre de 2019, se aprobó la Trigésima séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.
- 1.40 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 123-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 21 de octubre de 2019, se aprobó la Trigésima octava modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un (01) procedimiento de selección.
- 1.41 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 124-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 23 de octubre de 2019, se aprobó la Trigésima novena modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección.
- 1.42 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 128-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 29 de octubre de 2019, se aprobó la Cuadragésima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un (01) procedimiento de selección.
- 1.43 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 129-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 30 de octubre de 2019, se aprobó la Cuadragésima primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección.
- 1.44 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 131-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 05 de noviembre de 2019, se aprobó la Cuadragésima segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección.
- 1.45 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 134-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 11 de noviembre de 2019, se aprobó la Cuadragésima tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección.
- 1.46 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 144-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 20 de noviembre de 2019, se aprobó la Cuadragésima cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.
- 1.47 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 157-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 28 de noviembre de 2019, se aprobó la Cuadragésima quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un (01) procedimiento de selección.





Mejores
peruanos
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

- 1.48 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 166-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 04 de diciembre de 2019, se aprobó la Cuadragésima sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección.
- 1.49 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 170-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 12 de diciembre de 2019, se aprobó la Cuadragésima séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un (01) procedimiento de selección.
- 1.50 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 180-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 04 de diciembre de 2019, se aprobó la Cuadragésima octava modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose siete (07) procedimientos de selección.
- 1.51 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 187-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 30 de diciembre de 2019, se aprobó la Cuadragésima novena modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose dos (02) procedimientos de selección.
- 1.52 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 194-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 31 de diciembre de 2019, se aprobó la Quincuagésima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cuatro (04) procedimientos de selección.

II. MODIFICACIONES EN EL IV TRIMESTRE 2019


- 2.1 En el IV TRIMESTRE 2019 se realizaron veinte (20) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en las cuales se incluyeron 73 procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 01: Procedimientos de Selección incluidos en el Plan Anual de Contrataciones en el IV TRIMESTRE del Año Fiscal 2019

N°	N° PAC	MODIF	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCION DEL PROCESO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ESTADO SITUACIONAL
1	203	31° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL LOCAL EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO B. LEGUÍA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, LIMA, LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
2	204	31° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL LOCAL EDUCATIVO DEL INSTITUTO GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO (CÓDIGO LOCAL 330010), DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
3	205	31° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL LOCAL EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 546 (CÓDIGO LOCAL 320407), DISTRITO DE PUNTA HERMOSA, LIMA, LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
4	206	31° MODIF.	CONCURSO PÚBLICO	SERVICIOS	SERVICIO DE MENSAJERÍA LOCAL Y NACIONAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	OCTUBRE	EJECUCIÓN
5	207	32° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO, EDICIÓN DE PDF, VIDEO Y WEB EN LA NUBE ADOBE O EQUIVALENTE	OCTUBRE	EJECUCIÓN
6	208	32° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. CAYARANI, DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA DE CONDESUYOS, REGIÓN DE AREQUIPA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
7	209	32° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS ABIERTOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MI CELESTIAL JESÚS, UBICADA EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA Y SAGRADA FAMILIA APOVA, UBICADA EN EL DISTRITO DE ANCÓN, EN LIMA METROPOLITANA	OCTUBRE	EJECUCIÓN




PERÚ

Ministerio
de EducaciónVice ministerio de
Gestión
InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura
EducativaOficina General
de Administración

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

N°	N° PAC	MODIF.	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCION DEL PROCESO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ESTADO SITUACIONAL
8	210	32° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS 0005 ROSA DE SANTA MARIA, UBICADA EN EL DISTRITO DE BREÑA, BARTOLOME HERRERA UBICADA EN EL DISTRITO SAN MIGUEL, 7083 MANUEL GONZALES PRADA UBICADA EN EL DISTRITO SAN BORJA Y 6052 JOSÉ MARÍA EGUREN UBICADA EN EL DISTRITO BARRANCO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
9	211	32° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS 19 DE ABRIL, UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHUPACA, SANTA ISABEL UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN Y FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA UBICADA EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYO	OCTUBRE	EJECUCIÓN
10	212	33° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL LOCAL EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MI CELESTIAL JESÚS (CÓDIGO LOCAL 778571), DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, LIMA, LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
11	213	33° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN DOS (02) LOCALES EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, LIMA, LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
12	214	33° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN TRES (03) LOCALES EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DISTRITO DE PACHACAMAC, LIMA, LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
13	215	33° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS MARIANO MELGAR, UBICADA EN EL DISTRITO DE BREÑA, 6051 MERCEDES INDACOCHEA UBICADA EN EL DISTRITO DE BARRANCO, Y PEDRO ADOLFO LABARTHE EFIO UBICADA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
14	216	33° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN TRES (03) LOCALES EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, LIMA, LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
15	217	34° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I. E. No. 30143, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE LOS ÁNGELES, DISTRITO DE CHACAPAMPA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN	OCTUBRE	EJECUCIÓN
16	218	34° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS ANTONIO ORREGO, 0142 MÁRTIR DANIEL ALCIDES CARRIÓN UBICADAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, Y CARLOS WIESSE UBICADA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
17	219	34° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN DOS (02) LOCALES EDUCATIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
18	220	34° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN DOS (02) LOCALES EDUCATIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
19	221	34° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS LOCALES EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 674 (CÓDIGO LOCAL 686562), DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, LIMA, LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
20	222	34° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS SANTA TERESITA, UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJAMARCA, ABEL ALVA UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CONTUMAZA, SAN MARCOS Y 16470 SAN IGNACIO DE LOYOLA UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
21	223	34° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS LOCALES EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 018 OKINAWA (CÓDIGO LOCAL 310757), DISTRITO DE LOS OLIVOS, LIMA, LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
22	224	34° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAS PARTES Y PIEZAS DE OCHO (08) MÓDULOS EDUCATIVOS CON PLATAFORMA, A FAVOR DE LA I. E. No. 56271 SEÑOR DE LOS MILAGROS, UBICADA EN EL DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGIÓN CUSCO	OCTUBRE	EJECUCIÓN






PERÚ

Ministerio
de EducaciónVice ministerio de
Gestión
InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura
EducativaOficina General
de AdministraciónUnidad de
AbastecimientoMejores
Peruanos
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

N°	N° PAC	MODIF.	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCION DEL PROCESO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ESTADO SITUACIONAL
23	225	34* MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS 1017 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, UBICADA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, SANTA LUCÍA UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	OCTUBRE	EJECUCIÓN
24	226	34* MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS TAWANTINSUYO, UBICADA EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA DE CHUCUITO, PEDRO VILCAPAZA UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO	OCTUBRE	EJECUCIÓN
25	227	35* MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN CUATRO (04) LOCALES EDUCATIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
26	228	35* MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN TRES (03) LOCALES EDUCATIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
27	229	35* MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS LOCALES EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA APOVA (CÓDIGO LOCAL 647764) DISTRITO DE ANCÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
28	230	35* MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS LOCALES EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 105 YOY MARINA BARDALES (CÓDIGO LOCAL 325377) DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
29	231	35* MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS LOCALES EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 6087 PABLO MARÍA GUZMÁN (CÓDIGO LOCAL 340194) DEL DISTRITO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
30	232	36* MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN TRES (03) LOCALES EDUCATIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, LIMA, LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
31	233	36* MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN – STORAGE ÁREA NETWORK	OCTUBRE	EJECUCIÓN
32	234	36* MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL LOCAL EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 106 ABRAHAM VALDELOMAR (CÓDIGO LOCAL 338704), DISTRITO DE SANTA ANITA, LIMA, LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
33	235	37* MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. No. 160, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SALLACONI, DISTRITO DE USICAYOS, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO	OCTUBRE	EJECUCIÓN
34	236	37* MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINCO (05) MÓDULOS EDUCATIVOS QUE FUERON ASIGNADOS A CINCO (05) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN PIURA, A FAVOR DE LA I.E. SAN FRANCISCO DE CHOCAN, UBICADA EN EL DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
35	237	37* MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCOS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS LOCALES EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 1242 PADRE EUSEBIO ENRIQUE MENARD (CÓDIGO LOCAL 313869) DEL DISTRITO DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
36	238	37* MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS 15513 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE UBICADA EN EL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARÁ, 14409 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	OCTUBRE	EJECUCIÓN
37	239	38* MODIF.	CONTRATACIÓN DIRECTA	3 - OBRAS	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO BILLINGHURST, PUERTO MALDONADO, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO BILLINGHURST, UBICADA EN LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DISTRITO DE TAMBOPATA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN No. 2131597	OCTUBRE	EJECUCIÓN





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

N°	N° PAC	MODIF	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCION DEL PROCESO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ESTADO SITUACIONAL
38	240	39° MODIF	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS ANDRÉS AVELINO CÁCERES, UBICADA EN EL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI UBICADA EN EL DISTRITO SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, SAN LUIS GONZAGA UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA Y GONZALES VIGIL UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN
39	241	39° MODIF	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRES (03) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA A FAVOR DE TRES (03) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN ROMÁN Y AZANGARO REGIÓN PUNO	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN
40	242	39° MODIF	CONTRATACIÓN DIRECTA	3 - OBRAS	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. No. 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. No. 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CÓDIGO ÚNICO No. 2313156	OCTUBRE	EJECUCIÓN
41	243	40° MODIF	CONTRATACIÓN DIRECTA	3 - OBRAS	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UBICADA EN LA REGIÓN CAJAMARCA, PROVINCIA DE CUTERVO, DISTRITO DE CUTERVO, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2131098	OCTUBRE	EJECUCIÓN
42	244	41° MODIF	ACUERDO MARCO	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LAS ZONALES DEL PRONIED	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN
43	245	41° MODIF	CONTRATACIÓN DIRECTA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE RESTITUCIÓN DE TALUDES EN LA I.E. No. 16449 ELOY SOBERON, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO, CAJAMARCA	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN
44	246	41° MODIF	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS ABIERTOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS No. 7090 FORJADORES DEL PERÚ, UBICADA EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, No. 7258 LAS PALMAS, UBICADA EN EL DISTRITO DE PACHACAMAC Y No. 7078 VIRGEN DEL CHAPI, UBICADA EN EL DISTRITO DE LURÍN, EN LIMA METROPOLITANA	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN
45	247	42° MODIF	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS 390 LA INMACULADA, UBICADA EN EL DISTRITO DE JUANIUI, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES, OFELIA VELÁSQUEZ UBICADA EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN
46	248	42° MODIF	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA UNIDAD ZONAL DE PIURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	NOVIEMBRE	PENDIENTE
47	249	42° MODIF	LICITACIÓN PÚBLICA	3 - OBRAS	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARIANO MELGAR, AYAVIRI, MELGAR, PUNO, REFERIDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO, REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGIÓN PUNO, PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI, CON CÓDIGO UNIFICADO DE INVERSIONES No. 2131608	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN
48	250	43° MODIF	ACUERDO MARCO	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES POR REPOSICIÓN PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN
49	251	43° MODIF	ACUERDO MARCO	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS POR REPOSICIÓN PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN
50	252	43° MODIF	LICITACIÓN PÚBLICA	2 - SERVICIOS	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGÚSQUIZA, CAJABAMBA, CAJABAMBA, CAJAMARCA, REFERIDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO, REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ GÁLVEZ EGÚSQUIZA, UBICADA EN LA REGIÓN CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN No. 2131094	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN
51	253	44° MODIF	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRECE (13) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZOS A TIERRA PARA ONCE (11) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE YUNGAY Y SANTA, REGIÓN DE ANCASH	NOVIEMBRE	PENDIENTE
52	254	44° MODIF	ACUERDO MARCO	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS MATRICIAL PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PRONIED	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN
53	255	44° MODIF	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CEROS METÁLICOS PROVISIONALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS LOCALES EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES (CÓDIGO LOCAL 325264) - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN
54	256	44° MODIF	CONCURSO PÚBLICO	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARIANO MELGAR - AYAVIRI - MELGAR - PUNO	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión
Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura
Educativa

Oficina General
de Administración

Unidad de
Abastecimiento

Mejores
Peruanos
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

N°	N° PAC	MODIF	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCION DEL PROCESO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ESTADO SITUACIONAL
55	257	44° MODIF	RÉGIMEN ESPECIAL	2 - SERVICIOS	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUARENTA Y CINCO (45) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON RED DE AGUA Y BIODIGESTOR (MSH-RV+B) PARA GARANTIZAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS EN CUARENTA Y CINCO (45) LOCALES EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN
56	258	45° MODIF	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (02) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS No. 214 Y No. 43120, UBICADAS EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SANCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA	DICIEMBRE	EJECUCIÓN
57	259	46° MODIF	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UN (01) MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COAR LORETO, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, REGIÓN LORETO	DICIEMBRE	EJECUCIÓN
58	260	46° MODIF	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA ESTABILIZACIÓN FÍSICA DEL TERRENO DE FUNDACIÓN Y TALUDES EN LA AV. LA CULTURA Y APROVECHAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA CON FINES DE CONSUMO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 16449 ELOY SOBERÓN FLORES EN SAN IGNACIO, CAJAMARCA	DICIEMBRE	EJECUCIÓN
59	261	46° MODIF	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIECISIETE (17) MÓDULOS EDUCATIVOS CON PLATAFORMA, A FAVOR DEL COAR CUSCO, UBICADO EN EL DISTRITO DE PUCYURA, PROVINCIA DE ANTA, REGIÓN CUSCO	DICIEMBRE	EJECUCIÓN
60	262	47° MODIF	CONTRATACIÓN DIRECTA	3 - OBRAS	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO, REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JOSÉ ANDRÉS RÁZURI, SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO, LA LIBERTAD, CON CÓDIGO ÚNICO No. 2131132	DICIEMBRE	EJECUCIÓN
61	263	48° MODIF	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRES (03) KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS PREFABRICADOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 18331 UBICADA EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS	DICIEMBRE	EJECUCIÓN
62	264	48° MODIF	ACUERDO MARCO	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS PARA LA UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCIÓN FRENTE A DESASTRES	DICIEMBRE	PENDIENTE
63	265	48° MODIF	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, IMPRESORAS Y PROYECTORES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	DICIEMBRE	EJECUCIÓN
64	266	48° MODIF	CONTRATACIÓN DIRECTA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA UNIDAD ZONAL AREQUIPA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	DICIEMBRE	EJECUCIÓN
65	267	48° MODIF	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. No. 616, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA BARBARA, DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN DE JUNÍN	DICIEMBRE	EJECUCIÓN
66	268	48° MODIF	LICITACIÓN PÚBLICA	3 - OBRAS	EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO, INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL DEL CEBE EN LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO DE CARAPONGO, DISTRITO DE LURIGANCHO, CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	DICIEMBRE	EJECUCIÓN
67	269	48° MODIF	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS SAN JUAN, UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, TORIBIO CASANOVA, UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	DICIEMBRE	EJECUCIÓN
68	270	49° MODIF	CONCURSO PÚBLICO	CONSULTORIAS OBRAS	CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO, INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL DEL CEBE EN LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO DE CARAPONGO, DISTRITO DE LURIGANCHO, CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES No. 2325679	DICIEMBRE	EJECUCIÓN
69	271	49° MODIF	CONTRATACIÓN DIRECTA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA SEDE DE LA UNIDAD ZONAL JUNÍN	DICIEMBRE	EJECUCIÓN
70	272	50° MODIF	RÉGIMEN ESPECIAL	1 - BIENES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS AUTÓNOMOS (MSH-A) PARA GARANTIZAR EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DE APRENDIZAJE Y EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	DICIEMBRE	PENDIENTE





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión
Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura
Educativa

Oficina General
de Administración

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PRONIED

Unidad de
Folios N° 04 Mejores
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

N°	N° PAC	MODIF	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ESTADO SITUACIONAL
71	273	50° MODIF	RÉGIMEN ESPECIAL	3 - OBRAS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REGIÓN DE PIURA, PAQUETE 1	DICIEMBRE	PENDIENTE
72	274	50° MODIF	RÉGIMEN ESPECIAL	3 - OBRAS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REGIÓN DE LA LIBERTAD Y LAMBAYEQUE, PAQUETE 2	DICIEMBRE	PENDIENTE
73	275	50° MODIF	RÉGIMEN ESPECIAL	3 - OBRAS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REGIÓN DE ANCASH, PAQUETE 3	DICIEMBRE	PENDIENTE


2.2 En consecuencia, se ha incluido 73 procedimientos de selección en el IV TRIMESTRE 2019 del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, los cuales se encuentran agrupados por tipo de procedimientos de selección de acuerdo a lo descrito en el cuadro N° 02:

Cuadro N° 02: Procedimientos de selección incluidos en el PAC en el IV TRIMESTRE 2019 por Tipo de Procedimientos de Selección, cantidad y valor estimado.

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD	MONTO S/
ACUERDO MARCO	5	S/ 2,511,342.31
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	50	S/ 9,156,693.78
CONCURSO PÚBLICO	3	S/ 2,302,660.47
CONTRATACIÓN DIRECTA	7	S/ 23,821,507.44
LICITACIÓN PÚBLICA	3	S/ 75,143,203.09
RÉGIMEN ESPECIAL	5	S/ 103,272,667.67
TOTAL	73	S/ 216,208,074.76

Gráfica N° 01: Distribución Porcentual del PAC en el IV TRIMESTRE 2019

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PAC EN EL IV TRIMESTRE 2019





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión
Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura
Educativa

Oficina General
de Administración

Unidad de
Abastecimiento

Mejores
Peruanos
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

- 2.3 La ilustración del comparativo de la cantidad programada vs la cantidad ejecutada de los procedimientos de selección incluidos en el IV TRIMESTRE 2019, por cada tipo de procedimiento de selección se visualiza en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 03: Procedimientos de selección incluidos en el PAC en el IV TRIMESTRE 2019, por cantidad programada vs la cantidad ejecutada por cada tipo de procedimiento de selección


TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROGRAMADOS	EJECUTADOS
ACUERDO MARCO	5	4
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	50	48
CONCURSO PÚBLICO	3	3
CONTRATACIÓN DIRECTA	7	7
LICITACIÓN PÚBLICA	3	3
RÉGIMEN ESPECIAL	5	1
TOTAL	73	66



*Es preciso señalar que, de los 73 procedimientos de selección incluidos y programados para ser convocados en el IV TRIMESTRE 2019, 66 procedimientos de selección se convocaron.

- 2.4 De los 73 procedimientos de selección incluidos y programados para su convocatoria en el IV trimestre, comparando los montos programados vs los convocados en el IV TRIMESTRE, se puede mencionar que la sumatoria de los valores programados para las convocatorias de los procedimientos de selección en dicho trimestre ascendió al importe de S/ 216,208,074.76; sin embargo, se convocaron procedimientos de selección por un monto total de S/ 120,859,315.68, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 05: Montos programados y ejecutados (convocados) por tipo de procedimiento de selección incluida en el IV TRIMESTRE 2019

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD	
	PROGRAMADOS S/	EJECUTADOS S/
ACUERDO MARCO	S/ 2,511,342.31	S/ 2,445,938.45
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 9,156,693.78	S/ 8,585,267.71
CONCURSO PÚBLICO	S/ 2,302,660.47	S/ 2,302,660.47
CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 23,821,507.44	S/ 23,821,507.44
LICITACIÓN PÚBLICA	S/ 75,143,203.09	S/ 75,143,203.09
RÉGIMEN ESPECIAL	S/ 103,272,667.67	S/ 8,560,738.52
TOTAL	S/ 216,208,074.76	S/ 120,859,315.68
%	100%	55.90%





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

- 2.5 De los procedimientos incluidos en el PAC en el IV TRIMESTRE 2019 se ejecutó el 90.41% de la cantidad de procedimientos de selección programados y el 55.90% del monto programado, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 06: Cantidad y montos programados y ejecutados (convocados) por tipo de procedimiento de selección incluida en el PAC en el IV TRIMESTRE 2019

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD		MONTO	
	PROGRAMADOS	EJECUTADOS	PROGRAMADOS S/	EJECUTADOS S/
ACUERDO MARCO	5	4	S/ 2,511,342.31	S/ 2,445,938.45
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	50	48	S/ 9,156,693.78	S/ 8,585,267.71
CONCURSO PÚBLICO	3	3	S/ 2,302,660.47	S/ 2,302,660.47
CONTRATACIÓN DIRECTA	7	7	S/ 23,821,507.44	S/ 23,821,507.44
LICITACIÓN PÚBLICA	3	3	S/ 75,143,203.09	S/ 75,143,203.09
RÉGIMEN ESPECIAL	5	1	S/ 103,272,667.67	S/ 8,560,738.52
TOTAL	73	66	S/ 216,208,074.76	S/ 120,859,315.68
%	100%	90.41%	100%	55.90%

III. EJECUCIÓN DEL PAC DURANTE EL IV TRIMESTRE 2019

- 3.1 Durante el IV TRIMESTRE en el PAC 2019 se han contemplado la convocatoria de 76 procedimientos de selección, de los cuales 3 habían sido incluidos en el III Trimestre y programados en el IV Trimestre, llegándose a convocar 69 procedimientos, lo cual representa el 90.79% de la cantidad de procedimientos programados para dicho trimestre, el detalle se presenta en el siguiente cuadro:


Cuadro N° 07: Procedimientos de selección programados y ejecutados durante el IV TRIMESTRE 2019

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROGRAMADOS	EJECUTADOS
ACUERDO MARCO	5	4
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	52	50
CONCURSO PÚBLICO	3	3
CONTRATACIÓN DIRECTA	8	8
LICITACIÓN PÚBLICA	3	3
RÉGIMEN ESPECIAL	5	1
TOTAL	76	69
%	100%	90.79%



3.2 A continuación se muestra la gráfica comparativa de los procedimientos de selección programados Vs. los ejecutados durante el IV TRIMESTRE 2019.




Gráfica N° 02: Procedimientos de selección programados y ejecutados durante el IV TRIMESTRE 2019



3.3 De la comparación de los montos programados vs los convocados durante el IV TRIMESTRE, se puede mencionar que la sumatoria de los valores programados para las convocatorias de los procedimientos de selección durante dicho trimestre ascendió al importe de S/ 216, 630,125.54, sin embargo se convocaron procedimientos de selección por un monto total de S/ 121, 281,366.46, tal y como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 08: Montos programados y ejecutados (convocados) por tipo de procedimiento de selección durante el IV TRIMESTRE 2019

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	MONTO	
	PROGRAMADOS S/	EJECUTADOS S/
ACUERDO MARCO	2,511,342.31	2,445,938.45
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	9,536,744.56	8,965,318.49
CONCURSO PÚBLICO	2,302,660.47	2,302,660.47
CONTRATACIÓN DIRECTA	23,863,507.44	23,863,507.44
LICITACIÓN PÚBLICA	75,143,203.09	75,143,203.09
RÉGIMEN ESPECIAL	103,272,667.67	8,560,738.52
TOTAL	S/ 216,630,125.54	S/ 121,281,366.46



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"


- 3.4 El porcentaje del monto ejecutado con relación al monto programado durante el IV TRIMESTRE 2019 es de 55.99%, el porcentaje consignado corresponde a procesos que no se ejecutaron según la justificación del detalle adjunto en el cuadro:

Cuadro N° 09: Procedimientos de selección programados y no ejecutados en el IV Trimestre.

N° PAC	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	ESTADO	JUSTIFICACIÓN
248	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA UNIDAD ZONAL DE PIURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Excluido	Memorándum N° 5177-2019-MINEDU/VMG/PRONIED-UGME Resoluc N° 194-2019-MINEDU/VMG/PRONIED-OGA
253	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRECE (13) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZOS A TIERRA PARA ONCE (11) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE YUNGAY Y SANTA, REGIÓN DE ANCASH	Cancelado	Memorándum N° 042-2019-MINEDU/VMG/PRONIED/DE-LMBF Resoluc N° 188-2019-MINEDU/VMG/PRONIED-OGA
264	ACUERDO MARCO	ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS PARA LA UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCIÓN FRENTE A DESASTRES	Pendiente	Plazo de entrega excedía al Ejercicio Fiscal 2019
272	RÉGIMEN ESPECIAL	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS AUTÓNOMOS (MSH-A) PARA GARANTIZAR EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DE APRENDIZAJE Y EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	Pendiente	Informe N° 009-2020-MINEDU/VMG/PRONIED/OGA-UA-CLREC
273	RÉGIMEN ESPECIAL	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REGIÓN DE PIURA, PAQUETE 1	Pendiente	Informe N° 010-2020-MINEDU/VMG/PRONIED/OGA-UA-CLREC
274	RÉGIMEN ESPECIAL	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REGIÓN DE LA LIBERTAD Y LAMBAYEQUE, PAQUETE 2	Pendiente	Informe N° 011-2020-MINEDU/VMG/PRONIED/OGA-UA-CLREC
275	RÉGIMEN ESPECIAL	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REGIÓN DE ANCASH, PAQUETE 3	Pendiente	Informe N° 012-2020-MINEDU/VMG/PRONIED/OGA-UA-CLREC


Cuadro N° 10: Avance porcentual en cantidad y montos programados y ejecutados (convocados) por tipo de procedimiento de selección en el IV TRIMESTRE 2019

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD		MONTO	
	PROGRAMADOS	EJECUTADOS	PROGRAMADOS S/	EJECUTADOS S/
ACUERDO MARCO	5	4	2,511,342.31	2,445,938.45
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	52	50	9,536,744.56	8,965,318.49
CONCURSO PÚBLICO	3	3	2,302,660.47	2,302,660.47
CONTRATACIÓN DIRECTA	8	8	23,863,507.44	23,863,507.44
LICITACIÓN PÚBLICA	3	3	75,143,203.09	75,143,203.09
RÉGIMEN ESPECIAL	5	1	103,272,667.67	8,560,738.52
TOTAL	76	69	S/ 216,630,125.54	S/ 121,281,366.46
%	100%	90.79%	100%	55.99%



3.5 La ilustración del comparativo de los montos programados vs los montos ejecutados por cada tipo de procedimiento de selección durante el IV TRIMESTRE 2019 se visualiza en el siguiente gráfico.

Gráfica N° 03: Comparativo de montos programados vs los montos ejecutados por cada tipo de procedimiento de selección durante el IV TRIMESTRE 2019:



IV. EJECUCIÓN DEL PAC AL IV TRIMESTRE 2019

Respecto a la ejecución del PAC al 30 de diciembre de 2019, podemos señalar que de los 264 procedimientos de selección programados para todo el año, se han ejecutado a la fecha 256 procedimientos de selección, lo cuales representan 96.97% de ejecución. Asimismo, de los S/ 874, 160,422.90, estimados para la contratación de todos los procedimientos de selección programados en el PAC, se ha convocado al IV TRIMESTRE 2019 un importe total de S/ 778, 750,885.32, lo que representa el 89.09% del monto total del PAC, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 11: Ejecución del PAC al IV TRIMESTRE 2019 por cantidades y montos de los procedimientos de selección:

EJECUCIÓN DEL PAC AL IV TRIMESTRE 2019				
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD		MONTO	
	PROGRAMADOS	EJECUTADOS	PROGRAMADOS S/	EJECUTADOS S/
ACUERDO MARCO	24	22	36,932,392.96	36,806,210.60
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	176	174	258,377,057.07	257,805,631.00
CONCURSO PÚBLICO	22	22	18,324,328.33	18,324,328.33
CONTRATACIÓN DIRECTA	12	12	29,948,487.20	29,948,487.20
LICITACIÓN PÚBLICA	25	25	427,305,489.67	427,305,489.67
RÉGIMEN ESPECIAL	5	1	103,272,667.67	8,560,738.52
TOTAL	264	256	874,160,422.90	778,750,885.32
%	100%	96.97%	100%	89.09%


4.2 Por otro lado, se visualiza en la plataforma de un total de 270 registros de procesos de selección, de éstos sólo se han convocado y ejecutado 234 procedimientos de selección, la diferencia de 36 registros corresponde a procedimientos que fueron retrotraídos por causas de nulidad y procesos que resultaron desiertos, motivo por el cual existe duplicidad en cantidad de procesos registrados. Asimismo, se puede apreciar que se registran procesos bajo el mecanismo de obras por impuestos - OXI, procesos que no se encuentran programados en el PAC ni son convocados por el PRONIED pero si registrados por la Coordinación de Procesos de Selección de esta Unidad, según lo dispuesto en el artículo 14 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 295-2018-EF y el artículo 16 de la Resolución Ministerial N° 735-2018-MINEDU. Al respecto, se detalla lo arriba señalado en el siguiente cuadro:

DETALLE DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	CANTIDAD
Procedimientos de Selección Ejecutados	234
Procedimientos de Selección que quedaron desiertos	23
Procedimientos que se retrotrajeron	10
Procedimientos OXI - Obras por Impuesto	3
Total de Procedimientos Registrados en el SEACE	270

4.3 El porcentaje de ejecución del PAC 2019 en cantidad de procedimientos convocados y en monto ejecutado al IV TRIMESTRE 2019 se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfica N° 04: Avance porcentual al IV TRIMESTRE 2019 por cantidad de procedimientos convocados y monto de procedimientos ejecutados

AVANCE DE EJECUCIÓN PAC AL IV TRIMESTRE 2019





Mejores
peruanos
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

V. CONCLUSIÓN

La ejecución al IV TRIMESTRE del Plan Anual de Contrataciones 2019 del Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED se desarrolló de la siguiente manera:

- Durante el IV TRIMESTRE en el PAC 2019 se han contemplado la convocatoria de 76 procedimientos de selección, llegándose a convocar 69 procedimientos, lo cual representa el 90.79% de la cantidad de procedimientos programados para dicho trimestre.
- De la comparación de los montos programados vs los convocados durante el IV TRIMESTRE, se puede mencionar que la sumatoria de los valores programados para las convocatorias de los procedimientos de selección durante dicho trimestre ascendió al importe de S/ 216, 630,125.54, sin embargo se convocaron procedimientos de selección por un monto total de S/ 121, 281,366.46, lo cual representa el 55.99%, esto debido a que 7 procesos programados en el PAC no fueron ejecutados, tal como se detalla en el cuadro 9 del punto 3.4 del presente informe.
A la fecha 5 de estos procesos se encuentran pendiente por los siguientes motivos: PAC N° 264 y 272: Se está a la espera de la respuesta de la Oficina Usuaria sobre persistencia de necesidad; y, PAC N° 273, 274 y 275: Se encuentran incluidos en el PAC 2020 y convocados.
- Respecto a la ejecución del PAC al 30 de diciembre de 2019, podemos señalar que de los 264 procedimientos de selección programados, se han convocado 256 procedimientos de selección, lo cual representa 96.97% de ejecución, según lo señalado en los puntos 4.1 y 4.2 del presente informe.
- Asimismo, de los S/ 874, 160,422.90, estimados para la contratación de todos los procedimientos de selección programados en el PAC, se ha convocado al IV TRIMESTRE 2019 un importe total de S/ 778, 750,885.32, lo que representa el 89.09% del monto total del PAC.



Ing. Carmen Rosa Pardavé Camacho
Jefa de la Unidad de Abastecimiento
OGA-PRONIED