

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**BICENTENARIO
PERÚ 2021****INFORME N° -2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEPM**

A : **IRIS JEANETTE MUÑOZ AVELLANEDA**
Directora de la Unidad de Abastecimiento

De : **PROCOPIO EDINSON VERGARAY VERGARAY**
Coordinador III de Programación y Estudio de mercado

Asunto : Evaluación I Trimestre del Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED 2021

Fecha : 09 de abril de 2021

Me dirijo a usted, para remitirle el Informe pormenorizado del seguimiento a los procesos de planificación, formulación, aprobación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED correspondiente al I Trimestre de 2021, encargado a la Coordinación de Programación y Estudio de Posibilidades de Mercado de la Unidad de Abastecimiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Directiva 002-2019-OSC7CD - Plan Anual de Contrataciones, capítulo 7, numerales 7.8.3 y 7.8.4¹.

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 002-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 02 de enero de 2020, el Director Ejecutivo delega a la Oficina General de Administración, diversas facultades en materia de contratación pública bajo el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1444-2018-EF y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- 1.2 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 004 -2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD, de fecha 18 de enero de 2020, la Oficina General de Administración aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio 2021 de la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, conteniendo 39 procedimientos de selección para su convocatoria.
- 1.3 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 007-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD, de fecha 22 de febrero de 2021, la Oficina General de Administración aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 del PRONIED, incluyéndose un total de tres (03) procedimientos de selección.
- 1.4 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 009-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD, de fecha 2 de marzo de 2021, la Oficina General de Administración aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 del PRONIED, incluyéndose un total de dos (02) procedimientos de selección.
- 1.5 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 010-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD, de fecha 5 de marzo de 2021, la Oficina General de

**¹ 7.8. Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones**

- 7.8.3. En función a los resultados de la supervisión y el seguimiento, el Titular de la Entidad o el funcionario encargado de la aprobación y/o modificación del PAC, deben adoptar de ser el caso, las medidas correctivas pertinentes para que las contrataciones se realicen con la diligencia del caso, y de corresponder, disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas de los funcionarios y servidores, de acuerdo con las normas internas y el régimen jurídico que los vincule a la Entidad.
- 7.8.4. El Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **TKUEKHR**





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Administración aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 del PRONIED, incluyéndose un total de diez (10) procedimientos de selección.

1.6 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 011-2021-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGAD, de fecha 9 de marzo de 2021, la Oficina General de Administración aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 del PRONIED, incluyéndose un total de cuatro (04) procedimientos de selección



1.7 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 012-2021-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGAD, de fecha 16 de marzo de 2021, la Oficina General de Administración aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 del PRONIED, incluyéndose un total de tres (03) procedimientos de selección.

1.8 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 018-2021-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGAD, de fecha 26 de marzo de 2021, la Oficina General de Administración aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 del PRONIED, incluyéndose un total de cuatro (04) procedimientos de selección

II. ANÁLISIS

Al I trimestre de 2021, el PAC PRONIED estaba conformado por 65 procedimientos de selección, de acuerdo con el siguiente detalle:

| Nº REF PAC | DENOMINACION | PROCESO | FECHA TENTATIVA | OBJETO |
|---------------|--|------------------|--------------------|----------|
| 1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ATE LIMA LIMA/Servicio | CONCURSO PÚBLICO | ENERO | SERVICIO |
| 2 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DEL AGUSTINO LIMA LIMA/Servicio | CONCURSO PÚBLICO | ENERO | SERVICIO |
| 3 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA LIMA/Servicio | CONCURSO PÚBLICO | ENERO | SERVICIO |
| 4 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA/Servicio | CONCURSO PÚBLICO | ENERO | SERVICIO |
| 5 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMA CERCADO LIMA LIMA/Servicio | CONCURSO PÚBLICO | ENERO | SERVICIO |
| 6 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA/Servicio | CONCURSO PÚBLICO | ENERO | SERVICIO |
| 7 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA LIMA/Servicio | CONCURSO PÚBLICO | ENERO | SERVICIO |
| 8 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA I E MIGUEL GRAU SEMINARIO EN EL DISTRITO DE LURÍN PROVINCIA DE LIMA Y REGIÓN DE LIMA CON CÓDIGO LOCAL 315062/Servicio | CONCURSO PÚBLICO | ENERO | SERVICIO |
| 9 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE COMAS LIMA LIMA/Servicio | CONCURSO PÚBLICO | ENERO | SERVICIO |
| 10 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA LIMA LIMA/Servicio | CONCURSO PÚBLICO | ENERO | SERVICIO |





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

| Nº REF PAC | DENOMINACION | PROCESO | FECHA TENTATIVA | OBJETO |
|------------------|--|---------------------------------------|--------------------|----------|
| 11 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SURCO LIMA LIMA/Servicio | CONCURSO PÚBLICO | ENERO | SERVICIO |
| 12 | ADQUISICIÓN TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS 02 MODULOS EDUCATIVOS TIPO SELVA Y DOS 02 KITS DE PARARRAYOS A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS No 648B Y No 64707B AMBAS UBICADAS EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PURÚS REGION UCAYALI / Bien | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | FEBRERO | BIEN |
| 13 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN TRES 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN CUSCO SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE 56298 UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE MARCAHUI DISTRITO DE LLUSCO PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS REGIÓN CUSCO/Servicio | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | FEBRERO | SERVICIO |
| 14 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL Y ARCHIVO SAN LUIS DE LA U E 108 PRONIED/Servicio | CONCURSO PÚBLICO | FEBRERO | SERVICIO |
| 15 | CONTRATACION DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED/Servicio | CONCURSO PÚBLICO | FEBRERO | SERVICIO |
| 16 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA QUE FUERON ASIGNADOS A LA IE ANGELITOS DE BELÉN UBICADA EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA Y A LA I E No. 2026 SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN EL DISTRITO DE COMAS AMBAS DE LA PROVINCIA Y REGIÓN LIMA/Servicio | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | FEBRERO | SERVICIO |
| 17 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCIÓN FRENTE A DESASTRES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA U E 108 PRONIED/Servicio | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | FEBRERO | SERVICIO |
| 18 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PRONIED/Servicio | COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO) | FEBRERO | SERVICIO |
| 19 | ADQUISICIÓN DE PROYECTORES MULTIMEDIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 1182 EL BOSQUE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES No. 2131588 Y LA ADQUISICIÓN DE PROYECTORES MULTIMEDIA PARA 06 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LIMA Y PUNO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA UE 108 PRONIED / Bien | COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO) | FEBRERO | BIEN |
| 20 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCIÓN FRENTE A DESASTRES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA U E 108 PRONIED/Servicio | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | FEBRERO | SERVICIO |
| 21 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED/Servicio | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | FEBRERO | SERVICIO |
| 22 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED/Servicio | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | FEBRERO | SERVICIO |
| 23 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PUNO/Servicio | CONCURSO PÚBLICO | MARZO | SERVICIO |
| 24 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y ARCHIVO SAN LUIS DE LA UNIDAD EJECUTORA UE 108 PRONIED/Servicio | CONCURSO PÚBLICO | MARZO | SERVICIO |
| 25 | ADQUISICION DE ALCOHOL ETÍLICO 70 GEL 1 L PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19 PARA EL PERSONAL DEL PRONIED / Bien | COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO) | MARZO | BIEN |
| 26 | ADQUISICION DE MASCARILLA PROTECTOR FACIAL DE POLIÉSTER PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19 PARA EL PERSONAL DEL PRONIED / Bien | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | MARZO | BIEN |





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

| Nº REF PAC | DENOMINACION | PROCESO | FECHA TENTATIVA | OBJETO |
|------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 27 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA I E No. 50082 UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE TOCCORANI DISTRITO DE POMACANCHI PROVINCIA DE ACOMAYO REGION DE CUSCO/Servicio | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | MARZO | SERVICIO |
| 28 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA I E No. 1057 UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FERNANDO DISTRITO DE PROGRESO PROVINCIA DE GRAU REGION DE APURIMAC/Servicio | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | MARZO | SERVICIO |
| 29 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA I E No. 40607 UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE CHECOTAÑA DISTRITO DE CHACHAS PROVINCIA DE CASTILLA REGION DE AREQUIPA/Servicio | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | MARZO | SERVICIO |
| 30 | CONTRATACION DE KIT DE PRUEBA RÁPIDA CORE COVID 19 IgG/IgM AB PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien | COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO) | MARZO | SERVICIO |
| 31 | CONTRATACION DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien | COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO) | ABRIL | SERVICIO |
| 32 | CONTRATACION DE PAPEL BOND PARA LAS DIFERENTES OFICINAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien | COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO) | ABRIL | SERVICIO |
| 33 | ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN CAJAS ARCHIVERAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien | COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO) | MAYO | BIEN |
| 34 | CONTRATACION DE TÓNER DE IMPRESIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien | COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO) | MAYO | SERVICIO |
| 35 | ADQUISICIÓN TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SETENTA Y CINCO 75 MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y CIENTO TREINTA Y TRES 133 KITS DE REDES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL / Bien | LICITACIÓN PÚBLICA | JUNIO | BIEN |
| 36 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y PLAN DE DATOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED/Servicio | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | JUNIO | SERVICIO |
| 37 | CONTRATACION DE LLANTA PARA LAS CAMIONETAS DE LAS UNIDADES ZONALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien | COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO) | JUNIO | SERVICIO |
| 38 | ADQUSICION DE COMBUSTIBLE CARBURANTE DIESEL B5 S 50 PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | OCTUBRE | SERVICIO |
| 39 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO EDICION DE PDF VIDEO Y WEB EN LA NUBE ADOBE O EQUIVALENTE/Servicio | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | NOVIEMBRE | SERVICIO |
| 40 | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA I.E. No. 6049 RICARDO PALMA EN EL DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA DE LIMA Y REGION DE LIMA, CON CODIGO LOCAL 342843 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | FEBRERO | SERVICIO |
| 41 | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA LAS I.E. DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA Y REGIÓN DE LIMA | CONCURSO PÚBLICO | FEBRERO | SERVICIO |
| 42 | SALDO DE OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN UGAZ, SANTA CRUZ, SANTA CRUZ, CAJAMARCA | CONTRATACIÓN DIRECTA | FEBRERO | OBRA |
| 43 | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. FRANCISCO IRAZOLA, SATIPO, JUNIN, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES No. 2131125 | CONTRATACIÓN DIRECTA | MARZO | CONSULTORÍA DE OBRA |





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

| Nº REF PAC | DENOMINACION | PROCESO | FECHA TENTATIVA | OBJETO |
|------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 44 | ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. FRANCISCON IRAZOLA - SATIPO - SATIPO - JUNIN | CONTRATACIÓN DIRECTA | MARZO | OBRA |
| 45 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 86019 LA LIBERTAD, HUARAZ, ANCASH REFERIDO AL PROYECTO DE INVERSION: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 86019 LA LIBERTAD N- HUARAZ -HUARAZ - ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES NO. 2131082 | LICITACIÓN PÚBLICA | MARZO | OBRA |
| 46 | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 86019 LA LIBERTAD, HUARAZ, ANCASH | CONCURSO PÚBLICO | MARZO | CONSULTORÍA DE OBRA |
| 47 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL CEBER EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DE CARAPONGO, DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - CON CODIGO UNICO No. 2325679 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | MARZO | BIEN |
| 48 | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARCOS, EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA Y REGION DE LIMA, CON CODIGO LOCAL 311262 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | MARZO | SERVICIO |
| 49 | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA DOS (02) INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE CHACLACAYO, PROVINCIA DE LIMA Y REGIÓN DE LIMA | CONCURSO PÚBLICO | MARZO | SERVICIO |
| 50 | ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) NEUMÁTICOS (LLANTAS) PARA LAS UNIDADES VEHICULARES (12 CAMIONETAS) DE LA SEDE CENTRAL DEL PRONIED | COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO) | MARZO | BIEN |
| 51 | ADQUISICION DE TRES (3) CAPTURADORES DE IMAGEN - SCANNER TAMAÑO A-0 PARA PLANOS | COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO) | MARZO | BIEN |
| 52 | SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS (02) MODULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA, A FAVOR DE LA IE. No. 50316 UBICADA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | MARZO | OBRA |
| 53 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULOS DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION LAMBAYEQUE, HUANUCO Y ANCASH - CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE UN (01) MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 32946 JULIO CESAR TELLO, DEL DISTRITO DANIEL A. ROBLES, PROVINCIA LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | MARZO | OBRA |
| 54 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PLOTEO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | MARZO | CONSULTORÍA DE OBRA |
| 55 | EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA: 1 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 0377 DIVINO NINO JESUS, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, 2 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 0020 EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES NO. 2439597 y 3 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 2040 REPUBLICA DE CUBA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | MARZO | OBRA |
| 56 | CONTRATACION DE OBRA: 1 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA IE 3003 SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES NO. 243959 y 2 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN LA IE 2083 VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO IOARR: 2439615 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | MARZO | OBRA |





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

| Nº REF PAC | DENOMINACION | PROCESO | FECHA TENTATIVA | OBJETO |
|------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 57 | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE OBRA: 1 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA IE 3003 SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES NO. 2439599 y 2 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA IE 2083 - VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | MARZO | CONSULTORÍA DE OBRA |
| 58 | SUPERVISION DE OBRA POR PAQUETE: CONSTRUCCION DE LOS CERCOS PERIMETRICOS EN LA I.E. 0377 DIVINO NINO JESUS, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, EN LA I.E. 0020 EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA Y EN LA I.E. 2040 REPUBLICA DE CUBA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | MARZO | CONSULTORÍA DE OBRA |
| 59 | SERVICIO DE DEFENSA JUDICIAL DEL EX SERVIDOR CIVIL ING. GUSTAVO ADOLFO CANALES KRILJENKO, EN EL MARCO DE LA RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA NO. 170 2020-MINEDU-VMGI-PRONIED | CONTRATACIÓN DIRECTA | MARZO | SERVICIO |
| 60 | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA Y REGIÓN DE LIMA | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | MARZO | SERVICIO |
| 61 | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN TRES (03) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION PUNO: ITEM II - ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA I.E. No. 70814, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE PARCA, DISTRITO DE NUNOA, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO E ITEM III - ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA I.E. No. 240, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE JUNCAL, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | MARZO | SERVICIO |
| 62 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS (02) MODULOS EDUCATIVOS CON PLATAFORMA ASIGNADOS A LA IE No. 14522 JUAN PABLO II, UBICADA EN DISTRITO DE SONDROR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA, A FAVOR DE LA IE No. 24483 JOSE ANTONIO ENCINAS, UBICADA EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION AYACUCHO. | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | ABRIL | SERVICIO |
| 63 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE UN (01) MODULO PREFABRICADO DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA IE NO. 60789 SARGENTO II FERNANDO LORES UBICADA EN EL DISTRITO REQUENA, PROVINCIA REQUENA, REGION LORETO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | ABRIL | SERVICIO |
| 64 | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA TRES (03) INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA Y REGION DE LIMA | CONCURSO PÚBLICO | ABRIL | SERVICIO |
| 65 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA I.E NO. 36302, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHAC, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA HUANCVELICA, REGION HUANCVELICA | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | ABRIL | SERVICIO |

2.1 PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS AL I TRIMESTRE DE 2021:

Cuadro N° 01
PAC PRONIED 2021 al I Trimestre 2021

| MODIFICACIONES PAC | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|------|
| VERSION | | | Fecha | | Resolucion | |
| | | | Aprobacion | Publicacion | INC. | EXC. |
| ORIGINAL | 1ra. Versión | 004-2018-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGAD | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 39 | -- |
| 1RA. Modifica. | 2da. Version | 007-2018-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGAD | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 3 | -- |
| 2DA. Modifica. | 3ra. Version | 009-2018-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGAD | 2/03/2021 | 2/03/2021 | 2 | -- |
| 3RA. Modifica. | 4ta. Version | 010-2018-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGAD | 5/03/2021 | 5/03/2021 | 10 | -- |
| 4TA. Modifica. | 5ta. Version | 011-2018-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGAD | 9/03/2021 | 10/03/2021 | 4 | -- |

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **TKUEKHR**





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Cuadro N° 02

| TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | |
|---|-----------|
| 82 - Licitación Pública | 2 |
| 75 - Concurso Público | 19 |
| 271 - Adjudicación Simplificada | 28 |
| 293 - Contratación Directa | 4 |
| 384 - Subasta Inversa Electrónica | 1 |
| 104 - Compras por catálogo (Convenio Marco) | 11 |
| | 65 |

Cuadro N° 03

| POR OBJETO | |
|------------------------|-----------|
| 1 - BIENES | 14 |
| 2 - SERVICIOS | 41 |
| 3 - OBRAS | 6 |
| 4 - CONSULTORIAS OBRAS | 4 |
| | 65 |

Modificaciones del PAC PRONIED – marzo 2021

Se realizaron cinco (5) modificaciones al PAC PRONIED 2021 en el mes de marzo de 2021, según detalle:

Segunda modificación: Se incluyeron dos (2) procedimientos de selección a través de la Resolución N° 009-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD de fecha 2 de marzo de 2021.

Cuadro N° 04

PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS 2DA. MODIFICACION PAC PRONIED 2021

| N° Ref. | PROCESO | DETALLE | VALOR REFERENCIAL | FECHA DE CONVOCATORIA |
|---------|----------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 43 | Contratación Directa | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. FRANCISCO IRAZOLA, SATIPO, JUNIN, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES No. 2131125 | S/. 1,141,260.97 | Marzo |
| 44 | Contratación Directa | ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. FRANCISCO IRAZOLA - SATIPO - SATIPO - JUNIN | S/. 25,939,144.62 | Marzo |

Tercera modificación: Se incluyeron diez (10) procedimientos de selección a través de la Resolución N° 010-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD de fecha 5 de marzo de 2021.

Cuadro N° 05

PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS 3RA. MODIFICACION PAC PRONIED 2021

| N° Ref. | PROCESO | DETALLE | VALOR REFERENCIAL | FECHA DE CONVOCATORIA |
|---------|---------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 45 | Licitación Pública | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 86019 LA LIBERTAD, HUARAZ, ANCASH REFERIDO AL PROYECTO DE INVERSION: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 86019 LA LIBERTAD N-HUARAZ -HUARAZ - ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES NO. 2131082a | S/. 10,473,490.33 | Marzo |
| 46 | Concurso Público | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 86019 LA LIBERTAD, HUARAZ, ANCASH | S/. 555,975.29 | Marzo |
| 47 | Adjudicación Simplificada | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL CEBER EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DE CARAPONGO, DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - CON CODIGO UNICO No. 2325679 | S/. 9,498,591.89 | Marzo |

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **TKUEKHR**





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

| N° Ref. | PROCESO | DETALLE | VALOR REFERENCIAL | FECHA DE CONVOCATORIA |
|---------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 48 | Adjudicación Simplificada | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARCOS, EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA Y REGION DE LIMA, CON CODIGO LOCAL 311262 | S/. 205,532.66 | Marzo |
| 49 | Concurso Público | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA DOS (02) INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE CHACLACAYO, PROVINCIA DE LIMA Y REGION DE LIMA | S/. 731,597.69 | Marzo |
| 50 | Compras por catálogo (Convenio Marco) | ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) NEUMÁTICOS (LLANTAS) PARA LAS UNIDADES VEHICULARES (12 CAMIONETAS) DE LA SEDE CENTRAL DEL PRONIED | S/. 45,124.73 | Marzo |
| 51 | Compras por catálogo (Convenio Marco) | ADQUISICION DE TRES (3) CAPTURADORES DE IMAGEN - SCANNER TAMAÑO A-0 PARA PLANOS | S/. 204,158.99 | Marzo |
| 52 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS (02) MODULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA, A FAVOR DE LA IE. No. 50316 UBICADA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO. | S/. 45,000.00 | Marzo |
| 53 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULOS DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION LAMBAYEQUE, HUANUCO Y ANCASH - CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE UN (01) MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 32946 JULIO CESAR TELLO, DEL DISTRITO DANIEL A. ROBLES, PROVINCIA LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO | S/. 60,107.16 | Marzo |
| 54 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PLOTEO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | S/. 245,087.50 | Marzo |

Cuarta modificación: Se incluyeron cuatro (4) procedimientos de selección a través de la Resolución N° 011-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD de fecha 9 de marzo de 2021.

Cuadro N° 06
PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS 4TA. MODIFICACION PAC PRONIED 2021

| N° Ref. | PROCESO | DETALLE | VALOR REFERENCIAL | FECHA DE CONVOCATORIA |
|---------|---------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 55 | Adjudicación Simplificada | EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA: 1 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 0377 DIVINO NINO JESUS, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, 2 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 0020 EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES NO. 2439597 y 3 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 2040 REPUBLICA DE CUBA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/. 2,178,261.55 | Marzo |
| 56 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DE OBRA: 1 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA IE 3003 SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES NO. 243959 y 2 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN LA IE 2083 VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO IOARR: 2439615 | S/. 1,651,227.47 | Marzo |
| 57 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE OBRA: 1 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA IE 3003 SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES NO. 2439599 y 2 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA IE 2083 - VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/. 201,210.40 | Marzo |
| 58 | Adjudicación Simplificada | SUPERVISION DE OBRA POR PAQUETE: CONSTRUCCION DE LOS CERCOS PERIMETRICOS EN LA I.E. 0377 DIVINO NINO JESUS, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, EN LA I.E. 0020 EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA Y EN LA I.E. 2040 REPUBLICA DE CUBA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/. 217,084.60 | Marzo |

Quinta modificación: Se incluyeron tres (3) procedimientos de selección a través de la Resolución N° 012-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD de fecha 16 de marzo de 2021.

Cuadro N° 07
PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS 5TA. MODIFICACION PAC PRONIED 2021

| N° Ref. | PROCESO | DETALLE | VALOR REFERENCIAL | FECHA DE CONVOCATORIA |
|---------|---------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 59 | Contratación Directa | SERVICIO DE DEFENSA JUDICIAL DEL EX SERVIDOR CIVIL ING. GUSTAVO ADOLFO CANALES KRILJENKO, EN EL MARCO DE LA RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA NO. 170 2020-MINEDU-VMGI-PRONIED | S/. 80,000.00 | Marzo |
| 60 | Adjudicación Simplificada | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA Y REGION DE LIMA | S/. 392,649.34 | Marzo |
| 61 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN TRES (03) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION PUNO: ITEM II - ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA I.E. No. 70814, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE PARCA, DISTRITO DE NUNOA, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO E ITEM III - ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA I.E. No. 240, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE JUNCAL, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO | S/. 317,133.02 | Marzo |

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **TKUEKHR**





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Sexta modificación: Se incluyeron cuatro (4) procedimientos de selección a través de la Resolución N° 018-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD de fecha 26 de marzo de 2021.

Cuadro N° 08
PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS 6TA. MODIFICACION PAC PRONIED 2021

| N° Ref. | PROCESO | DETALLE | VALOR REFERENCIAL | FECHA DE CONVOCATORIA |
|---------|---------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 62 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS (02) MODULOS EDUCATIVOS CON PLATAFORMA ASIGNADOS A LA IE No. 14522 JUAN PABLO II, UBICADA EN DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA, A FAVOR DE LA IE No. 24483 JOSE ANTONIO ENCINAS, UBICADA EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION AYACUCHO. | S/. 42,000.00 | Abril |
| 63 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE UN (01) MODULO PREFABRICADO DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA IE NO. 60789 SARGENTO II FERNANDO LORES UBICADA EN EL DISTRITO REQUENA, PROVINCIA REQUENA, REGION LORETO | S/. 42,660.00 | Abril |
| 64 | Concurso Público | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA TRES (03) INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA Y REGION DE LIMA | S/. 816,679.57 | Abril |
| 65 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA IE NO. 36302, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHAC, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA HUANCARELICA, REGION HUANCARELICA | S/. 311,156.16 | Abril |

Ejecución del PAC PRONIED al I Trimestre 2021

Al I Trimestre se han ejecutado veintiocho (28) procedimientos de selección del PAC PRONIED 2021, según detalle:

Cuadro N° 09
PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DEL PAC AL I TRIMESTRE 2021

| TIPO | PROCEDIMIENTO | PROCEDIMIENTOS PORGRAMADOS | | PROCEDIMIENTO CONVOCADOS | | AVANCE |
|--------|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------|
| | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD |
| A.S | Bien | 2 | 548,600.00 | 0 | - | 0% |
| | Servicio | 20 | 3,706,299.14 | 6 | 1,619,394.99 | 30% |
| | Obra | 3 | 13,328,080.91 | 3 | 11,676,853.44 | 100% |
| | Consultoria de Obra | 2 | 418,295.00 | 1 | - | 50% |
| | TOTAL A.S. | 27 | 18,001,275.05 | 10 | 13,296,248.43 | |
| L.P | Bien | 1 | 36,812,950.00 | 0 | - | 0% |
| | Obra | 1 | 10,473,490.33 | 1 | 10,473,490.33 | 100% |
| | TOTAL L.P. | 2 | 47,286,440.33 | 1 | 10,473,490.33 | |
| C.P | Servicio | 19 | 30,474,537.77 | 13 | 26,042,556.59 | 68% |
| | Consultoria de Obra | 1 | 555,975.29 | 1 | 555,975.29 | 100% |
| | TOTAL C.P. | 20 | 31,030,513.06 | 14 | 26,598,531.88 | |
| C.D. | Servicio | 1 | 80,000.00 | 0 | - | 0% |
| | Obra | 2 | 28,976,840.12 | 2 | 29,038,834.92 | 100% |
| | Consultoria de Obra | 1 | - | 1 | 1,141,260.97 | 100% |
| | TOTAL C.D. | 4 | 29,056,840.12 | 3 | 30,180,095.89 | |
| R.E. | Bien | 0 | - | 0 | - | 0% |
| | Obra | 0 | - | 0 | - | 0% |
| | Consultoria de Obra | 0 | - | 0 | - | 0% |
| | TOTAL R.E. | 0 | - | 0 | - | |
| A.M. | Bien | 10 | 1,436,563.61 | 0 | - | 0% |
| | Servicio | 1 | 827,436.98 | 0 | - | 0% |
| | TOTAL A.M. | 11 | 2,264,000.59 | 0 | - | |
| S.I.E. | Bien | 1 | 65,256.75 | 0 | - | 0% |
| | Servicio | 0 | - | 0 | - | 0% |

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **TKUEKHR**





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

2.4 Estado de los procedimientos de selección convocados al I Trimestre de 2021.

Al I Trimestre del ejercicio presupuestal 2021, la situación de los veintiocho procedimientos que fueron convocados del Plan Anual de Contrataciones del PRONIED 2021, es el siguiente:

| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS | | | | | PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS | | | ACUERDO MARCO | PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN |
|---|-------------|---------|------------|-----------|---------------------------|--------|--------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | AVANCE | | | | |
| MES | PROGRAMADOS | MENSUAL | TRIMESTRAL | EXCLUIDOS | CANTIDAD | % | TRIM. | | |
| 1 - Enero | 11 | 21.15% | 100.00% | | | 0.00% | 53.85% | | 12 16 28 |
| 2 - Febrero | 14 | 26.92% | | | 12 | 85.71% | | | |
| 3 - Marzo | 27 | 51.92% | | | 16 | 59.26% | | | |
| TOTAL | 52 | 100.00% | 100.00% | 0 | 28 | 53.85% | ← | 0 | 28 |

Cuadro N° 10

Procedimientos de selección convocados del PAC PRONIED – al I Trimestre 2021

Concurso Público: Catorce (14) procedimientos de selección:

| No. Ref. PAC | PROCESO | DETALLE |
|--------------|---------------------------------|--|
| 1 | CP-SM-5-2021-MINEDU/UE 108-1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ATE LIMA LIMA/Servicio |
| 2 | CP-SM-10-2021-MINEDU/UE 108-1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DEL AGUSTINO LIMA LIMA/Servicio |
| 3 | CP-SM-3-2021-MINEDU/UE-108-1-1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA LIMA/Servicio |
| 4 | CP-SM-1-2021-MINEDU/UE 108-1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA/Servicio |
| 5 | CP-SM-9-2021-MINEDU/UE 108-1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMA CERCADO LIMA LIMA/Servicio |
| 6 | CP-SM-11-2021-MINEDU/UE-108-1-1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA/Servicio |
| 7 | CP-SM-2-2021-MINEDU/UE-108-1-1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA LIMA/Servicio |
| 8 | CP-SM-4-2021-MINEDU/UE 108-1 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA I.E MIGUEL GRAU SEMINARIO EN EL DISTRITO DE LURIN PROVINCIA DE LIMA Y REGIÓN DE LIMA CON CÓDIGO LOCAL 315062 / Servicio |
| 9 | CP-SM-8-2021-MINEDU/UE 108-1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE COMAS LIMA LIMA/Servicio |
| 10 | CP-SM-6-2021-MINEDU/UE 108-1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA LIMA LIMA/Servicio |
| 11 | CP-SM-7-2021-MINEDU/UE 108-1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SURCO LIMA LIMA/Servicio |
| 41 | CP-SM-12-2021-MINEDU/UE 108-1 | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS I.E. DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA Y REGIÓN DE LIMA/Servicio |
| 46 | CP-SM-14-2021-MINEDU/UE 108-1 | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 86019 LA LIBERTAD, HUARAZ, ANCASH / Consultoría de Obra |

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **TKUEKHR**





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 49 | CP-SM-13-2021-MINEDU/UE-108-1-1 | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA DOS (02) INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE CHACACAYO, PROVINCIA DE LIMA Y REGIÓN DE LIMA/Servicio |
|----|---------------------------------|---|

Contratación Directa: Tres (03) procedimientos de selección:

| No. Ref. PAC | PROCESO | DETALLE |
|--------------|-------------------------------------|--|
| 42 | DIRECTA-PROC-1-2021-MINEDU/UE 108-1 | SALDO DE OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN UGAZ, SANTA CRUZ, SANTA CRUZ, CAJAMARCA / Obra |
| 43 | DIRECTA-PROC-2-2021-MINEDU/UE 108-1 | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. FRANCISCO IRAZOLA, SATIPO, JUNIN, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES No. 2131125 |
| 44 | DIRECTA-PROC-3-2021-MINEDU/UE-108-1 | ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. FRANCISCO IRAZOLA - SATIPO - SATIPO - JUNIN |

Adjudicación Simplificada: Diez (10) procedimientos de selección:

| No. Ref. PAC | PROCESO | DETALLE |
|--------------|-------------------------------|--|
| 13 | AS-SM-2-2021-MINEDU/UE 108-1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN TRES 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN CUSCO SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA IE 56298 UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE MARCCAHUI DISTRITO DE LLUSCO PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS REGIÓN CUSCO |
| 40 | AS-SM-1-2021-MINEDU/UE-108-1 | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA I.E. No. 6049 RICARDO PALMA EN EL DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA DE LIMA Y REGION DE LIMA, CON CODIGO LOCAL 342843 |
| 47 | AS-SM-3-2021-MINEDU/UE 108-1 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL CEBER EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DE CARAPONGO, DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - CON CODIGO UNICO No. 2325679 |
| 48 | AS-SM-4-2021-MINEDU/UE 108-1 | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARCOS, EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA Y REGION DE LIMA, CON CODIGO LOCAL 311262 |
| 53 | AS-SM-42-2021-MINEDU/UE 108-1 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULOS DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION LAMBAYEQUE, HUANUCO Y ANCASH - CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE UN (01) MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 32946 JULIO CESAR TELLO, DEL DISTRITO DANIEL A. ROBLES, PROVINCIA LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO / Servicio |
| 55 | AS-SM-5-2021-MINEDU/UE 108-1 | EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA: 1 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 0377 DIVINO NINO JESUS, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, 2 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 0020 EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES NO. 2439597 y 3 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 2040 REPUBLICA DE CUBA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA |
| 56 | AS-SM-8-2021-MINEDU/UE 108-1 | CONTRATACION DE OBRA: 1 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA IE 3003 SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES NO. 243959 y 2 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN LA IE 2083 VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO IOARR: 2439615 |
| 57 | AS-SM-7-2021-MINEDU/UE 108-1 | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE OBRA: 1 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA IE 3003 SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES NO. 2439599 y 2 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA IE 2083 - VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA |
| 60 | AS-SM-73-2020-MINEDU/UE 108-2 | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA Y REGIÓN DE LIMA |
| 61 | AS-SM-6-2021-MINEDU/UE 108-1 | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN TRES (03) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION PUNO: ITEM II - ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA I.E. No. 70814, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE PARCA, DISTRITO DE NUNOA, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO E ITEM III - ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA I.E. No. 240, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE JUNCAL, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO |

Licitación Pública: Un (01) procedimientos de selección:

| No. Ref. PAC | PROCESO | DETALLE |
|--------------|------------------------------|---|
| 45 | LP-SM-1-2021-MINEDU/UE-108-1 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 86019 LA LIBERTAD, HUARAZ, ANCASH REFERIDO AL PROYECTO DE INVERSION: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 86019 LA LIBERTAD N- HUARAZ -HUARAZ - ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES NO. 2131082 |

Acuerdo Marco: Cuatro (04) procedimientos de selección:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **TKUEKHR**





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

| No. Ref. PAC | PROCESO | DETALLE |
|--------------|------------|---|
| 18 | O/S VARIAS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PRONIED / Servicio |
| 33 | O/C 4 Y 18 | ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN CAJAS ARCHIVERAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien |
| 50 | O/C 27 | ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) NEUMÁTICOS (LLANTAS) PARA LAS UNIDADES VEHICULARES (12 CAMIONETAS) DE LA SEDE CENTRAL DEL PRONIED / Bien |
| 51 | O/C 47 | ADQUISICION DE TRES (3) CAPTURADORES DE IMAGEN - SCANNER TAMAÑO A-0 PARA PLANOS / Bien |

2.5 Estado de los procedimientos de selección programados que se encuentran pendientes al I Trimestre 2021.

| | DESCRIPCIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CANT. ÍTEMS. | VALOR ESTIMADO | FECHA TENTATIVA | OBSERVACIONES | OBJETO | VERSIÓN |
|----|--|---------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|
| 12 | ADQUISICIÓN TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (02) MÓDULOS EDUCATIVOS TIPO SELVA Y DOS (02) KITS DE PARABRAYOS A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS No. 6488 Y No. 64707B AMBAS UBICADAS EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PUNO REGION UCAVALI / Bien | Adjudicación Simplificada | 1 | S/ 500,000.00 | Febrero | EPOM / En estudio de mercado | Bien | Original |
| 14 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL Y ARCHIVO SAN LUIS DE LA U E 108 PRONIED / Servicio | Concurso Público | 2 | S/ 572,607.67 | Febrero | EPOM / En estudio de mercado | Servicio | Original |
| 15 | CONTRATACION DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Servicio | Concurso Público | 6 | S/ 1,992,802.62 | Febrero | AREA USUARIA / No requerido aun | Servicio | Original |
| 16 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA QUE FUERON ASIGNADOS A LA IE ANGELITOS DE BELÉN UBICADA EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA Y LA I E No. 2026 SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN EL DISTRITO DE COMAS AMBAS DE LA PROVINCIA Y REGION LIMA / Servicio | Adjudicación Simplificada | 1 | S/ 98,982.00 | Febrero | EPOM / Requerimiento de documentación para EPOM | Servicio | Original |
| 17 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCIÓN FRENTE A DESASTRES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA U E 108 PRONIED / Servicio | Adjudicación Simplificada | 1 | S/ 86,550.00 | Febrero | EPOM / En estudio de mercado | Servicio | Original |
| 19 | ADQUISICIÓN DE PROYECTORES MULTIMEDIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 1182 EL BOSQUE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES No. 2131588 Y LA ADQUISICIÓN DE PROYECTORES MULTIMEDIA PARA OGS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LIMA Y PUNO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA U E 108 PRONIED / Bien | Compras por catálogo (Convenio Marco) | 1 | S/ 398,035.59 | Febrero | EPOM / Remisión de fichas a OTI | Bien | Original |
| 20 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCIÓN FRENTE A DESASTRES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA U E 108 PRONIED / Servicio | Adjudicación Simplificada | 1 | S/ 81,000.00 | Febrero | EPOM / En estudio de mercado validación de cotizaciones | Servicio | Original |
| 21 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Servicio | Adjudicación Simplificada | 1 | S/ 203,492.57 | Febrero | AREA USUARIA / No requerido aun | Servicio | Original |
| 22 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CON SEGURIDAD Y TELEFONIA IP FIJA PARA EL PRONIED / Servicio | Concurso Público | 1 | S/ 85,556.87 | Marzo | EPOM / En estudio de mercado validación de cotizaciones | Servicio | Original |
| 23 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PUNO / Servicio | Concurso Público | 2 | S/ 433,875.00 | Marzo | AREA USUARIA / No requerido aun | Servicio | Original |
| 24 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y ARCHIVO SAN LUIS DE LA UNIDAD EJECUTORA U E 108 PRONIED / Servicio | Concurso Público | 2 | S/ 530,459.45 | Marzo | AREA USUARIA / No requerido aun | Servicio | Original |
| 25 | ADQUISICION DE ALCOHOL ETILICO 70 GEL 1 L PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19 PARA EL PERSONAL DEL PRONIED / Bien | Compras por catálogo (Convenio Marco) | 1 | S/ 144,000.00 | Marzo | AREA USUARIA / No requerido aun | Bien | Original |
| 26 | ADQUISICION DE MASCARILLA PROTECTOR FACIAL DE POLIÉSTER PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19 PARA EL PERSONAL DEL PRONIED / Bien | Adjudicación Simplificada | 1 | S/ 48,600.00 | Marzo | EPOM / En estudio de mercado validación de cotizaciones | Bien | Original |
| 27 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA I E No. 50082 UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE TOCCORANI DISTRITO DE POMACANCHI PROVINCIA DE ACOMAYO REGION DE CUSCO / Servicio | Adjudicación Simplificada | 1 | S/ 135,854.00 | Marzo | AREA USUARIA / No requerido aun | Servicio | Original |
| 28 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA I E No. 1057 UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FERNANDO DISTRITO DE PROGRESO PROVINCIA DE GRAU REGION DE APURIMAC / Servicio | Adjudicación Simplificada | 1 | S/ 272,702.00 | Marzo | AREA USUARIA / No requerido aun | Servicio | Original |
| 29 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TERMICO EN LA I E No. 40607 UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE CHECOTANA DISTRITO DE CHACHAS PROVINCIA DE CASTILLA REGION DE AREQUIPA / Servicio | Adjudicación Simplificada | 1 | S/ 175,032.00 | Marzo | EPOM / En estudio de mercado | Servicio | Original |
| 30 | CONTRATACION DE KIT DE PRUEBA RÁPIDA CORE COVID 19 (pg/igm) AB PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien | Compras por catálogo (Convenio Marco) | 1 | S/ 90,270.04 | Marzo | AREA USUARIA / No requerido aun | Bien | Original |
| 31 | CONTRATACION DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien | Compras por catálogo (Convenio Marco) | 129 | S/ 178,353.96 | Abril | AREA USUARIA / No requerido aun | Bien | Original |
| 32 | CONTRATACION DE PAPEL BOND PARA LAS DIFERENTES OFICINAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien | Compras por catálogo (Convenio Marco) | 2 | S/ 129,059.50 | Abril | AREA USUARIA / No requerido aun | Bien | Original |
| 34 | CONTRATACION DE TÓNER DE IMPRESIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien | Compras por catálogo (Convenio Marco) | 9 | S/ 148,011.20 | Mayo | AREA USUARIA / No requerido aun | Bien | Original |
| 35 | ADQUISICIÓN TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SETENTA Y CINCO (75) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y CENTRO TREINTA Y TRES (33) KITS DE REDES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL / Bien | Licitación Pública | 1 | S/ 36,812,950.00 | Junio | AREA USUARIA / Devuelto | Bien | Original |
| 36 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y PLAN DE DATOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Servicio | Adjudicación Simplificada | 1 | S/ 274,666.31 | Junio | AREA USUARIA / No requerido aun | Servicio | Original |
| 37 | CONTRATACION DE LLANTA PARA LAS CAMIONETAS DE LAS UNIDADES ZONALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien | Compras por catálogo (Convenio Marco) | 1 | S/ 57,052.20 | Junio | EPOM / En estudio de mercado elaboración de informe | Bien | Original |
| 38 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CARBURANTE DIESEL B5 S 50 PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien | Subasta Inversa Electrónica | 1 | S/ 65,256.75 | Octubre | EPOM / Orden de Compra generada | Bien | Original |
| 39 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO EDICION DE PDF VIDEO Y WEB EN LA NUBE ADOBE O EQUIVALENTE / Servicio | Adjudicación Simplificada | 1 | S/ 170,170.00 | Noviembre | AREA USUARIA / No requerido aun | Servicio | Original |
| 52 | SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS (02) MÓDULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA, A FAVOR DE LA IE No. 50316 UBICADA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO / Servicio | Adjudicación Simplificada | 1 | S/ 45,000.00 | Marzo | EPOM / incluido al PAC, aprobación de Expediente | Servicio | 3ra. Modificación |
| 54 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PLOTEO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Servicio | Adjudicación Simplificada | 1 | S/ 245,087.50 | Marzo | EPOM / incluido al PAC, aprobación de Expediente | Servicio | 3ra. Modificación |
| 58 | SUPERVISION DE OBRA POR PAQUETE: CONSTRUCCION DE LOS CEROS PERIMETRICOS EN LA I.E. 0377 DIVINO NIÑO JESUS, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, EN LA I.E. 0020 EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA Y EN LA I.E. 2040 REPUBLICA DE CUBA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA / Consultoría de Obra | Adjudicación Simplificada | 3 | S/ 217,084.60 | Marzo | EPOM / incluido al PAC, aprobación de Expediente | Consultoría de obra | 4ta. Modificación |
| 59 | SERVICIO DE DEFENSA JUDICIAL DEL EX SERVIDOR CIVIL ING. GUSTAVO ADOLFO CAÑALES KRILJENKO, EN EL MARCO DE LA RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA No. 170 2020-MINEDU-VIMH-PRONIED / Servicio | Contratación Directa | 1 | S/ 80,000.00 | Marzo | EPOM / incluido al PAC, aprobación de Expediente | Servicio | 5ta. Modificación |
| 62 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS (02) MÓDULOS EDUCATIVOS CON PLATAFORMA ASIGNADOS A LA IE No. 14522 JUAN PABLO II, UBICADA EN DISTRITO DE SONDRON, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA, A FAVOR DE LA IE No. 24483 JOSE ANTONIO ENCINAS, UBICADA EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION AYACUCHO. | Adjudicación Simplificada | 1 | S/ 42,000.00 | Abril | EPOM / incluido al PAC, aprobación de Expediente | Servicio | 6ta. Modificación |
| 63 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE UN (01) MÓDULO PREFABRICADO DE SERVICIOS HIGIENICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA IE No. 60789 SARGENTO II FERNANDO LÓPEZ UBICADA EN EL DISTRITO REQUENA, PROVINCIA REQUENA, REGION LORETO | Adjudicación Simplificada | 1 | S/ 42,660.00 | Abril | EPOM / incluido al PAC, aprobación de Expediente | Servicio | 6ta. Modificación |
| 64 | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA TRES (03) INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA Y REGION DE LIMA | Concurso Público | 3 | S/ 816,679.57 | Abril | EPOM / incluido al PAC, aprobación de Expediente | Servicio | 6ta. Modificación |

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **TKUEKHR**





PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

III. RECOMENDACIONES

- Incidir a las áreas usuarias y/o dependencias de la Entidad, a planificar sus necesidades con la debida anticipación, debiendo realizar sus cuadros de necesidades en las fechas y etapas correspondientes; estos a su vez debe estar corresponder enteramente con el Plan Operativo Institucional y deben estar estrechamente relacionadas a la atención de sus actividades programadas.
- Establecer coordinaciones estrechas con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y las unidades orgánicas, a fin de que identificar las necesidades de acuerdo con sus objetivos y metas, y de esta manera elaborar en conjunto los Cuadros de Necesidades, cuantificándolos y otorgando el presupuesto correspondiente de tal manera que refleje la verdadera necesidad de la Institución a través del Plan Anual de Contrataciones para los siguientes ejercicios presupuestales.
- Implementar instructivos o directivas que permitan la elaboración de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, que proporcionen ayuda a las áreas usuarias para su mejor elaboración de acuerdo con las normas de contratación pública.
- Formular lineamientos de gestión de procesos, a fin de optimizar tiempos y procedimientos que permitan una mejora en el desarrollo de los procesos de selección, del manejo del Plan Anual y de las actividades y procesos en la gestión de abastecimiento (estudio de mercado, aprobación de expediente, designación de comité, aprobación de bases, entre otros).
- Emitir instrucciones para las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones, a fin del Plan Anual se convierta en el verdadero instrumento de gestión, evitando las constantes modificaciones y permitir una eficaz una planificación en la gestión de contrataciones



IV. CONCLUSIÓN

- Al I Trimestre de 2021 el PAC, se tenía programado la ejecución cincuenta y dos (52) procedimientos de selección, ejecutándose veintiocho (28) de estos, lo que representa un avance del 53.85%.

Atentamente,

Firmado digitalmente
PROCOPIO EDINSON VERGARAY VERGARAY
Coordinador III de Programación y Estudio de mercado
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(PVV/jac)

cc:

