

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**INFORME N° -2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS**

A : **SARA SOFIA SOLSOL SALDAÑA**
Director de la Oficina General de Administración

De : **GERSON PAUL CORONADO ZEGARRA**
Director (e) de la Unidad de Abastecimiento

Asunto : Evaluación al Primer Trimestre del Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa-PRONIED 2022.

SGD N° UABAS020220000148

Me dirijo a usted, para remitirle el Informe pormenorizado del seguimiento a los procesos de planificación, formulación, aprobación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED correspondiente al Primer Trimestre del 2022, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", modificada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 213-2021-OSCE/PRE capítulo 7.7. Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, numerales 7.7.3 y 7.7.4¹.

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 004-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 11 de enero de 2022, el Director Ejecutivo delega a la Oficina General de Administración, diversas facultades en materia de contratación pública bajo el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1444-2018-EF y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, entre otras, la aprobación del Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias.
- 1.2. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 0028-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha de 31 de enero 2022, el cual modifica la Resolución Directoral Ejecutiva N° 0004-2022- MINEDU/VMGI-PRONIED-DE de delegación de facultades para el ejercicio 2022 "Delegación de facultades y atribuciones al Director (a) del Sistema Administrativo III de la Oficina General de Administración".
- 1.3. Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 000004-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD, de fecha 17 de enero de 2022, la Oficina General de Administración aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio 2022 de la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, la cual fue rectificada con Resolución de la Oficina General de Administración N° 000005-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD, de fecha 24 de enero de 2022, conteniendo 15 procedimientos de selección para su convocatoria.
- 1.4. Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 000010-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD, de fecha 09 de febrero de 2022, la Oficina General de Administración aprobó la primera modificación del Plan Anual de

¹ 7.7.3. En función a los resultados de la supervisión y el seguimiento, el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, deben adoptar de ser el caso, las medidas correctivas pertinentes para que las contrataciones se realicen con la diligencia del caso, y de corresponder, disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas de los funcionarios y servidores, de acuerdo a las normas internas y el régimen jurídico que los vincule a la Entidad.

7.7.4. El Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Contrataciones 2022 del PRONIED, incluyéndose un total de siete (07) procedimientos de selección.

- 1.5. Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 000013-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD, de fecha 23 de febrero de 2022, la Oficina General de Administración aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2022 del PRONIED, incluyéndose un total de ocho (08) procedimientos de selección.
- 1.6. Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 000017-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD, de fecha 01 de marzo de 2022, la Oficina General de Administración aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2022 del PRONIED, incluyéndose un total de tres (03) procedimientos de selección.
- 1.7. Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 000020-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD, de fecha 10 de marzo de 2022, la Oficina General de Administración aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2022 del PRONIED, incluyéndose un total de veintiséis (26) procedimientos de selección.
- 1.8. Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 000024-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD, de fecha 17 de marzo de 2022, la Oficina General de Administración aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2022 del PRONIED, incluyéndose un total de nueve (09) procedimientos de selección.
- 1.9. Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 000044-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD, de fecha 28 de marzo de 2022, la Oficina General de Administración aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2022 del PRONIED, incluyéndose un total de veintiocho (28) procedimientos de selección.

II. ANÁLISIS

2.1 Al Primer trimestre del 2022, el PAC PRONIED estaba conformado por 96 procedimientos de selección, de acuerdo con el siguiente detalle:

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)	OBJETO
1	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA ABASTECER A LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED / Bien	S/. 114,207.14	Febrero	1 - BIENES
2	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO, EDICIÓN DE PDF, VIDEO Y WEB EN LA NUBE ADOBE O EQUIVALENTE / Servicio	S/. 181,472.20	Febrero	2 - SERVICIOS
3	Concurso Público	CONTRATACION DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Servicio	S/. 908,520.97	Abril	2 - SERVICIOS
4	Concurso Público	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA SEDE CENTRAL / Servicio	S/. 468,000.00	Mayo	2 - SERVICIOS
5	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE ARCHIVO DE SAN LUIS / Servicio	S/. 71,362.54	Junio	2 - SERVICIOS
6	Concurso Público	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA U E 108 PRONIED / Servicio	S/. 422,000.00	Junio	2 - SERVICIOS
7	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE ARCHIVO DE SAN LUIS - U.E. 108 - PRONIED / Servicio	S/. 168,000.00	Mayo	2 - SERVICIOS



**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)	OBJETO
8	Concurso Público	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL ALMACEN DEL PRONIED-UE 108 / Servicio	S/. 1,062,720.00	Octubre	2 - SERVICIOS
9	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE / Servicio	S/. 178,574.58	Agosto	2 - SERVICIOS
10	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD ZONAL PUNO / Servicio	S/. 172,819.55	Agosto	2 - SERVICIOS
11	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD ZONAL AREQUIPA / Servicio	S/. 181,200.00	Agosto	2 - SERVICIOS
12	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD ZONAL HUANUCO / Servicio	S/. 140,000.00	Agosto	2 - SERVICIOS
13	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN / Servicio	S/. 124,800.00	Agosto	2 - SERVICIOS
14	Compras por catálogo (Convenio Marco)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PRONIED / Servicio	S/. 545,409.58	Febrero	2 - SERVICIOS
15	Compras por catálogo (Convenio Marco)	CONTRATACION DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien	S/. 61,430.99	Marzo	1 - BIENES
16	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE OCHO (08) KITS DE AGUA PARA CUATRO (08) INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN Y PROVINCIA LIMA, DEL DISTRITO DE LURIGANCHO 2 - ITEM 02	S/. 205,815.02	Febrero	1 - BIENES
17	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE KITS DE AGUA Y KITS DE DESAGUE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN Y PROVINCIA LIMA, DEL DISTRITO DE PACHACAMAC-ITEM 01 Y 03	S/. 330,818.59	Febrero	1 - BIENES
18	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE KITS DE AGUA Y KITS DE DESAGUE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN Y PROVINCIA DE LIMA, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO-ITEM 01 Y 02	S/. 258,645.70	Febrero	1 - BIENES
19	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE MARÍA CESPEDES SIGNAL DEL C.P. LAS CANTERAS, DISTRITO DE PÁTAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 507725-FUR 2428649	S/. 3,900,837.14	Febrero	3 - OBRA
20	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE 2209 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 737566 FUR 2471091	S/. 2,393,627.56	Febrero	3 - OBRA
21	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE 2154 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 668600 FUR 2460294	S/. 2,632,511.19	Febrero	3 - OBRA
22	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE 1735 DEL C.P. HUACAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 274801 FUR 2460311	S/. 2,966,312.78	Febrero	3 - OBRA
23	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA IE N° 410 DEL C.P. JOSÉ LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 670028 FUR N° 2460099", en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 3,294,133.31	Marzo	3 - OBRA
24	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA IE N° 1422, C.P. 10 HUALTACO III, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 796829" FUR N° 2428619, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 1,785,488.96	Marzo	3 - OBRA



**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)	OBJETO
25	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14803, C.P. CASAS QUEMADAS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. C.L. 436813" FUR N° 2428755, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 4,118,045.91	Marzo	3 - OBRA
26	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 15250, C.P. LEONES, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. C.L. 437266" FUR N° 2428770, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 5,553,938.03	Marzo	3 - OBRA
27	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14055 DEL C.P. CHATO CHICO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 413883" FUR N° 2464012, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 4,586,053.87	Marzo	3 - OBRA
28	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 436 LOS ANGELITOS DE SAN JUAN DE DIOS DEL C.P. JOSÉ LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 726742" FUR N° 2460110, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 3,164,768.88	Marzo	3 - OBRA
29	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14046 DEL C.P. CERRITOS, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA. C.L. 440626 FUR N° 2462786, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 3,898,562.27	Marzo	3 - OBRA
30	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14989 DEL C.P. LA UNION, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 414774 FUR N° 2460525, en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios.	S/. 3,413,130.39	Marzo	3 - OBRA
31	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE, HABILITACIÓN DE TERRENO E INSTALACIÓN DE SIETE (07) MÓDULOS PREFABRICADOS AULAS COSTA ASIGNADOS A LA IE 2026 SIMÓN BOLÍVAR (COMAS-LIMA-LIMA) A FAVOR DE LA IE 2040 REPÚBLICA DE CUBA (COMAS-LIMA-LIMA)	S/. 105,700.00	Marzo	2 - SERVICIOS
32	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 88374 DEL C.P. ACHAHUAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH. CL 528049 FUR N° 2428699.	S/. 4,685,242.70	Marzo	3 - OBRA
33	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 912, CP JESÚS DEL VALLE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 609451 FUR N° 2458532.	S/. 2,669,493.36	Marzo	3 - OBRA
34	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 1396 DEL C.P. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 796565 FUR N° 2458525, en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios.	S/. 2,588,000.97	Marzo	3 - OBRA
35	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 10150 SANTOS CARDENAS VALLADARES DEL C.P. SALITRAL, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 285324 FUR N° 2463845, en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios.	S/. 2,882,457.76	Marzo	3 - OBRA
36	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 765 DEL C.P. CUMBIBIRA NORTE, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 647660 FUR N° 2465279, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 1,787,374.47	Marzo	3 - OBRA



**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)	OBJETO
37	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 14041 DEL C.P. NARIHUALA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 413388 CON FUR N° 2462783, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 3,413,084.53	Mayo	3 - OBRA
38	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 816 DEL C.P. NUEVO TAMARINDO, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 770278 CON FUR N° 2460522, en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios.	S/. 2,278,141.54	Mayo	3 - OBRA
39	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES –IRI-EN LA IE N° 10190 DEL C.P. IMPERIAL/R. DE BURRO, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE. C.L. 285847 FUR N° 2465296, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 3,842,110.94	Abril	3 - OBRA
40	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES –IRI-EN LA IE N° 20137 DEL C.P. EL MOLINO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 410587 FUR N° 2428715, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 4,811,149.15	Abril	3 - OBRA
41	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES –IRI-EN LA IE N° 14057- CATACAOS, LOCALIDAD CUMBIBIRA CENTRO, DISTRITO CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 413411 FUR N° 2465289, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 4,260,210.07	Abril	3 - OBRA
42	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI-EN LA IE N° 1912 - C.P. MARTHA CHAVEZ, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD. CL. 666922 FUR N° 2471097, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 1,751,122.02	Abril	3 - OBRA
43	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI-EN LA I.E. N° 20148 DEL C.P. SANTA SARA, DISTRITO PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 410634", con FUR 2428772, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 4,216,575.91	Abril	3 - OBRA
44	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES –IRI- EN LA I.E. N°88005 CORAZÓN DE JESÚS - UBICADO EN EL C.P. MIRAMAR BAJO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH. CL 034217 FUR N° 2472489, en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios.	S/. 1,086,887.62	Abril	3 - OBRA
45	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES –IRI-EN LA IE LOS JARDINES- C.P. LOS JARDINES, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD- CL 663966, con FUR 2428711, en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios.	S/. 6,397,242.36	Mayo	3 - OBRA
46	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES –IRI-EN LA IE N° 904, CP SAN MIGUEL DE SEREN, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA. CL 609390 FUR N° 2459874, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 3,155,702.16	Mayo	3 - OBRA
47	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 1550 DEL C.P. YANAMA, DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH. CL 041821 FUR N° 2465796, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 1,921,020.07	Marzo	3 - OBRA
48	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONE-IRI- EN LA IE N° 035 DEL C.P. LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 279059 FUR N° 2428603, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 5,674,359.92	Marzo	3 - OBRA



**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)	OBJETO
49	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI - EN LA IE N° 10036 MARIA AUXILIADORA C.P. VALLE HERMOSO, DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE, CL 279587 FUR N° 2460279, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.	S/. 2,545,328.39	Marzo	3 - OBRA
50	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA IE N° 80884 "HEROES DEL CENEP" - C.P. HUACA BLANCA ALTA, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, REGIÓN LA LIBERTAD. CL. 258900 FUR N° 2428706, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 5,489,116.63	Mayo	3 - OBRA
52	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES -IRI-EN LA IE N° 20073 DEL C.P. LA CAMPIÑA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL. 413500 FUR N° 2465277, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 3,975,005.92	Mayo	3 - OBRA
53	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA IE N° 2271 - C.P. EL MILAGRO - SECTOR VII - LA MOLINA, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. CL. 770018 FUR N° 2428521, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 2,941,356.27	Mayo	3 - OBRA
54	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA IE N° 2270 - C.P. EL MILAGRO - SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. CL. 770004 FUR N° 2460345, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 2,248,345.38	Mayo	3 - OBRA
55	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA IE N° 1735 DEL C.P. HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 274801	S/. 173,360.39	Marzo	4 - CONSULTORIAS OBRAS
56	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES -IRI-EN LA IE N° 2209 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 737566-FUR N° 2471091	S/. 118,317.02	Marzo	4 - CONSULTORIAS OBRAS
57	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI-EN LA IE MARIA CESPEDES SIGNOL DEL C.P. LAS CANTERAS, DISTRITO DE PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 507725-FUR N° 2428649, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 217,369.62	Marzo	4 - CONSULTORIAS OBRAS
58	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES -IRI-EN LA IE N° 2154 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 668600-FUR N° 2460294, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 152,126.66	Marzo	4 - CONSULTORIAS OBRAS
59	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NUEVE (09) MÓDULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA ASIGNADOS A LA IE 32134 GREGORIO DURAND ESPINOZA (AMBO-AMBO-HUÁNUCO) A FAVOR DE LA IE VIRGEN DEL CARMEN (HUÁNUCO-HUÁNUCO-HUÁNUCO) EN EL TERRENO CEDIDO POR EL INSTITUTO APARICIO POMARES (AMARILIS ¿ HUÁNUCO ¿ HUÁNUCO)	S/. 178,020.00	Marzo	2 - SERVICIOS
60	Licitación Pública	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY- SULLANA-SULLANA-PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2131606	S/. 27,286,217.25	Marzo	3 - OBRA
61	Licitación Pública	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGÚSQUIZA - CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2131094	S/. 43,016,629.79	Marzo	3 - OBRA



**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)	OBJETO
62	Licitación Pública	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 16449 ELOY SOBERÓN – SAN IGNACIO – SAN IGNACIO– CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2131102	S/. 39,151,493.51	Marzo	3 - OBRA
63	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO DEL PRONIED	S/. 184,266.24	Marzo	2 - SERVICIOS
64	Procedimiento Especial Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 1422, C.P. 10 HUALTACO III, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 796829 – FUR N° 2428619	S/. 134,238.28	Mayo	4 - CONSULTORIAS OBRAS
65	Procedimiento Especial Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14989 DEL C.P. LA UNIÓN, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 414774– FUR N° 2460525	S/. 196,497.33	Mayo	4 - CONSULTORIAS OBRAS
66	Procedimiento Especial Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 15250, C.P. LEONES, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. C.L. 437266– FUR N° 2428770	S/. 294,132.62	Mayo	4 - CONSULTORIAS OBRAS
67	Procedimiento Especial Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14055 DEL C.P. CHATO CHICO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 413883– FUR N° 2464012	S/. 234,229.69	Mayo	4 - CONSULTORIAS OBRAS
68	Procedimiento Especial Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14046 DEL C.P. CERRITOS, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA. C.L. 440626– FUR N° 2462786	S/. 206,112.31	Mayo	4 - CONSULTORIAS OBRAS
69	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN - STORAGE ÁREA NETWORK, DE LA MARCA HP O EQUIVALENTE	S/. 245,550.00	Abril	2 - SERVICIOS
70	Procedimiento Especial Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE Nro 410 DEL C.P. JOSÉ LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 670028- FUR Nro 2460099	S/. 195,639.93	Abril	4 - CONSULTORIAS OBRAS
71	Procedimiento Especial Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE Nro 436 LOS ANGELITOS DE SAN JUAN DE DIOS DEL C.P. JOSÉ LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE CL 726742-FUR Nro 2460110	S/. 197,215.51	Mayo	4 - CONSULTORIAS OBRAS
72	Procedimiento Especial Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE Nro 14803, CP CASAS QUEMADAS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. CL 436813- FUR Nro 2428755	S/. 206,118.53	Mayo	4 - CONSULTORIAS OBRAS
73	Procedimiento Especial Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE Nro 912, CP JESÚS DEL VALLE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA CL 609451- FUR Nro 2458532	S/. 149,096.28	Mayo	4 - CONSULTORIAS OBRAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **AVORXBL**





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)	OBJETO
74	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA IE Nro 88374 DEL C.P. ACHAHUAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH. CL 528049- FUR Nro 2428699	S/. 234,858.25	Mayo	4 - CONSULTORIAS OBRAS
75	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA IE Nro 10150 SANTOS CÁRDENAS VALLADARES DEL C.P. SALITRAL, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE CL 285324- FUR Nro 2463845	S/. 195,151.85	Mayo	4 - CONSULTORIAS OBRAS
76	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA IE Nro 1550 DEL C.P. YANAMA, DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH. CL 0418214- FUR Nro 2465796	S/. 139,017.73	Junio	4 - CONSULTORIAS OBRAS
77	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA IE Nro 20137 DEL C.P. EL MOLINO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 410587- FUR Nro 2428715	S/. 259,792.47	Junio	4 - CONSULTORIAS OBRAS
78	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA IE Nro 10036 MARIA AUXILIADORA C.P. VALLE HERMOSO, DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE, CL 279587- FUR Nro 2460279	S/. 181,804.43	Junio	4 - CONSULTORIAS OBRAS
79	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA IE Nro 765 DEL C.P. CUMBIBIRA NORTE, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 647660- FUR Nro 2465279	S/. 130,014.05	Junio	4 - CONSULTORIAS OBRAS
80	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE Nro 10190 DEL C.P. IMPERIAL/R. DE BURRO, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 285847- FUR Nro 2465296	S/. 225,414.68	Junio	4 - CONSULTORIAS OBRAS
81	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE Nro 20148 DEL C.P. SANTA SARA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 410634- FUR Nro 2428772	S/. 253,487.66	Junio	4 - CONSULTORIAS OBRAS
82	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA IE Nro 035 DEL C.P. LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 279059- FUR Nro 2428603	S/. 330,748.73	Junio	4 - CONSULTORIAS OBRAS
83	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA IE Nro 904, CP SAN MIGUEL DE SEREN, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 609390- FUR Nro 2459874	S/. 181,788.43	Junio	4 - CONSULTORIAS OBRAS



**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)	OBJETO
84	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI - EN LA IE Nro 1396 DEL C.P. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 796565- FUR Nro 2458525	S/. 195,110.31	Junio	4 - CONSULTORIAS OBRAS
85	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE Nro 20151 DEL C.P. MOCARA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 413543- FUR Nro 2460450	S/. 4,531,353.01	Junio	3 - OBRA
86	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI - EN LA IE Nro 86218 DEL C.P. RACRA CHACA, DISTRITO DE AQUÍ PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH. CL 019486- FUR Nro 2465788	S/. 3,367,706.09	Mayo	3 - OBRA
87	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI - EN LA IE 032 APRENDIZAJE, LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 410078 FUR Nro 2462781	S/. 4,140,914.31	Mayo	3 - OBRA
88	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE 14888 LAS LOMAS, LOCALIDAD DE YUSCAY, DISTRITO LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 415194- FUR Nro 2462800	S/. 4,746,152.11	Mayo	3 - OBRA
89	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA I.E. Nro 88005 CORAZÓN DE JESÚS- UBICADO EN EL PUEBLO JOVEN MIRAMAR BAJO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH. CL 034217- FUR Nro 2472489	S/. 96,298.81	Junio	4 - CONSULTORIAS OBRAS
90	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE Nro 86653 DEL C.P. LA PALMA, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH. CL 041430 CON FUR Nro 2428662	S/. 3,606,290.90	Mayo	3 - OBRA
91	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE Nro 20446 - CATACAOS, LOCALIDAD VIDUQUE, DISTRITO CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 413519 CON FUR Nro 2465283	S/. 4,513,116.93	Mayo	3 - OBRA
92	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE Nro 86825 DEL C.P. SANTA ROSA COTO, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA DE HUAYLAS, REGIÓN ANCASH. CL 027599 FUR Nro 2428684	S/. 3,249,117.90	Mayo	3 - OBRA
93	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA IE Nro 637/86416 DEL C.P. LA MERCED, DISTRITO DE HUACACHI, PROVINCIA DE HUARI, REGIÓN ANCASH. C.L. 024124 FUR Nro 2428682	S/. 2,859,216.92	Junio	3 - OBRA





PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)	OBJETO
94	Procedimiento Especial Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE CRFA EL CARMELO DEL C.P. EL CARMELO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 819246 FUR Nro 2460289	S/. 4,021,323.01	Junio	3 - OBRA
95	Licitación Pública	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIENTO DIEZ (110) MÓDULOS EDUCATIVOS AULA TIPO SELVA, ASÍ COMO CUARENTA (40) KITS DE PARARRAYOS, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN ZONAS DE SELVA	S/. 47,245,984.63	Abril	1 - BIENES
96	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) MÓDULOS PREFABRICADOS AULAS TIPO COSTA ASIGNADOS A LA IE 7061 HÉROES DE SAN JUAN, INSTALADOS EN EL TERRENO DE LA IE 6096 ANTONIO RAIMONDI (SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA) A FAVOR DE SIETE (07) INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN AMAZONAS	S/. 297,000.00	Abril	2 - SERVICIOS

Cuadro N° 01
PAC PRONIED 2022 al I Trimestre

MODIFICACIONES PAC						
VERSION			Fecha		Resolución	
			Aprobación	Publicación	INC.	EXC.
ORIGINAL	1ra. Versión	004-2022-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGAD	14/01/2022	24/01/2022	15	--
1RA. Modifica.	2da. Versión	010-2022-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGAD	09/02/2022	10/02/2022	7	--
2DA. Modifica.	3ra. Versión	013-2022-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGAD	23/02/2022	25/02/2022	8	--
3RA. Modifica.	4ta. Versión	017-2022-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGAD	01/03/2022	03/03/2022	3	--
4TA. Modifica.	5ta. Versión	020-2022-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGAD	10/03/2022	10/03/2022	26	--
5TA. Modifica.	6ta. Versión	024-2022-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGAD	17/03/2022	17/03/2022	9	--
6TA. Modifica.	7ma. Versión	044-2022-MINEDU/ VMGI-PRONIED-OGAD	28/03/2022	28/03/2022	28	--
TOTAL					96	0

En el siguiente enlace se visualizaras las Resoluciones de la Oficina General de Administración emitidas:

<https://archivos.pronied.gob.pe:7175/index.php/s/9CRMcbJqWPNxveg>

Cuadro N° 02

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
Licitación Pública	4
Contratación Directa	0
Adjudicación Simplificada	16
Compras por catálogo (Convenio Marco)	2
Procedimiento Especial de Contratación	69
Subasta Inversa Electrónica	1
Concurso Público	4
96	





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Cuadro N° 03

POR OBJETO	
1 - BIENES	6
2 - SERVICIOS	18
3 - OBRAS	47
4 - CONSULTORIAS OBRAS	25
96	

2.2 Modificaciones del PAC PRONIED – Al I Trimestre

Se realizaron seis (06) modificaciones al PAC PRONIED 2022 al 31 de marzo de 2022, según detalle:

Primera modificación: Se incluyeron siete (07) procedimientos de selección a través de la Resolución N° 010-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD de fecha 09 de febrero de 2022.

Cuadro N° 04

PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS 1RA. MODIFICACION PAC PRONIED 2022

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)
16	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE OCHO (08) KITS DE AGUA PARA CUATRO (08) INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN Y PROVINCIA LIMA, DEL DISTRITO DE LURIGANCHO 2 - ITEM 02	S/. 205,815.02	Febrero
17	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE KITS DE AGUA Y KITS DE DESAGUE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN Y PROVINCIA LIMA, DEL DISTRITO DE PACHACAMAC-ITEM 01 Y 03	S/. 330,818.59	Febrero
18	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE KITS DE AGUA Y KITS DE DESAGUE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN Y PROVINCIA DE LIMA, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO-ITEM 01 Y 02	S/. 258,645.70	Febrero
19	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE MARIA CESPEDES SIGNOL DEL C.P. LAS CANTERAS, DISTRITO DE PÁTAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 507725-FUR 2428649	S/. 3,900,837.14	Febrero
20	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE 2209 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 737566 FUR 2471091	S/. 2,393,627.56	Febrero
21	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE 2154 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 668600 FUR 2460294	S/. 2,632,511.19	Febrero
22	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE 1735 DEL C.P. HUACAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 274801 FUR 2460311	S/. 2,966,312.78	Febrero





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Segunda modificación: Se incluyeron ocho (08) procedimientos de selección a través de la Resolución N° 013-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD de fecha 23 de febrero de 2022.

Cuadro N° 05
PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS 2da. MODIFICACION PAC PRONIED 2022

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)
23	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 410 DEL C.P. JOSÉ LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 670028 FUR N° 2460099", en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 3,294,133.31	Marzo
24	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 1422, C.P. 10 HUALTACO III, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 796829" FUR N° 2428619, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 1,785,488.96	Marzo
25	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14803, C.P. CASAS QUEMADAS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. C.L. 436813" FUR N° 2428755, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 4,118,045.91	Marzo
26	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 15250, C.P. LEONES, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. C.L. 437266" FUR N° 2428770, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 5,553,938.03	Marzo
27	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14055 DEL C.P. CHATO CHICO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 413883" FUR N° 2464012, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 4,586,053.87	Marzo
28	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 436 LOS ANGELITOS DE SAN JUAN DE DIOS DEL C.P. JOSÉ LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 726742" FUR N° 2460110, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 3,164,768.88	Marzo
29	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14046 DEL C.P. CERRITOS, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA. C.L. 440626 FUR N° 2462786, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 3,898,562.27	Marzo
30	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14989 DEL C.P. LA UNION, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 414774 FUR N° 2460525, en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios.	S/. 3,413,130.39	Marzo

Tercera modificación: Se incluyeron tres (03) procedimientos de selección a través de la Resolución N° 017-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD de fecha 01 de marzo de 2022.





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Cuadro N° 06
PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS 3RA. MODIFICACION PAC PRONIED 2022

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)
31	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE, HABILITACIÓN DE TERRENO E INSTALACIÓN DE SIETE (07) MÓDULOS PREFABRICADOS AULAS COSTA ASIGNADOS A LA IE 2026 SIMÓN BOLÍVAR (COMAS-LIMA-LIMA) A FAVOR DE LA IE 2040 REPÚBLICA DE CUBA (COMAS-LIMA-LIMA)	S/. 105,700.00	Marzo
32	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 88374 DEL C.P. ACHAHUAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH. CL 528049 FUR N° 2428699.	S/. 4,685,242.70	Marzo
33	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 912, CP JESÚS DEL VALLE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 609451 FUR N° 2458532.	S/. 2,669,493.36	Marzo

Cuarta modificación: Se incluyeron veintiséis (26) procedimientos de selección a través de la Resolución N° 020-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD de fecha 10 de marzo de 2022.

Cuadro N° 07
PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS 4TA. MODIFICACION PAC PRONIED 2022

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)
34	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 1396 DEL C.P. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 796565 FUR N° 2458525, en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios.	S/. 2,588,000.97	Marzo
35	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 10150 SANTOS CARDENAS VALLADARES DEL C.P. SALITRAL, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 285324 FUR N° 2463845, en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios.	S/. 2,882,457.76	Marzo
36	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 765 DEL C.P. CUMBIBIRA NORTE, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 647660 FUR N° 2465279, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 1,787,374.47	Marzo
37	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 14041 DEL C.P. NARIHUALA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 413388 CON FUR N° 2462783, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 3,413,084.53	Mayo
38	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 816 DEL C.P. NUEVO TAMARINDO, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 770278 CON FUR N° 2460522, en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios.	S/. 2,278,141.54	Mayo
39	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES –IRI-EN LA IE N° 10190 DEL C.P. IMPERIAL/R. DE BURRO, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE. C.L. 285847 FUR N° 2465296, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 3,842,110.94	Abril

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **AVORXBL**





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)
40	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES –IRI-EN LA IE N° 20137 DEL C.P. EL MOLINO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 410587 FUR N° 2428715, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 4,811,149.15	Abril
41	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES –IRI-EN LA IE N° 14057-CATACAOS, LOCALIDAD CUMBIRA CENTRO, DISTRITO CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 413411 FUR N° 2465289, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 4,260,210.07	Abril
42	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES –IRI- EN LA IE N° 1912 - C.P. MARTHA CHAVEZ, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD. CL. 666922 FUR N° 2471097, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 1,751,122.02	Abril
43	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES –IRI- EN LA I.E. N° 20148 DEL C.P. SANTA SARA, DISTRITO PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 410634", con FUR 2428772, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 4,216,575.91	Abril
44	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES –IRI- EN LA I.E. N°88005 CORAZÓN DE JESÚS - UBICADO EN EL C.P. MIRAMAR BAJO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH. CL 034217 FUR N° 2472489, en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios.	S/. 1,086,887.62	Abril
45	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES –IRI-EN LA IE LOS JARDINES- C.P. LOS JARDINES, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD- CL 663966, con FUR 2428711, en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios.	S/. 6,397,242.36	Mayo
46	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES –IRI-EN LA IE N° 904, CP SAN MIGUEL DE SEREN, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA. CL 609390 FUR N° 2459874, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 3,155,702.16	Mayo
47	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 1550 DEL C.P. YANAMA, DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH. CL 041821 FUR N° 2465796, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 1,921,020.07	Marzo
48	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONE-IRI- EN LA IE N° 035 DEL C.P. LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 279059 FUR N° 2428603, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 5,674,359.92	Marzo
49	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI - EN LA IE N° 10036 MARIA AUXILIADORA C.P. VALLE HERMOSO, DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE, CL 279587 FUR N° 2460279, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.	S/. 2,545,328.39	Marzo
50	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 80884 "HEROES DEL CENEP" - C.P. HUACA BLANCA ALTA, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, REGIÓN LA LIBERTAD. CL. 258900 FUR N° 2428706, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 5,489,116.63	Mayo





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)
51	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE N° 86596 VIRGEN INMACULADA CONCEPCIÓN DEL C.P. MARAVIA, DISTRITO DE PARARIN, PROVINCIA DE RECUAY, REGIÓN ANCASH. CL 033557 FUR N° 2428731, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 3,614,887.56	Junio
52	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES -IRI-EN LA IE N° 20073 DEL C.P. LA CAMPIÑA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 413500 FUR N° 2465277, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 3,975,005.92	Mayo
53	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 2271 - C.P. EL MILAGRO – SECTOR VII – LA MOLINA, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. CL. 770018 FUR N° 2428521, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 2,941,356.27	Mayo
54	Procedimiento Especial de Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 2270 - C.P. EL MILAGRO – SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. CL. 770004 FUR N° 2460345, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 2,248,345.38	Mayo
55	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DE LA SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 1735 DEL C.P. HUACAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 274801	S/. 173,360.39	Marzo
56	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES -IRI-EN LA IE N° 2209 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 737566-FUR N° 2471091	S/. 118,317.02	Marzo
57	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI-EN LA IE MARÍA CESPEDES SIGNOL DEL C.P. LAS CANTERAS, DISTRITO DE PÁTAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 507725-FUR N° 2428649, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 217,369.62	Marzo
58	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES -IRI-EN LA IE N° 2154 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 668600-FUR N° 2460294, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	S/. 152,126.66	Marzo
59	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NUEVE (09) MÓDULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA ASIGNADOS A LA IE 32134 GREGORIO DURAND ESPINOZA (AMBO-AMBO-HUÁNUCO) A FAVOR DE LA IE VIRGEN DEL CARMEN (HUÁNUCO-HUÁNUCO-HUÁNUCO) EN EL TERRENO CEDIDO POR EL INSTITUTO APARICIO POMARES (AMARILIS ¿ HUÁNUCO ¿ HUÁNUCO)	S/. 178,020.00	Marzo

Quinta modificación: Se incluyeron nueve (09) procedimientos de selección a través de la Resolución N° 024-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD de fecha 17 de marzo de 2022.





Cuadro N° 08
PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS 5TA. MODIFICACION PAC PRONIED 2022

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)
60	Licitación Pública	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E CARLOS AUGUSTO SALAVERRY- SULLANA-SULLANA-PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2131606	S/. 27,286,217.25	Marzo
61	Licitación Pública	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGÚSQUIZA – CAJABAMBA – CAJABAMBA – CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2131094	S/. 43,016,629.79	Marzo
62	Licitación Pública	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 16449 ELOY SOBERÓN – SAN IGNACIO – SAN IGNACIO-CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2131102	S/. 39,151,493.51	Marzo
63	Adjudicación Simplificada	AS-SM-90-2021-MINEDU/UE 108-1: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO DEL PRONIED	S/. 184,266.24	Marzo
64	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 1422, C.P. 10 HUALTACO III, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 796829 – FUR N° 2428619	S/. 134,238.28	Mayo
65	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14989 DEL C.P. LA UNIÓN, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 414774– FUR N° 2460525	S/. 196,497.33	Mayo
66	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 15250, C.P. LEONES, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. C.L. 437266– FUR N° 2428770	S/. 294,132.62	Mayo
67	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14055 DEL C.P. CHATO CHICO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 413883– FUR N° 2464012	S/. 234,229.69	Mayo
68	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14046 DEL C.P. CERRITOS, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA. C.L. 440626– FUR N° 2462786	S/. 206,112.31	Mayo

Sexta modificación: Se incluyeron veintiocho (28) procedimientos de selección a través de la Resolución N° 044-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD de fecha 28 de marzo de 2022.





Cuadro N° 09
PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS 6ta. MODIFICACION PAC PRONIED 2022

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)
69	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN - STORAGE ÁREA NETWORK, DE LA MARCA HP O EQUIVALENTE	S/. 245,550.00	Abril
70	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE Nro 410 DEL C.P. JOSÉ LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 670028- FUR Nro 2460099	S/. 195,639.93	Abril
71	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE Nro 436 LOS ANGELITOS DE SAN JUAN DE DIOS DEL C.P. JOSÉ LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE CL 726742-FUR Nro 2460110	S/. 197,215.51	Mayo
72	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE Nro 14803, CP CASAS QUEMADAS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. CL 436813- FUR Nro 2428755	S/. 206,118.53	Mayo
73	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE Nro 912, CP JESÚS DEL VALLE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA CL 609451- FUR Nro 2458532	S/. 149,096.28	Mayo
74	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA IE Nro 88374 DEL C.P. ACHAHUAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH. CL 528049- FUR Nro 2428699	S/. 234,858.25	Mayo
75	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA IE Nro 10150 SANTOS CÁRDENAS VALLADARES DEL C.P. SALITRAL, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE CL 285324- FUR Nro 2463845	S/. 195,151.85	Mayo
76	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA IE Nro 1550 DEL C.P. YANAMA, DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH. CL 0418214- FUR Nro 2465796	S/. 139,017.73	Junio
77	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA IE Nro 20137 DEL C.P. EL MOLINO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 410587- FUR Nro 2428715	S/. 259,792.47	Junio
78	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI - EN LA IE Nro 10036 MARÍA AUXILIADORA C.P. VALLE HERMOSO, DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE, CL 279587- FUR Nro 2460279	S/. 181,804.43	Junio
79	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI - EN LA IE Nro 765 DEL C.P. CUMBIBIRA NORTE, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 647660- FUR Nro 2465279	S/. 130,014.05	Junio



**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)
80	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE Nro 10190 DEL C.P. IMPERIAL/R. DE BURRO, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 285847- FUR Nro 2465296	S/. 225,414.68	Junio
81	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE Nro 20148 DEL C.P. SANTA SARA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 410634- FUR Nro 2428772	S/. 253,487.66	Junio
82	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA IE Nro 035 DEL C.P. LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 279059- FUR Nro 2428603	S/. 330,748.73	Junio
83	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA IE Nro 904, CP SAN MIGUEL DE SEREN, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 609390- FUR Nro 2459874	S/. 181,788.43	Junio
84	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI - EN LA IE Nro 1396 DEL C.P. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 796565- FUR Nro 2458525	S/. 195,110.31	Junio
85	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE Nro 20151 DEL C.P. MOCARA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 413543- FUR Nro 2460450	S/. 4,531,353.01	Junio
86	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI - EN LA IE Nro 86218 DEL C.P. RACRA CHACA, DISTRITO DE AQUIA PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH. CL 019486- FUR Nro 2465788	S/. 3,367,706.09	Mayo
87	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI - EN LA IE 032 APRENDIZAJE, LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 410078 FUR Nro 2462781	S/. 4,140,914.31	Mayo
88	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE 14888 LAS LOMAS, LOCALIDAD DE YUSCAY, DISTRITO LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 415194- FUR Nro 2462800	S/. 4,746,152.11	Mayo
89	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES- IRI- EN LA I.E. Nro 88005 CORAZÓN DE JESÚS- UBICADO EN EL PUEBLO JOVEN MIRAMAR BAJO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH. CL 034217- FUR Nro 2472489	S/. 96,298.81	Junio
90	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE Nro 86653 DEL C.P. LA PALMA, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH. CL 041430 CON FUR Nro 2428662	S/. 3,606,290.90	Mayo
91	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE Nro 20446 - CATACAOS, LOCALIDAD VIDUQUE, DISTRITO CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 413519 CON FUR Nro 2465283	S/. 4,513,116.93	Mayo





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	FECHA DE PROGRAMADA /PAC (a)
92	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE Nro 86825 DEL C.P. SANTA ROSA COTO, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA DE HUAYLAS, REGIÓN ANCASH. CL 027599 FUR Nro 2428684	S/. 3,249,117.90	Mayo
93	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE Nro 637/86416 DEL C.P. LA MERCED, DISTRITO DE HUACACHI, PROVINCIA DE HUARI, REGIÓN ANCASH. C.L. 024124 FUR Nro 2428682	S/. 2,859,216.92	Junio
94	Procedimiento Especial de Contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE CRFA EL CARMELO DEL C.P. EL CARMELO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 819246 FUR Nro 2460289	S/. 4,021,323.01	Junio
95	Licitación Pública	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIENTO DIEZ (110) MÓDULOS EDUCATIVOS AULA TIPO SELVA, ASÍ COMO CUARENTA (40) KITS DE PARARRAYOS, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN ZONAS DE SELVA	S/. 47,245,984.63	Abril
96	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) MÓDULOS PREFABRICADOS AULAS TIPO COSTA ASIGNADOS A LA IE 7061 HÉROES DE SAN JUAN, INSTALADOS EN EL TERRENO DE LA IE 6096 ANTONIO RAIMONDI (SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA) A FAVOR DE SIETE (07) INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN AMAZONAS	S/. 297,000.00	Abril

2.3 Ejecución del PAC PRONIED al I Trimestre 2022

Al I Trimestre se han ejecutado treinta y siete (37) procedimientos de selección, según detalle:

Cuadro N° 11
PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DEL PAC AL I TRIMESTRE 2022
ESTADO SITUACIONAL DEL PAC 2022-PRONIED

TIPO	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS I TRIMESTRE		PROCEDIMIENTO CONVOCADOS I TRIMESTRE		PROCEDIMIENTO EXCLUIDOS		AVANCE
		CANTIDAD	IMPORTE PPTO.	CANTIDAD	IMPORTE PPTO.	CANTIDAD	IMPORTE PPTO.	CANTIDAD
A.S	BIEN	3	S/. 795,279.31	3	S/. 795,279.31	0	-	100.00%
	SERVICIO	4	625,908.24	4	S/. 625,908.24	0	-	100.00%
	OBRA	0	-	0	-	0	-	0.00%
	CONSULTORIA DE OBRA	0	-	0	-	0	-	0.00%
	TOTAL A.S.	7	1,421,187.55	7	1,421,187.55	0	-	
L.P	BIEN	0	-	-	-	-	-	0.00%
	OBRA	3	109,454,340.55	3	109,454,340.55	0	-	0.00%
	TOTAL L.P.	3	109,454,340.55	3	109,454,340.55	0	-	
C.P	SERVICIO	0	-	-	-	-	-	0.00%
	CONSULTORIA DE OBRA	0	-	-	-	-	-	0.00%
	TOTAL C.P.	0	-	0	-	0	-	
C.D.	SERVICIO	0	-	-	-	-	-	0.00%
	OBRA	0	-	-	-	-	-	0.00%
	CONSULTORIA DE OBRA	0	-	-	-	-	-	0.00%
	TOTAL C.D.	0	-	0	-	-	-	
PEC	BIEN	0	-	-	-	-	-	0.00%
	OBRA	20	66,460,687.93	20	66,460,687.93	-	-	100.00%
	CONSULTORIA DE OBRA	4	661,173.69	4	661,173.69	-	-	100.00%
	TOTAL PEC	24	67,121,861.62	24	67,121,861.62			
A.M.	BIEN	1	61,430.99	1	7,799.01	-	-	100.00%
	SERVICIO	1	545,409.58	1	109,691.43	-	-	100.00%
	TOTAL A.M.	2	606,840.57	2	117,490.44	0	-	
S.I.E.	BIEN	1	114,207.14	1	114,207.14	-	-	100.00%
	SERVICIO	0	-	-	-	-	-	0.00%
	TOTAL S.I.E.	1	114,207.14	1	114,207.14			
TOTAL		37	178,718,437.43	37	178,229,087.30	0	-	100.00%

(*) La SIE-SIE-1-2021-MINEDU/UE-108-2 quedó desierto 2 veces, por lo cual este año se convocó bajo el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada 1-2022-MINEDU/UE-108-2.





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

2.4 Estado de los procedimientos de selección convocados al I Trimestre del 2022.

Al I Trimestre del ejercicio presupuestal 2022, la situación de los treinta y siete (37) procedimientos de selección que fueron convocados del Plan Anual de Contrataciones del PRONIED 2022, es el siguiente:

Cuadro N° 12
Procedimientos de selección convocados del PAC PRONIED – al I Trimestre 2022

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS					PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS		
MES	PROGRAMADOS	MENSUAL	TRIMESTRAL	EXCLUIDOS	CANTIDAD	AVANCE	
						%	TRIM.
1 - Enero	0	0.00%	100.00%			-	100.00%
2 - Febrero	10	27.03%			10	100.00%	
3 - Marzo	27	72.97%			27	100.00%	
TOTAL	37	100.00%	100.00%	0	37	100.00%	

Adjudicación Simplificada: siete (07) procedimientos de selección:

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	OBJETO	PROCESO	VALOR CONVOCADO
2	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO, EDICIÓN DE PDF, VIDEO Y WEB EN LA NUBE ADOBE O EQUIVALENTE / Servicio	2 - SERVICIOS	AS-SM-7-2022-MINEDU/UE-108-1	S/. 158,642.00
16	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE OCHO (08) KITS DE AGUA PARA CUATRO (08) INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN Y PROVINCIA LIMA, DEL DISTRITO DE LURIGANCHO 2 - ITEM 02	1 - BIENES	AS-SM-2-2022-MINEDU/UE 108-1	S/. 205,815.02
17	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE KITS DE AGUA Y KITS DE DESAGUE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN Y PROVINCIA LIMA, DEL DISTRITO DE PACHACAMAC-ITEM 01 Y 03	1 - BIENES	AS-SM-3-2022-MINEDU/UE 108-1	S/. 330,818.59
18	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE KITS DE AGUA Y KITS DE DESAGUE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN Y PROVINCIA DE LIMA, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO-ITEM 01 Y 02	1 - BIENES	AS-SM-5-2022-MINEDU/UE-108-1	S/. 258,645.70
31	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE, HABILITACIÓN DE TERRENO E INSTALACIÓN DE SIETE (07) MÓDULOS PREFABRICADOS AULAS COSTA ASIGNADOS A LA IE 2026 SIMÓN BOLÍVAR (COMAS-LIMA-LIMA) A FAVOR DE LA IE 2040 REPÚBLICA DE CUBA (COMAS-LIMA-LIMA)	2 - SERVICIOS	AS-SM-4-2022-MINEDU/UE-108-1-1	S/. 105,700.00
59	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NUEVE (09) MÓDULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA ASIGNADOS A LA IE 32134 GREGORIO DURAND ESPINOZA (AMBO-AMBO-HUÁNUCO) A FAVOR DE LA IE VIRGEN DEL CARMEN (HUÁNUCO-HUÁNUCO-HUÁNUCO) EN EL TERRENO CEDIDO POR EL INSTITUTO APARICIO POMARES (AMARILIS ¿ HUÁNUCO ¿ HUÁNUCO)	2 - SERVICIOS	AS-SM-6-2022-MINEDU/UE-108-1	S/. 177,300.00
63	Adjudicación Simplificada	AS-SM-90-2021-MINEDU/UE 108-1: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO DEL PRONIED	2 - SERVICIOS	AS-SM-90-2021-MINEDU/UE 108-2	S/. 184,266.24





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Licitación Pública: tres (03) procedimientos de selección:

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	OBJETO	PROCESO	VALOR CONVOCADO
60	Licitación Pública	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY- SULLANA-SULLANA-PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2131606	3 - OBRA	LP-SM-2-2022-MINEDU/UE 108-1	S/. 27,286,217.25
61	Licitación Pública	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGÚSQUIZA – CAJABAMBA – CAJABAMBA – CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2131094	3 - OBRA	LP-SM-1-2022-MINEDU/UE 108-1	S/. 43,016,629.79
62	Licitación Pública	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 16449 ELOY SOBERÓN – SAN IGNACIO – SAN IGNACIO- CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2131102	3 - OBRA	LP-SM-3-2022-MINEDU/UE 108-1	S/. 39,151,493.51

Procedimiento Especial de Contratación: Veinticuatro (24) procedimiento de selección:

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	OBJETO	PROCESO	VALOR CONVOCADO
19	Procedimiento Especial Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE MARÍA CESPEDDES SIGNOL DEL C.P. LAS CANTERAS, DISTRITO DE PÁTAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 507725-FUR 2428649	3 - OBRA	PEC-PROC-4-2022-MINEDU/UE 108-1	S/. 3,900,837.14
20	Procedimiento Especial Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE 2209 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 737566 FUR 2471091	3 - OBRA	PEC-PROC-3-2022-MINEDU/UE 108-1	S/. 2,393,627.56
21	Procedimiento Especial Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE 2154 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 668600 FUR 2460294	3 - OBRA	PEC-PROC-1-2022-MINEDU/UE-108-1	S/. 2,632,511.19
22	Procedimiento Especial Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE 1735 DEL C.P. HUANCHACO BAJA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 274801 FUR 2460311	3 - OBRA	PEC-PROC-2-2022-MINEDU/UE 108-1	S/. 2,966,312.78
23	Procedimiento Especial Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 410 DEL C.P. JOSÉ LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 670028 FUR N° 2460099", en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	3 - OBRA	PEC-PROC-5-2022-MINEDU/UE 108-1	S/. 3,294,133.31
24	Procedimiento Especial Contratación	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 1422, C.P. 10 HUATACO III, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 796829" FUR N° 2428619, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	3 - OBRA	PEC-PROC-6-2022-MINEDU/UE-108-1-1	S/. 1,785,488.96

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **AVORXBL**



**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	OBJETO	PROCESO	VALOR CONVOCADO
25	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14803, C.P. CASAS QUEMADAS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. C.L. 436813" FUR N° 2428755, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	3 - OBRA	PEC-PROC-8-2022-MINEDU/UE 108-1	S/. 4,118,045.91
26	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 15250, C.P. LEONES, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. C.L. 437266" FUR N° 2428770, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	3 - OBRA	PEC-PROC-9-2022-MINEDU/UE-108-1	S/. 5,553,938.03
27	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14055 DEL C.P. CHATO CHICO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 413883" FUR N° 2464012, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	3 - OBRA	PEC-PROC-7-2022-MINEDU/UE-108-1	S/. 4,586,053.87
28	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 436 LOS ANGELITOS DE SAN JUAN DE DIOS DEL C.P. JOSÉ LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 726742" FUR N° 2460110, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	3 - OBRA	PEC-PROC-12-2022-MINEDU/UE-108-1-1	S/. 3,164,768.88
29	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14046 DEL C.P. CERRITOS, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA. C.L. 440626 FUR N° 2462786, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	3 - OBRA	PEC-PROC-13-2022-MINEDU/UE-108-1	S/. 3,898,562.27
30	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14989 DEL C.P. LA UNION, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 414774 FUR N° 2460525, en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios.	3 - OBRA	PEC-PROC-14-2022-MINEDU/UE-108-1	S/. 3,413,130.39
32	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 88374 DEL C.P. ACHAHUAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH. CL 528049 FUR N° 2428699.	3 - OBRA	PEC-PROC-11-2022-MINEDU/UE 108-1	S/. 4,685,242.70
33	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 912, CP JESÚS DEL VALLE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 609451 FUR N° 2458532.	3 - OBRA	PEC-PROC-10-2022-MINEDU/UE-108-1-1	S/. 2,669,493.36
34	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 1396 DEL C.P. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 796565 FUR N° 2458525, en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios.	3 - OBRA	PEC-PROC-15-2022-MINEDU/UE-108-1	S/. 2,588,000.97



**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	OBJETO	PROCESO	VALOR CONVOCADO
35	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 10150 SANTOS CARDENAS VALLADARES DEL C.P. SALITRAL, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 285324 FUR N° 2463845, en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios.	3 - OBRA	PEC-PROC-22-2022-MINEDU/UE-108-1	S/. 2,882,457.76
36	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 765 DEL C.P. CUMBIBIRA NORTE, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 647660 FUR N° 2465279, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	3 - OBRA	PEC-PROC-20-2022-MINEDU/UE-108-1	S/. 1,787,374.47
47	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI-EN LA IE N° 1550 DEL C.P. YANAMA, DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH. CL 041821 FUR N° 2465796, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	3 - OBRA	PEC-PROC-21-2022-MINEDU/UE-108-1	S/. 1,921,020.07
48	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE N° 035 DEL C.P. LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 279059 FUR N° 2428603, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	3 - OBRA	PEC-PROC-24-2022-MINEDU/UE-108-1	S/. 5,674,359.92
49	Procedimiento Especial Contratación	de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI - EN LA IE N° 10036 MARIA AUXILIADORA C.P. VALLE HERMOSO, DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE, CL 279587 FUR N° 2460279, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.	3 - OBRA	PEC-PROC-23-2022-MINEDU/UE 108-1	S/. 2,545,328.39
55	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DE LA SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 1735 DEL C.P. HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 274801	4 - CONSULTORIAS OBRAS	PEC-PROC-18-2022-MINEDU/UE 108-1	S/. 173,360.39
56	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES -IRI-EN LA IE N° 2209 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 737566-FUR N° 2471091	4 - CONSULTORIAS OBRAS	PEC-PROC-19-2022-MINEDU/UE-108-1	S/. 118,317.02
57	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI-EN LA IE MARÍA CESPEDS SIGNOL DEL C.P. LAS CANTERAS, DISTRITO DE PÁTAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CL 507725-FUR N° 2428649, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	4 - CONSULTORIAS OBRAS	PEC-PROC-17-2022-MINEDU/UE 108-1	S/. 217,369.62
58	Procedimiento Especial Contratación	de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES –IRI-EN LA IE N° 2154 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 668600-FUR N° 2460294, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	4 - CONSULTORIAS OBRAS	PEC-PROC-16-2022-MINEDU/UE-108-1	S/. 152,126.66





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Subasta Inversa: Un (01) procedimientos de selección:

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	OBJETO	PROCESO	VALOR CONVOCADO
1	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA ABASTECER A LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED / Bien	1 - BIENES	AS-SM-1-2022-MINEDU/UE-108-2	S/. 114,207.14

(*) La SIE-SIE-1-2021-MINEDU/UE-108-2 quedo desierto 2 veces, por lo cual este año se convocó bajo el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada 1-2022-MINEDU/UE-108-2.

Acuerdo Marco: Dos (02) procedimientos de selección:

N° REF. PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	OBJETO	PROCESO	VALOR CONVOCADO
14	Compras por catálogo (Convenio Marco)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PRONIED / Servicio	2 - SERVICIOS	ORDENES	S/. 109,691.43
15	Compras por catálogo (Convenio Marco)	CONTRATACION DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED / Bien	1 - BIENES	ORDENES	S/. 7,799.01

1 CONCLUSIÓN

- Al Primer Trimestre de 2022 el PAC, se tenía programado la ejecución treinta y siete (37) procedimientos de selección, ejecutándose el 100% del PAC. Asimismo, se ha convocado dentro del Primer Trimestre doce (12) procedimientos de selección que estaban programados para el mes de abril, mayo y junio.
- Es preciso, mencionar que la Ley N° 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, en el Anexo II: Financiamiento para Intervenciones del Plan de la Reconstrucción con Cambios con cargo a los recursos FONDES - Año Fiscal 2022, se asignó a la UGRD- PRONIED recursos por un monto de S/ 484 351 866,00, de los cuales, ocho (08) intervenciones ya cuentan con cambio de Entidad Ejecutora por lo que la UGRD del PRONIED tenía un saldo por ejecutar de S/ 465 595 758,00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES), con el cual se deben atender 230 Locales Educativos, esta asignación de recursos, con la intervención de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios-ARCC se da en el marco de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 30556-LEY QUE APRUEBA DISPOSICIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO PARA LAS INTERVENCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL FRENTE A DESASTRES Y QUE DISPONE LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS-ARCC y en mérito a dicha asignación los recursos fueron considerados en el PIA del PRONIED, sin embargo la Unidad Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastres -UGRD no tenía pleno conocimiento a detalle respecto de la totalidad de las intervenciones y de cuanto era el financiamiento para cada una de ellas y mucho menos se tenía el detalle del total de los componentes de cada intervención, ya que se requería el estudio básico de ingeniería y la estructura de costos, por lo cual su contrataciones no pudieron ser incluidos en el Plan Anual de Contratación Inicial.
- Asimismo, se indica que la evaluación trimestral del Plan Anual de Contrataciones se realiza en virtud a lo establecido en la evaluación del POI 2022 a través del Memorando N° 000116-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD y a la Solicitud de Información para actualizar el Portal de Transparencia Estándar del PRONIED – marzo





PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

2022 de acuerdo al Memorando Múltiple N° 000005-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OC.

2 RECOMENDACIONES

- Hacer de conocimiento a la Dirección Ejecutiva que, al Primer Trimestre se ha cumplido con ejecutar al 100% lo programado en el Plan Anual de Contrataciones 2022.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GERSON PAUL CORONADO ZEGARRA
Director (e) de la Unidad de Abastecimiento
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(GCZ/kep)

cc:

